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CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8206364 DE 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo,
de acuerdo con la siguiente informacién:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE SENA DESPACHO REGIONAL NARINO
TIPO DE CONTRATO OBRA
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8206364 DE 2025

Contratar el mantenimiento de la Agencia Front Office de la sede

OBJETO . . - .
Ipiales del Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

NEGOCIO JURIDICO 19/08/2025

FECHA DE INICIO 21/08/2025

PLAZO INICIAL Un (1) Mes

FECHA DE TERMINACION INICIAL | 20 /09/2025

RAZON SOCIAL JESUS ESTEBAN LOPEZ
CCoNIT 1089847342
FEOGI\KFRE DEL REPRESENTANTE | .\ cooon| opes

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL

REPRESENTANTE LEGAL 1089847342

El lugar de ejecucion del contrato serd: las instalaciones de
Ipiales, Narifio ubicadas en la Carrera 8 No. 23-117

VALOR INICIAL $15.967.519

El contrato se pagara de la siguiente forma El SENA realizara
pagos parciales de conformidad con las actas parciales de avance
de obra de acuerdo con la presentacién de cada factura por parte
del contratista (cuando esta se deba expedir), previo recibo a
satisfaccion por parte de la SUPERVISION, lo cual debera quedar
soportado en el respectivo Informe de Supervisién. Para la
realizacion de cualquier pago el contratista debera acreditar
previamente encontrarse al dia en el pago de aportes al sistema
de seguridad social integral y parafiscal. Si las facturas no han sido
bien elaboradas o no se acompafan de los documentos que la
respalden los términos anteriores solo empezaran a contarse
desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o

LUGAR DE EJECUCION

FORMA DE PAGO
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desde aquella en que se aporten efectivamente los documentos.
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran
de responsabilidad del proveedor, quien no tendra por ello
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza. El SENA efectuard al CONTRATISTA las retenciones
qgue, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de
las cuales sea su obligacién efectuar la retencion. En los demas
casos, el contratista debera cumplir con el pago de los impuestos,
tasas o contribuciones que se deriven de la presente
contratacion.

El pago se hard dentro de los 30 dias siguientes al cumplimiento
total de los requisitos y estara sujeto al cupo del Programa Anual
de Caja (PAC) disponible.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL 7325
CERTIFICADO DE  REGISTRO

PRESUPUESTAL 73625

VALOR FINAL DEL NEGOCIO

JURIDICO $19.993.728,83
FECHA DE TERMINACION FINAL 5/12/2025
FECHA DE TERMINACION No aplica
ANTICIPADA (Si aplica) P

VALOR TOTAL PAGADO $0.00

VALOR TOTAL EJECUTADO 19.993.728,83
SUPERVISOR Natalia Alicia Erazo Guerrero

APOYO A LA SUPERVISION

Lida Mercedes Noguera Guerra

MODIFICACION NRO.1 PRORROGA

Fecha de la suscripcién 19/09/2025
Fecha de aprobacion de pdlizas 26/09/2025

Prérroga por el término de un (1) mes calendario al contrato
vigente. Esta modificacion se soporta en lo dispuesto en el
articulo 40 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.6.1 del
Decreto 1082 de 2015, que permiten prorrogar los contratos
estatales en circunstancias debidamente justificadas vy
documentadas, sin que se altere el equilibrio contractual, ni se
comprometa el valor inicialmente pactado.

MODIFICACION  NRO.
ADICION

NO. 2

Fecha de la suscripcién 21/10/2025
Fecha de aprobacion de pdlizas 30/10/2025

Adicionar recursos para atender items no previstos requeridos
durante la ejecucion de la obra y prorrogar el plazo contractual,
garantizando la correcta culminacion de las actividades conforme
a las especificaciones técnicas.

MODIFICACION NRO. 3 PRORROGA

Fecha de la suscripcion 14/11/2025
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Fecha de aprobacion de pdlizas 28/11/2025

Ampliar el plazo de ejecucion toda vez que el suministro de
algunos materiales se ha dificultado en el transporte y posterior
ejecucion.

MODIFICACION NRO. 4 PRORROGA

Fecha de la suscripcién 28/11/2025
Fecha de aprobacion de pdlizas 5/12/2025

La prérroga se justifica por el retraso en la entrega del vidrio
templado, insumo critico cuya demora fue certificada por los
proveedores y es ajena al contratista. La ampliacién del plazo
hasta el 5 de diciembre de 2025 garantiza la correcta instalacion
y cierre técnico del contrato.

CDP QUE  RESPALDA  EL | 7325
MODIFICATORIO

CRP QUE  RESPALDA  EL
MODIFICATORIO 73625
SUSPENSION No aplica
CESION DE CONTRATO No aplica
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA No aplica
CESION

FECHA DE INICIO DE LA CESION No aplica

2.  ASPECTOS TECNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripcion del contrato CO1.PCCNTR.8206364, el contratista adquirid las siguientes

obligaciones:

OBLIGACIONES

¢CUMPLIO? PRODUCTO O EVIDENCIA

Ejecutar actividades de
mantenimiento sobre divisiones
internas, puertas y ventanas|Si
conforme a condiciones técnicas

y cantidades del proceso.

Se presenta acta de obra y recibo a
satisfaccion.
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Entregar los trabajos dentro del
plazo, asegurando estabilidad,
funcionalidad, estética y
durabilidad del area intervenida.

Si

Realizar trabajos adicionales de

ajuste, limpieza o acabado final Si
) i

cuando sea necesario para

garantizar resultado integral.

Garantizar que todos los
materiales, equipos y
suministros sean nuevos, sin uso, |Si
de optima calidad y reconocidos
en el mercado.

Entregar informe técnico con
fichas técnicas, referencias y
marcas para revision y |Si
aprobacién previa del
supervisor.

Presentar informes de avance de
obra segin lo solicite elSi
supervisor.

Asistir a comités de obra cada 15
dias vy elaborar el acta|Si
correspondiente.

Presentar informe previo de i
.. . |
aprobacion de materiales.

Realizar limpieza y aseo de la s
zona intervenida.

Reparar daiflos ocasionados .
durante la ejecucién contractual.

Realizar todas las pruebas
requeridas y corregirlas hasta la
entrega a satisfaccion.

SENA

N
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Se presenta
satisfaccion.

Se presenta
satisfaccion.

Se presenta
satisfaccion.

Se presenta
satisfaccion.

Se presenta
satisfaccion.

Se Presentan actas de comité

acta

acta

acta

acta

acta

de

de

de

de

de

obra

obra

obra

obra

obra

recibo

recibo

recibo

recibo

recibo

Se Presenta informe de ejecucion

Se Presenta informe y registro fotografico

No se presentaron dafios durante la

ejecucion del contrato

Se presenta acta de obra y recibo a

satisfaccion.



Conservar y restituir areas
aledafias intervenidas en el
estado previo.

Aclarar discrepancias técnicas
dentro de los 3 dias habiles
siguientes al requerimiento del
supervisor.

Transportar materiales dentro
de las instalaciones evitando
dafios a personas o bienes.

Proveer recursos necesarios para
garantizar higiene, salubridad y
seguridad en zonas de trabajo.

Asumir responsabilidad por
accidentes derivados de
negligencia o fallas en medidas
de seguridad.

Acatar medidas adicionales de
seguridad que ordene el
supervisor.

Adoptar acciones inmediatas
ante peligro inminente, sin
derecho a reclamacion
econdmica.

Ejecutar obras civiles conforme

APU, especificaciones técnicas y| So

documentos del proceso.

Elaborar acta de vecindad antes
del inicio de actividades.

Presentar plan de calidad
conforme NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 10005:2018 dentro de
los primeros 3 dias.

Si

Si

Si

Si

Si

SENA
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Se presenta acta de vecindad

Se cumple de acuerdo con la obligacion

Se cumple de acuerdo con la obligacién.

Se cumple de acuerdo con la obligacién.

Se cumple de acuerdo con la obligacién.

Se cumple de acuerdo con la obligacién.

Se cumple de acuerdo con la obligacidn.

Se presenta acta de obra y recibo a
satisfaccion

Se Presenta acta de vecindad

Se presentan soportes de acuerdo con la
obligacion.
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Presentar programacion de obra
(PERT/CPM, matriz de|Si
secuencias y linea de balance).

Presentar documentacion del
equipo minimo de trabajo
(director, residente, SST) dentro
de los 3 dias iniciales.

Se presenta programacion de obra

Se presenta la documentacién del equipo
de trabajo de acuerdo con la obligacién.

2. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

(Numeral 4.8.3)

Obligacion SST Estado

Presentar soportes del pago de
Seguridad Social (EPS, AFP, ARL) .
del representante y trabajadores
para cada pago.

Entregar certificacion ARL del

nivel de riesgo acorde a la .
i

actividad (alto riesgo: nivel IV o

V).

Aportar documentacion del SG-
SST segun aplique (GCCON-F-
065, licencia SST, curso 50/20|Si
horas, autoevaluacion y plan de
mejora).

Presentar informe inicial del SG-
SST con .
estadisticas, entrega de EPP, S
charlas y permisos de trabajo.

autoevaluacion,

Asistir o realizar

induccién/Reinduccidon SST;

GCCON-F-030 V05

Evidencia / Producto

Presenta planilla de pago de seguridad Social
No. 34561639 del mes de septiembre Fecha
Pago Planilla: 2025-09-25

Planilla No. 35492922 de octubre Fecha Pago
Planilla: 2025-11-27

Planilla NRO. 35499838 de noviembre Fecha
Pago Planilla: 2025-12-01

Planilla NRO. 35499838 de noviembre Fecha
Pago Planilla: 2025-12-01

Presenta certificacion ARL del nivel de
riesgo acorde a la actividad

Aporta documentacion del del SG-SST de
acuerdo con la obligacion

Presenta informe inicial del SG-SST con
autoevaluacioén, estadisticas, entrega de
EPP, charlas y permisos de trabajo

Presenta acta de Induccion y reinduccion SST



entregar acta o registro de
participacion.

Presentar acta de participacion s

en induccion para primer pago.

Presentar, durante los primeros
5 dias de ejecucion,
certificaciones de afiliacion a
EPS, AFP y ARL del personal.

Entregar listado del personal que

ingresara a las instalaciones con |Si

soportes de afiliacion.

Carnetizar al personal de obra

con datos completos, foto vy|Si

fecha de ingreso.

Presentar registro fotografico de

entrega de EPP y dotacion dentro||Si

de los primeros 5 dias.

Enviar informe mensual de
gestion SST (estadisticas, actas
EPP, charlas, inspecciones,
permisos).

Presentar certificacion y hoja de
vida de equipos/herramientas a

utilizar con soportes de Si

mantenimiento para primer
pago.

SENA

N

3. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

(Numeral 4.8.4)
Obligacion Ambiental

Presentar constancia de manejo
de RCD indicando cantidad,

destino final y datos del gestor|Si

autorizado (Resolucion 472 de
2017).

Implementar buenas practicas
de uso eficiente de energia

Estado

GCCON-F-030 V05

Presenta acta de participacion en la induccion

Presenta afiliaciones del personal

Presenta listado de personal que ingresa a la
instalaciones

Se presenta registro fotografico

Se presenta registro fotografico

Se presenta informe mensual de gestién SST

Se presenta hoja de vida de los equipos y
herramientas.

Evidencia / Producto

Certificado Plan De Gestion Y/O Manejo De
Residuos Sdlidos

Se cumple de acuerdo con la obligacion



N

(apagar sistemas cuando no haya
personal).

Usar agua de manera eficiente,
promoviendo reutilizacién| Si Se cumple de acuerdo con la obligacién
cuando aplique.

Presentar informe de

identificacion de  impactos ) S
Se presenta informe de identificacion de

ambientales y controles, S| ) .
impactos ambientales

acompanado de plan de
capacitaciones y soportes.

3. ASPECTOS LEGALES
3.1 Garantias contractuales

Como garantias se establecieron las siguientes:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A
NRO. DE POLIZA 1-44-101296491
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 20 08 2025
FECHA APROBACION 21-08-2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento 19/08/2025 20/03/2026 $1,596,751.90
Salarios 'y prestaciones | | o ¢ 15025 20/09/2028 $798,375.95
sociales

EStab"'dadgbiZ"dad Pelta | 5| AMPARA 3 AROS, 0 MESES Y 0 DIAS * $4,790,255.70
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA Seguros del Estado S. A
NRO. DE POLIZA 41-40-101057028

CERTIFICADO O DE ANEXO | O
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
FECHA EXPEDICION 20 08 2025
FECHA APROBACION 21-08-2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
19/08/2025 20/09/2025 284,700,000.00
extracontractual

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. 1 se efectud la ampliacion de las garantias en el siguiente
sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A
NRO. DE POLIZA 1-44-101296491
CERTIFICADO O ANEXO 1
FECHA EXPEDICION 19 09 2025
FECHA APROBACION 26-09-2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 19/08/2025 20/04/2026 $1,596,751.90
Salarios restaciones
] v P 19/08/2025 20/10/2028 $798,375.95
sociales
EStab"'dadgbca"dad Pela | o| AMPARA 3 AROS, 0 MESES Y 0 DIAS * $4,790,255.70
ra
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA Seguros del Estado S. A
NRO. DE POLIZA 41-40-101057028
CERTIFICADO O DE ANEXO | O
FECHA EXPEDICION 19 09 2025
FECHA APROBACION 26-09-2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
19/08/2025 20/10/2025 284,700,000.00
extracontractual

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. 2 se efectud la ampliacion de las garantias en el siguiente
sentido:

10
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A
NRO. DE POLIZA 1-44-101296491
CERTIFICADO O ANEXO 2
FECHA EXPEDICION 21-10- 2025
FECHA APROBACION 30/10/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 19/08/2025 14/05/2026 $1,596,751.90
:z:’:lzz v prestaciones |, o 08/2025 14/11/2028 $798,375.95

Estabilidad Y Calidad De La
Obra

SI AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS * $4,790,255.70

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA Seguros del Estado S. A
NRO. DE POLIZA 41-40-101057028
CERTIFICADO O DE ANEXO | 2
FECHA EXPEDICION 21-10-2025
FECHA APROBACION 30/10/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
19/08/2025 14/11/2025 284,700,000.00
extracontractual

GCCON-F-030 V05
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En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. 3 se efectud la ampliacion de las garantias en el siguiente

sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A

NRO. DE POLIZA 1-44-101296491

CERTIFICADO O ANEXO 3

FECHA EXPEDICION 14112025

FECHA APROBACION 28/11/202

AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento 19/08/2025 28/05/2026 $1,596,751.90

:z:’:l: vy prestaciones |, o 08/2025 28/11/2028 $798,375.95

Estabilidad Y Calidad De La
Obra

SI AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS * $4,790,255.70

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA

Seguros del Estado S. A

NRO. DE POLIZA

41-40-101057028

CERTIFICADO O DE ANEXO | 3
FECHA EXPEDICION 14 11 2025
FECHA APROBACION 28/11/202
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
19/08/2025 28/11/2025 284,700,000.00
extracontractual

GCCON-F-030 V05
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En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. 4 se efectud la ampliacion de las garantias en el siguiente

sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A

NRO. DE POLIZA 1-44-101296491

CERTIFICADO O ANEXO | 4

FECHA EXPEDICION 05 12 2025

FECHA APROBACION 9-12-2025

AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento 19/08/2025 28/05/2026 $1,999,372.88

:z:’:l: vy prestaciones |, o 08/2025 28/11/2028 $999,686.44

Estabilidad Y Calidad De La
Obra

SI AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS * $5,998,118.65

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA Seguros del Estado S. A

NRO. DE POLIZA 41-40-101057028

CERTIFICADO O DE ANEXO |4

FECHA EXPEDICION 0512 2025

FECHA APROBACION 9-12-2025
VIGENCIA

AMPARO VALOR
DESDE HASTA

Responsabilidad civil
19/08/2025 05/12/2025 284,700,000.00

extracontractual

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A

NRO. DE POLIZA 1-44-101296491

CERTIFICADO O ANEXO 5

FECHA EXPEDICION 0512 2025

FECHA APROBACION 9-12-2025
VIGENCIA

AMPARO VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento 19/08/2025 05/06/2026 $1,999,372.88

GCCON-F-030 V05
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
Salarios restaciones

, vy . p 19/08/2025 5/12/2028 $999,686.44
sociales
Estabilidad Y Calidad De La N ,
ob SI AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS * $5,998,118.65

ra

3.2 Cumplimiento del objeto
Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo con lo sefialado en el objeto del contrato mantenimiento de
la Agencia Front Office de la sede Ipiales del Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestién y Autocontrol — SIGA
Se cumplid con toda la documentacién solicitada para el tramite del contrato.

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisidn, suscrito por EMILIO HUMBERTO CERON LASSO, durante la
ejecucion del contrato no se presentaron multas y/o sanciones

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisién durante la ejecucion del contrato, los cuales fueron
entregados para el proceso de pago, se evidencié que el contratista cumplié a cabalidad con el objeto y
las obligaciones contractuales.

3.6 Designacion de la supervision

Que el ordenador del gasto realizé la designacion de supervision al Sefior Emilio Humberto Ceron Lasso el
dia 9 de julio de 2025.

3.7 Liquidacidn del negocio juridico

Que respecto de la liquidacion del contrato se establecié lo siguiente: La liquidacién del contrato se
efectuard de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacidn
de este. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacidn previa notificacién o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad
tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta
mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicidn, de conformidad con lo
preceptuado en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

14
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“No aplica”.
5. ASPECTOS FINANCIEROS
5.1 Pagos realizados

Por tratarse de Unico pago del contrato no se tiene registro de SIIF

NUMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO

VALOR DE PAGO

5.2 Estado financiero

CONCEPTO

VALOR

Valor inicial del negocio juridico

$15.967.519.00

Adiciones

$4.026.209,83

Valor de las reducciones

$0,00

Valor final del negocio juridico

$19.993.728,83

Valor ejecutado

$19.993.728,83

Valor pagado $0,00
Valor por pagar $19.993.728,83
Valor a liberar S 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidacion bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a

favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfaccion

Para constancia se firma, a los cinco (5) dias de diciembre de 2025

Natalia Alicia Erazo Guerrero
Supervisora del contrato

Elaboré: Esteban Orlando Bastidas Araujo. Abogado contratista. =~ -7
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