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"AGENCIA FRONT OFFICE DE LA SEDE IPIALES DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE
LOGISTICA INTERNACIONAL DEL SENA"

INFORME FINAL DE OBRA

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA AGENCIA FRONT OFFICE DE LA SEDE IPIALES
DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL"
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DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

N.2 CONTRATO

FECHA DE INICIO

PLAZO INICIAL

FECHA DE TERMINACION
INICIAL

FECHA TERMINACION
PRORROGA 1

FECHA TERMINACION
PRORROGA No 2

FECHA TERMINACION
PROROGA No 3

FECHA TERMNACION FINAL
PRORROGA No 4

VALOR EJECUTADO DEL
CONTRATO

OBIJETO

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FECHA PRESENTE INFORME

CO1.PCCNTR.8206364 de 2025
20 DE AGOSTO DE 2025
1 MES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

20 DE OCTUBRE DE 2025

14 DE NOVIEMBRE DE 2025

28 DE NOVIEMBRE DE 2025

05 DE DICIEMBRE DE 2025

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS. ($ 19.993.728,83)
M/CTE

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA AGENCIA
FRONT OFFICE DE LA SEDE IPIALES DEL CENTRO SUR
COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL"

JESUS ESTEBAN LOPEZ CAICEDO
CC. 12.847.342 DE GUAITARILLA (N)

EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
CC. 79.420.602

NATALIA ALICIA ERAZO GUERRERO

05 DE DICIEMBRE DE 2025

Lopest9602 @gmail.com

Tel: 3104358888
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejecucidn del contrato se llevaron a cabo labores de desmonte de ventanas
metalicas y/o de madera, puertas en madera y del portén metdlico, con el fin de liberar los
espacios y preparar las dreas para las siguientes fases de intervencion.

Posteriormente se realizaron trabajos de mamposteria en ladrillo comun, repello de muros
y aplicacion de estuco y pintura en muros.

En la fase de instalacion se incorporaron nuevas ventanas en aluminio blanco con vidrio,
puertas en aluminio blanco entamboradas con vidrio y chapa, se instalé puerta doble en
vidrio templado con chapa de seguridad y divisiones en vidrio templado con herrajes en
acero inoxidable.

Finalmente, se ejecutaron adecuaciones eléctricas consistentes en la instalacidon de puntos
de iluminacién, tomacorrientes y la reubicacidon de conexiones, dejando los espacios listos
para su uso.

1. INSPECCION Y EVALUACION IN SITU DEL DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES

(VENTANAS, PUERTAS Y PORTON METALICO)

Se realiza el retiro controlado de ventanas metdlicas o de madera, puertas en madera y del
portén metalico de dos hojas con antepecho de 2.60 x 2.40 m, garantizando seguridad en
el proceso y preparacidn de los espacios para nuevas instalaciones. Se cuenta con evidencia
fotografica del procedimiento realizado.
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Fotogrdfia 1 INSPECCIO DESMONTE PORTON  Fotografia 2 INSPECCION DESMONTE PORTON

Fotografia 3 ELEMENTO RETIRADO Fotografia 4 ELEMENTOS RETIRADOS

Lopest9602@gmail.com
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2. INSPECCION Y EVALUACION IN SITU DE MAMPOSTERIA Y ACABADOS EN MUROS

(LADRILLO, REPELLO, ESTUCO Y PINTURA)

Se ejecuta la construccion de muros en ladrillo comun, aplicacién de repello para nivelacion
y proteccidn, seguido de estuco y pintura en muros tipo 1 en tres manos, ademas de pintura
en exteriores en tres manos, asegurando superficies firmes, uniformes y resistentes. La
ejecucion de estas actividades esta respaldada con evidencia fotografica.

Fotografia 5 INSPECCION MURO EN Fotografia 6 MATERIALES ESTUCADO Y
MAMPOSTERIA CON REPELLO PINTURA

Fotografia 7 MATERIALES ESTUCADO Y Fotografia 8 MATERIALES ESTUCADO Y
PINTURA PINTURA
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3. INSPECCION Y EVALUACION IN SITU DE LA INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN

ALUMINIO BLANCO CON VIDRIO

Se realiza el suministro e instalacién de ventanas en aluminio blanco con vidrio y puertas en
aluminio blanco entamboradas con vidrio, incluyendo chapas, aportando funcionalidad y
estética a los espacios. Se dispone de evidencia fotografica que certifica la correcta
instalacion.

~ i

Fotografia 11 LIMPIEZA ZONA INSTALACION Fotografia 12 INSPECCION INSTALACION
VENTANA VENTANA
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Fotografia 13 INSTALACION VENTANA Fotografia 14 VENTANA INSTALADA

Fotografia 15 VENTANA EN ALUMINIO
BLANCO BLANCO
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4. INSPECCION Y EVALUACION IN SITU DE LA INSTALACION DE PUERTA DOBLE Y

DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO

Se lleva a cabo la colocacién de puerta doble en vidrio templado de 10 mm con dimensiones
de 2.60 x 2.40 m y chapa de seguridad, junto con divisién en vidrio templado de 8 mm con
herrajes en acero inoxidable, garantizando modernidad y resistencia. La instalacién se
encuentra documentada con evidencia fotografica.

3N

Fotografia 18 MATERIAL PARA DIVISIONES

Fotografia 17 MATERIAL PARA DIVISIONES Y
PUERTAS EN VIDRIO PUERTA EN VIDRIO

Fotografia 19 PUETA EN VIDRIO TEMPLADO Fotografia 20 DIVISION EN VIDRIO
TEMPLADO
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Fotografia 22 DIVISION EN VIDRIO
TEMPLADO

Fotografia 3 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO
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5. INSPECCION Y EVALUACION IN SITU DE ADECUACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION Y

TOMACORRIENTES)

Se ejecuta la instalacién de iluminacién LED. Se cuenta con evidencia fotografica que
respalda la correcta ejecucidn de esta adecuacion.

Fotografia 24 INSTALACION LUCES

Fotografia 2623 INSTALACION LUCES

Lopest9602@gmail.com
Tel: 3104358888



mailto:Lopest9602@gmail.com

-

Ing. Esteban Lopez e

Ingenieria - Interventoria f %i D h :

Se tiene en cuenta las especificaciones y cantidades establecidas en el contrato y de
acuerdo a las siguientes consideraciones:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $15.967.519,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $19.993.728,83
VALOR ADICION $4.026.209,83
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA FINAL: $19.993.728,83
VALOR POR CANCELAR PRESENTE ACTA FINAL $19.993.728,83
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD $0,0

POCENTAJE DE EJECUCION 100%

VALOR NETO A PAGAR: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS. (S 19.993.728,83)
M/CTE

JESUS Eé/Esﬁ(N LOPEZ CAICEDO
CC. 1.089.847.342 de GUAITARILLA (N)
CONTRATISTA DE OBRA

Lopest9602 @gmail.com
Tel: 3104358888
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