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"AGENCIA FRONT OFFICE DE LA SEDE IPIALES DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA" 

 

INFORME FINAL DE OBRA 

 

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA AGENCIA FRONT OFFICE DE LA SEDE IPIALES 

DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL" 

 

 

ING. JESUS ESTEBAN LOPEZ CAICEDO 

04 DICIEMBRE 2025  
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DATOS DEL CONTRATO DE OBRA 

N.º CONTRATO 
 

CO1.PCCNTR.8206364 de 2025 

FECHA DE INICIO 
 

20 DE AGOSTO DE 2025 

PLAZO INICIAL 
 

1 MES 

FECHA DE TERMINACION 
INICIAL 
 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

FECHA TERMINACION 
PRORROGA 1 
 

20 DE OCTUBRE DE 2025 

FECHA TERMINACION 
PRORROGA No 2 
 

14 DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA TERMINACION 
PROROGA No 3 
 

28 DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA TERMNACION FINAL 
PRORROGA No 4 
 

05 DE DICIEMBRE DE 2025 

VALOR EJECUTADO DEL 
CONTRATO 
 

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS. ($ 19.993.728,83) 
M/CTE                          
 

 
OBJETO 
 
 

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA AGENCIA 
FRONT OFFICE DE LA SEDE IPIALES DEL CENTRO SUR 
COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL" 

CONTRATISTA 
 
 

JESUS ESTEBAN LOPEZ CAICEDO 
CC. 12.847.342 DE GUAITARILLA (N) 

SUPERVISOR 
 

EMILIO HUMBERTO CERON LASSO 
CC. 79.420.602 
 
NATALIA ALICIA ERAZO GUERRERO 
 

FECHA PRESENTE INFORME 05 DE DICIEMBRE DE 2025 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo labores de desmonte de ventanas 

metálicas y/o de madera, puertas en madera y del portón metálico, con el fin de liberar los 

espacios y preparar las áreas para las siguientes fases de intervención. 

Posteriormente se realizaron trabajos de mampostería en ladrillo común, repello de muros 

y aplicación de estuco y pintura en muros. 

En la fase de instalación se incorporaron nuevas ventanas en aluminio blanco con vidrio, 

puertas en aluminio blanco entamboradas con vidrio y chapa, se instaló puerta doble en 

vidrio templado con chapa de seguridad y divisiones en vidrio templado con herrajes en 

acero inoxidable. 

Finalmente, se ejecutaron adecuaciones eléctricas consistentes en la instalación de puntos 

de iluminación, tomacorrientes y la reubicación de conexiones, dejando los espacios listos 

para su uso. 

1. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN IN SITU DEL DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES 

(VENTANAS, PUERTAS Y PORTÓN METÁLICO) 

Se realiza el retiro controlado de ventanas metálicas o de madera, puertas en madera y del 

portón metálico de dos hojas con antepecho de 2.60 x 2.40 m, garantizando seguridad en 

el proceso y preparación de los espacios para nuevas instalaciones. Se cuenta con evidencia 

fotográfica del procedimiento realizado. 
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Fotografía 1 INSPECCIO DESMONTE PORTON 

 

 

 
Fotografía 2 INSPECCION DESMONTE PORTON 

 
 

 
Fotografía 3 ELEMENTO RETIRADO 

 
 

 
Fotografía 4 ELEMENTOS RETIRADOS 
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2. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN IN SITU DE MAMPOSTERÍA Y ACABADOS EN MUROS 

(LADRILLO, REPELLO, ESTUCO Y PINTURA) 

Se ejecuta la construcción de muros en ladrillo común, aplicación de repello para nivelación 

y protección, seguido de estuco y pintura en muros tipo 1 en tres manos, además de pintura 

en exteriores en tres manos, asegurando superficies firmes, uniformes y resistentes. La 

ejecución de estas actividades está respaldada con evidencia fotográfica. 

 
Fotografía 5 INSPECCION MURO EN 

MAMPOSTERIA CON REPELLO 

 
Fotografía 6 MATERIALES ESTUCADO Y 

PINTURA 
 
 
 

 
Fotografía 7 MATERIALES ESTUCADO Y 

PINTURA 

 
 
 

 
Fotografía 8 MATERIALES ESTUCADO Y 

PINTURA 
 

  

mailto:Lopest9602@gmail.com


Ing. Esteban Lopez 

Ingeniería - Interventoría  

Lopest9602@gmail.com  
Tel: 3104358888 

3. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN IN SITU DE LA INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS EN 

ALUMINIO BLANCO CON VIDRIO 

Se realiza el suministro e instalación de ventanas en aluminio blanco con vidrio y puertas en 

aluminio blanco entamboradas con vidrio, incluyendo chapas, aportando funcionalidad y 

estética a los espacios. Se dispone de evidencia fotográfica que certifica la correcta 

instalación. 

 
Fotografía 9 PUERTA EN ALUMINIO BLANCO 

 
Fotografía 10 PUERTA EN ALUMINIO BLANCO 

 
 

 
Fotografía 11 LIMPIEZA ZONA INSTALACIÓN 

VENTANA 

 
 

 
Fotografía 12 INSPECCION INSTALACIÓN 

VENTANA 
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Fotografía 13 INSTALACIÓN VENTANA 

 
 

 
Fotografía 14 VENTANA INSTALADA 

 
 
 

 
Fotografía 15 VENTANA EN ALUMINIO 

BLANCO 

 
 
 

 
Fotografía 16 VENTANA EN ALUMINIO 

BLANCO 
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4. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN IN SITU DE LA INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE Y 

DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 

Se lleva a cabo la colocación de puerta doble en vidrio templado de 10 mm con dimensiones 

de 2.60 x 2.40 m y chapa de seguridad, junto con división en vidrio templado de 8 mm con 

herrajes en acero inoxidable, garantizando modernidad y resistencia. La instalación se 

encuentra documentada con evidencia fotográfica. 

 

 
Fotografía 17 MATERIAL PARA DIVISIONES Y 

PUERTAS EN VIDRIO 

 
Fotografía 18 MATERIAL PARA DIVISIONES  

PUERTA EN VIDRIO 
 

 
Fotografía 19 PUETA EN VIDRIO TEMPLADO  

 

 
Fotografía 20 DIVISION EN VIDRIO 

TEMPLADO 
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Fotografía 21 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 

 
 

 
Fotografía 22 DIVISION EN VIDRIO 

TEMPLADO 
 

 

Fotografía 3 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO   
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5. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN IN SITU DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS (ILUMINACIÓN Y 

TOMACORRIENTES) 

Se ejecuta la instalación de iluminación LED. Se cuenta con evidencia fotográfica que 

respalda la correcta ejecución de esta adecuación.  

 

 
Fotografía 24 INSTALACIÓN LUCES 

 

 

 
Fotografía 25 INSTALACIÓN LUCES 

 

 
Fotografía 2623 INSTALACIÓN LUCES 
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Se tiene en cuenta las especificaciones y cantidades establecidas en el contrato y de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 15.967.519,00 
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 19.993.728,83 
VALOR ADICION  $ 4.026.209,83 
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA FINAL: $ 19.993.728,83 
VALOR POR CANCELAR PRESENTE ACTA FINAL $ 19.993.728,83 

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD $ 0,0 

POCENTAJE DE EJECUCION 100% 

 

VALOR NETO A PAGAR: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS. ($ 19.993.728,83) 

M/CTE                          

 

 

 

 

 

___________________________________ 

JESUS ESTEBAN LOPEZ CAICEDO 

CC. 1.089.847.342 de GUAITARILLA (N) 

CONTRATISTA DE OBRA 
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