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DATOS DEL CONTRATO DE OBRA 

N.º CONTRATO 
 

CO1.PCCNTR.8206364 de 2025 

FECHA DE INICIO 
 

20 DE AGOSTO DE 2025 

PLAZO INICIAL 
 

1 MES 

FECHA DE TERMINACION 
INICIAL 
 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

FECHA TERMINACION 
PRORROGA 1 
 

20 DE OCTUBRE DE 2025 

FECHA TERMINACION 
PRORROGA No 2 
 

14 DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA TERMINACION 
PROROGA No 3 
 

28 DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA TERMNACION FINAL 
PRORROGA No 4 
 

05 DE DICIEMBRE DE 2025 

VALOR EJECUTADO DEL 
CONTRATO 
 

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS. ($ 19.993.728,83) 
M/CTE                          
 

 
OBJETO 
 
 

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA AGENCIA 
FRONT OFFICE DE LA SEDE IPIALES DEL CENTRO SUR 
COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL" 

CONTRATISTA 
 
 

JESUS ESTEBAN LOPEZ CAICEDO 
CC. 12.847.342 DE GUAITARILLA (N) 

SUPERVISOR 
 

EMILIO HUMBERTO CERON LASSO 
CC. 79.420.602 
 

FECHA PRESENTE INFORME 05 DE DICIEMBRE DE 2025 
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MATERIALES A UTILIZAR: 

Durante la ejecución del contrato se contempla el retiro de elementos existentes como 

ventanas y puertas en madera o metal, además del portón metálico principal. Estas acciones 

iniciales se complementan con trabajos de mampostería en ladrillo común, repello y 

aplicación de estuco y pintura en muros, junto con la pintura en exteriores, lo que asegura 

superficies firmes y acabados uniformes en las áreas intervenidas. 

Posteriormente, se incorporan nuevas instalaciones que incluyen ventanas y puertas en 

aluminio blanco con vidrio, una puerta doble en vidrio templado con chapa de seguridad y 

una división en vidrio templado con herrajes en acero inoxidable. A esto se suman las 

adecuaciones eléctricas con puntos de iluminación LED, tomacorrientes y reubicación de 

conexiones, garantizando funcionalidad, estética y seguridad en cada etapa del proyecto. 
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1. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN IN SITU DEL DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES 

(VENTANAS, PUERTAS Y PORTÓN METÁLICO) 

Se realiza el retiro controlado de ventanas metálicas o de madera, puertas en madera y del 

portón metálico de dos hojas con antepecho de 2.60 x 2.40 m, garantizando seguridad en 

el proceso y preparación de los espacios para nuevas instalaciones. Se cuenta con evidencia 

fotográfica del procedimiento realizado. 

 

 
Fotografía 1 INSPECCIO DESMONTE PORTON 

 

 

 
Fotografía 2 INSPECCION DESMONTE PORTON 

 
 

 
Fotografía 3 ELEMENTO RETIRADO 

 
 

 
Fotografía 4 ELEMENTOS RETIRADOS 
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2. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN IN SITU DE MAMPOSTERÍA Y ACABADOS EN MUROS 

(LADRILLO, REPELLO, ESTUCO Y PINTURA) 

Se ejecuta la construcción de muros en ladrillo común, aplicación de repello para nivelación 

y protección, seguido de estuco y pintura en muros tipo 1 en tres manos, además de pintura 

en exteriores en tres manos, asegurando superficies firmes, uniformes y resistentes. La 

ejecución de estas actividades está respaldada con evidencia fotográfica. 

 
Fotografía 5 INSPECCION MURO EN 

MAMPOSTERIA CON REPELLO 

 
Fotografía 6 MATERIALES ESTUCADO Y 

PINTURA 
 
 
 

 
Fotografía 7 MATERIALES ESTUCADO Y 

PINTURA 

 
 
 

 
Fotografía 8 MATERIALES ESTUCADO Y 

PINTURA 
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3. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN IN SITU DE LA INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS EN 

ALUMINIO BLANCO CON VIDRIO 

Se realiza el suministro e instalación de ventanas en aluminio blanco con vidrio y puertas en 

aluminio blanco entamboradas con vidrio, incluyendo chapas, aportando funcionalidad y 

estética a los espacios. Se dispone de evidencia fotográfica que certifica la correcta 

instalación. 

 
Fotografía 9 PUERTA EN ALUMINIO BLANCO 

 
Fotografía 10 PUERTA EN ALUMINIO BLANCO 

 
 

 
Fotografía 11 LIMPIEZA ZONA INSTALACIÓN 

VENTANA 

 
 

 
Fotografía 12 INSPECCION INSTALACIÓN 

VENTANA 
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Fotografía 13 INSTALACIÓN VENTANA 

 
 

 
Fotografía 14 VENTANA INSTALADA 

 
 
 

 
Fotografía 15 VENTANA EN ALUMINIO 

BLANCO 

 
 
 

 
Fotografía 16 VENTANA EN ALUMINIO 

BLANCO 
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4. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN IN SITU DE LA INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE Y 

DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 

Se lleva a cabo la colocación de puerta doble en vidrio templado de 10 mm con dimensiones 

de 2.60 x 2.40 m y chapa de seguridad, junto con división en vidrio templado de 8 mm con 

herrajes en acero inoxidable, garantizando modernidad y resistencia. La instalación se 

encuentra documentada con evidencia fotográfica. 

 

 
Fotografía 17 MATERIAL PARA DIVISIONES Y 

PUERTAS EN VIDRIO 

 
Fotografía 18 MATERIAL PARA DIVISIONES  

PUERTA EN VIDRIO 
 

 
Fotografía 19 PUETA EN VIDRIO TEMPLADO  

 

 
Fotografía 20 DIVISION EN VIDRIO 

TEMPLADO 
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Fotografía 21 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 

 

 
Fotografía 22 DIVISION EN VIDRIO 

TEMPLADO 
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5. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN IN SITU DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS (ILUMINACIÓN Y 

TOMACORRIENTES) 

Se ejecuta la instalación de puntos eléctricos para iluminación LED y para tomacorrientes 

con suichería, además de la reubicación de conexiones, asegurando una distribución 

eficiente y segura de la energía. Se cuenta con evidencia fotográfica que respalda la correcta 

ejecución de estas adecuaciones.  

 
Fotografía 23 INSTALACIÓN LUCES 

 

 
Fotografía 24 INSTALACIÓN LUCES 

 

 
Fotografía 25 INSTALACIÓN LUCES 

 

 
Fotografía 26 INSTALACIÓN LUCES 

 

 

 

___________________________________ 

JESUS ESTEBAN LOPEZ CAICEDO 

CC. 1.089.847.342 de GUAITARILLA (N) 

CONTRATISTA DE OBRA 
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