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REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

MES DE NOVIEMBRE 2025 

CONTRATO  DE INTERVENTORÍA No. 435 DE 2025 

ARQUITECTURA URBANA LTDA 

CONTRATO DE OBRA  No. 419 DE 2025 

ZION CONSTRUCCIONES SAS  

 
FECHA: ONCE  (11) DE NOVIEMBRE DE 2025 

 
MATERIALES UTILIZADOS  

 

  
FOTO No 1: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada 

de porcelanato de 60x60 para piso de baños de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA. 
FOTO No 2: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada 

de silicona, la cual será utilizada para la sellar las juntas de la ventanería instaladas 

en el edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL). 

  
FOTO No 3: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada de boquilla y cerámica de 20x30cm para enchape de muros de baño en el edificio de la 

JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL). 
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FOTO No 4: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada 
de puestas en aluminio para los depósitos y/o Vestier de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE 

ARANDA. 

FOTO No 5: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada 
de los anclajes marca DIPAL los cuales se instalarán en  la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE 

ARANDA y en el edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL). 
 

  
FOTO No 6: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada de las DIVISIÓN PARA BAÑO  y PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 para baños 
de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.   
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FOTO No 7: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada de mesones para la actividad de instalación en baños del primer piso, la cual será 

instalada en el primer piso de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA, 

 

FOTO No 8: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el ingreso de ANCLAJES DIPALL para trabajo seguro en altura edifico de la ALCALDÍA LOCAL DE 

PUENTE ARANDA. 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS  
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FOTO No 9: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la actividad de enchape sobre muro en baños de mujeres y hombre del primer piso en 

edifico de la ALCALDÍA.  
 

  
FOTO No 10: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la 

instalación de ventanería en carpintería en aluminio e instalación de vidrio de 4 mm 

con película de seguridad en el edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).  

FOTO No 11: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la 

instalación PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 24W, en zona de vestir de la 

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA y puntos fijos de las escaleras de la JAL. 
 

  
FOTO No 12: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la construcción de muros superboard de 8 mm en ambas caras para la zona de depósito de 

residuos peligrosos y Vestier, ubicados en el primer piso de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.   
 

  
FOTO No 13: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la actividad de instalación de sanitarios tipo power one blanco Corona en baños de mujeres y 

hombre del primer piso de la sede de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA. 
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FOTO No 14: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la actividad de instalación de las DIVISIÓN PARA BAÑO  y PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE 
CALIBRE 20 para baños de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.   

 
 

 
 

FOTO No 15: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la 
instalación de ORINAL Gotta marca corona en los baños de hombres en la ALCALDÍA 

LOCAL DE PUENTE ARANDA y JAL. 

FOTO No 15: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica 
la instalación de mesones en policuarzo color negro en los baños de damas y 

caballeros en el primer piso de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA. 
 

  
FOTO No 17: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la construcción de la escalera metálica de acuerdo a las especificaciones técnicas., en la oficina 

de archivo del segundo piso de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.   
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FOTO No 18: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la 
actividad de instalación de ventanería en aluminio con vidrio de 4mm y película de 

seguridad, en el edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL). 

FOTO No 19: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la 
actividad de enchape sobre muro en los baños del edificio de la JUNTA 

ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL). 
 

 

 

 

 

 
FOTO No 20: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el punto 

eléctrico detrás del espejo de los baños en el primer piso para su correcto 

funcionamiento en el edificio de la ALCALDÍA.  

FOTO No 21: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la 

instalación del metraje que corresponde a los espejos de los baños del primer piso 

de la ALCALDÍA. 
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FOTO No 22: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica 

la instalación de ORINAL en el segundo piso en el edificio de UNTA 

ADMINISTRADORA LOCAL DE PUENTE ARANDA(JAL) 

FOTO No 23:  La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la 

instalación de PUSH PARA ORINAL en el segundo piso en el edificio de UNTA 

ADMINISTRADORA LOCAL DE PUENTE ARANDA(JAL) 
 

  
FOTO No 24: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el desmonte de ventanas en lámina CR, incluyendo marcos en el edificio de JUNTA 
ADMINISTRADORA LOCAL DE PUENTE ARANDA (JAL). 
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FOTO No 25: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el desmonte de aparatos sanitarios (sanitarios, orinales, lavamanos y lavaplatos), 

incluyendo tapón y retiro a sitios autorizados en el edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.  
 

 

  
FOTO No 26: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el sondeo de unidades sanitarias en el edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA. 
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FOTO No 27: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15R, con cable de cobre 

aislado calibre 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) libre de halógenos y tubería PVC Ø3/4" hasta 4 m, incluyendo aparato, conectores, soportes y accesorios necesarios 

para la conexión e instalación en el edificio la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA. 

 

 

  
FOTO No 28: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la aplicación de vinilo en muros interiores tipo 1 lavable a tres manos, incluyendo resanes, 

filos, dilataciones en el edificio de JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE PUENTE ARANDA (JAL) segundo piso en las oficinas de los ediles. 
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FOTO No 29: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la aplicación de pintura vinilo en techos a dos manos en el edificio de JUNTA 

ADMINISTRADORA LOCAL DE PUENTE ARANDA (JAL). 
 

 
FOTO No 30: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el suministro e instalación de placa en Superboard de 6 mm, incluyendo tornillería y 
masilla en el edificio de JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE PUENTE ARANDA (JAL). 
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FOTO No 31: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el suministro e instalación de ventana en aluminio, incluyendo alfajías y vidrio de 4 mm 

con película de seguridad en el edificio de JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE PUENTE ARANDA (JAL). 
 

  
FOTO No 32: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el suministro e instalación de sanitario tipo Power One blanco Corona o equivalente, con 

consumo de agua de 3.8 litros por descarga y capacidad de evacuación de 800 gramos, con tapa de cierre suave y accesorios para su correcta conexión e instalación 

en el edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA. 
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FOTO No 33: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el 

suministro e instalación de orinal Gotta Corona o equivalente, con entrada 

superior e incluyendo accesorios de conexión en el edificio de la ALCALDÍA 

LOCAL DE PUENTE ARANDA. 

FOTO No 33: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el 

suministro e instalación de válvula para orinal tipo push, entrada superior 

empotrada y antimicrobiana del primer piso del edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE 

PUENTE ARANDA. 
 

 
FOTO No 34: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional tipo push de los baños 
en el primer piso para su correcto funcionamiento en el edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA. 
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FOTO No 35: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el suministro e instalación de tapa de registro de 20 x 20 plástica en los baños del primer 

piso para su correcto funcionamiento en el edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA. 
 

  
FOTO No 36: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica el suministro e instalación de espejos en baños de 4 mm flotados con estructura en 
aluminio calidad Peldar o equivalente, incluyendo anclajes a muros en los baños del primer piso en el edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA. 

 

 

 
 


