Los tiempos establecidos pueden tener modificaciones porque son una estimacion, dado que estan sujetas a la agenda del ICCU para la
atencion de las consultoria y a las actividades a realizar por parte del ICCU

id EDT

0 0

1 1
211
31.2

1513

16 1.3.1
42 1.3.2
43133
69 1.3.4
70 1.3.5
711.4

721.4.1

73/1.4.2
811.4.3

100/1.4.4

114/1.4.5
123/1.4.6
125 1.4.7
134/1.4.8
136 1.4.9
139 1.5

140 1.5.1
149 1.5.2
159 1.5.3

160 1.5.4

1611.5.5
170 1.6
176 1.7
177 1.8
178 1.8.1
195 1.8.2

Nombre de tarea

Plan de trabajo
Proyecto
inicio
Preparacion del proyecto
Modelado de negocio

levantamiento de procesos de negocio
explicacion plantillas datos maestros
validacion de procesos de negocio
revision y aprobacion documentos

E- acta finalizacién modelado de procesos

Realizacion

Diligenciar plantillas

Tareas técnicas
Parametrizacion BD

Cargue de datos maestros

facturacion electronica
presupuesto publico
capacitacion tecnica avanzada
nomina

personalizaciones

Preparacion salida en vivo

Entrenamiento
Pruebas unitarias e integrales
Planeacion salida en vivo (fechas de cortes y fecha salida en vivo)

Llenado plantillas saldos iniciales

Cargue de saldos iniciales

Soporte salida en vivo
fin
Gerencia del proyecto

seguimiento proyecto
reunion interna

Duracién

123,38 dias
123,38 dias
0 dias

0,69 dias

12 dias

7 dias

8 horas

2 dias

2 dias

0 dias
92,38 dias

6 dias

4,25 dias
18,75 dias

5,5 dias

4,5 dias
12,5 dias
7,5 dias
6,5 dias
19,5 dias
12,81 dias
3,56 dias
4,5 dias

4 horas

2 dias

2,25 dias
23,56 dias
0 dias
73,13 dias
72,13 dias
72,13 dias

Trabajo

2.243,3 horas
2.243,3 horas
0 horas

30,5 horas

258 horas

156 horas
8 horas

70 horas
24 horas

0 horas
811,8 horas

76,8 horas

34 horas
70,5 horas

80,5 horas

82 horas
200 horas
60 horas
52 horas
156 horas
462,5 horas
76,5 horas
292 horas
12 horas

64 horas

18 horas
632,5 horas
0 horas

48 horas
32 horas
16 horas

Los tiempos establecidos pueden tener modificaciones porque son una estimacion, dado que estan sujetas a la agenda del ICCU para la
atencidn de las consultoria.




