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6.6.4. MATERIAL GRANULAR FILTRANTE.

Como parte de la construccion del sistema de drenaje vial, se ejecutd la actividad
correspondiente a la colocacién del material granular filtrante, también conocido
como piedra filtro, elemento esencial del filtro francés longitudinal que permite captar
y conducir las aguas subsuperficiales fuera de la estructura del pavimento.

o] o [ M oo | FERSENCESE | acrvons | GRTREL | b
i MES TOTAL
3 K14+000 |K14+418 BORDE 26/06/2025 INSTALACION
IZQUIERDO MATERIAL 146.88 M3 430.56 M3
FILTRANTE
Tabla 12 Actividades Realizadas instalacién material filtrante.
Programado Vs Ejecutado Material Granular Filtrante
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (m3)
B Programado M Ejecutado
Figura. 7 Ejecutado vs Programado instalacién material filtrante.
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CARBOQ SAS.
Carbones,del Bogueron SAS.

IVA Régimen Comun No somos Agentes de

Retencién de IVA

Remision

Remision de materiales

Actividad Econémica ICA 4663 0.00 X 1000

TRITURADO 2 PULGADAS/ MATERIAL FILTRANTE

CLIENTE |CONSORCIOJOTA&C SUMINISTRO DESDE SUMINISTRO HASTA
NIT 901926980 6 CIUDAD Pereira 15/06/2025 30/07/2025
DIRECCION TELEFONO FORMA DE PAGO CREDITO

CL 97 16 00 6063455125 VENDEDOR ‘CARBONES DEL BOQUERON LIMITADA C
POR Remision de materiales y factura credito
CONCEPTO DE

Item Descripcion Cantidad) Medid ‘ Total

1 ' SUMINISTRO DE MATERIALES 460 m? 460

KM 55 VIA ZIPAQUIRA UBATE Teléfono 8150002 Bogota D.C.
Correo Electréonico carboqltdaci@yahoo.es
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