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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CO1.PCCNTR.7507667 del año 2025 
En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, 
de acuerdo con la siguiente información: 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

CONTRATANTE Servicio Nacional De Aprendizaje. SENA – Regional Valle Centro 
De Tecnologías Agroindustriales- CTA 

TIPO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Prestación de servicios 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7507667del 2025 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR 
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, LLEVANDO A CABO LAS 
ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA 
FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO, 
ÁREA TEMÁTICA Y LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA), EN LOS NIVELES DE 
FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, EN LAS 
MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y/O A DISTANCIA, 
PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 POR EL CENTRO DE 
TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES (23 CONTRATOS) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
NEGOCIO JURÍDICO 17 de febrero del 2025 

FECHA DE INICIO 18 de febrero del 2025 
PLAZO INICIAL 296 dias 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30 de noviembre del 2025 
RAZÓN SOCIAL LUZ GABRIELA MONTENEGRO MAYA 
CC o NIT 31583177 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL LUZ GABRIELA MONTENEGRO MAYA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  31583177 

LUGAR DE EJECUCIÓN SENA – CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES – 
REGIONAL VALLE 

VALOR INICIAL  $ 42.928.769.00 

FORMA DE PAGO 
El valor total del presente contrato será de CUARENTA Y DOS 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($42.928.769,00). Esta suma 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: 
a) Un (01) Primer pago correspondiente al mes de febrero por la 
suma de UN MILLONF QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO 
SETENTA PESOS M/CTE ($1.533.170 b) ocho (08) pagos iguales 
correspondientes de los meses de marzo, abril, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 por la suma 
de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($4.599.511,00). C) Un (01) 
pago correspondiente al mes de mayo por la suma de CUATRO 
MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE ($4.139.560,00), EL VALOR DE LA PRORROGA 
SERA PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA: Un (01) Ultimo pago 
correspondiente al mes de diciembre por la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($459.951) 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 4925 del 11 de enero de 2025 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 21025 del 18 de febrero de 2025 

VALOR FINAL DEL NEGOCIO 
JURÍDICO $ 42.928.769.00 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 6 de diciembre del 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) No aplica 

VALOR TOTAL PAGADO $ 42.928.769.00 
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 42.928.769.00 
SUPERVISOR WILFRED FERNANDO VALERO CARDENAS 
APOYO A LA SUPERVISIÓN No aplica 
MODIFICACIÓN NRO. [Incluya el 
número de la modificación] CO1.CTRMOD.20922922 

CDP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 4925 

CRP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 21025 

SUSPENSIÓN No aplica 
CESIÓN DE CONTRATO No aplica 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA 
CESIÓN No aplica 

FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN No aplica 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
2.1 Obligaciones 
 
En virtud de la suscripción CO1.PCCNTR.7398811 del 2025, el contratista adquirió las siguientes 
obligaciones: 
 

OBLIGACIONES ¿CUMPLIÓ? PRODUCTO O EVIDENCIA 
1. Apoyar los procesos de 
planeación de la oferta 
formativa de las actividades 
relacionadas con la formación 
profesional integral y/o para el 
trabajo, según lo establecido en 
los lineamientos institucionales. 

No  
PQRS REGISTRADAS EN EL 
CENTRO DE FORMACION 
  

2. Planear procesos formativos 
que respondan a la modalidad 
de atención, los niveles de 
formación, el programa y el 
perfil de los sujetos en 
formación de acuerdo con los 
lineamientos institucionales. 

SI 
CARPETA CARGADA EN CADA 
LINEA DE PAGO EN EL SECOPII 

3. Desarrollar el programa de 
formación en el cual ha sido 
designado (preparar, orientar, 
desarrollar, apoyar y evaluar los 
procesos de aprendizaje), a 
través de la formación por 
competencias como estrategia 
metodológica institucional, 
asumiendo el rol como 
instructor del proceso de 
aprendizaje, en el marco del 
aprendizaje autónomo, 
haciendo uso de la 
infraestructura disponible en el 
CTA y las condiciones 
tecnológicas del SENA, en 
particular para el programa de 
formación y la atención de los 

NO  
PQRS REGISTRADAS EN EL 
CENTRO DE FORMACION 
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aprendices en el desarrollo de 
proyectos formativos y/o 
productivos. 
4. Garantizar la actualización de 
los contenidos y uso de 
tecnologías en las fases o 
módulos en los cuales se 
desarrolla la formación de los 
aprendices (seguimiento al 
programa de formación). 

SI 
CARPETA CARGADA EN CADA 
LINEA DE PAGO EN EL SECOPII 

5. Reportar en el Sistema de 
Gestión Académica Aplicativo 
SOFIAPLUS, en un plazo máximo 
de dos (2) días, todas las 
actividades que de acuerdo con 
los procesos que son de su 
responsabilidad garanticen la 
calidad de la formación y su 
coherencia en el proceso 
formativo, tales como: registro 
de los juicios evaluativos, 
creación y asocio de aprendices 
a las rutas de aprendizaje e 
informe de novedades. 

NO 

PQRS REGISTRADAS EN EL 
CENTRO DE FORMACION, 
VAIDACION DE SEGUIMIENTO 
NEGATIVO Y OBSERVACIONES 
DE MAL SEGUIMIENTO A FICHAS. 
 

6. Aplicar el Reglamento del 
Aprendiz SENA y presentar los 
informes y soportes respectivos 
a la Coordinación Académica del 
Centro de Formación cuando se 
asignen acciones relacionadas y 
se presenten novedades con el 
desempeño de los aprendices. 

SI  
CARPETA CARGADA EN CADA 
LINEA DE PAGO EN EL SECOPII 

7. Cumplir y hacer cumplir los 
protocolos, normas, 
reglamentos e instrucciones de 
uso de los ambientes de 
formación y los reglamentos e 
instrucciones del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud 

SI  
CARPETA CARGADA EN CADA 
LINEA DE PAGO EN EL SECOPII 
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en el Trabajo (SG-SST), así como 
el aseo y cuidado de los equipos 
y elementos que hacen parte de 
estos, reportando novedades al 
inicio de la formación y cada vez 
que se requiera, utilizando el 
formato “Verificación de 
condiciones de ambiente de 
aprendizaje” o el establecido por 
la institución durante su 
vigencia. 

8. Presentar y entregar a la 
supervisión de contratos los 
informes mensuales de 
ejecución sobre las actividades 
realizadas, novedades o 
inconvenientes que se 
presenten durante la ejecución 
del contrato, con los soportes 
correspondientes, y atender 
oportunamente los demás 
requerimientos solicitados. 

SI  
CARPETA CARGADA EN CADA 
LINEA DE PAGO EN EL SECOPII 

9. Informar en un plazo máximo 
de dos (2) días a Gestión 
Educativa y a la Coordinación 
Académica las novedades 
reportadas por los aprendices, 
tales como corrección de 
nombres y/o apellidos, cambio 
de número de documento u 
otras que se presenten en el 
desarrollo del programa de 
formación. 

NO  
NO SE EVIDENCIA 
CO,UNICACIONES DE GESTION 
DURANTE LA VIGENCIA. 

10. Desarrollar todas sus 
obligaciones contractuales 
conforme a los procesos, 
procedimientos, guías y 
formatos del SIGA. 

NO 
CONTINUA DESATENCION EN 
LOS PROCESOS FORMATIVOS  
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11. Participar en las actividades 
anexas a la formación, tales 
como actualización, elaboración 
y análisis de normas sectoriales 
de competencia laboral, diseño y 
desarrollo curricular, procesos 
de investigación aplicada 
SENNOVA y/o documentación 
de programas para registro 
calificado, cuando sean 
requeridos desde la 
coordinación de formación 
profesional integral y las demás 
coordinaciones, por su calidad 
de experto técnico en un área 
específica. 

SI  
CARPETA CARGADA EN CADA 
LINEA DE PAGO EN EL SECOPII 

12. Participar en las 
capacitaciones programadas por 
el Centro de Formación o la 
institución, en aras del 
fortalecimiento de las 
competencias pedagógicas y 
didácticas que redunden en 
beneficio de la formación 
profesional integral. 

SI  
CARPETA CARGADA EN CADA 
LINEA DE PAGO EN EL SECOPII 

13. Presentar o gestionar la 
certificación en las normas de 
competencia “Orientar procesos 
formativos presenciales con 
base en los planes de formación 
concertados” y/o “Orientar 
procesos formativos en la 
modalidad a distancia con base 
en los planes de estudio”, 
cuando al momento de la 
contratación no se cuente con 
ellas, dentro del primer 
semestre de 2025. 

SI  
CARPETA CARGADA EN CADA 
LINEA DE PAGO EN EL SECOPII 
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14. Las demás relacionadas con 
el objeto del contrato. 

SI  
CARPETA CARGADA EN CADA 
LINEA DE PAGO EN EL SECOPII 

 
 
3. ASPECTOS LEGALES 
 
3.1 Garantías contractuales 
 
Como garantías se establecieron las siguientes: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 52-46-101005282 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 18/02/2025 
FECHA APROBACIÓN 18/02/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 18/02/2025 31/03/2026 $ 4.430.862,60 
Devolución del pago 

anticipado 
   

Salarios y prestaciones 
sociales 

   

Calidad del servicio    
 
En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 01 se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: Prorroga en tiempo. 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 52-46-101005282 
CERTIFICADO O DE ANEXO 1 
FECHA EXPEDICIÓN 20/11/2025 
FECHA APROBACIÓN 18/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 18/02/2025 06/04/2026 $ 4.430.862,60 
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
Devolución del pago 

anticipado 
   

Salarios y prestaciones 
sociales 

   

Calidad del servicio    
 
 
3.2 Cumplimiento del objeto 
 
En el marco de la evaluación de desempeño y del grado de satisfacción en la ejecución del contrato durante 
la vigencia 2025, se han identificado diversas faltas que justifican la decisión de no continuar con los 
servicios del instructor(a) en mención. A continuación, se detallan las observaciones y criterios 
considerados: 
 
Notificaciones de la Bolsa Corporativa: 
Se registraron múltiples notificaciones sobre aspectos a mejorar en el desarrollo de la formación virtual, 
con incidencias en los meses de abril (1), mayo (1), julio (2) y septiembre (2). De manera particular, en el 
mes de mayo se produjo un bloqueo general del centro de formación debido a la falta de atención y 
evaluación de las fichas bajo responsabilidad del instructor, lo que afectó gravemente la continuidad del 
proceso formativo. 
 
PQRS y Novedades de Aprendices: 
Durante la vigencia, se recibieron peticiones y quejas (PQRS) de aprendices matriculados en programas 
orientados por la instructora en los meses de mayo (1) y octubre (1), evidenciando inconformidad 
recurrente en la experiencia formativa. 
 
Reportes de Novedades en SOFIA Plus: 
El área de administración educativa del centro de formación reportó reiteradas novedades en la 
plataforma SOFIA Plus, como la falta de asociación, evaluación y cierre oportuno de fichas en mayo (1), 
junio (1), julio (1) y octubre (1). Estas faltas indican una gestión administrativa inconsistente que afecta el 
normal desarrollo de los procesos formativos. 
 
Solicitudes Directas de Aprendices: 
Se recibieron múltiples peticiones de aprendices dirigidas directamente al centro de formación y a la 
coordinación académica, especialmente en los meses de junio (1), agosto (1), septiembre (1) y un aumento 
significativo en octubre (6). Esto refleja la necesidad constante de intervenir para resolver problemas que 
debieron haberse manejado adecuadamente desde la labor del instructor. 
 
Conclusión: 



 

10 
GCCON-F-030 V05 

Considerando la recurrencia y gravedad de estas faltas, que han impactado la calidad del proceso 
formativo, la atención a los aprendices y la gestión administrativa se determina que no es procedente la 
continuidad del instructor(a) en mención para futuros contratos. Esta decisión se sustenta en la necesidad 
de asegurar un estándar de calidad y satisfacción acorde con los objetivos institucionales. 
 
Anexo: evidencias de lo anterior expuesto. 
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3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
No aplica. 
 
3.4 Multas y sanciones 
 
De conformidad con la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7398811 del 2025 NO se presentaron multas 
y/o sanciones. 
 
 
3.5 Certificado de pagos de seguridad social 
 
Párrafo que se utiliza cuando el contrato se suscribió con persona natural. Mediante los informes 
presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el 
proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones 
contractuales. 
 
3.6 Designación de la supervisión 
 
Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 13/02/2025. Tito Fernel Bermudez 
Botello. 
 
Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 09/12/2025. Wilfred Fernando Valero 
Cardenas. 
 
3.7 Liquidación del negocio jurídico 
 
Que respecto de la liquidación del contrato se estableció 17/12/2025. 
 
4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
N/A. 
 
 
5. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
5.1 Pagos realizados 
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5.2 Estado financiero 
 

CONCEPTO VALOR 
Valor inicial del negocio jurídico $ 42.928.769.00 
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico -$ 0.00 

Valor de las reducciones $ 0,00 
Valor final del negocio jurídico $ 42.928.769.00 
Valor ejecutado $ 42.928.769.00 
Valor pagado $ 42.008.867.00 
Valor por pagar $ 459.951 
Valor a liberar $ 0,00 

 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 
 

Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de $ 459.951 
 
Para constancia se firma 17/12/2025 
 
 
 
 
 
 
WILFRED FERNANDO VALERO CARDENAS  
Supervisor del contrato 

 
Elaboró: Wilfred Fernando Valero Cardenas – Supervisor del contrato 
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