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1. TIPO DE INFORME 

INFORME PARCIAL                                        INFORME FINAL  
                                                                                                  

 Informe Número: 03                                                                                                                                                                
 

Tipo de Convenio 
 

ASOCIACIÓN                   INTERADMINISTRATIVO            
 
OTRO                              ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN 
 

Convenio Nº: 4162.010.27.1.0013.-2025 

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA 
LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS 
DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 
 

Asociado(s): LA CORPORACIÓN DE APOYO Y DESARROLLO REGIONAL CORPOSINERGIA 
 
NIT. 901419347-9-  Rep. Legal. RENE ALEJANDRO CASAS ARCILA 

VALOR TOTAL APORTES 

Asociado Económico En especie 

Aporte Distrito $2.580.469.602  

Aporte Asociado   $200.350.000 

   

Total aportes del convenio 
$2.780.819.602 

$2.580.469.602 $200.350.000 

Nombre del (los) supervisor (es): TOMÁS GUTIERREZ MAÑOSCA  

Organismo: SECRETARÍA 
DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN  

Nº Teléfono:5141190 

3. INFORME JURÍDICO 

x  

 X 
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Fecha de Inicio Fecha Terminación 

05/09/2025 31/12/2025 

 
Modificación del convenio: MODIFICACIÓN 1: PRIMERO: ADICIONAR el Convenio 
Interadministrativo No. 4162.010.27.1.0013-2025 el valor de CIENTO SESENTA Y OCHO 
MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($168.046.100), en atención a las 
necesidades evidenciadas por la Subsecretaría de Fomento para fortalecer los Festivales 
Deportivos y los Juegos de la Persona Mayor, destinando dichos recursos a cubrir los aspectos 
técnicos, logísticos y operativos requeridos para su correcto desarrollo y garantizar la adecuada 
ejecución de los eventos. 
SEGUNDO: MODIFICAR los ítems y actividades correspondientes a los Juegos LGTBIQ+ y 
Juegos Afrocolonias, de acuerdo con las necesidades técnicas, operativas y presupuestales 
identificadas durante la ejecución del convenio interadministrativo No. 4162.010.27.1.0013-
2025, con el fin de garantizar la eficiencia en su desarrollo, el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la adecuada utilización de los recursos públicos. 
TERCERO: Para la adición, el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de 
Servicios de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación cuenta con el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP No. 3500245378 del 25 de agosto de 2025, por 
un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.412.714.334), el 
valor que se debe afectar es la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO 
MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($168.046.100), con los siguientes 
compromisos presupuestales: 
4162/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020030020/BP260052881010102 
4162/1.2.3.1.18.02/2.3.2.02.02.008/61020030020/BP260052881010109 
4162/1.3.3.3.19.02/2.3.2.02.02.006/61020030020/BP260052881010112 
4162/1.3.3.3.19.02/2.3.2.02.02.008/61020030020/BP260052881010113 
4162/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.006/61020030022/BP260052881030112 
4162/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020030022/BP260052881030113 
4162/1.2.4.3.01.01/2.3.2.02.01.002/61020030022/BP260052881030115 
4162/1.2.4.3.01.01/2.3.2.02.01.003/61020030022/BP260052881030116 
4162/1.2.4.3.01.01/2.3.2.02.02.006/61020030022/BP260052881030117 
4162/1.2.3.1.18.02/2.3.2.02.02.008/61020030015/BP260053001020102 
4162/1.2.3.1.12/2.3.2.02.02.008/61020030017/BP260053041010102 
4162/F.1.3.3.5.04.05/2.3.2.02.01.002/61020030017/BP260053041010116 
4162/F.1.3.3.8.01/2.3.2.02.01.002/61020030017/BP260053041010117 
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4162/F.1.3.3.8.01/2.3.2.02.02.009/61020030017/BP260053041010118 
4162/1.2.4.3.03.01/2.3.2.02.01.003/61020030017/BP260053041010133 
4162/1.2.4.3.03.01/2.3.2.02.01.002/61020030017/BP260053041010134 
4162/1.2.4.3.03.01/2.3.2.02.02.008/61020030017/BP260053041010135 
4162/1.2.4.3.03.01/2.3.2.02.02.006/61020030017/BP260053041010136 
4162/1.3.3.3.12/2.3.2.02.02.008/61020060022/BP260053061010150 
4162/1.3.3.3.12/2.3.2.02.02.006/61020060022/BP260053061010143 
4162/1.3.3.3.12/2.3.2.02.01.003/61020060022/BP260053061010154 
4162/1.3.3.3.12/2.3.2.02.01.002/61020060022/BP260053061010145 
4162/1.3.3.3.12/2.3.2.02.02.008/61020060022/BP260053061010113 
4162/1.3.3.3.12/2.3.2.02.02.006/61020060022/BP260053061010159 
4162/1.3.3.3.12/2.3.2.02.01.003/61020060022/BP260053061010160 
4162/1.3.3.3.12/2.3.2.02.01.002/61020060022/BP260053061010161 
4162/1.2.4.3.03.01/2.3.2.01.01.004.01.03/61020030017/BP260053041010132 
4162/1.2.4.3.01.01/2.3.2.01.01.004.01.03/61020030022/BP260052881030114 
CUARTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Permanecen vigentes todas 
las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo No. 4162.010.27.1.0013-2025 
que no se modifican mediante la presente Modificación No. 1. 
QUINTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación No. 1 se perfecciona con la 
suscripción de las partes. 
SEXTO: PUBLICACIÓN: El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaria del Deporte y la 
Recreación publicará la presente Modificación No. 1, en las plataformas dispuestas por el ente 
competente a nivel nacional. 
 
 

Suspensión: N/A 
 
 

Reanudación: N/A 
 

Cesión: N/A 
 

Terminación anticipada: N/A 
 
 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
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Adición: ADICIONAR el Convenio Interadministrativo No. 4162.010.27.1.0013-2025 el valor de 
CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS 
($168.046.100), en atención a las necesidades evidenciadas por la Subsecretaría de Fomento 
para fortalecer los Festivales Deportivos y los Juegos de la Persona Mayor, destinando dichos 
recursos a cubrir los aspectos técnicos, logísticos y operativos requeridos su correcto desarrollo 
y garantizar la adecuada ejecución de los eventos. 

Prórroga: N/A 

Asociado: LA CORPORACIÓN DE APOYO Y DESARROLLO REGIONAL CORPOSINERGIA 
Concepto Requisito de 

cumplimiento 
Porcentaje de 

ejecución 
Valor 

Disponibilidad salones para la realización de 
capacitaciones, inducción y demás que se requieran por 
espacios de 8 horas 

ESPECIE 100% $ 12.500.000 

Disponibilidad equipos de 
comunicación interactiva por salón 

 

ESPECIE 100% $ 5.000.000 

Disponibilidad sonido por cada salón 
 

ESPECIE 100% $ 6.000.000 

Estrategia de Comunicaciones: Entrega de Reels, 
entrevistas y fotografía para redes sociales 
 

ESPECIE 100% $ 24.000.000 

Difusión en radio y redes sociales 
 

ESPECIE 100% $ 69.000.000 

Elaboración de videos de máximo 45 segundos que den 
cuenta de los eventos realizados 
 

ESPECIE 100% $ 33.600.000 

Personal de apoyo logístico 
 

ESPECIE 100% $ 42.750.000 

Transporte 
 

ESPECIE 100% $ 7.500.000 

Total aportes en el periodo 
 

$200.350.000 

 
 
Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito 
Especial: 
 

Valor total del 
convenio 

Valor a cancelar 
Valor acumulado 

cancelado 
Saldo por cancelar 

$2.580.469.602 $1.796.539.250 $768.830.252 $15.100.100 
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Certificación de seguridad social y parafiscales: MYRIAM ARCILA DE CASAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No.31.234.325 y T.P. No. 9205-T. en calidad de revisor fiscal de LA 
CORPORACIÓN DE APOYO Y DESARROLLO REGIONAL CORPOSINERGIA con NIT. 
901419347-9 presenta certificación con Fecha de 03 de diciembre de 2025 donde manifiesta 
que se encuentran registrados en la Cámara de Comercio y al día en sus aportes parafiscales y 
Seguridad Social.  

Observaciones al Informe contable y financiero: El Asociado LA CORPORACIÓN DE APOYO Y 
DESARROLLO REGIONAL CORPOSINERGIA, presenta Factura electrónica de venta No FE- 
77, fechada del día 04/12/2025, por un valor de $1.796.539.250 
 
 

5. INFORME TÉCNICO 

No. Obligaciones Estado de avance de la obligación 

 
1 

Cumplir con el convenio, teniendo en 
cuenta lo señalado en la invitación, 
estudios previos, anexos técnicos y 
oferta. 
 

% de avance del convenio: 97% 

Actividades realizadas: El operador ejecutó la 
mayor parte de las actividades previstas, dando 
cumplimiento a la obligación en un alto porcentaje 
y conforme a los lineamientos establecidos en los 
documentos contractuales. 
Se deja constancia de que las actividades que no 
fueron ejecutadas corresponden únicamente al 
programa de Juegos Comunales, sin que ello 
afecte de manera significativa la ejecución general 
del convenio durante el periodo analizado. 
Relación de evidencias (si aplica) 
 

- informe técnico y Financiero 
- Registro fotográfico 

 
- Link de evidencias informe Financiero 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 

 
- Registro fotográfico 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
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https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3
ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_lin
k 

 

 
2 

Cumplir con los tiempos establecidos en 
el cronograma de entrega de los 
insumos, dotación e implementación 
que se adquiere mediante el convenio. 
 

% de avance del convenio: 97% 

Actividades realizadas: El operador cumplió con 
los tiempos establecidos en el cronograma para la 
entrega de los insumos, dotación e implementos 
requeridos, lo cual permitió el desarrollo oportuno 
de la mayoría de las actividades programadas. 
 
Se deja constancia de que las actividades que no 
fueron ejecutadas corresponden exclusivamente 
al programa de Juegos Comunales, sin que esto 
afectara el cumplimiento de los tiempos de 
entrega de insumos y dotación establecidos en los 
demás componentes del convenio. 

Relación de evidencias (si aplica) 
- Informe técnico presentado por el operador 
- Registro fotográfico 

 

- Link de evidencias:  
 

- Link de evidencias informe Financiero 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 

 
- Registro fotográfico 

https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3
ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_lin
k 

 

 
3 

Entregar los bienes (dotación e 
implementación) en el Almacén de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación 

% de avance del convenio: 97% 

Actividades realizadas: el operador cumplió con la 
entrega de los bienes, dotación e implementos en 

https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
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de Santiago de Cali acompañado del 
listado de proveedores donde se 
adquirieron los elementos. 
 

el Almacén de la Secretaría del Deporte y la 
Recreación de Santiago de Cali, conforme a los 
lineamientos establecidos. Las entregas se 
realizaron acompañadas del respectivo listado de 
proveedores, detallando los elementos adquiridos 
y permitiendo su adecuada trazabilidad y registro 
institucional. 
 
Se deja constancia de que las actividades no 
ejecutadas durante el periodo corresponden 
exclusivamente al programa de Juegos 
Comunales, sin que ello afectara el cumplimiento 
de esta obligación específica relacionada con la 
entrega de bienes. 

Relación de evidencias (si aplica) 
 

- Informe técnico presentado por el operador 
- facturas de proveedores 
- Actas de entrega 
- Registro fotográfico 

 
 

- Link de evidencias informe Financiero 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 

 
- Registro fotográfico 

https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3
ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_lin
k 

 

 
4 

Atender los requerimientos y administrar 
y soportar las ejecuciones 
correspondientes de manera 
independiente para cada uno de los 

% de avance del convenio: 97% 

Actividades realizadas: el operador atendió los 
requerimientos formulados y administró las 
ejecuciones de manera diferenciada para los 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link


 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por cualquier 
medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 8 de 17 

programas que intervienen en esta 
contratación. 

 

programas vinculados al convenio. Se observó una 
gestión independiente de cada componente, así 
como la entrega de los soportes correspondientes 
para garantizar la trazabilidad y el control de la 
ejecución. 
 
Se deja constancia de que las actividades no 
ejecutadas durante el periodo corresponden 
exclusivamente al programa de Juegos Comunales, 
sin que esto haya interferido con la adecuada 
administración y soporte de las ejecuciones de los 
programas intervenidos por la contratación. 

Relación de evidencias (si aplica) 
 

- Informe técnico presentado por el operador 
- Registro fotográfico 

 
- Link de evidencias informe Financiero 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 

 
- Registro fotográfico 

https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3
ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_lin
k 

 

 
5 

Operar la logística destinada para la 
ejecución del objeto del convenio, 
conforme a los requerimientos 
realizados por la supervisión y a las 
especificaciones detalladas en los 
estudios. 
 

% de avance del convenio: 97% 

Actividades realizadas: el operador gestionó y 
operó la logística requerida para el desarrollo del 
objeto contractual, atendiendo los requerimientos 
emitidos por la supervisión y cumpliendo con las 
especificaciones técnicas establecidas en los 
estudios previos. La articulación logística permitió 
el desarrollo adecuado de las actividades 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
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programadas dentro de los componentes activos 
del convenio. 
 
Se deja constancia de que las actividades no 
ejecutadas durante el periodo corresponden 
únicamente al programa de Juegos Comunales, 
sin que esta situación afectara la operación 
logística asociada a los demás programas 
intervenidos por la contratación. 

Relación de evidencias (si aplica) 
 

- Informe técnico presentado por el operador 
- Registro fotográfico 

 
- Link de evidencias informe Financiero 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 

 
- Registro fotográfico 

https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3
ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_lin
k 

 
6 

Contar con personal suficiente e idóneo 
que garantice el cumplimiento de los 
requerimientos logísticos. 
 

% de avance del convenio: 100% 

Actividades realizadas: El operador Corposinergia 
contó con un equipo de trabajo de base idóneo 
para el cumplimiento de los requerimientos 
logísticos, soportado en su informe técnico, 
registro fotográfico y las hojas de vida del personal 
logístico. 

Relación de evidencias (si aplica) 
- Informe técnico del operador 
- Registro fotográfico 
- Anexo 4- Hojas de vida del personal. 

 
- Link de evidencia:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
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- Link de evidencias informe Financiero 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 

 
- Registro fotográfico 

https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3
ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_lin
k 
 

- Link hojas de vida 
https://drive.google.com/file/d/1M4nDessD8L5G
yJ4dBgMifwDwmL9-zFtr/view?usp=drive_link 
 

 

 
 
 
 

 
7 

Realizar las visitas técnicas que se 
requieran al sitio de la actividad cuando 
se requiera, para evaluar la ejecución de 
las actividades. 
 

% de avance del convenio: 100%  

Actividades realizadas: se evidencia que el 
operador realizó las visitas técnicas requeridas a 
los sitios de ejecución, permitiendo evaluar de 
manera directa el desarrollo de las actividades 
programadas. Estas visitas fueron efectuadas 
conforme a las necesidades operativas del 
periodo y contribuyeron a la verificación oportuna 
de los avances y condiciones de ejecución 

 

Relación de evidencias (si aplica) 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 

 % de avance del convenio: 97% 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z8XcI9n3ppwym757SGz1cFEYdCQFcjhU?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1M4nDessD8L5GyJ4dBgMifwDwmL9-zFtr/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1M4nDessD8L5GyJ4dBgMifwDwmL9-zFtr/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
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8 El servicio deberá ser prestado 
conforme a las fechas y horas 
establecidas por el coordinador de los 
juegos designado por la Secretaría del 
Deporte y la Recreación las  cuales 
podrán estar sujetas a cambios. 
 

Actividades realizadas: el operador ajustó la 
prestación del servicio a las fechas y horas 
definidas por el coordinador de los juegos, 
atendiendo los lineamientos emitidos y 
adaptándose a los cambios que fueron 
comunicados durante el periodo evaluado. La 
operación se desarrolló conforme a la 
programación oficial, garantizando la 
disponibilidad y el acompañamiento requerido en 
las actividades ejecutadas. 
 
Se deja constancia de que las actividades no 
ejecutadas durante el periodo corresponden 
únicamente al programa de Juegos Comunales, 
sin que esta situación afectara la atención a los 
horarios y requerimientos establecidos para los 
demás componentes del convenio. 

Relación de evidencias (si aplica) 
 

- Informe técnico Presentado por el operador 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 
 

 
9 

Entregar con cada cuenta de cobro o 
factura, al supervisor designado y/o 
coordinador de los juegos, un informe 
técnico y un informe financiero que dé 
cuenta de la ejecución total del 
convenio, detallado por cada uno de los 
ítems que componen el presupuesto en 
el mismo orden presentado en la 
propuesta económica, anexando 
registro fotográfico. Este informe debe 
contener las cantidades entregadas o 
servicios efectivamente prestados a 
cada programa en el mes, que 
multiplicados por el valor unitario refleja 
el valor total del presupuesto ejecutado 
y el saldo de cada uno de los ítems. Este 

% de avance del convenio: 97% 

Actividades realizadas: El operador Corposinergia 
presenta al supervisor del convenio una factura 
electrónica FE-77 con fecha 4/12/2025, por valor 

de $1.796.539.250 un informe técnico y 
financiero donde evidencia la ejecución de las 
actividades de: Festivales Deporvida, Juegos 
Comunales, logística LGTBIQ+, Adulto mayor - 
Juegos Vejez Activa, Adulto Mayor - Persona 
Mayor, Logística Afro, Torneo Fùtbol Veteranos, 
Juegos Paradistritales y logística activamente. 
Se deja constancia de que las actividades no 
ejecutadas durante el periodo corresponden 
únicamente al programa de Juegos Comunales, 
sin que esta situación afectara la entrega de los 

https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
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informe debe contemplar todos los 
impuestos y deducciones, de tal manera 
que el saldo mostrado corresponda al 
disponible por ejecutar de cada 
programa. 
 

informes requeridos para los programas 
vinculados al convenio 

Relación de evidencias (si aplica) 
- Informe técnico y financiero 
- Factura  
- Registro fotográfico 

 
- Link de evidencias: 

 
- Link de evidencias informe Financiero 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 
 

- Link Factura 

https://drive.google.com/file/d/1rpdlV5GXbp
sGoGUHiyweqq0dJjUmu-
Lq/view?usp=drive_link 
 
 

 
10 

El asociado deberá cumplir con los 
plazos de pago establecidos con los 
proveedores que en algunas 
circunstancias utilice para dar 
cumplimiento oportuno y al objeto del 

% de avance del convenio: 97%  

Actividades realizadas: El operador Corposinergia 
presenta un informe financiero donde detalla el 
valor a pagar a los proveedores, facturas emitidas 
por los proveedores y comprobantes de egreso 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rpdlV5GXbpsGoGUHiyweqq0dJjUmu-Lq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rpdlV5GXbpsGoGUHiyweqq0dJjUmu-Lq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rpdlV5GXbpsGoGUHiyweqq0dJjUmu-Lq/view?usp=drive_link
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convenio tener la capacidad técnica, 
financiera y logística para realizar 
anticipos o pagos contra entrega según 
las prácticas de mercado. como es el 
caso del juzgamiento, o poblaciones 
sectoriales o la capacidad de negociar 
plazos de pago con este gremio. 
 

que evidencian cumplimento oportuno de lo 
pactado. 
 

Se deja constancia de que las actividades no 
ejecutadas corresponden exclusivamente al 
programa de Juegos Comunales, sin que esta 
situación haya generado afectaciones en los 
compromisos financieros asociados a los demás 
componentes del convenio. 

Relación de evidencias (si aplica) 
 

- Informe financiero presentado por el operador 
- Facturas de proveedores 

 
- Link de evidencias: 

 
- Link de evidencias informe Financiero 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 
 

- Link Factura 

https://drive.google.com/file/d/1rpdlV5GXbp
sGoGUHiyweqq0dJjUmu-
Lq/view?usp=drive_link 
 

- Comprobantes de pago a proveedores 
https://drive.google.com/file/d/1NxxHotDgk1g-
QylTQM6-1ry7OuE2_QbQ/view?usp=drive_link 
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El asociado deberá presentar al 
supervisor asignado un informe mensual 
del estado de pagos a los proveedores 
utilizados con ocasión de la ejecución de 
los compromisos contractuales, 
incluyendo el recurso humano requerido 
en la ejecución de las actividades. 
 

% de avance del convenio: 100%  

Actividades realizadas: El operador Corposinergia 
presenta un informe financiero, con el estado de 
los pagos a los proveedores utilizados en la 
compra de implementos requeridos para  

Relación de evidencias (si aplica) 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rpdlV5GXbpsGoGUHiyweqq0dJjUmu-Lq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rpdlV5GXbpsGoGUHiyweqq0dJjUmu-Lq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rpdlV5GXbpsGoGUHiyweqq0dJjUmu-Lq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NxxHotDgk1g-QylTQM6-1ry7OuE2_QbQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NxxHotDgk1g-QylTQM6-1ry7OuE2_QbQ/view?usp=drive_link
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- Informe financiero presentado por el 
operador 
 

- Link de evidencias: 
 

- Comprobantes de pago proveedores 
https://drive.google.com/file/d/1NxxHotDgk1g-
QylTQM6-1ry7OuE2_QbQ/view?usp=drive_link 

 
- Link de evidencias informe Financiero 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 
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Presentar al supervisor del convenio las 
hojas de vida del personal a utilizar en la 
ejecución del convenio, o sobre 
cualquier reemplazo o asignación de 
personal nuevo para la ejecución del 
convenio. 
 

% de avance del convenio: 100%  

Actividades realizadas: El operador Corposinergia 
presenta las hojas de vida del personal utilizado 
en ejecución de las actividades requeridos para 
Festivales Deporvida, Juegos Comunales, 
logística LGTBIQ+, Adulto mayor - Juegos Vejez 
Activa, Adulto Mayor - Persona Mayor, Logística 
Afro, Torneo Fùtbol Veteranos, Juegos 
Paradistritales y logística activamente. 
 

Relación de evidencias (si aplica) 
 

- Anexo 4- Hojas de vida del personal. 
 

- Link hojas de vida 
https://drive.google.com/file/d/1M4nDessD8L5G
yJ4dBgMifwDwmL9-zFtr/view?usp=drive_link 

 
 

13 
Disponer de la capacidad técnica, 
logística y humana adecuada que le 
permita garantizar el cumplimiento a 
cabalidad del objeto del convenio. 
 

% de avance del convenio: 100% 

Actividades realizadas: El operador Corposinergia 
dispone de la capacidad técnica, logística y 
humana adecuada para ejecutar el convenio, se 
evidencia en el informe técnico, financiero, 
registro fotográfico y anexos presentados. 
 

Relación de evidencias (si aplica) 
- Informe técnico y financiero 

https://drive.google.com/file/d/1NxxHotDgk1g-QylTQM6-1ry7OuE2_QbQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NxxHotDgk1g-QylTQM6-1ry7OuE2_QbQ/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1M4nDessD8L5GyJ4dBgMifwDwmL9-zFtr/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1M4nDessD8L5GyJ4dBgMifwDwmL9-zFtr/view?usp=drive_link
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- registro fotográfico 
 

- Link de evidencias informe Financiero 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 
 

- Link de evidencias informe técnico 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 

 
14 

Cumplir con todos los costos, gastos, 
erogaciones asociadas al personal, 
como prestaciones sociales, aportes 
parafiscales, liquidación de 
prestaciones e incapacidades 
y demás costos derivados de la relación 
laboral con el personal que cumple las 
labores contratadas, conforme a la 
normativa vigente. 
 

% de avance del convenio: 100% 

Actividades realizadas: El operador Corposinergia 
presenta planilla de seguridad social y certificado 
de parafiscales firmado por el revisor fiscal, donde 
evidencia el cumplimiento de las obligaciones con 
sus empleados, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

Relación de evidencias (si aplica) 
- planilla de seguridad social y certificado de 

aportes parafiscales. 
 

- Link de evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4tymJi
FKOwRpLukQa_IDohAQPq4Tp5b?usp=drive_li
nk 

 
15 

Cumplir con las fechas de pago de los 
salarios de los operarios que prestan los 
servicios contratados. 
 

% de avance del convenio: 100% 

Actividades realizadas: El operador Corposinergia 
presenta en su informe técnico el recurso humano 
utilizado, evidenciando el cumplimiento de las 
fechas acordadas de pago a sus empleados  

Relación de evidencias (si aplica) 
 

- Informe técnico  
Informe financiero 

 
- Link de evidencias informe Financiero 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv
9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=driv
e_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=tr
ue&sd=true 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4tymJiFKOwRpLukQa_IDohAQPq4Tp5b?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4tymJiFKOwRpLukQa_IDohAQPq4Tp5b?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4tymJiFKOwRpLukQa_IDohAQPq4Tp5b?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_kqv9azjP3f6oKrEA0baKqviGuapDn3/edit?usp=drive_link&ouid=117805708995070327116&rtpof=true&sd=true
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- Link de evidencias informe técnico 

https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-
KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 

Observaciones al informe técnico: En cumplimiento de lo estipulado en el Convenio 
Interadministrativo No. 4162.010.27.1.0013-2025, respecto al desembolso de los aportes, se 
verifica que el asociado cumplió con los requisitos establecidos para el tercer desembolso, 
correspondiente al 97% del recurso. Una vez revisada la documentación aportada, se avala el 
informe técnico, financiero y fotográfico, en el cual se reporta de manera detallada la ejecución 
de las actividades, la utilización de los recursos asignados y la trazabilidad de los bienes y 
servicios entregados, conforme a los lineamientos del convenio. 
 
Se deja constancia de que las actividades no ejecutadas durante el periodo corresponden 
exclusivamente al programa de Juegos Comunales, situación que fue registrada en el informe 
presentado y que no afectó el cumplimiento de los requisitos exigidos para el trámite del tercer 
desembolso. 
 
A continuación, se adjuntan evidencias de las actividades realizadas. 
 
Link evidencias: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link 
 

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO 

 

7. FIRMA RESPONSABLES 

Firmas responsables: 
 
 
 
 
___________________________________ 
TOMÁS GUTIÉRREZ MAÑOSCA 
Supervisor 
 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 05 de diciembre de 2025 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15jgptIS-KR5ei8DByJVnn_6cb0sz9AU4?usp=drive_link
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