
CRONOGRAMA DE OBRA

Contrato de Obra Nro. 004-2025

Objeto: Adecuación y/o mejoramiento del Centro de Bienestar del Anciano – Córdoba, Quindío
Plazo: 30 días calendario + 3 días (adición)

Modificatorio de Adición (3 días)

Actividad Duración (días) Inicio Fin

Acta de Inicio y Socialización 1 15-Sep-2025 15-Sep-2025

Desmonte y demolición inicial 3 16-Sep-2025 18-Sep-2025

Estructura metálica y cubierta 7 19-Sep-2025 25-Sep-2025

Obras de enchape 4 26-Sep-2025 29-Sep-2025

Instalaciones de baño y PMR 2 30-Sep-2025 01-Oct-2025

Amoblamiento 3 02-Oct-2025 04-Oct-2025

Obras de comedor 3 05-Oct-2025 07-Oct-2025

Pintura general 6 08-Oct-2025 13-Oct-2025

Instalaciones eléctricas 2 14-Oct-2025 15-Oct-2025

Limpieza final y retiro sobrantes 2 16-Oct-2025 17-Oct-2025

Entrega final y acta de recibo 2 18-Oct-2025 19-Oct-2025

Reparación de humedades y resanes (adición) 1 20-Oct-2025 20-Oct-2025

Reposición de sanitarios y puntos hidráulicos (adición) 1 21-Oct-2025 21-Oct-2025

Pintura complementaria / capas adicionales (adición) 1 22-Oct-2025 22-Oct-2025

Nota: El presente cronograma modificatorio se formula con base en el cronograma original y las actividades justificadas en los
soportes técnicos del contrato.


