SADING GROUP S.AS

B Eh s avILEs URGENCIACAUCES-MEDAMB-2025-053

Medellin, 10 de diciembre de 2025

Sefores

GUILLERMO LEON VELASQUEZ SALDARRIAGA
GMS INGENIEROS S.A.S.

Gerente

Medellin

Ref: CONTRATO N° 4600105083 DE 2025 “INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS EN CAUCES HIDRICOS Y SUS RETIROS, PARA ATENDER
LA URGENCIA MANIFIESTA SEGUN DECRETO 0364 DE 2025.”

Asunto: Respuesta a su comunicacion CO11321 SOICITUD AMPLACION DE PLAZO

Cordial saludo,

Una vez recibida su comunicacion donde se manifiesta la solicitud de ampliacion hasta el dia 28 de

febrero de 2026, acorde a la modificacion 1 del contrato de estudios y disefios donde se incluyo
AMPLIACION POR EL TERMINO DE SESENTA Y CUATRO (64) DIAS, CONTADOS A PARTIR
DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, AMBAS FECHAS
INCLUSIVE, analizado los factores manifestados y que son de conocimiento de esta interventoria,
se recomienda a la entidad contratante realizar dicha modificacion, esto con el fin de, alcanzar el
objeto contractual. Adicionalmente, se presenta la redistribucion de recursos disponibles hasta el dia
28 de febrero de 2026.
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SADING GROUP S.A.S.
INGENIEROS CIVILES
NIT. 901.192745-1

REDISTRIBUCION DE RECURSOS

Alcaldia de Medellin
Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién
REDISTRIBUCION RECURSOS - (1 de Diciembre 2025 - 28 de Febrero 2026)
. ELABORARESTUDIOS Y DISENOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MARGENES Y CAUCES
Objeto: HIDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025
CONDICIONES CONTRACTUALES

A- Costos directos de p L (Profesional, tecndlogo y técnico)
Descricpion Cantidad % de Dedicacion Salario Plazo (Meses) FM Valor Total
Director Consultoria 1,00 100,00% $ 7.950.000 1,9 |[$
Especialista hidraulico 1,00 100,00% $ 7.208.000 1,9 |$ -
Especialista Geotecnia 1,00 100,00% $ 7.208.000 2,0 2,04 |$ 29.408.640
Profesional Disefiador gedlogo 1,00 100,00% $ 7.208.000 1,0 2,04 |$ 14.704.320
Especialista Estructuras 1,00 100,00% $ 7.208.000 2,0 197 |$ 28.399.520
Dibujante arquitectonicoDibujante Hidraulica 1,00 100,00% $ 3.300.000 1,97 |$ -
Dibujante arquitectonicoDibujante Geotecnia 1,00 100,00% $ 3.300.000 1,0 1,97 |$ 6.501.000
Dibujante arquitectonicoDibujante Estructuras 1,00 100,00% $ 3.300.000 2,0 1,97 |$ 13.002.000
ProfesionalAuxiliar de ingenieria (para el calculo detallado de cantidades
de obr?j elalboracm’n d.e presupuesto, aﬂlE?lISIS de precios UnIIE.iI'IOS, - 1,00 100,00% s 3,556,000 10 107 |$ 7.005.320
especificaciones técnicas de construccién, cronograma de ejecucion)
Hidrdulica
ProfesionalAuxiliar de ingenieria, (para el célculo detallado de
ca.ntldvades de o?ra, elvaboracllonvde presupuesto, e?njallsw de precios 1,00 100,00% s 3,556,000 10 107 |$ 7.005.320
unitarios, especificaciones técnicas de construccion, cronograma de
ejecucion) Geotecnia
ProfesionalAuxiliar de ingenieria (para el calculo detallado de cantidades
de obra, elaboracién de presupuesto, analisis de precios unitarios,

. - - o 1,00 100,00% $ 3.556.000 2,0 197 |$ 14.010.640
especificaciones técnicas de construccién, cronograma de ejecucion)
Estructuras
Especialista redes humedas 1,00 100,00% $ 7.208.000 3,0 1,97 |$ 42.599.280
Especialista redes secas 1,00 100,00% $ 7.208.000 1,97 |$
Diferencia FM

Subtotal Costos Directos de Personal Incluido FM| $ 162.636.040
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S\JAEI]ING GROUP S.A.S.

NIT. 901.192745-1

B - Otros Costos directos

Descricpion Cantidad Unlda.d de Valor Unitario Duracion valor total
Medida
Comision topogréfica. 16,63 Dia $ 833.101 1,00 $ 13.852.882
Levantamiento Lidar-aerofotogrametria y amarre 0,00 Global $ 7.720.000 1,00 $ -
Inspeccion de MH y levantamiento de redes 0,00 Dia $ 833.101 1,00 $ -
OtroTrar.]sporte de personaly equipo liviano diferente al de exploracion 5,00 Unidad s 400,000 3.00 s 6.000.000
geotécnica
Transporte de equipos y accesorios de perforacion en gria a ubicacion 1,00 Unidad $ 1.094.118 1,00 $ 1.294.118
dentro de la zona proyecto.
Granulometria por tamizado con lavado sobre tamiz No. 200 35,00 Unidad $ 74.300 1,00 $ 2.600.500
Peso especifico sobre agregado grueso, arena o llenante y absorcion 5,00 Unidad $ 81.585 1,00 $ 407.925
Contenido de materia orgénica por ignicion 3,00 Unidad $ 97.155 1,00 $ 291.465
Limites de consistencia: liquido y plstico 35,00 Unidad $ 74.300 1,00 $ 2.600.500
Expansion libre 5,00 Unidad $ 55.000 1,00 $ 275.000
Contenido de humedad natural 35,00 Unidad $ 17.000 1,00 $ 595.000
Compresion simple, densidad y humedad natural 5,00 Unidad $ 94.350 1,00 $ 471.750

Perforacion a rotopercusion en suelo, didmetro NQ (75.8 mm), entre
10.0 my20.0 m de profundidad . Se incluye descripcién geolégicay
geotécnica de los materiales, el monitoreo del nivel fredtico durante la 72,00 ml $ 500.561 1,00 $ 36.040.362
perforacionyla ejecucion delensayo de penetracién estandar (SPT),
conforme a la norma ASTM D1586.

Corte Directo CD 5,00 Unidad $ 514.500 1,00 $ 2.572.500
indice de colapso 5,00 Unidad $ 235.000 1,00 $ 1.175.000
Apique Manual sin demolicion hasta 2,0m de profundidad 0,00 Unidad $ 384.590 1,00 $ -
Toma de muestras inalteradas en blogue o cajon 0,00 Unidad $ 80.118 1,00 $ -
E dedi ion de ond. ficiales (Li MASW y REMI perfil
2Bsayo e dispersion de ondas superficiales (Lineas y perfi 2,00 Global s 2.498.997 1,00 s 4.996.504
Gastos de papeleria, fotocopias y otros - Impresién de informes, incluye .
2 Esti 12.000. 1, 24.000.

planos y CD. Cumplimiento SIAMED 00 stimado $ 000.000 00 $ 000.000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de

paraa’g qulp P 15,00 Unidad  |[$  150.000 3,00 $ 6.750.000

acuerdo con la especificacion requerida por la entidad.
Auxilio por celulares - equipoy consumo-. 15,00 Unidad $ 40.000 3,00 $ 1.800.000

Subtotal Otros Costos Directos| $ 105.723.596
|

Costo directo de personalincluido Factor Multiplicador (A) $ 162.636.040
Otros costos directos (B) $ 105.723.596
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A +B)=0© $ 268.359.636
IVA (C * 19%) = (D) I 19,00%| $ 50.988.331
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C +D)=(E) $ 319.347.967
Pélizas - Gasto estimado comprobable- (F) $ 1.282.525
COSTOTOTAL (E+F) =(G) | $ 320.630.492
$ 320.630.492
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SADING GROUP S.A.S.
INGENIEROS CIVILES
NIT. 901.192745-1

REDISTRIBUCION DE RECURSOS DAGRD

Alcaldia de Medellin

—— Disiode ————
Ciencia, Tecnologia e Innovacién

REDISTRIBUCION DE RECURSOS - (1 de Diciembre al 28 de Febrero de 2025)

ELABORAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MARGENES Y CAUCES HiDRICOS, PARA
Objeto: ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025”.  ANALISIS DETALLADO DE LA AMENAZA

YRIESGO PORINUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES EN LA QUEBRADA ALTAVISTA - GUAYABALA

CONDICIONES CONTRACTUALES

A - Costos directos de personal (Profesional, tecndlogo y técnico)

Descricpién Cantidad % de Dedicacién Salario Plazo (Meses) FM Valor Total
Director Consultoria 1,00 100,00% $ 7.950.000 3,0 1,90 $ 45.315.000
Especialista Hidrdulico 1,00 100,00% $ 7.208.000 3,0 1,95 $ 42.166.800
Especialista Hidrulica 1,00 100,00% $ 7.208.000 3,0 1,95 $ 42.166.800
Especialista Hidraulico 1,00 100,00% $ 7.208.000 3,0 1,95 $ 42.166.800
leujantg arquitectonico Dibujante arquitecténico Hidraulica- 1,00 100,00% $ 3.300.000 30 187 $ 18.513.000
Geotecniay Estructuras
ProfesionalAuxiliar de ingenieria (para el calculo detallado de cantidades
deobr.a.,elaporacu?n d.e presupuesto, an.a'llslsde precios umtainos,” 1,00 100,00% $ 3.556.000 30 187 $ 19.949.160
especificaciones técnicas de construccion, cronograma de ejecucion)
Hidrdulica-Geotecnia-Estructuras

Subtotal Costos Directos de Personal Incluido FM| $ 210.277.560
B - Otros Costos directos
Descricpion Cantidad Unidad de Medida Valor Unitario Duracién valor total
Comision topografica. 20,00 Dia $ 833.101 3,00 $ 49.986.060
L i Lidar-aerofotogrametriay amarre 5,00 Global $ 7.720.000 3,00 $ 115.800.000
Auxilio deTransporte de personaly equipo liviano 20,00 Unidad $ 400.000 3,00 $ 24.000.000
Auxilio para papelena,fotoc?plasyo(ros»lmpreslon de informes, incluye 1,00 Estimado $ 12.000.000 1,00 $ 12.000.000
planos y CD.Cumplimiento Siamed.
Auxilio para alquiler d(.e.equlip'os de compum con so.ftware licenciado de 6,00 Unidad $ 150.000 3,00 $ 2.700.000
acuerdo con la especificacién requerida por la entidad.
Auxilio por celulares - equipoy consumo-. 6,00 Unidad $ 40.000 3,00 $ 720.000
Ensayo de laboratorio 1,00 Estimado $ 17.531.502 1,00 $ 17.531.502

Otros Costos Directos | $ 222.737.562

Costo directo de personalincluido Factor Multiplicador (A) $ 210.277.560
Otros costos directos (B) $ 222.737.562
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A +B)=© $ 433.015.122
IVA(C *19%) = (D) I 19,00%| $ 82.272.873
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C +D)=(E) $ 515.287.995
Pélizas - Gasto estimado comprobable- (F) $ 2.840.699
COSTO TOTAL (E+F) =(G) | $ 518.128.694

Cordialmente;

CA LBERTO ZAPATA GARCIA
Director de Interventoria

SADING GROUP S.A.S

Con Copia

Ing. Eliana Ruiz

Supervisora SMA
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