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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8509225 de 2025 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE 
CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA - 

CENIGRAF 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8509225 de 2025 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29/10/2025 

OBJETO 

CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA LA 
DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE 
TALENTO CREATIVO BRONX. 

CONTRATISTA HEITEC SERVICE S.A.S. 
CC o NIT 900.949.002-3 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
El lugar de ejecución e instalación de los equipos se realizará en el 
DISTRITO CREATIVO DEL BRONX, Carrera 16 No 9-68 BOGOTÁ D.C. 

FECHA DE INICIO 06/11/2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 

M/CTE ($771´491.744) 

PRÓRROGA NRO. 

CO1.CTRMOD.20872611 

Modificar la cláusula del contrato PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO el cual será hasta el 23 de diciembre de 

2025. 

FECHA DE TERMINACIÓN 23/12/2025 

ADICIÓN NRO.  N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($771´491.744) 

FORMA DE PAGO 

El Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, realizará 
pago al contratista UN UNICO PAGO POR LOTE RECIBIDO, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 2.12 del estudio 
previo, por lote 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 02 

PERIODO DEL INFORME Desde el 06/11/2025 al 23/12/2025 
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1.1. Garantías contractuales 

 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS 

NRO. DE PÓLIZA AB004492 

CERTIFICADO O ANEXO ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 31-10-2025 

FECHA APROBACIÓN 04-11-2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 29-10-2025 15-04-2026 $ 231´447.523,20 

Funcionamiento de los 

bienes y Equipos 

suministrados 

29-10-2025 

15-12-2026 $ 231´447.523,20 

Calidad del servicio 29-10-2025 15-04-2026 $ 231´447.523,20 

 

ASEGURADORA EQUIDAD SEGUROS 

NRO. DE PÓLIZA AB004492 

CERTIFICADO O ANEXO ANEXO 1 

FECHA EXPEDICIÓN 18-12-2025 

FECHA APROBACIÓN 18-12-2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 15-12-2025 23-04-2026 $ 231´447.523,20 

Funcionamiento de los bienes 

y Equipos suministrados 

15-12-2025 
23-04-2026 $ 231´447.523,20 

Calidad del servicio 15-12-2025 23-12-2026 $ 231´447.523,20 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 

1. Cumplir con las Especificaciones 

Técnicas de los bienes requeridos, términos o 

plazos establecidos para la entrega, puesta en 

marcha de los equipos, bajo las condiciones 

económicas, técnicas y financieras estipuladas 

por la entidad y en la propuesta presentada, 

entregando a Satisfacción los elementos 

objeto esta contratación.  

El contratista 

hizo entrega de 

los lotes 2,3 y 5. 

Queda 

pendiente 

entrega lotes 1 y 

4.  

Se entrega informe de ejecución del 

contratista y remisión de entrega a 

satisfacción. Adjunta Pdf  de informe paginas 

1-5 

2. Cumplir con las garantías y las 

condiciones solicitadas teniendo todos los 

amparos y seguros propios exigidos por las 

normas vigentes para el desarrollo del objeto 

y obligaciones contractuales vigentes.  

Si entrega 

garantías 

Se entregan Pólizas de cumplimiento y de 

prorrogas con los amparos correspondientes 

requeridos en el contrato. Adjunta Pdf  de 

informe paginas 47-50 

3. Se deben entregar para cada Ítem su 

respectivo Manual de instalación, operación y 

mantenimiento en español o en su defecto en 

inglés.  

El contratista 

entrega los lotes 

2,3 y 5. 

pendientes 

entrega lotes 1 y 

4. 

Se entrega informe de ejecución del 

contratista y remisión de entrega a 

satisfacción. Adjunta Pdf  de informe paginas 

18-46 

4. Realizar, cuando sea aplicable, la 

instalación de los equipos y su puesta en 

funcionamiento en el lugar designado, 

asegurando el correcto acoplamiento a la 

infraestructura existente.  

El contratista 

hizo entrega de 

los lotes 2,3 y 5. 

Queda 

pendiente 

entrega lotes 1 

y 4. 

Se entrega informe de ejecución del 

contratista y remisión de entrega a 

satisfacción. Adjunta Pdf  de informe paginas 

1-5 

5. Firmar el acta de entrega y recepción 

junto con el supervisor del contrato, dejando 

constancia del estado y funcionamiento de los 

equipos al momento de la entrega.  

El contratista 

hizo entrega de 

los lotes 2,3 y 5. 

Queda 

pendiente 

entrega lotes 1 y 

4. 

Se entrega informe de ejecución del 

contratista y remisión de entrega a 

satisfacción. Adjunta Pdf  de informe paginas 

1-5 

6. Mantener los precios de los 

elementos contratados durante todo el 

término de ejecución del contrato.  

Entrega factura 

de los lotes 2,3 y 

5. Con 

manteniendo el 

valor de la 

oferta. 

Se adjunta factura de los lotes 2,3 y 5. 

Adjunta Pdf  de informe paginas 64-66 
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7. El riesgo y propiedad de los bienes 

será asumido por parte del PROVEEDOR hasta 

que se realice la entrega total a satisfacción en 

el lugar indicado. Las demás contempladas en 

el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. El 

transporte, cargue, descargue y entrega de los 

elementos objeto del presente contrato 

requeridos por el SENA, serán asumidos por el 

contratista.  

El contratista 

entrega los 

lotes 2,3 y 5. 

Con los costos 

asumidos por 

este 

Se entrega informe de ejecución del 

contratista y remisión de entrega a 

satisfacción donde los riesgos fueron 

asumidos por el contratista. Adjunta Pdf  de 

informe paginas 1-5 

8. Pagar todos los gastos, derechos, 

impuestos, tasas, contribuciones y similares 

que se causen por razón del 

perfeccionamiento del contrato, y aquellos 

que se deriven de su ejecución de 

conformidad con la ley colombiana. El 

proponente debe haber estudiado los costos y 

riesgos tributarios durante la etapa previa de 

la propuesta y que en consecuencia están 

incorporados en el precio ofrecido.  

El contratista 

entrega los 

lotes 2,3 y 5. 

Con los costos 

asumidos por 

este 

Se entrega informe de ejecución del 

contratista y remisión de entrega a 

satisfacción. Adjunta Pdf  de informe paginas 

1-5 

9. Dar cumplimiento a las obligaciones 

del sistema de seguridad social (salud, pensión 

y riesgos laborales), así como al SG-SST y 

demás normas aplicables, y presentar los 

documentos respectivos que acrediten todos 

los anteriores, cumpliendo con los aportes al 

Sistema Integral de Seguridad Social, así como 

los propios del SENA, e ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar cuando corresponda.  

Se adjunta 

documentos  SG 

SST 

Se adjuntan documentos de SG-SST, 

certificación de aportes parafiscales de los 

últimos 6 meses, y ultima planilla de pago de 

aportes. Adjunta Pdf  de informe página. 52 

 

10. Para el cumplimiento normativo en 

seguridad y salud en el trabajo y gestión 

ambiental, el oferente deberá garantizar los 

estándares de calidad de los productos y/o 

servicios a prestar.  

Se adjuntan 

documentos de 

cumplimiento 

de SG-SST. 

Se adjuntan documentos de cumplimiento de 

SG-SST. Adjunta Pdf  de informe página. 52 

11. Ofrecer garantía mínima (indicando 

tiempo de garantía) contra defectos de 

fabricación y brindar servicio de soporte 

técnico durante dicho período. 

El contratista 

subió garantías 

en Secop  

Se adjuntas garantias. Adjunta Pdf  de 

informe página. 47-54 
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12. Brindar capacitación técnica básica al 

personal designado por la entidad para la 

correcta operación y funcionamiento de los 

equipos a suministrar.  

Se hizo 

capacitación por 

parte del 

contratista 

Se realiza capacitación a los instructores 

designados por la parte técnica de los lotes 

2,3, y 5. Se entrega informe de ejecución del 

contratista y remisión de entrega a 

satisfacción. Adjunta Pdf  de informe paginas 

1-5 

2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo (Contractual):  

1. Relación del personal que ingresa a 

las instalaciones con su respectivo pago de 

seguridad social, certificados de afiliación a 

EPS, AFP y ARL.  

Se adjunta 

certificación de 

ARL, EPS, y AFP 

del personal 

que ingreso a 

las instalaciones 

a realizar la 

instalación y 

capacitación. 

Se adjunta certificación de ARL, EPS, y AFP del 

personal que ingreso a las instalaciones a 

realizar la instalación y capacitación. Adjunta 

Pdf  de informe pagina. 55 

2. Certificación firmada por el 

representante legal en donde se manifieste  

que la empresa cuenta con el Programa de 

prevención y protección contra caídas de 

alturas de acuerdo con los requerimientos de 

la normatividad vigente.  

CUMPLE 

Cumple, pero no se realizó trabajo en alturas 

por lo cual no se requiere certificado del 

representante legal ya que es un proceso de 

compraventa  

3. Coordinador de Trabajo Seguro en 

Alturas: Hoja de Vida con soportes del 

profesional, con experiencia certificada 

mínima de un año relacionada con trabajo en 

alturas, certificación en la norma de 

competencia laboral vigente para trabajo 

seguro en alturas, capacitación en el nivel de 

coordinador de trabajo en alturas. (SI APLICA)  

 

CUMPLE 

Cumple, pero no se realizó trabajo en alturas 

por lo cual no se requiere certificado del 

representante legal ya que es un proceso de 

compraventa y no se aplica 

 

4. Listado de trabajadores que 

desarrollen actividades de trabajo en alturas, 

con su respectivo Certificado vigente de 

trabajo en alturas avanzado y 

reentrenamiento acorde a requerimientos de 

la normatividad vigente. (SI APLICA) 

CUMPLE  

Cumple, pero no se realizó trabajo en alturas 

por lo cual no se requiere certificado del 

representante legal ya que es un proceso de 

compraventa y no se aplica 

 

5. Listado de equipos para trabajo 

seguro en alturas con su respectiva 

certificación (SI APLICA)  

CUMPLE 

 

Cumple, pero no se realizó trabajo en alturas 

por lo cual no se requiere certificado del 

representante legal ya que es un proceso de 

compraventa y no se aplica 
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6. Certificación y Hoja de vida de 

equipos o herramientas a utilizar con sus 

soportes de mantenimiento  
CUMPLE 

Se realizo instalacion  de los quipos con 

herramientas basicas que no requieren un 

mantenimiento especifico 

7. Cuando se haga uso o entrega de 

productos químicos: Entregar los productos 

debidamente etiquetados acorde con lo 

establecido en el Sistema Globalmente  

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos  

CUMPLE 

Cumple, pero no se realizó trabajos con 

químicos lo cual no se requiere certificado 

del representante legal ya que es un proceso 

de compraventa y no se aplica 

 

8. Cuando se haga uso o entrega de 

productos químicos: Lista de sustancias 

químicas con sus fichas de datos de seguridad 

suministrada por el fabricante, 

comercializador o importador acorde con lo 

definido en el Sistema Globalmente  

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos  

CUMPLE 

 

Cumple, pero no se realizó trabajos con 

químicos lo cual no se requiere certificado 

del representante legal ya que es un proceso 

de compraventa y no se aplica 

 

2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista: (Contractual):  

1. Certificación por parte del fabricante o 

comercializador, en la que se indique bajo 

consumo energético, y la descripción de 

componentes o valores que generan eficiencia 

energética de las máquinas y equipos. 

CUMPLE 

Se adjunta certificación firmada por el 

representante legal como comercializador.  

Adjunta Pdf  de informe página. 56 

 

 

1.2. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

Se anexan obligaciones en el punto anterior y se demuestra el cumplimiento  

 

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

Se realiza el informe para Prorroga al contrato. 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

23/12/2025 FE162 
$ 

47.056.765,00 

$ 

47.056.765,0

0 

$771.491.744 6,10% 
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FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

23/12/2025 FE163 
$ 

40.919.935,00 

$ 

40.919.935,0

0 

$771.491.744 

 

5,30% 

23/12/2025 FE164 
$ 

10.627.164,00 

$ 

10.627.164,0

0 

$771.491.744 

 

1,38 % 

 

 

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Se realiza el informe para suspensión 

 
SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado Noviembre Planilla nro. 91562532 del 04/12/2025 

 

 

4. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo  

con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

No aplica el presente informe es para proceso de pago 

 

 
5. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, autorizo la suspensión al contrato CO1.PCCNTR.8509225 de 2025 conforme lo 

pactado contractualmente. 

 

4. OBSERVACIONES 
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− Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: Pagar a favor del contratista la suma de 

NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

M/CTE ($ 98.603.864,00) 

Para constancia se firma EL 23/12/2025. 

 

 
 

CARLOS MARIO INSIGNARES GUERRA 

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8509225 de 2025 
 

 

 

 


