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1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO

Convenio de Asociacion / Contrato No.

7458 del 2021

Nombre del Asociado / Contratista

Hogar San José para Ancianos Saramita

Nombre del Servicio

Centro Comunidad de Cuidado

Nombre de la Unidad Operativa

Hogar San José para Ancianos Saramita

Direccién de la Unidad Operativa

Calle 22 # 36 a 25 |la venta

Teléfono de la Unidad Operativa

867-0796

Correo electrénico de la Unidad Operativa

Cpshsjsaramitafusasga@agmail.com

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nombre de la persona responsable del plan de
mantenimiento preventivo.

Hna. Elia Edit Mendoza Aviléz

Cargo Coordinadora Cumunidad de Cuidado
Celular 312 204 3756
2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VIGENCIA INICIO 1/06/2021 FIN 30/06/2021
Actividades a ejecutar
- = . . Personal / Equipos/ Afec.tacién al S‘T?Nic.ic.”
Actividad Inicio Fin Espacio Responsable herramientas/ EPP Medldas_ f:le m1t|gaf:[f:n
afectacion al servicio

Infraestructura:




Divisones de area de Aislamiento

1/06/2021

30/06/2021

San Enrique

Hna. Elia Edit
Mendoza Avilez

Cemento, iadrillos, Valdosin,
arena, puertas aluminio
blogues, lavamanos, tuberia,
soldadura, pintura, acesorios/
Guantes, overol tapabocas.
Botas industriales,
monogafas

[ngreso a algunas habitaciones

Pintura de pared y ajuste de tejado punto
Ecaologic

1/06/2021

30/06/2021

Areas Comunes

Hna. Elia Edit
Mendoza Aviléz

Pintura, masilla, rodillo,
brocha, espatula/ Guantes,
overol tapabocas. Botas
industriales, monogafas

Ninguna.

Mantenimiento a terraza de calentadores

1/06/2021

30/08/2021

Sagrada1y?2

Hna. Elia Edit
Mendoza Aviléz

Emulsion asfaltica, manto/
Guantes, overol tapabocas.
Botas industriales,
monecgafas

Ninguna.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

PERIODO QUE REPORTA INICIO PERIODO 1/06/2021 FIN PERIOCDO 31/12/2021
Actividad inicic prog inicio real fin prog fin real % ejecucidn Observaciones
Divisones de areas de Aislamiento 1/06/2021 3/06/2021 30/06/2021 28/06/2021 100% Ninguna.
Mantenimiento a terraza de calentadores 1/06/2021 7/06/2021 30/06/2021 28/06/2021 100%

Pintura de pared y ajuste de tejado punto 1062021 |8/06/2021 | 30/06/2021 | 11/06/2021 100%

Ecologico entrada




Actividades Aplazadas

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR Cantidad Porcentaje
Actividades Programadas Acumuladas en el

. . 0 0%
periodo anterior
Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo 0 0%
anterior ]
Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas

- . 0 0%

Acumuladas en el periodo anterior
4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO Cantidad Porcentaje
Total de Actividades Programadas Acumuladas 0 0%
Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas 0 0%
Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 0 0%

Observaciones y aclaraciones:

Nombres y Apellidos: Hna. Elia Edit Mendoza Aviléz

Cargo: CoordinadoyaCC

Firma /2¢( ‘\{(ﬂLL(Z{j/M

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Nombres y Apellidos: Francisco Ramirez Barrios

Cargo: Contratista - Apoyo a la Supervision

Firma




