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ENERO FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO JUNIO

Modernizacién, ampliacién y
adecuacion de la subestacion
eléctrica CACOM-5

Contratacion

Ejecucion

Liquidacion

Diagnéstico, estudios y disefios
para la modernizacién del Centro
de Comando en CACOM 5

Contratacion

Ejecucidn

Liquidacion
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