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Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU

Email: contactenosiccu@c amarca.gov.co
Bogota DC.

REF: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 853 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE
APULO, Objeto: “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para la Construccién
polideportivo escuela rural guacamayas, institucién educativa departamental Antonio Narifio del
Municipio de Apulo, Cundinamarca”.

Asunto: Solicitud de prorroga al convenio ICCU 853-2024
Respetada Arquitecta,

Teniendo en cuenta la documentacién anexa a este oficio, solicito respetuosamente se prorrogue el
convenio de la referencia para dar continuidad a la ejecucién, y de esta manera completar el objeto
del mismo, lo anterior ya que, dentro del marco de la convocatoria para contratar la empresa
ejecutora del proyecto, se han presentado declaratorias de desierto de los procesos que han
impedido que se inicie la ejecucion del mismo, no ha sido posible contratario. Por lo anterior le solicito
respetuosamente sea concedida una prérroga al convenio por diez (10) meses toda vez que es
necesario contar con tiempo suficiente para contratar y ejecutar el proyecto, asi como posteriormente
liquidar el convenio.

Atentamente,
ELABORO: Johana Paola Casallas Rodriguez — Secretaria de Fecha: 24-009-2025 : \
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REVISO: Johana Paola Casallas Rodriguez — Secretaria de Fecha: 24-009-2025 irma;
Desarrollo Sostenible Gghj‘
APROBO:  Jose Ignacio Santoya Chaparro — Alcalde Fecha: 24-009-2025 irma:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del

remitente.
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Apulo, 08 de octubre de 2025
Oficio SDS N° 899-2025

Seiior:
JOSE IGNACIO SANTOYA CHAPARRO
Alcalde municipal- Alcaldia de Apulo Cundinamarca
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Referencia: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 853 DE 2024, SUSCRITO
ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE APULO, Objeto: “Aunar Esfuerzos Técnicos,
Administrativos y Financieros para la Construccion polideportivo escuela rural
guacamayas, institucion educativa departamental Antonio Narifio del Municipio de
Apulo, Cundinamarca”.

Asunto: solicitud de modificacién del convenio de la referencia
Respetado alcalde,

Teniendo en cuenta que, dentro del marco del proceso de adjudicacion del contrato
derivado del convenio de la referencia, se han presentado impases que concluyeron
en declaratoria de desierto de dos procesos de seleccién se solicita
respetuosamente que se prorrogue el convenio 853 del 2024, toda vez que el tiempo
restante del plazo de ejecucion del convenio no es suficiente para contratar, ejecutar
y liquidar el mismo. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, solicito
respetuosamente evaluar la situacién y prorrogar por un tiempo de diez (10) meses
mencionado convenio, de acuerdo con lo que se relaciona a continuacién:

ANTECEDENTES:

1) Que el dia 30 de diciembre de 2024, se da inicio al convenio
interadministrativo ICCU 853 de 2024 de acuerdo a registro presupuestal
No. RES 2024001345.

2) Que el plazo de ejecucion del convenio es doce (12) meses

3) Que, la fecha de terminacion del mismo seria el 29 de diciembre del 2025

4) Que, con el fin de dar cumplimiento al convenio interadministrativo, el
municipio de Apulo mediante resolucién 063 de fecha 05 de Marzo de 2025
dio apertura al proceso de contratacién LP 001-2025.
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Que durante el proceso de contratacion se revisaron las ofertas concluyendo
finalmente que ninguno de los oferentes de la LP 001-2025, cumplia con los
requerimientos del pliego de condiciones.

6) Que de acuerdo a que no existié ninguin oferente que tuviera la totalidad de
los requisitos habilitantes se procedié a realizar la resolucion 211 de fecha
28 de Julio 2025 se realizé el declaratorio desierto del proceso con la cual se
dio cierre al proceso de seleccién a través de Licitacion Publica.

7) Que el dia 12 de Septiembre de 2025, después de la primera declaratoria de
desierto del proyecto; mediante resolucién 281 de fecha 12 de septiembre de
2025 se da apertura el nuevo proceso SAMC 003-2025 con objeto
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL GUACAMAYAS
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL
MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024.

8) Que por problemas de plataforma de SECOP I, se realizé el cargue del
proceso de seleccion mediante modalidad SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA por lo cual los posibles oferentes debian manifestar
interés al proceso para poder acceder a participar en el mismo, situacién
contraria a la norma ya que la modalidad de contratacion implementada para
los casos particulares en donde el procesos vienen de licitacién publica y es
declarado desierto es: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIN
MANIFESTACION DE INTERES la cual excluye tanto la manifestacién de
interés como el sorteo.

9) Con base en lo anterior se recibid observacion por la plataforma de varios
oferentes que manifestaron que la plataforma no les dejaba presentar oferta
si no existia manifestacion de interés, y en cambio habia algunos que
manifestaron y si les dejaba cargar sus propuestas.

10) Que mediante resolucion N° 297 de fecha 18 de Septiembre de 2025 se
procedid a revocar el acto administrativo por medio de la cual se dio apertura
del Proceso SAMC 003-2025.

11) Que mediante Resolucién N° 322 de fecha 08 de Octubre se dio apertura al
Proceso SAMC 006-2025.

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la trazabilidad del proyecto y atendiendo a que el mismo requiere
entrar nuevamente a la etapa de contratacién para que la entidad encuentre un
oferente que se ajuste a los requerimientos de los pliegos, se hace estrictamente
necesario que se adicione en tiempo por diez (10) meses el convenio 853-2024 ya
que su fecha de terminacion es el 29 de diciembre del 2025, tiempo en el cual no
se alcanza a contratar, ejecutar y liquidar el contrato derivado, para posteriormente
liquidar el convenio.
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Por lo anterior y de acuerdo a la verificacién del tiempo restante de ejecucion del
convenio esta secretaria considera prudente realizar la prorroga correspondiente y
de esta manera brindar garantia de que se realizaran los procesos adecuados y la
implementacion correcta de los tiempos, para con esto brindar mayor garantia de
que se llevara a cabo por completo y a cabalidad la finalidad del objeto contractual.

Atentamente,

ING. JOHM CkSALLAS RODRIGUEZ

Secretaria de Despacho
Secretaria de Desarrollo Sostenible
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resolucion 211 de fecha 28 de Jullo 2025 se realizd i declaratorio desierto
resolucion 281 de fecha 12 de septiembre de 2025 se da apertura el nuevo proceso SAMC 003-2025
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Proceso SAMC 003-2025
Resolucion N* 322 de fecha 08 de Octubre se dio aperiura al Proceso SAMC 006-2025
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Yot MUNICTIPTIO DE APULO

RESOLUCION No. 211 DE 2025
(JULIO 28 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA LICITACION PUBLICA No. 001-2025, CUYO
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL GUACAMAYAS
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL MUNICIPIO DE APULO,
CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024

COMPETENCIA

El Alcalde del MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA, en gjercicio de la facullad confericdia
por la Ley 80 de 1993, y demas normas que las modifiquen, deroguen, reglamenten. suslituyan,
adicionen y complementen en especial la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

A.- Que el arliculo 2 de la Conslitucion Politica sefiala que son fines esenciales del Estado:
"servir a la comunidad. promover la prosperidad general y garantizar la efecltividad de Ins
principios, derechos y deberes consagrados en |la Constitucion, facilitar la participacion de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica. administrativa y cultural de
la Nacion; defender la independencia nacional, manltener la inlegridad terrilorial y asegurar |a
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

B.- Que el articulo 209 de la misma norma establece que la funcion adminislrativa se debe
desarrollar con fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad v publicidad,

C.- Que, en alencion a lo expuesto, es claro que cualquier actividad eslatal se caraclenza po
la salisfaccién del interés publico o de las necesidades colectivas, vy en esle orden, Ia
celebracion de un contrato en la que interviene una entidad estatal no puede ser ajena a ese
principio, su celebracion debe estar sujela a los principios y postulados mencionados. enlre los
cuales figura el de transparencia

D.- Que el pasado 13 de Febrero de 2025, fue publicada en la plataforma SECOP I, la Solicitud
de CDP, CDP, Banco de Proyectos, estudios previos, analisis del sector, Proyeclos pliego de
condiciones de la Licitacion Publica 001-2025, con los respectivos anexos y formalos del pliego
tipo. y aviso de la convocaloria.
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RESOLUCION No. 211 DE 2025
(JULIO 28 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA LICITACION PUBLICA No. 001-2025, CUYO
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL GUACAMAYAS
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL MUNICIPIO DE APULO,
CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024

E.- Que mediante resolucion 063 de fecha 05 de Marzo de 2025 se ordend la aperlura del
Proceso Conlraclual, la cual fue publicada en el SECOP |, en conjunto con el pliego Tipo
definitivo,

F.- Que el pasado 18 de Marzo se realizo las respectiva publicaciones en el SECOP 1. las
respuestas a las observaciones y/o aclaraciones presenladas al Pliego definilivo

G.- Que el cierre del LP No. 001-2025, tuvo lugar el dia Veinle (20) de Marzo de dos mil
Veinticinco (2025), a las Dos de la tarde (02:00 p.m.), termino dentro del cual se presentaron
Ios siguienles proponenles

L’T" 19 MARZO 2025 ) 10 02 AM "ACM EMPHI}SA wmsnwuu!m OAS I
2 | 19MARZO 2025 | 21 PM | C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
3 | 19MARZO 2025 | 230 PM CONSORCIO EI APULO 2025

4 19 MARZO 2025 | 249 PM INGENIERIA OCIMACS SAS
5 | 20MARZO2025 | 801AM | UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVO APULO PT
6 20 MARZO 2025 805 AM CONSORCIO POLIDEPORTIVO IG
7 | 20MARZO 2025 | 936 AM CONSORCIO GUACAMAYAS 2025
8 20 MARZO 2025 | 9.42 AM CONSORCIO MAXI 2025
9 | 20 MARZO 2025 ‘ 1042 AM | ESTRUCTURAR INGENIERIA & PROYEGTOS SAS
10 | 20MARZO2025 | 1048AM |  CONSORCIO ESCENARIOS APULO 2025 |
11 | 20MARZO 2025 | 1042 AM CONSORCIO LEGADO CUBIERTA APULO _‘
2 | 20MARZO 2025 | 1059 AM ~ CONSORCIO COLOMBIA 2025
13 | 20MARZO 2025 11,00 AM CONSORCIO APULO JLM 25
14 | 20MARZO 2025 1119 AM _ CONSORCIO PARQUES CR 2025 !
| 15 | 20 MARZO 2025 ' 1140 AM CONSORCIO ARMELCO - HC '
16 | 20 MARZO 2025 1 141AM | CONSORCIO APULO A8 ‘
17 | 20 MARZO 2025 | u 11 PM JM CONSULTORIA Y ' CONSTRUCCIONES SAS ]
18 | 20MARZO 2025  1220PM | PHVA CONSTRUCTORES SAS
19 | 20 MARZO 2025 1255 PM | HAHCONSTRUCCIONES SAS
| on | 20 MARZO 2025 | 100 PM CONSORCIN FSCENARING 20175
21 | 20MARZO2025 |120PM | AMCO INGENIERIA SAS

www apulo-sundingmarca.goy co
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- DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC A
Nawn MUNICIPIO DE APULO

RESOLUCION No. 211 DE 2025
(JULIO 28 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA LICITACION PUBLICA No. 001-2025, CUYO
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL GUACAMAYAS
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL MUNICIPIO DE APULO,
CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024

22 | 20MARZO 2025 | 140PM | OPEN INGENIE!

23 | 20MARZO2025 |144PM |  INGENIEROS CIVILES CONSULTORES SAS
24_ ' 20 MARZO 2025 148 PM PROAINCOL SAS

25 | 20MARZO 2025 | 1-49 PM ~ CONSORCIO GUACAMAYAS

H.- Que el pasado 27 de Marzo se realizd la publicacion de la Adenda N° 01 al proceso LP No
001-2025, en la cual se modifica el cronograma inicialmente pactado

I.- Que el pasado 07 de Abril se realizd la publicacion en SECOP |, las evaluaciones Juridica.
Técnica v Financiera preliminaras

J.- Que el pasado 15 de Abril se realizé la publicacion de la Adenda N" 02 al proceso LP No
001-2025, en la cual se modifica el cronograma inicialmente paclado

K.- Que el pasado 15 de Abril se realizd la publicacion de las observaciones y respuesla a las
observaciones presentadas a los diferentes proponentes

L.- Que el pasado 28 de Abril se realizd la publicacion en SECOP |, las evaluaciones Juridica,
Tecnica y Financiera Finales.

M.- Que el pasado 28 de Abril se realizé la publicacion de la Adenda N° 03 al proceso LP No
001-2025, en la cual se modifica el cronograma inicialmente pactado

N.- Que el pasado 28 de Abril se realizd la publicacion lodas y cada una de las documentos
inmersos en el sobre N° 01 presentados por los 25 oferentes en el proceso LP-001-2025

0.- Que el pasado 30 de Abril se publicd en el SECOP | el Link https://meet.google.com/xpm-
ofci-kpn para la audiencla que se desarrolld el 30 de Abril a las 10:00 am. en la cual los
oferenles manifestaron sus inquietudes y/o observaciones a las Evaluaciones Finales

P.- Que el pasado 30 de Abril se publico en el SECOP I, un nuevo Link
https:/fmeet.google.com/dtg-gqnpy-knh para la continuacion de audiencia teniendo en cuenta
que el proceso de audiencia solo dura 40 minutos teniendo en cuenta que es la plataforma
MEET es gratuita, que se desarrollo el 30 de Abril a las 10:00 am, en la cual los oferenles
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RESOLUCION No. 211 DE 2025
(JULIO 28 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA LICITACION PUBLICA No. 001-2025, CUYUL
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL GUACAMAYAS
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL MUNICIPIO DE APULO,
CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024

manifestaron sus inquietudes y/o observaciones a las Evaluaciones Finales, la cual finalmente
fue suspendida para proceder a dar respuesla a las observaciones presentadas por los
oferentes en la audiencia

Q.- Que el pasado 07 de Mayo se publicé en el SECOP |. un Aviso el cual indicaba que ()
'Desde la administracion Municipal nos permite informar a los diferentes proponentes del
Proceso LP 001-2025. que la audiencia programada para el dia Jueves 08 de Mayo de 2025,
queda reprogramada para el proximo 15 de Mayo de 2025 a las 09 00 am NDE EORMA
VIRTUAL, link que se publicara en secop para la respectiva conexion” ( ).

R.- Que el pasado 14 de Mayo se realizo la publicacion de la Adenda N° 04 al proceso LP No.
001-2025, en la cual se modifica el cronograma inicialmente pactado, lo anterior teniendo en
cuenta que el representante legal del Municipio se le presentaron imprevistos de (illimo
momento los cuales deben ser alendidos en la ciudad de Bogota

S.-Que el pasado 16 de Mayo se realizo la publicacion RESPUESTA OBSERVACION FIREN T
AUDIENCIA VIRTUAL, presentado por el oferente PROAINCOL SAS.

T.- Que el pasado 19 de Mayo se publico en el SECOP | el Link https://meet.google.com/pgj-
iwzd-xog para la continuacion de la audiencia que se desarrolld el 19 de Mayo a las 11:00 am

U.- Que el pasado 19 de Mayo se publicé en el SECOP |, el Link hitps://meet.qoogle.com/tcy-
nxtn-wke para la continuacion de audiencia que se desarroll el 19 de Mayo a las 10:00 am,
en la cual se resolvieron las diferentes observaciones a las inquietudes y/o observaciones a las
Evaluaciones Finales, la cual finalmente fue Suspendida

V.- Que el pasado 19 de Mayo se publicd en el SECOP |, las respuestas a las observaciones
presentadas por los diferentes proponentes,

W.- Que el pasado 30 de Mayo se publicd en el SECOP |, |las respuestas a las obsarvaciones
presentadas por los diferentes proponentes.

X.- Que el pasado 30 de Mayo se realizo la publicacién de la Adenda N° 05 al proceso LI? No
001-2025, en la cual se modifica el cronograma inicialmente Programado.

weow apule cundinamarca. gov Lo
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC A
MUNICIPIO DE APULO

RESOLUCION No. 211 DE 2025
(JULIO 28 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA LICITACION PUBLICA No. 001-2025, CUYO
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL GUACAMAYAS
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL MUNICIPIO DE APULO,
CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 853.2024

Y.- Que el pasado 03 de Junio se publicd en el SECOP I, el Link https://meet.qoogle.com/iaj-
tisn-htn para la continuacion de audiencia el 04 de Junio de 2025; en la cual se ordend |a
apertura del sobre 02 del PROPONENTE N° 7 - CONSORCIO GUACAMAYAS 2025 la cual
finalmente fue Suspendida.

Z.- Que el pasado 04 de Junio se publico en el SECOP |, la propuesta economica adiunta en
el sobre 02 del PROPONENTE N° 7 - CONSORCIO GUACAMAYAS 2025

AA.- Que el pasado 05 de Junio se publico en el SECOP |, el Informe financiero del olerente
habilitado PROPONENTE N° 7 - CONSORCIO GUACAMAYAS 2025

AB.- Que el pasado 05 de Junio se publict en el secop I, el Link bllps Amest googhe.com e ol
kva Para iniciar la audiencia de adjudicacion y/o declaratorio desierto del Proceso LP-00 1 -2025.
audiencia la cual que participo el CONSORCIO LEGADO CUBIERTA APULO, quien manifiesla
que se encuentra en desacuerdo con el Proceso de habilitacion Financiera. Técnica. y
Juridicamente, y solicila se realice una nueva evaluacion argumentando que la entidad omilia
algunos documentos no aportados por parte del proponente habilitado, y a su vez no realizo el
proceso de verificacion de la autenlicidad de los documenlos aportados por el CONSORCIO
GUACAMAYAS 2025, loda vez que carecen de validez: a lo cual el Municipio acepta realizar
una verificacion de saneamiento juridico técnico y financiero; la audiencia fue suspendida para
verificar la informacion suministrada por el CONSORCIO LEGADO CUBIERTA APULO.

AC.- Que el pasado 12 de Junio se realiz¢ la publicacion de la Adenda N° 06 al proceso LP No
001-2025, en la cual se modifica el cronograma inicialmente Programado. teniendo en cuenta
que se realizara una nueva verificacion de saneamiento juridico técnico y financiero a los
propanentes

AD.- Que el pasado 12 de Junio se publico en el SECOP |, el Link hitps /inteel ooyl com/on
lise-hai para continuar con la audiencia de adjudicacion y/o declaratorio desierto del Proceso
LP-001-2025

AE.- Que el pasado 17 de Junio se publicd en el SECOP |, se llevo a cabo la contintiacion e
la audiencia en la cual el Municipio manifiesta que realizara un nuevo evaluacion jurichea
lécnica y financiera en el cual realiza el saneamiento a la evaluacion final: los oferentes
presentes en la audiencia acepiaron dicha nueva evaluacion
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RIEPUBLICA DE COLONMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC A
MUNICIPIO DE APULO

RESOLUCION No. 211 DE 2025
(JULIO 28 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA LICITACION PUBLICA No. 001-2025. CUYO
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL GUACAMAYAS
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL MUNICIPIO DE APULD
CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024

AF.- Que pasado 26 de Junio se publicd en el SECOP |, la nueva evaluacion juridica técnica v
financiera de saneamiento, para lodos los oferentes, asi mismo se publico el resumen de
Habilitacion de todos los oferentes

AG.- Que el pasado 26 de Junio se realizd la publicacion de la Adenda N° 07 al proceso LP No
001-2025, en la cual se modifica el cronograma inicialmente Programado

xkpp para audiencia de observaciones y respuesta a las observaciones de la nueva evaluacion
juridica lécnica y financiera de saneamiento del Proceso LP-001-2025. audiencia que fue
suspendida, teniendo en cuenta que el CONSORCIO LEGADO CUBIERTA APULO, presento
unas nuevas observaciones,

Al.- Que el pasado 02 de Julio se publicd en el SECOP |, se realizd la publicacion de las
observaciones v respuesta a las observaciones presentadas por parte del CONSORCIO
LEGADO CUBIERTA APULO

AL.- Que el pasado 03 de Julio se publicé en el SECOP |, el Link hilps “meel guogle con | o

hhub-xip para continuacién de la audiencia a la nueva evaluacion juridica técnica y financiera
de saneamiento del Proceso LP-001-2025; audiencia en la que se sugirid por parte del comilé
evaluador declarar desierto dicho proceso lo anterior teniendo que después de la nueva
evaluacion de saneamiento ninguno de los oferentes cumplian con los criterios de habiltacion

AM.- Que de acuerdo con las CAUSALES PARA DECLARATORIA DE DESIERTA del
documento base de la Licitacion publica No. 001-2025 indica que:

[.a Entidad podra declarar desierto el procedimiento de seleccidon cuando

No se presenten ofertas

Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones
Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente

Lo contemple 1a ley

o032 >

v apulo-cundinamarca guov oo
Calle 9" N° 5- 43¢ Parque
Principal de Apulo
Codigo Postal. 252650
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o"| REPUBLICA DE COLONMBIA
\‘&Yll ;_!:év} DEPARTANMENTO DE CUNDINANARC A\
T ™ MUNICIPTIO DE AIPULO

RESOLUCION No. 211 DE 2025
(JULIO 28 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA LICITACION PUBLICA No. 001-2025. CUYO
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL GUACAMAYAS
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL MUNICIPIO DE APULO,
CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024

Que de conformidad al desarrollo de la audiencia y conforme a la recomendacion que el comité
evaluador diera al despacho del sefior alcalde, el cual se fundamenta en que de la evaluacion juridica
lecnica y financiera, ninguno de los oferentes resullo habilitado: se liene entonces que es factible aplicar
el literal b, del numeral 1 16 dal documento base vy proceder a declarar desierla la licitacion publica No
001 de 2025,

AN.- Que, en mérito de lo expueslo,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR DESIERTA |a Licitacion Publica No 001-2025, ¢uyo
objeto es la CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL GUACAMAYAS
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL MUNICIPIO DE
APULO, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
ICCU 853-2024. en consideracion a que de acuerdo denlro de las CAUSALES PARA
DECLARATORIA DE DESIERTA del Proceso LP No. 001-2025, Ninguna oferta resulle habil,
por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones

ARTICULO SEGUNDO. - PUBLICAR el presente Aclo Administrativo en la AGENCIA
NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP) -

seccian SECOP |l — Pagina Web hilps /fwww.colombiacompra qov co/socop/mnco;

ARTICULO TERCERO. - REMITIR copia de la presente Resolucion a la Secretaria General v
de Gobierno — Oficina de Conlratacion del Municipio para lo de su compelencia.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Despacho de la Alcaldia del Municipio de Apulo — Cundinamarca, a los Veinhochn
(28) dias del mes de Julio de dos mil veinlicinco (2025)

2 y

JOSE IGNACIQSANTOYA CHAPARRO
calde Municipal

L -~
Elahoro: Andres Felpe Lopez Bemal @ Apoyo € !\ll!l-‘lla'.'W"/Z'Zf‘ o
Reviso: Efrain Reyes Guzman © Prolesional Universitario — Aréa Bintratacitn
Reviso: Fahian Alnnse Rodriguez S AS - Aresor Juridico FARE“SAS-

www apule<Cundinamarca.gov cr
Calle 9" N” 5- 43¢ FParque
Principal de Apulo
Cadigo Postal” 262650
Tel 310 - AR21255



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

ResoLucmﬁoO b 5de 2.025
(05 DE MARZO DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le

confiere el articulo 315 de la Constitucién Politica: el articulo 91, literal d) de

la ley 136 de 1994y los articulos 11, numeral 3°, literal b}, y 42 de la ley BO de
1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Apulo como Entidad Territorial de la division politica vy
administrativa del Estodo, con autonomia politica, administrativa y fiscal, dentro de
los limites que le sefala la Conslitucién y la Ley, tiene como mision y cbjetivos
generales asegurar el desarrollo social, politico, econémico, fisico y ambiental del
Municipio; el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida
de su poblacién, mediante el elercicio de las competencias y funciones
establecidas en el Articulo 311 de la Constitucion Politica,

Que el Municipio de Apulo - Cundinamarca requiere adelantar el proceso de
confratacién . pora o CONSTRUCCION  POLIDEPORTIVO  ESCUELA  RURAL
GUACAMAYAS INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL
MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024.

Que la modalidad de seleccidon comesponde a la de Licitacién poblica, definida
en el articulo 1° de la Ley 1150 de 2007, y reglamentado por el Decreto 1082 de
2015.

Que el Decreto 1082 del 2015 establece la publicacién del Pliego de Condiciones,
a través del Portal Unico de Contratacion - Pagina WEB: (www.contratos.gov.co),
una vez efectuada lo publicacién del Proyecto de Pliego de condiciones en los
términos de Ley,

Que en virtud de lo anterior la Secretaria de Desarrollo Sostenible, de conformidad
con lo establecido en el numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150

www.apulo-cundinamarca.gov.co
Calle 9* N* 5- 43¢ Parque Principal de Apulo
Cdodigo Postal: 252650
Tel: 310 - BB21255
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 -7

RESOLUCION No. de 2.025
(05 DE MARZO DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL”

de 2007 y Decrelo Reglomentario 1082 de 2015 elabord las respeclivas
especificaciones técnicas, el Estudio Previo y el Proyecto de Pliego de Condiciones,
pora llevar a cabo el proceso confractual, los cuales, en concordancio con el
Decreto 1082 de 2015, fueron publicados en la Pagina Web del SECOP (Portal Unico
de Conftrataciéon) www.contratos.gov.co, por el término de diez [10) dias hdbiles,
de acverdo al Cronograma establecldo para tal efecto. para que los posbles
oferentes presentaran lus observaciones.

Que dentro del término de publicacién del Proyecto de Pliego de Condiciones NO
se recibié observaciones.

Que la consulta y acceso al Pliego de Condiciones Definitivo v los demds aclos del
Proceso de LICITACION PUBLICA No. 001 - 2025, quedan a disposicién en el Portal
Unico de Confratacién www.conlratos.gov.co, o en la Secretaria de Gobierno del
Municipio de Apulo - Area de Contratacién, ubicada en la Calle 9 No. 5 - 43 C,
Cuasa de Gobiernc del Municipio de Apulo - Cundinamarca, de lunes a viernes en
el horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Que dentro del Presupuesto de la aclual vigencia fiscal existen los recursos para
"CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL GUACAMAYAS INSTITUCION
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL MUNICIPIO DE APULO,
CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU
B53-2024", por lo suma total de NOVECIENTOS NUEVE MILLONES NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 909.090.874,07),
INCLUIDO RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY conformidad con el siguiente
Cerlificado de Disponibilidad No. 2025000109 del 146 de enero de 2025,

El término de ejecucion del contrato, serd de SEIS (06) MESES, contado a partir de
la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionomiento y ejecucién del contrato.

Que el Municipio debe convocar a las Veedurias Civdodanas que eslén
interesadas en realizar control soclal ol Proceso de Contralacion de que trata el
presente Acto Administralivo, con el fin de que sl lo consideran procedente
formulen las recomendaciones escritas que estimen necesarias para buscar la
eficiencia institucional v la fransparencia del proceso.

WWW. -cundin I Qv,
Calle 9* N° 5- 43¢ Parque Principal de Apulo
Cédigo Poslal: 252650
Tal: 310 - 8821255
FS Varsion 03/ 03-01- 2024



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

RESOLUCION No. de 2.025
(05 DE MARZO DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

Que el cronograma previsto para llevar a cabo el presente Irdmite contractual, ha
sido configurado en el expedienie del presente proceso a fravés de la plataforma
SECOP |, el cual debe ser incluido en este acto, y hard igualmente parte del
documento base a adoptar mediante esta Resolucion.

Que, en mérito de lo expueslo,

RESUELVE

A&TLQMM Ordénese la aperfura del proceso en la modalidad de Licitacion
Publica No. 01 - 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUELA
RURAL GUACAMAYAS INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO
DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO [ICCU 853-2024", de conformidad con las carocteristicas del
objeto a contratar, establecidos en el estudio previo y el documento base - pliego fipo
y demds documentos publicados en la plataforma del SECOP |

ARTICULO SEGUNDO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. El Municipio de Apulo cuenta
con los especificaciones técnicas y demds informaciéon necesaria para la
ejecucion del objeto de la presente Convocatoria, asi como los Estudios Previos,
Documento Base - Pliego de Condiciones Definitivo, documentos gue podrdn ser
consultados y/o retirados en la Secretaria de Gobierno del Municipio de Apulo -
Area de Confratacién. ubicada enla Calle 9 No. 5 - 43 C. Casa de Gobierno del
Municipio de Apulo - Cundinamarca, de lunes o viernes en el horario de 8:00 a.m,
hasta las 6:00 p.m., o directomente en el Portal Unico de Contratacion - Pagina
Web: www.conlratos.gov.co.

ARTICULO TERCERO: En el Presupuesto de la actual vigencia fiscal existe

disponibilidad de recursos para la Contratacién resultante de la Convocatoria
Publica de que tratc el presente Acto Administralivo, por la canlidad lotal de
NOVECIENTOS NUEVE MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
CON SIETE CENTAVOS ($ 907.090.874,07), INCLUIDO RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS
DE LEY conformidad con el siguiente Cerlificado de Disponibilidad No. 2025000109
del 16 de enero de 2025,

www.apulo-cundinamarca.qov,co
Calle 9" N 5- 43¢ Parque Princlpal de Apulo
Cddigo Postal: 252650
Tel: 310 - 8821255
F5 Versitn 03/ 03.01- 2024



RESOLUCION No.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO
NIT. 890680236 - 7

(05 DE MARZO DE 2.025)

de 2.025

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

AHTIQULQ CUARTQ: os pliegos de condiciones definitivos podrdn ser consultados en
la pdgina web www.confrales.gov.co y en la Oficina Juridica del Municipio de

Apulo - Cundinamarca,

1icuL 1Q: Téngase en cuenta el siguiente cronograma:

Publicacién del aviso de |

convocatoria publica ]

13 DE FEBRERO DE 202

[Enlace SECCP 1)

Publicacién Estudios vy
Documenios Previos

13 DE FEBRERO DE 2025

(Enlace SECOP ] J

Publicacion del Proyecto
de pliego de condiciones

13 DE FEBRERO DE 2025

' [Enlace SECQP ] \

| Plazo para presentar
observaciones al proyecio
de pliego de condiciones

DEL 13 AL 26 DE FEBRERO DE
2025 HASTA LAS 05:00 PM

SECOP I contratacion@apulo-
cundinamarca.gov.co © en Apulo
calle ¢ Mo. 5-43c., asunto:
Observaciones Pliego de
Condiciones Proceso de
Contratacién LP 001-2025

rPubifcocic‘m del Aviso
(articulo 30 de la Ley 80
de 1993)

Respuesta a
observaciones y
sugerencias al proyecto

13 DE FEBRERO DE 2025

| (Enloce SECOP ]

[Pagina web de la Entidad)

| de pliego de condiciones |

27 DE FEBRERO DE 2025

[Enlace SECOF |

Plazo para manifestacion
de interes de limitar lo
convocaloria a Mipymes

N/A

Expedicién y publicacidn
del acto administrativo de
apertura del proceso de
seleccion

Calle 9 N* 5- 43

FS Versitn 03/03-01. 2024

£ s

05 DE MARZO DE 2025

-

[Enlace SECOP |]
[La Entidad Estatal debe recitn -
estas soliciiudes por lo menos un |
(1) dia habil antes de la apertura ‘
del Proceso de Contratacion].

|
|
1

[Enlace SECORP )

apulo-cun rca.gov.co
¢ Parque Principal de Apulo
Codigo Poslal: 252650

Tel: 310 - 8821255



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO
NIT. 890680236 - 7

RESOLUCION No. de 2.025
(05 DE MARZO DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

Publicacién del pliego de
condiciones definitivo

05 DE MARZO DE 2025

[Enlace SECOP I

Audiencia de asignacion
de Riesgos

10 DE MARZO DE 2025 2:00
PM

—

Apulo calle ? No, 5-43c

Presentacién de
Observaciones al pliego
de condiciones

11 DE MARZO DE 2025 4:00
PM

Ver seccidon de comunicaciones
de los pliegos de condiciones. |

Respuesta a las
observaciones al pliego
de condiciones

14 DE MARZO DE 2025

[Enlace SECOP )

Plazo maximo para la
expedicion de Adendas

14 DE MARZO DE 2025

o |

[Enlace SECOP ]

Fecha de clerre

20 DE MARZO DE 2025 2:00
PM

[Enlace SECOP |]

]

Informe de presentacion
de Ofertas /Audiencia de
| aperfura de Sobre 1

21 DE MARZO DE 2025 9:00
AM

[Enlace SECOP ]

FPublicacion del informe
preliminar de evaluacion
de Sobre |

25 DE MARZO DE 2025

[Enlace SECOP 1]

Traslado para
observaciones al informe
| de evaluacion de las
Ofertas (plozo méximo
para presentacion de
subsanaciones)

DEL 26 DE MARZO AL 02 DE

| ABRIL DE 2025

[Enlace SECORP |j

Publicacion del informe
final de evaluacién de los
documentos contenidos
en el Sobre No. 1

04 DE ABRIL DE 2025

[Enlace SECOP )

Audiencia de
adjudicacion/ Apertura
cle Sobre 2

07 DE ABRIL DE 2025 10:00
AM

Apulo calle 9 No. 5-43¢

F& Varmdn 03/ 03.01- 2024

WWW.a
Calle 9" N° 5- 43¢ Parque Principal de Apulo

-cundi .Qov,c0

Cédigo Postal: 252650
Tel: 310 - BB21255



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

RESOLUCION No. de 2.025
(05 DE MARZO DE 2.025)

“"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

Publicaciéon aclo

administralivo de _ .
- - =]
adjudicacién o de | 8 DE ABRIL DE 2025 (Enlace SECOP ]

_declaraloria de desierto

Firma del Contrate 8 DE ABRIL DE 2025 [Enlace SECOP (]

Enfrega de garanlias de - o
RN 9 DE ABRIL DE 2025 Apulo calle 9 No. 5-43c

responsabilidad civil
| extracontractual - _ ) B
LAprobacion de gorantios | 10 DE ABRIL DE 2025 | [Enlace SECOP1]

ARTICULO SEXIOQ: De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 convoquese d las
veedurias ciudadanas.

ARTICULO SEPTIMO: La presente rige a partir de su publicacidn,

Dada en el despacho del Alcalde Municipal alos Cinco (05) dias del mes de Marzo
de 2025.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Elaboro: Andrés Felipe Lopez Bernal / Apoye Contratacidn

Verifico! Efrain Reyes Guzman / Profesional Universitarlo, _, .,;/ =
=
Reviso: Fabian Alonso Rodriguez / Asesor Jurldico chon 7 "
- = J’_’ [_// r_‘ N
-cundinama v

Calle 9* N* 5- 43¢ Parque Principal de Apulo
Codigo Postal: 2526560
Tel: 310 - BB21255
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

RESOLUCION No. 281 de 2.025
(12 DE SEPTIEMBRE DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le

confiere el articulo 315 de la Constitucion Politica; el articulo 91, literal d) de

laley 136 de 1994 y los articulos 11, numeral 3°, literail b), y 42 de la ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el municipio de Apulo - Cundinamarca, se encuentra interesado en suscribir
el confrato paora los CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUELA  RURAL
GUACAMAYAS INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL
MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024. Para tal efecto realizarg un proceso de
seleccion abreviada de menor cuantia de conformidad con el Decreto 1082 de
2015,

Que se realizd el respectivo estudio de oportunidad y conveniencia y qgue el
presupuesio oficial es de NOVECIENTOS NUEVE MILLONES NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SIETE CENTAVOS (S 709.090.874,07)
valor que incluye todos los costos directos e indireclos que se puedan causar pol
la ejecucién del confrato.

Que dando cumplimiento con lo establecido el decreto 1082 de 2015 resulta
procedente emitir el respectivo aclo de apertura del proceso por cuanto se
publicaron el proyecto de pliego de condiciones, aviso. estudios previos. andlisis
del sector, cotizacion y demds documenlos previos. de conformidad con o
exigido en el decreto 1082 de 2015.

El proceso no aqueda limilado a MIPYMES loda vez que no se presentd solicitud
alguno.

Que, en mérito de lo expuesio,

www.apulo-cundinamarca.gov.co
Calle 8* N° 5- 43¢ Pargue Principal de Apulo
Cédigo Postal: 252650
Tel 310 - 8821255
F& Version 03 03-071- 2024



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

RESOLUCION No. 281 de 2.025
(12 DE SEPTIEMBRE DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

RESUELVE

ARTICULQ PRIMERO: Dar aperfura al proceso de SELECCION ABREVIADA No.-
SAMC-003-2025 para suscribir contrato para los CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
ESCUELA RURAL GUACAMAYAS INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO
NARINO DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024

ARTICULO SEGUNDOQ: los pliegos de condiciones definilivos podran ser consultados
en la pdgina web www.contratos.gov.co y en la Oficina Juridica del Municipio de
Apulo - Cundinamarca,

ARTICULO TERCERO: Téngase en cuenta el siguiente cronograma:

Actividad
Publicacién Estudios y | S7DEACOSIODE | ... . cpus
DocumentosPrevios | 2025 |[FMOCeSECOPE
Publicacion del Proyectio 27 DE AGOSTO DE . . ;
| de pliego de condiciones | 2025 __[i_nloce SO ”_] |
' :
!
5 E
FicHSH P presemiar 04 DE SEPTIEMBRE DE | . 1,
observaciones al proyecio 2025 A LAS 5:00 P.M [Enlace SECOP II] !
de pliego de condicioneas } e
i
| Publicacion del Aviso 27 DE AGOSTO DE [Enlace SECOPN] |
| (articulo 30 de la Ley 80 = o, eE !
de 1993) 2 [Enlace SECOP II)
| Respuestaa | i
observaciones y 08 DE SEPTIEMBRE DE . _
| SECO
sugerencias al proyecto | 2025 HEmiager SECOR 1] |

| de pliego de condiciones |

www.apulo-cundinamarca.gov.co
Calle 9" N° 5- 43¢ Parque Principal de Apulo
Cédigo Postal: 252650
Tel 310 - 8821255
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

RESOLUCION No. 281 de 2.025
(12 DE SEPTIEMBRE DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

Plazo para manifestacion |
de interés de limitar la N/A [[Enlace SECOP 1) |
convocatoria a Mipymes !

| acto administrativo de | 12 R
de ministrativo de | 12 DE SEPTIEMBRE DE [Eniace SECOP Il]

Expedicion y publicacion B
| aperfura del proceso de 2025
seleccion - -
Publicocién del pliego de | 12 DE SEPTIEMBRE DE . ]
condiciones definifivo | 2025 [Enlace SECOP 1} |
Audiencia de asignacién 16 DE SEPTIEMBRE DE .
De forma virtual |

de Riesgos 2025

TS —— RSN S

17 DE SEPTIEMBRE DE |
2025

S R e e e Sy . o R AP o s TR e i) - __.]

Enlace SECOP 1]
18 DE SEPTIEMBRE DE | | 1

2025

—

[Enlace SECOP Il] i

Presentacion de
Observaciones al pliego
de condiciones
Respuesta a las
observaciones al pliego
de condiciones L ,
Plazo maximo para lg 18 DE SEPTIEMBRE DE | [Enlace SECOP 1] |
expedicion de Adendas | 2025 S '
19 DE SEPTIEMBRE DE | [Enlace SECOP Il] [
2025 A LAS 4:00 P.M, |

Fecha de cierre

Informe de presentacion | [Enlace SECOPI]
de Ofertas /Audiencia de
apertura de Sobre 1

Publicacion del informe

26 DE SEPTIEMBRE DE
2025 A LAS 4:30 P.M.

26 DE SEPTIEMBRE DE

[Enlace SECOP II]

preliminar de evaluacién

| deSobrel | —— S
Traslado para [Enlace SECOP 1)
observaciorjgs al informe HASTA Ol DE
de svaibacion e jos OCTUBRE DE 2025 A
Ofertas (plazo rv_wloxlmo 'l LAS 5:00 P.M.
para presentacion de
subsanaciones) 1 o
Publicacién del informe 03 DE OCTUBRE DE | [Enlace SECOP I}

www.apulo-cundinamarca.gov.co
Calle 8 N° 5- 43¢ Pargue Principal de Apulo

Cadigo Pestal: 252650
Tel: 310 - 8821255
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 880680236 - 7

RESOLUCION No. 281 de 2.025
(12 DE SEPTIEMBRE DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL”

final de evaluacion de los - 2025
| documentos contenidos
en el Sobre No, |

Audiencia de [Enlace SECOP 1) !
— - 06 DE OCTUBRE DE '
| adjudicacion/ Apertura 2025 A LAS 9:00 A M. !
desobre2 |77 [
Publicacion acto | [Enlace SECOP 11
administrativo de | 07 DE AOCTUBRE DE
adjudicacion o de 2025

declaratoria de desierto

| Firma del Confrato 08 DE OCTUBRE DE | [Enlace SECOP |I]

S B
Entrega de garantias de [Enlace SECOP 1l :
cumplimienio y 0% DE OCTUBRE DE |

responsabilidad civil 2025 |
_extracontractual |

—_— —— e - ___ — - F =
Aprobacién de gUrOn”OS l 0 DE OECOT?USBRE DE [EnIOC" SECOP ||]

ARTIQULQ CUARTO: De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 convoauese ¢
las veedurias ciudadanas.

ARTICULO QUINTO: La presente rige a partir de su publicacion.

Dada en el despacho del Alcalde Municipal a los Doce (12} dias del mes de
Septiembre de 2025,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE IGNACIOSANFOYA CHAPARRO
lcalde Municipal

Elaboro: Andrés Felipe Lopez Bernal / Apoyo Contratacion”” T

Verifico: Efrain Reyes Guzman / Profesional Uniuersitar‘f& ,/ L
Reviso: Fabian Alonso Rodriguez / Asesor Juridico Contratdash™ 7 7

www_apulo-cundifamarca.qov.co
Calle 8* N° 5- 43¢ Pafque Principal de Apulo
Cadigo Postal’ 252650

Tel: 310 - 8821255
FS Version 03/ 03-01- 2024



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC A
MUNICIPIO DE APULO

RESOLUCION No. 297 DE 2025
(SEPTIEMBRE 18 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO
SAMC 003-2025, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 281 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

El Alcalde del MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA. en ejercicio de la facultad conferida
porlaLey 80 de 1993, y demds normas gue las modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan,
adicionen y complementen en especial la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, v

CONSIDERANDO

A.- Que el articulo 2 de la Constitucion Politica sefiala que son fines esenciales del Estado: “servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garanlizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion: facilitar la parficipacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de lo
Nacion: defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

B.- Que el articulo 209 de la misma norma establece que la funcién administrativa se debe
desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia,
celeridod, imparcialidad y publicidad.

C.- Que, en alencion a lo expuesto, es claro que cualquier actividad estatal se caracterize por
la satisfaccion del interés publico o de las necesidades colectivas, y en este orden, la
celebracion de un contrato en la que interviene una entidad estatal no puede ser ajena a ese
principio, su celebracion debe estar sujeta a los principios y postulados mencionados, entre los
cudadles figura el de fransparencia.

D.- Que desde el 27 de Agosto hasta el 15 de Septiembre de 2025, se publicod en la pdagina del
SECOP I, el aviso de convocatoria y el proyecto de pliego de cordiciones del proceso de
seleccion abreviada SAMC 003-2025 cuyo objeto es ' CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
ESCUELA RURAL GUACAMAYAS INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO
DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024 por un valor del presupuesto de NOVECIENTOS NUEVE
MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SIETE CENTAVOS (S
909.090.874,07)., valor que se ha soportado bajo la disponibilidad presupuestal No. 2025000109
del 19 de Enero de 2025 expedido por la secretaria de Hacienda del Municipio.

www apulo-cundinamarca.gov.co
Calle 8* N°® 5- 43¢ Parque
Principal de Apulo
Codigo Postal: 252650
Tel: 310 - 8821255




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

RESOLUCION No. 297 DE 2025
(SEPTIEMBRE 18 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO
SAMC 003-2025, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 281 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

E.- Que mediante resolucion 291 de fecha 15 de Septiembre de 2025 se ordend la aperturo del
Proceso Contractual SAMC 003-2025. la cual fue publicada en el SECOP II, en conjunto con el
pliego Tipo definitivo.

F.- Que el pasado 17 de Sepliembre el Proponente INGECOLH §5.A.5. entre ofros oferentes
solicitaron a la entidad la habilitacion del botdn para la creacidn de ofertas econdmicas. toda
vez que no les permite realizar la creacidn de la respectiva oferta.

Terha de presentac iin da pfaras 18730008 3 00 P Ferha na pabne aons 0057004 4 58 A%
Apeiurg TIURIDII 0 U

LINEA DE TIEMPO

Hespusnis s iay nhasrvaciones ol Mesps de Hevpareain 8 lay obwsrvacinoay ol Frags e Fragantiscon da ofeaias Apaitury de adetan
Cprnioney Consficsna s

G.- Que el Municipio de Apulo, ante dicha observacion reviso en la plataforma del SECOP 1l e
respectivo proceso para proceder a la habilitacion del botéon de creacion de oferentes a lo
cual no fue posible por una falla en el secop |l

H.- Que el Municipic realizo el proceso de la exposicion del caso ante la Mesa de Servicio de
lo Agencia Nacional de Contrataciéon POblica - Colombia Compra Eficiente, para la
habilifacién de dicho botdn de ofertas.

www.apulo-cundinamarca.qov.co
Calle 9* N° 5- 43¢ Parque
Principal de Apulo
Codigo Poslal: 252650
Tel: 310 - 8821255




N A REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE APULO

RESOLUCION No. 297 DE 2025
(SEPTIEMBRE 18 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO
SAMC 003-2025, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 281 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

m m 8 B m

|GLPI #1434012] Confirmacion de Colombia Compra Eficiente por reglstro de case © eiine s aiia .
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l.- Que lo enfidad ha considerado con fundamento, entre otros la Sentencia C-095 del 18 de
marzo de 1998, de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: Hernando Vergara, en la cual
sostuve que:

La figura de lo revocatoria directa de un acto administrativo no forma parte de la via
gubernativa, ni constituye un recurso ordinarlo, se trata de una decisién soberana y unilateral
de la administracién en cumplimiento de un deber de revisién del Estado de sus propios actos.
que se sustenta en el principlo de legalidad, y en los valores fundantes constitucionales a la
libertad de los administrados y a la justicia, que le permite rectificar su actuaclén o declisién
sin la necesidad de recunlr al conocimiento de los tribunales contencioso-administrativos.”

L.- Que la entidad debe garantizar los principios constitucionales y legales de la Ley 80 de 1993
y con fundamento en los numerales 1 y 3 del articulo 93 de la Ley 1437 de 201 1:

www.apulo-cundinamarca.qov.co
Calle 9® N° 5- 43¢ Parque
Principal de Apulo
Cddigo Postal: 252650
Tel: 310 - 8821255




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

RESOLUCION No. 297 DE 2025
(SEPTIEMBRE 18 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO
SAMC 003-2025, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 281 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RESUELVE

ARTICULO PRIMERQ. - Revocar el Aclo Administrativo de Aperturg del proceso SAMC-002-20256
contenido en la Resolucion No, 281 Del 15 De Sepliembre de 2025,

ARTICULO SEGUNDO. - PUBLICAR e presente Aclo Administralivo en la AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP) - seccidn SECOP Il - Pagina
Web hHps://www.colombigc ompra.gov.co/secop/secop-i

ARTICULO TERCERO. - La presente Resolucion rige a parlir de su expedician.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Despacho de la Alcaldia del Municipio de Apulo - Cundinamarcea. a los Diecioeho
[18) dias del mes de Septiembre de dos mil veinticinco (2025).

JOSE IGN SANTOYA CHAPARRO

Alcolde Municipo.

Elaboro: Andrés Felipe Loper Bernal / Apoyo Contratacic
Reviso: Efrain Reyes Guzman / Profesional Unive_rs)i)afio ~Area Conlratacion
Reviso: Fabian Alonso Rodriguez S.AS - Asesor_dfidico

wwaw apulo-cundingmarca gov ©o
Calle 8" N* 5- 43¢ Parque
Principal de Apulo
Codigo Postal 252650
Tel 310 - 8821255



18/9/25, 18:50 Gmall - [GLPI #1436012] Confirmacién de Colombia Compra Eficiente por regisiro de caso

M Gmall andres felipe lopez bernal <abernal31@gmail.com>

[GLPI1#1436012] Confirmacién de Colombia Compra Eficiente por registro de caso

Soporte <glpinotificaciones@secop.gov.co> 17 de septiembre de 2025, 15:22

Responder a: Soporte Operaciones <glpinotificaciones@secop.gov.co>
Para: Andrés Felipe Lopez Bernal <abernal31@gmail.com>

Estimado Sr.(a) Andrés Felipe Lépez Bernal

Su solicitud sobre 1 - S I - Area de trabajo del proceso - ENTIDAD reporlado el 2025-09-17 15:22 ha quedado registrada
para nueslra gestion con el nimero 1436012

A continuacidn relacionamos el detalle de su caso:
Origen de la solicitud: Canal Telefonico
Prioridad: Mediana

Fecha Maxima de solucion: 2025-09-23 07:22

Categorla: Planeacion Seleccion y contratacion
Descripcion: Estimadoe usuario,

Agradecemos que se haya puesto en contacto con la Mesa de Servicio de la Agencia Nacional de Conlratacién Publica -
Colombia Compra Eficiente. A conlinuacion, delallamos las consultas realizadas:

¢ El usuario tiene mas de una consulta? SI: [ | NO: [X]
Consulta del usuario: Usuario manifiesta que los proveedores no pueden ver la opcién de presentar oferta.
Numero de proceso Sll, Constancia o Numero de solicitud TVEC: N\a

Recuerde que posterior a esla nolificacidn le llegara un correo electronico con la resolucion de sus inquietudes.

Eslado solicitud: En curso (asignada)

Elementos asociados:

Software - S Il - Area de trabajo del proceso

Recuerde que usted puede hacer seguimiento a los casos registrados en la Mesa de servicio ingresando por
la URL : http://mesadeservicio.colombiacompra.gov.cofindex.php?redirect=ticket _14360128&noAUTO=1

Este es un mensaje automatico de cardcter informativo. Por favor, no responda nl reenvie mensajes a esta
cuenta.

Le recordamos que en nuestro silio de soporte www.colombiacompra.gov.co/soporte usted puede consultar informacion
de interés donde encontrara respuesta a sus inquieludes,

hitps.//mail.google.com/mailiu/0/?ik=3teB39bbBakview=pl&search=all& parmmsgid=msg-{: 184354400 1450219379&simpl=msg-{. 1843544001450218379
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18/9/25, 18:50 Gmail - [GLPI #1436012] Confirmacion de Colombia Compra Eficiente por registro de caso

Colombia Compra Eficiente, dentro del término legal previsto para ello, atendera su requerimiento o solicitud en virlud de
lo dispuesto en el articulo 23 de la Constitucion Politica de Colombia y de conformidad con lo sefialado en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Autorizacion de utilizacion de dalos: El usuario autoriza de manera expresa a Colombia Compra Eficiente a registrar en
su base de datos su nombre, correo eleclronico y demas datos que el usuario consigno en el formulario, los cuales seran
utilizados unica y exclusivamente para que Colombia Compra Eficiente envie informacién pertinente sobre el sistema de
compras y contratacion publica, sobre la Entidad y otros lemas relacionados. Colombia Compra Eficiente no compartira
esta informacién con terceros. Asf mismo, conforme a las politicas de tratamiento de la informacion de la Entidad y
legislacion colombiana vigente en materia de Habeas Data.

El usuario podrd modificar, rectificar o suprimir la informacion depositada enviando su solicitud a traves dela opcion
"Crear Caso" en www.colombiacompra gov.co/soporte

Cordialmente,

Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente

Generados automaticamente por GLP1 9.1.6

hitps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3fe639bbBa&view=pt&search=all&permmsgid=msg-. 184354400 14502 19378&simpl=msg-f:1843544001450218379 212



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

RESOLUCION No.9 2 2 de 2.025
(08 DE OCTUBRE DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, v en especial las que le

confiere el articulo 315 de la Constitucidn Politica: el articulo 91 literal d) de

laley 136 de 1994 y los articulos 11, numeral 3°, literal b), v 42 de |a ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, vy

CONSIDERANDO:

Que el municipio de Apulo - Cundinamarca, se encuentra interesado en suscribir
el confrato para los  CONSTRUCCION  POLIDEPORTIVO  ESCUELA RURAL
GUACAMAYAS INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARINO DEL
MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024. Para tal efecto realizard un procesa de
seleccion abrevioda de menor cuantia de conformidad con el Decreto 1082 clo
2015.

Que se realizd el respectivo estudio de oportunidad vy conveniencia v que el
presupuesfo  oficial ,es de  NOVECIENTOS NUEVE MILLONES NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SIETE CENTAVOS (5 909.090.874,07)
valor que incluye todas los costos directos e indirectos que se puedan causar por

la ejecucion del contrato.

Que dando cumplimiento con lo establecido el decrele 1082 de 2015 resulta
procedente emitir el respectivo acto de apertura del proceso por cuanto se
publicaron el proyecto de pliego de condiciones. aviso, astudios previos. andlisis
del sector. cotizacion y demds documentos previos, de conformidad con lo

exigido en el decreto 1082 de 2015.

El proceso no queda limitado a MIPYMES toda ver que no se presentd solicitud

alguna.

Que, en merito de lo expuesto

www.apulo-cundinamarca.qov.cuo
Calle 9% N" 5- 43¢ Parque Principal de Apulo
Cadigo Postal” 252650
Tel 310 - 8821255
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

RESOLUCION Ne. ) 2 7de 2.025
(08 DE OCTUBRE DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

RESUELVE

ARTICULO PRIMERQ: Dy apertura al proceso de SELECCION ABREVIADA Me
SAMC-006-2025 para suscribir contrate para los CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
ESCUELA RURAL GUACAMAYAS INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO
NARINO DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 853-2024

ARTICULO SEGUNDO: 105 pliegos de condiciones definitivas podran ser consultados
en la pagina web www.conlrates.gov.co y en la Oficina luridica del Municinio de

—

Apulo - Cundinamarca

ART[CULO TERCERO: Tengase en cuenta el siquiente cronograma

Actividad Fecha : lugar
Py icacio -studlios v . N » . e e 1
b‘f.li’f‘.;;,’;;l;;’,_.Liwr;‘f‘.-ff.: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 [Enlace SECOP Il
Publicacion del Proyecto Sap— e i A s S
de pliego de condiciones 2> Dt SEPTIEMBRE DE 2025 [Entace SECOP 1]

Plazo para presentaon

02 DE OCTUBRE DE 2025 A

Thservaciones overl TEnlaes SEC MR I
asevaciones ol proyecio LAS 5:00 P.M [Enlace SECOP I
de pliego de condicionas

Publicacion del Aviso [Enlace SECOP Ii]

(articuto 30 de la Ley 80 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
de 1993)

[Enlace SECOP ||

Respuesta o
poseraIEies ) 03 DE OCTUBRE DE 2025 [Enlace SECOP Il

sugerencias al prayecto

de pliego de condiciones

Plazo para manifestacion
de interes de limitar MN/A [[Enlace SECOP |||

convocatoria a Mipymes

www. apulo-cundinamarca.gov.co
Calle 9" N° 5- 43¢ Pargque Principal de Aputa
Cadigo Postal: 252650
Tel: 310 - 8821255



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

RESOLUCION NB. -/ 7 de 2.025
(08 DE OCTUBRE DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

Expedicion y publicacion S | -
del acto administrativo de

= P L e S - i
[ apertura del proceso de 08 DE OCIUBRE DE 2025 | (Enlage: SECOR
| seleccion - o I
Publicacion del pliego de . . . T
08 DE OCTUBRE DE 2025 [Enlace SECOP l]

! Audiencia de asignacion 09 DE OCTUBRE DE 2025 o

Presentacion de

| de condiciones

condiciones definitivo

. Yo feurr 1 vir .
de Riesgos las 09:00 am Dg fermairiugl

10 DE OCTUBRE DE 2025 A

Observaciones al pliego LAS 5:00 P.M.

[Enlace SECOP ]

| Respuesta a las

| Plazo méximo para la
expedicion de Adendas

Informe de presentacian

apertura de Sobre |

| observaciones al pliego 14 DE QCTUBRE DE 2025 (Enlace SECOP i

cde condiciones
14 DE OCTUBRE DE 2025 [Enlace: SECOP 1]

14 DE OCTUBRE DE 2025 A

LAS 4:00 P M [Enlace SECOF i

Fecha de cierne

16 DE OCTUBRE DE 2025 A
LAS 430 P.J\f‘._

de Ofertas fAudiencia de [Enlace SECOP I}

Publicacion del infarme

| preliminar de evaluacion | 23 DE OCTUBRE DE 2025 [Enlace SECOP II)

e sobre |

Traslodo para
observaciones al informe

de evaluacion de |as HASTA 30 DE OCTUBRE Di (Enlace SECOP (i
Otertas (plaozo mdximo 2025 A LAS 5:00 P.m., Sttt il
para presentacion de .

subsanaciones] |

Publicacian del intorme

| final de evaluacion de los 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 [Enlace SECOP |

documenlios canlenidos
en el Sobre No. |

www. apulo-cundinamarca.gov,.co
Calle 9" N° 5- 43¢ Parque Principal de Apulo
Cadigo Postal: 252650
Tel: 210 - 8821255
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

» "

RESOLUCION No&. de 2.025

(08 DE OCTUBRE DE 2.025)

"POR LA CUAL SE ORDENA DAR APERTURA A UN PROCESO CONTRACTUAL"

06 DE NOVIEMBRE DE 2025 A |
LAS 9:00 A.M.

Audiencia de
adjudicacion/ Apertura
de Sobre 2
Publicacion acto
administrativo de

[Frlaice SECOP ]

- . 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 [Enlace SECOP 1]

adjudicacion o de ;
declaratoria de desierto

. PTG ¢ Pt . : |
Firma del Contrato 13 DE NOVIEMBRE DE 20725 [Enlace SECOP i)
Entrega de garantias de | _ '
CHmpImIENoy 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 [Enlace SECOP I
responsabilidad civil '

| extraconiractual - - .

' Aprobacién de garantias 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 [Enlace SECOP |I]

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 convoquese o
las veedurias ciudadanas

ARTICULO QUINTO: La presente rige a partir de su publicacion,

Dada en =l despacho del Alcalde Municipal a los Ocho (08) dias del mes «e
Octubre de 2025.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

-

LT 5>

JOSE IGNAC|@ SANTOYA CHAPARRO

Alcoicl/ei‘tm_micir;ul
Elaboro: Andrés Felipa Lapez Bernal / Apovo Contratacion:

Verifico: Ffrain Reyes Guzman / Profesional Universitario 58

Reviso: Fabian Alonso Rodriguer [ Asesor Juridico Conlfratacian

voerw. apulo-cundinamarca.gov.co
Calls 97 N° 5- 43¢ Parque Principal da Apulo
Cadigo Fostal: 252650
Tel 310 - 8821255
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