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Pereira, diciembre 2025

Doctor(a)

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

Dependencia
Pereira

Asunto: Informe de ejecuciéon del contrato No. 1780 de 03 de marzo del 2025 de
prestacion de servicios profesionales suscrito con el contratista John Mauricio

Cuartas Cano

Cordial saludo,

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecucién del contrato del asunto,
con la siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato: No0.1780 del 03 de marzo de 2025

Nombre e | JOHN MAURICIO CUARTAS

identificacion del | CC 10.027.060

Contratista:

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA
REALIZAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD.

Plazo: NUEVE (09) MESES (16) DIECISEIS DIAS

Fecha de inicio: 03/03/2025

Fecha  — de| 1411919025

terminacion:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del
contrato o convenio

TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($36.226.667)

Pagos realizados a
la fecha:

$30.400.000

Saldo pendiente por
ejecutar:

$2.026.667
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Porcentaje de | 84.21%
Ejecucion:
Porcentaje por 15.79%
Ejecutar:
Estado de las | Ej:
Garantias: Vigentes

No de Pdliza:

Matriz de Riesgos | Ej:
del Contrato Sin afectacion.

En monitoreo y revisién por parte de la supervision

3.

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 1780 DE 2025, se encuentra EN EJECUCION, con un porcentaje
de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 84.21%
AVANCE TECNICO: 84.21%

4.

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS
DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones
anormales que afecten el desarrollo del contrato.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O
INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente electronico con la
documentacioén relacionada con la ejecucion del contrato.

Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y
seguimiento a la matriz de riesgos.

Verificacién del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el
contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato. ( Si aplica)
Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003,
Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las
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multas, Ley 1122 de 2007, ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018 y demas
normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que
se puede constatar en la planilla o certificacion de pago correspondiente al periodo
aqui relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE
RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisién, de acuerdo con el
tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos
del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de los mismos. Lo anterior
se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo
con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio
cumplimiento a la fecha.

8. UBICACION DE SOPORTES

Los soportes de la ejecucién del contrato, asi como sus entregables se encuentran
ubicados en:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdi
t/View?docUnigueldentifier=CO1.SLCNTR.14633275

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que a la fecha el objeto y
alcance del contrato se han cumplido a satisfaccién, de igual manera ha cumplido
con su obligacion de aportes al sistema de seguridad social.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del
presente documento se haran con sujecion a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Descripcién de actividades

De acuerdo con el informe de ejecucion presentado por la contratista, se
evidencia que a la fecha el objeto y alcance del contrato se han cumplido a
satisfaccion, de igual manera ha cumplido con su obligacion de aportes al
sistema de seguridad social y se evidencia lo siguiente.
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ALCANCE 1: Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las metas,
actividades y resultados establecidos en el plan de accidon de la politica
publica de competitividad.

e El contratista realiz6 actualizacion a la matriz de seguimiento mensual al
plan de accion de la PP CTel

e El contratista present6 2 avances especificos en la ejecucion de estrategias
del plan de accion de la PP CTel

e El contratista participé en 5 sub comités de las estrategias de la PP CTel

ALCANCE 2: Realizar seguimiento mensual a la ejecucion presupuestal de
las actividades de la politica publica de competitividad y elaborar informes
detallados con comparativos entre presupuesto planificado y ejecutado

e El contratista realizo reporte de Ejecucion Presupuestal de Gastos con corte
a noviembre de 2025

e El contratista realiz6 consolidacion de apoyos logisticos en el marco del
mes de la innovacién

ALCANCE 3: Elaborar informes técnicos sobre el avance de la ejecucion de
los componentes estratégicos y presupuestal de la politica publica de
competitividad, para entidades del nivel local y nacional, cuando sea
requerido.

e El contratista realiz6 avance de Informe trimestral de ejecucion de la PP
CTel

ALCANCE 4: Consolidar bases de datos actualizadas y asegurar la
trazabilidad de la informacién de las actividades realizadas en el marco de la
politica publica de competitividad.

e El contratista realizé avance en el consolidado final actividades CTel
e El contratista participo en 3 actividades de avances en la ejecucion de las
acciones de la PP CTel

Alcance 5: Asistir a la Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad
en la elaboracion de informes técnicos, informes mensuales sobre el
cumplimiento de acciones requeridas por los entes de control, consultas
ciudadanas, asi como en la atencion de comunicaciones, solicitudes y/o
presentaciones. Participar en reuniones y actividades relacionadas con
encuestas, ferias, eventos descentralizados y cualquier otra tarea asignada,
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garantizando el registro preciso y oportuno en los formatos y plataformas
virtuales establecidas por la Alcaldiay la Secretaria

e El contratista asistio a 1 seguimiento de programa ZASCA
Alcance 6: Entregar mensualmente los documentos producto del contrato,
de acuerdo con las normas de gestion documental y las directrices

establecidas por el supervisor del contrato.

e El contratista realizo la entrega de los documentos conforme a las normas
de gestién documental

Atentamente,

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

VIVIANA LUCIA BARNEY PALACIN
Supervisor

Elaboro:
Laura Melisa Sanchez Rojas / Apoyo a la supervision

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
WWW.pereira.gov.co



