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Acta Consecutivo No. 0066 Fecha Virtual, Tocancipa — 7/11/2025

Reunion extraordinaria # 015: Mesa de trabajo con el responsable del disefio de
Asunto redes de comunicaciones, voz y datos.
Oficina Productora Consorcio FAC MG

. . ) Hora )
Hora Inicio 10:00 am Finalizacién 1:00 pm
Ausentes

Orden del dia:

Presentacion, temas tratados, decisiones tomadas, compromisos.
Desarrollo: Asistentes:

T4. Yeferson Ricardo Rivera Velazco

Ct. Harold Jorge Fabian Aguirre Torres

Ing. Edisson Bernal — Residente de interventoria

Ing. Ximena Lépez — Auxiliar Interventoria

Ing. Andrea del Pilar Torres Roa — Asesora TIC, Interventoria

1. Objetivo

Revision, validacion y coordinacion de aspectos técnicos relacionados con la instalacion de redes de voz y
datos, incluyendo el cableado de fibra optica, en el marco de la Fase Ill del proyecto Tunel del Viento. Se
hace énfasis en la integracion de los planos eléctricos y de comunicaciones, asegurando la coherencia
entre los elementos representados en los planos y los Andlisis de Precios Unitarios (APU) incluidos en el
presupuesto.

2. Temas tratados
Recorrido técnico de obra para instalacion de redes de voz y datos — Proyecto Tunel del Viento, Fase llI

Se realizo un recorrido completo desde el Museo de la FAC hasta el edificio del Tunel del Viento, con la
participacion del asesor especialista en voz y datos de la interventoria, asi como los disefiadores de la FAC.
Durante la visita se tomaron medidas en sitio para la adquisicién del cableado de fibra 6ptica y se inspecciond
el area destinada para la instalacién del rack de comunicaciones en el segundo piso, asi se toman en cuenta
los siguientes aspectos técnicos relevantes consolidados del recorrido:

a. Se confirma que puede dejarse remanente entre las cajas, siempre y cuando se deje una reserva de|
minimo 10 metros en cada cambio de direccion y en lo posible en cada caja.

b. Es viable realizar dos pasamuros, cada uno de 2” a una profundidad de 40 cm desde el nivel del
suelo.

c. Las reservas deben anclarse a la pared, con un elemento apto para esto y deben tener un diametro
minimo de 60 cm cada una.

d. La fibra éptica no requiere coraza, incluso si se encuentra sumergida, ella viene preparada para esa
condicién y tampoco la afectan campos electromagnéticos.

e. En el cuarto de comunicaciones:

e Los planos del cuarto de comunicaciones, deben incorporar informacion eléctrica y de datos,
para poder trazar equipamiento a colocar y revisar los espacios de trabajos.

e El personal encargado de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones debe contar con
certificacion RETIE para evitar problemas de cumplimiento.
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e Elrack propuesto en las especificaciones técnicas no cumple con el espacio minimo requerido
en la zona del cuarto de comunicaciones del segundo piso, porque no queda espacio de
movilizacién y circulacién exigidos para certificacion.

e El cuarto de comunicaciones no cuenta con un sistema de ventilacion.

e Enlos planos la direccion de la puerta segun el disefio establecido no es apta para el espacio
existente y la entrada y salida del mismo.

f. El cable UTP instalado estaria bien, es cat 6% de la marca Leviton, el cual corresponde a la
especificacion:  Leviton AGC-DCZ-ECA-cat 6A - |EC60332-I-2-EUROCLASS ECA.
Cédigo: UK687568 28/2024.

o Serecomienda protegerlo bien y evitar tanto peso colgante en lo que ya esta instalado.

o Se realizé recorrido en el tercer piso para verificar los puntos UTP instalados.

o Se recomienda proteger adecuadamente el cableado y las reservas de cable en las
zonas donde aun se estan realizando trabajos de pafiete y concreto, para evitar dafios
durante la obra.

3. Recomendaciones:

e Realizar el plano del cuarto de comunicaciones eléctrico y de datos, lo que permitira tener un disefo
adecuado al espacio y los elementos que se alojaran alli, teniendo lo anterior definir en los planos la
adecuada apertura y colocacién de la puerta, revisando que esta posicion sea la mas optima para el
cuarto de comunicaciones y las actividades que se realicen alli a futuro, en campo observamos que podria
ir al lado de la columna existente y con apertura exterior.

e Reducir el tamafo del rack, de acuerdo a las necesidades de las FAC.

e Revisar el modelo de los switches Aruba planteados antes de su compra, ya que hoy en dia hay una
familia nueva de los mismos y va a permitir actualizaciones y por su puesto alarga la vida util de los
mismo en el proyecto.

e Prever y garantizar en el cuarto de comunicaciones del segundo piso un sistema de ventilacion, instalar
aire acondicionado de precision o al menos un sistema de ventilacion forzada que mantenga la
temperatura y humedad estabilizada, asegurando condiciones 6ptimas para el funcionamiento de los
equipos y del rack.

e Sugerimos revisar y dejar legalmente establecidos todos los cambios de especificacion para proceder
con un nuevo calculo presupuestal.

o Estar atentos a las sugerencias

4. Apuntes de referencia del recorrido

REGISTTRO FOTOFRAFICO 001
Cambio de profundidad del rack para poder tener espacio para transitar dentro del cuarto ups piso 3
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REGISTRO FOTOFRAFICO 002
Plano mano alzada recorrido realizado con la FAC y el contratista de obra para definicién exacta de fibra
Optica.

5. RESPUESTA DISENADORES DE LA FAC:
En respuesta a lo conversado durante el recorrido:

- Los disenadores de la FAC, el dia de hoy 8/11/25, realizan aclaracién de las especificaciones|
pendientes para avance en los equipos de voz y datos:

IAsunto: Envio de ficha técnica y requerimientos — Visita técnica

Buen dia, mi Mayor Ad Astra:

Respetuosamente me permito remitir la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con lo tratado durante la
visita técnica. Adicionalmente, me permito informar los siguientes requerimientos técnicos:

3.1 Fibra Optica
Se define que se usara fibra optica:
- tipo OM4
- 12 hilos
- Armado dieléctrico con proteccion contra roedores.
- Libre de halégenos. (opcional)
- Resistente a la humedad y a los rayos UV.
- Se anexa documento de referencia fibra optica, para revision del contratista y que comience su
busqueda.
- Lafibray los elementos de conectorizacion deben ser de la misma marca, lo exige la FAC porque
es requerido para la certificacion que piden de todo el enlace, asi mismo que el personal este
certificado en la marca.

3.2 Switches
Se define adquirir un modelo superior, asi:
- Se proyecta la instalacion de dos (2) switches de 48 puertos modelo CX6300L-S3L76A, cada uno
con dos fuentes de poder modelo YL670A.
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- Se anexa documento de referencia, anexo técnico switch estandarizado FAC, , para revision del
contratista y que comience su busqueda.
3.3 Rack
Se acepta el cambio del rack, el cual debe cumplir con:
- Se requiere la instalacion de un rack de 40U, con certificacion UL-2416, que incluya dos (2) PDU
tipo industrial de 16 tomas.
- Altura util: 40U
- Ancho: 580 mm (22,5")
- Profundidad: 610 mm (24”)
- Parales demarcados: Si, bajo estandar EIA-310D
Maxima distancia Paral a Paral: 465 mm (18”)
- Se anexa documento de referencia rack, para revision del contratista y que comience su busqueda.

Cordialmente,

T4. Rivera Velazco Yeferson Ricardo
Técnico En Redes y Comunicaciones

Jefatura de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones
CE: 3178370036

6. Conclusiones

o Se realizaron definiciones en sitio con el aval de los disefiadores de la FAC en cuanto a verificacion
de cajas para instalacion de la fibra dptica, el recorrido y las reservas nos dan un total de 350
metros aproximadamente.

o Se realizaron definiciones en sitio con el aval de los disefiadores de la FAC en cuanto a tipo de
cableado para la fibra 6ptica entre el museo y el tunel de viento.

o Serealizaron definiciones en sitio con el aval de los disefiadores de la FAC en cuanto al cuarto de
comunicaciones del piso 2.

o Queda pendiente darle solucién al tema de ventilacion del cuarto de comunicaciones.

o Los ajustes y aclaraciones deberan ser gestionadas formalmente a través de la
gerencia del proyecto.

o Tener presente las recomendaciones y la respuesta de los disefiadores de la FAC.

o Lafibray los elementos de conectorizacion deben ser de la misma marca, lo exige la FAC porque

es requerido para la certificacion que piden de todo el enlace, asi mismo que el personal este
certificado en la marca.

o No se condiciona que los equipos sean monomarca como tal lo que se busca es que se
garantice 25 afos de garantia en la conexion.
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Actividades a Realizar

Actividad Responsable Fecha Entrega

E_ntrega de !os planos dgl cuarto de comunicaciones del Contratista 14/11/25
piso 2, que incluya arquitectura, datos y parte eléctrica.
Se deben realizar 2 pasamuros 2 de 2” para conexion entre Contratista 18/11/25
las cajas desconectadas.
Se debe presentar certificaciones del personal avalado para Contratista
realizar las instalaciones eléctricas y de voz y datos. 10/11/25
Revisar los equipos activos que van a ir conectados dentro Especialistas voz
del rack para planear su distribucién en el nuevo rack que y datos FAC 10/11/25
posee dimensiones mas pequenas.
Entregar a interventoria el nuevo APU por todos los cambios:

- Rack

- Fibra éptlca Contratista 13/11/25

- Sistema de ventilacion

- Switch

Convocatoria Préxima Reunion

Tema
Fecha - Hora Lugar

FIRMAS

T4. Yeferson Ricardo rivera Velazco
Supervisor S te Contrato Interventoria

Ct. Harold Jorge Fabian Aguirre Torres
Supervisor Suplente Contrato Interventoria

s

Ing.
Auxiliaf de obra |
-
TV

Ing. Edisson Bernal
Residente de Interventoria

Ing. Andrea|dei'Rilar Torres Roa
Asesora TIC Interventoria
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