Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA

PARA LIQUIDACION

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

1. INFORMACION DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Numero:

GGC-101-2023

\ de

2023

Tipo de contrato: Compraventa

DEL ICA”.

Objeto: “ADQUISICION DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS

Supervisor / Interventor:

> DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA
Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagndstico
Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo (LDF&MR)

Contratista:

QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. -QUIMIREL SAS-

Valor total del contrato/orden/convenio:

$ 261.324 INCLUIDO IVA,

Plazo de ejecucidn:

Fecha inicio de ejecucién: 9 de octubre de 2023
Fecha de terminacion del contrato: 30 de noviembre de 2023
| 2. INFORMACION FINANCIERA: \
CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor
10123 10/01/2023 $ 8.964.777.510,00 1416523 26/09/2023 $261.324,00
| 3. INFORMACION DE LA GARANTIA UNICA: |

Anexo 1.

Tipo: | Bancaria: | [ Pdliza de seguro: | X

Garante: Seguros del estado S.A.

Identificacién de la garantia Unica: | 14-44-101194495 | Fecha de aprobacién: | 04/10/2023
AMPAROS ANEXO 1 X | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO

Buen manejo del anticipo. N/A N/A N/A N/A

Cumplimiento del contrato. X 19/09/2023 08/08/2024 $104.529,60

Pago de Salarios, prestaciones sociales X 19/09/2023 08/12/2026 $13.066,20

legales e indemnizaciones

Calidad y correcto funcionamiento de los X 08/12/2023 08/08/2024 $52.264,80

bienes

Calidad del servicio X 02/10/2023 08/08/2024 $52.264,80

Responsabilidad Civil Extracontractual N/A N/A $ N/A

Otro: N/A N/A $ N/A

Anexo 0.

Tipo: | Bancaria: | | Pdliza de seguro: | X

Garante: Seguros del estado S.A.

Identificacién de la garantia Gnica: | 14-40-101059370 | Fecha de aprobacién: | 04/10/2023
AMPAROS ANEXO 1 X | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO

Buen manejo del anticipo. N/A N/A N/A

Cumplimiento del contrato. N/A N/A N/A

Pago de Salarios, prestaciones sociales N/A N/A N/A

legales e indemnizaciones

Calidad y correcto funcionamiento de los N/A N/A N/A

bienes

Calidad del servicio N/A N/A N/A

Responsabilidad Civil Extracontractual X 19/09/2023 08/12/2023 $232.000.000,00
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e  Ofro: predios, labores, operaciones X
. Contratistas y subcontratistas
e  Vehiculos propios y no propios

19/09/2023

N/A $232.000.000,00

Anexo 2.
Tipo: | Bancaria: | | Poliza de seguro: | X
Garante: Seguros del estado S.A.
Identificacion de la garantia Unica: | 14-44-101194495 | Fecha de aprobacion: | 23/10/2023
AMPAROS ANEXO 1 X INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO

Buen manejo del anticipo. N/A N/A N/A N/A
Cumplimiento del contrato. X 19/09/2023 31/12/2025 $104.529,60
Pago de Salarios, prestaciones sociales X 19/09/2023 08/12/2026 $13.066,20
legales e indemnizaciones
Calidad y correcto funcionamiento de los X 08/12/2023 08/08/2024 $52.264,80
bienes
Calidad del servicio X 02/10/2023 08/08/2024 $52.264,80
Responsabilidad Civil Extracontractual N/A N/A $ N/A
Otro: N/A N/A $ N/A
Prérrogas N/A

Numero y fecha de la modificacion N/A

1 ‘ (adicione las casillas que requiera) N/A

Nueva fecha de terminacién: N/A ‘ de ’ N/A ‘ de ‘ N/A
Adiciones N/A CDP N° RP N° Fecha RP

Numero y fecha de la modificacion Valor de la adicion ($) N/A N/A N/A

1] N/A

Valor total final: N/A $ N/A N/A N/A N/A

Suspensiones N/A

Fecha de suscripcion

Periodo y Tiempo (dias calendario) N/A

1] N/A

N/A

Modificaciones N/A

Clausula N° Breve descripcion de la modificacién
1] N/A N/A
Modificacién de la garantia Unica:
Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobacion:
N/A $ N/A N/A
4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:
En el contrato / orden / convenio se pacté anticipo: Si |:| NO |E
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Anticipo contrato o, . L _
inicial % (1) 0,00% Valor anticipo contrato inicial (5) $
Fecha de Desembolso . -
del anticipo (2) DD/MM/AAAA Valor anticipo adiciones (6) $ -
No. Orden de pago : -
desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7) ©
% Anticipo de o . . _
adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) $
PORCENTAJE DE
CONCEPTO VALOR HONORARIOS EJECUCION
Valor total inicial (9) 261.324,00
Valor Adiciones (10) 0,00
Valor Total (3 Valor total inicial + Adiciones) 261.324,00
Valor pagado (11) 261.324,00
Valor en tramite (PERIODO 6 N° FACTURA) (12) 0,00
Nota débito + ND (13) Numero 0,00 100,00%
Nota crédito - NC (14) Numero 0,00
Ajuste valor en tramite (3 Valor en tramite + ND - NC) 0,00
Valor total ejecutado (Y Valor pagado + Valor en tramite ajustado) 261.324,00
Saldo del contrato 0.00
(> Valor Total del Contrato — Valor Total Ejecutado) ’
| Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:| Saldo por reintegrar: | | Saldo por liberar: | ]
(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razén por la cual existe dicho saldo)
JUSTIFICACION: N/A
. Compromiso o .
Un. Ejec. N/A CDP| N/A pre N/A | Valor a liberar $ N/A
Registro
. Compromiso o .
Un. Ejec. N/A CDP| N/A pre N/A | Valor a liberar $ N/A
Registro
VALOR TOTAL A LIBERAR $
¢Solicita constituir reservas? SI() | NO(X)
Valor y justificacion: $ N/A

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones
frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a
la Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional
de Aprendizaje, y su correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber
sido cotizadas.

SI(X)| NO()

Marque con una X

planillas y recibos de pago anexos):

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectud los siguientes pagos (copia de

Aportes al sistema de salud $

Aportes al sistema de pensiones $

Aportes a ARL $

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCION:

Estado de avance de la ejecucion a la fecha (%) 100%
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Descripcion de la ejecucién actual del contrato:

N° | Obligaciones Especificas del Contratista

Estado de avance de la obligacién

Cumplir con el objeto del contrato y entregar los
reactivos y elementos de laboratorio objeto del

1 | contrato de conformidad con las condiciones y
caracteristicas sefialadas en los anexos técnicos
y la oferta econémica.

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance: EI contratista dio
cumplimiento a la obligacién, toda vez que hizo
entrega de los reactivos y elementos de laboratorio
objeto del contrato de conformidad con las
condiciones y caracteristicas sefialadas en los
anexos técnicos y la oferta econdmica. Entre ellos la
entrega del producto 1 frasco de “Silicagel Con
Indicador de Sales de Cobre x Kilo. Lote
VBLO71039A Fecha Ven. 2025.01.31”, conforme a
las caracteristicas y condiciones técnicas del
producto exigidas por la Entidad en el Laboratorio de
Diagnéstico Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo
(LDF&MR).

Se evidencia el cumplimiento del proveedor, en los
archivos que se relacionan a continuacion,
certificacion de recibido y entrega, comprobante de
movimiento de inventario, factura electrénica, anexos
en el Informe de Supervision GGC101-2023 (Archivo
2) publicado en el proceso GC-LP-048-2023 en la
Plataforma SECOP I, asi:

- Certificacion de recibido y cumplimiento, pag. 19

(archivo 2).
- Comprobante de Movimiento de Inventario
OFI1231670, Laboratorio  de Diagnéstico

Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo (LDF&MR).
pag. 20, Informe de Supervision 1, (archivo 2)..

- Factura Electronica de Venta No. FE246771,
pag. 2, Informe de Supervision 1. (archivo 2).

Entrega producto Si_X_No

Ubicacion: Informe de Supervision 1. Contrato GGC-
101-2023, Proceso Contractual SECOP Il GC-LP-048-
2023, Quimicos y Reactivos SAS (archivo 2).

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniguelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Doc
umentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuye
r=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=
False&inCommunity=True&asPopupView=true

2
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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Descripcion del avance: El contratista dio cumplimientg
a la obligacién, teniendo en cuenta que previo acuerdc
con el supervisor, elaboré y entregé el cronograma, y e
mismo se cargd en la plataforma SECOP Il el
cronograma de actividades del contrato, como se
evidencia  en el proceso  GC-LP-048-2023|
correspondiente al contrato GGC-101-2023.

ARCHIVO No. 15 CRONOGRAMA DE ENTREGA

Elaborar cronograma de entrega de comun
acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de
los 10 dias habiles siguientes a la suscripcion del
acta de inicio. Copia del cronograma mencionadg

debera ser remitida al Grupo de Gestion

Contractual por medio del supervisor del

contrato, dentro de los tres dias habiles
siguientes a su elaboracion.

Entrega producto Si_X_No

Ubicacion: El cronograma del contrato, se encuentra
anexo al presente informe (archivo 15), y publicado en
el SECOP Il proceso contractual GC-LP-048-2023
Quimicos y Reactivos SAS,

ARCHIVO No. 15 CRONOGRAMA DE ENTREGA

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniguelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Doc
umentDisplay/Detail?id=676596955&processCodeBuye
r=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=
False&inCo

Porcentaje (%) de avance: 100%

Realizar la entrega de los reactivos y elementos
de laboratorios conforme al cronograma
estipulado para la ejecucién contractual por el
supervisor del contrato, una vez se suscriba el
acta de inicio.

Descripcion del avance: Por parte del contratista se
entrego el producto objeto del contrato en la fecha
estipulada en el cronograma, como se evidencia en:

- Cronograma anexo en el presente informe
(archivo 15).

- Certificacion de entrega obrante en la pag. 19 del
Informe de Supervisién Contrato GGC-LP-048-
2023 de fecha 23 de noviembre de 2023 (archivo

2.).
- Comprobante de Movimiento de Inventario
OFI1231670, Laboratorio de  Diagndstico

Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo (LDF&MR).
pag. 20, Informe de Supervision 1, (archivo 2).

- Factura Electrénica de Venta No. FE246771, pag.
2, Informe de Supervisiéon 1. (archivo 2).

Entrega producto Si_X_No

Ubicacion: Informe de Supervision de fecha 23 de
noviembre de 2023 (archivo 2.) del Contrato GGC-101-
2023, correspondiente al proceso GC-LP-048-2023.
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniguelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCixLbl=Contratos+

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Doc
umentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuye
r=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=
False&inCommunity=True&asPopupView=true

Realizar la entrega de los reactivos y elementos
de laboratorios dentro de los horarios de
atencion al publico establecidos por el ICA,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y
garantizando su calidad, incluyendo condiciones
6ptimas de empaque y almacenamiento
(conforme recomendaciones del fabricante)

4 | segun cada producto. Cada uno de los reactivos
y elementos entregados deben tener certificado
de analisis, ficha de datos de seguridad con sus
16 secciones como se indica en el Articulo 11 de
Decreto 1609 de 2002 (Si aplica) y el certificado
de carencia de informes por trafico de
estupefacientes (para aquellos items que lo
requieren).

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance: Por parte del contratista se
realizd la entrega del reactivo objeto del contrato,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y de
calidad exigidas, haciendo entrega al supervisor del
certificado de analisis, la ficha de seguridad, como se
evidencia en los archivos (16, 17) del presente Informe
de Supervision, y los documentos cargados al proceso
GC-LP-048-2023 del contrato con Quimicos vy
Reactivos SAS QUIMIREL SAS, en la Plataforma
SECOP |II, correspondiente al contrato GGC-101-
2023.

Entrega producto Si_X_No

Ubicacion: Informe Final Supervisién/Interventoria para
Liquidacion (archivos 16,17).

SECORP II, proceso GC-LP-048-2023 Quimicos y
Reactivos.

Certificado de Analisis.

Numeral 7. Ejecucion del contrato, documentos del

contrato en:
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|

endering/ProcurementContractEdit/View?docUniguelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2{%2fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCixLbl=Contratos+

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Doc
umentDisplay/Detail?id=676596833&processCodeBuye
r=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=
False&inCommunity=True&asPopupView=true

Ficha de Seguridad.

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Doc
umentDisplay/Detail ?id=676597221&processCodeBuye

r=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=

False&inCommunity=True&asPopupView=true
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=False&inCommunity=True&asPopupView=true
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Libertad y Orden

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance: El contratista dio
cumplimiento a la obligacion, realizando la entrega
del producto “1 frasco de Silicagel Con Indicador de
Sales de Cobre x Kilo. Lote V8L071039A”, conforme
a las caracteristicas y condiciones técnicas del
producto exigidas por la Entidad en el Laboratorio de
Diagnéstico Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo
(LDF&MR), debidamente embalado, rotulado y con
fecha de vencimiento 31 de enero de 2025.

Se evidencia el cumplimiento del proveedor, en los
archivos que se relacionan a continuacion, anexos en
el Informe de Supervision GGC101-2023 (archivo 7.)
publicado en el proceso GC-LP-048-2023 en la
Plataforma SECOP I, asi:

- Certificacion de recibido y cumplimiento, pag. 19,

(archivo 2).

. . | - Comprobante de Movimiento de Inventario
Los reactivos y elementos de laboratorio, deberan OFI231670, Laboratorio de Diagnostico
ser entregados por el proponente en las Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo (LDF&MR).
instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en pag. 20, (archivo 2).
el lugar de entrega de los mismos, debidamentg .  Factura Electrénica de Venta No. FE246771,
embalados en cajas, empaque hermético g pag. 2, (archivo 2).
nevera (en caso que las condiciones del productg Archivo No. 2 Informe de supervision

5 |asi lo requieran conforme recomendaciones de| https://community.secop.gov.co/Public/Documents/D
fabricante), dispuestos en sus empaques ocumentDisplay/Detail?id=6679206808&processCod
originales y rotulados con la siguiente eBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDo

informacion: a) Nombre del producto. b. (Fecha d& cyment=False&inCommunity=True&asPopupView=t
produccién. c) Fecha de vencimiento d) Numerg rue

de registro INVIMA, en caso de que el productg
asi lo requiera.

Entrega producto Si_X_No

Ubicacién: Informe de Supervision 1. Contrato
GGC-101-2023, Proceso Contractual SECOP I
GC-LP-048-2023 Quimicos y Reactivos SAS,

Informe Final Supervision/Interventoria para

Liquidacion (archivo 2).

Archivo No. 2 Informe de supervisién
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.qov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCixLbl=Contratos+

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/D
ocumentDisplay/Detail?id=667920680&processCod
eBuyer=&processCodeSupplier=&showDownloadDo
cument=False&inCommunity=True&asPopupView=t
rue

6 Porcentaje (%) de avance: 100%
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Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA
PARA LIQUIDACION

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

Si durante el transporte de los reactivos se llegaseg
a necesitar de cadena de frio, es responsabilidad
del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta Ig
entrega de los productos en las instalaciones de
la entidad o en los sitios sefialados por e
supervisor del contrato

Descripciéon del avance: El contratista dio
cumplimiento a la obligacion y al requisito, de
conservacion, transporte y entrega de los reactivos
en las condiciones requeridas y documentadas por el
fabricante, garantizando cadena de frio de 2 a 8 °C,
para ello, entrego los reactivos en neveras con
refrigerante y realizé toma de temperatura dentro de
la nevera en el momento de la entrega

Evidencia, del cumplimiento se encuentran en los
anexos del Informe de Supervision del proceso GC-
LP-048-2023 (archivo 2) publicado en el SECORP I,
asi:

- Factura Electrénica de venta No. FE246771, pag.
2. (archivo 2).

- Comprobante de Movimiento de Inventario
OF1231670, Laboratorio de Diagnéstico
Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo (LDF&MR).
pag. 20, (archivo 2).

Archivo No. 2 Informe de supervision

Entrega producto Si_X_No

Ubicacion: Informe de Supervision 1, proceso GC-LP-
048-2023 SECORP I, (archivo 2).

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniguelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCixLbl=Contratos+

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Doc
umentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuye
r=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=
False&inCommunity=True&asPopupView=true

Porcentaje (%) de avance:100%

Mantener el precio de los reactivos y/o
elementos conforme a los precios y valores
senalados en la propuesta econdémica

Descripcion del avance: El Contratista dio cumplimientg
a la obligacién, durante la vigencia del contrato, se
mantuvo el precio del producto suministrado conforme
a la propuesta econdmica presentada y aceptada para
la firma del contrato.

- Como evidencia de lo anterior se encuentra el
precio cobrado en la factura Electronica de
Quimirel S.A.S., No FE246771, pag. 2. (archivo
2).

- Acta No. N°022 de 2023 de Audiencia gie
Adjudicacion PROCESO DE SELECCION
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PARA LIQUIDACION InstutoColombiano Agrpecario

Libertad y Orden

LICITACION PUBLICA No. GC-LP-048-2023,
publicada en el SECOP Il, proceso GC-LP-048-
2023.

- Comprobante de Movimiento de Inventario
OFI1231670, Laboratorio de  Diagndstico
Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo (LDF&MR).
pag. 20, (archivo 2).

Entrega producto Si___ No_X___

Ubicacioén: Informe de Supervision 1. Contrato GGC-
101-2023, (archivo 2).

Archivo No. 2 Informe de supervision

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.qov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2flndex&prevCtxLbl=Contratos+

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Do
cumentDisplay/Detail ?id=667920680&processCodeBu
yer=&processCodeSupplier=&showDownloadDocume
nt=False&inCommunity=True&asPopupView=true

Acta de Adjudicacion proceso GC-LP-048-2023
SECORP Il

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Pub
licMessageDisplay/Index?id=4862338&contractNotic
eUniqueldentifier=&prevCtxUrl=%2fPublic%2fTenderi
ng%2fOpportunityDetail%2fiIndex%3fPerspective%3d
Default&showDownloadDocument=False&asPopupVi
ew=true

Porcentaje (%) 0,0 de avance:

Descripcién del avance: Durante le ejecucion del
contrato, una vez efectuada la entrega del producto
adquirido 1 frasco de “Silicagel Con Indicador de
Sales de Cobre x Kilo. Lote V8L071039A”, no hubo
necesidad de solicitar el cambio, el mismo tenia como
. fecha de vencimiento2025.07.31, como se evidencia
El proponente se compromete a cambiar los en los documentos anexos al Informe de Supervisiéon

reactivos que no hayan sido utilizados y que se | 5 rchivo 2) publicado en el proceso GC-LP-048-2023
8 | encuentren proximos a expirar, de conformidad del SECOP II.

con el ofrecimiento adicional de garantia ofertado
en la propuesta.

A la fecha no se han presentado reclamaciones.

- Factura Electronica de Quimirel S.A.S., No
FE246771, pag. 2. Informe de Supervisiéon 1,
(archivo 2).

- Comprobante de Movimiento de Inventario
OFI1231670, Laboratorio de  Diagnostico
Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo (LDF&MR).
pag. 20, (archivo 2).
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INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA
PARA LIQUIDACION

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

Entrega producto Si_x_No_

Ubicacion: Informe de Supervision 1. Contrato GGC-
101-2023, (archivo 2).

Proceso GC-LP-048-2023 SECORP Il.
https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Doc
umentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuye

r=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=
False&inCommunity=True&asPopupView=true

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniguelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2{%2fwww.secop.qov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+

Porcentaje (%) de avance: 100%

Entregar los reactivos y elementos con una fecha
de expiracion superior a un afio contados a partir
de la fecha de entrega, exceptuando aquellos
items que desde fabrica indican un tiempo
inferior de fecha de expiracion

Descripciéon del avance: EI contratista dio
cumplimiento a la obligacion, realizando la entrega
del producto “Frasco de Silicagel Con Indicador de
Sales de Cobre x Kilo. Lote V8L071039A”, con fecha
de expiracion superior a un afo vencimiento
31/01/2025, como se evidencia en los anexos del
Informe de Supervision GGC101-2023 (Archivo 2)
publicado en el proceso GC-LP-048-2023 en la
Plataforma SECOP II, asi:

- Certificacion de recibido y cumplimiento, pag. 19
Informe de Supervision 1, (archivo 2),

- Comprobante de Movimiento de Inventario
OFI1231670, Laboratorio de  Diagnostico
Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo (LDF&MR).
pag. 20, Informe de Supervision 1, (archivo 2)..

- Factura Electronica de Venta No. FE246771, péag.
2, Informe de Supervision 1, (archivo2).

Entrega producto Si__ x_No_

Ubicacion: Informe de Supervision 1. Contrato GGC-
101-2023, (archivo 2).

Proceso GC-LP-048-2023 SECORP II.

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.qov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCixLbl=Contratos+
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Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA
PARA LIQUIDACION

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Doc
umentDisplay/Detail?id=667920680&processCodeBuye
r=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=
False&inCommunity=True&asPopupView=true

10

Porcentaje (%) de avance: 100%

Asumir el valor y/o costos por concepto de
transporte, seguros, viaticos y demas gastos que

Descripcion del avance: el contratista mantuvo el
precio de los reactivos objeto del contrato, durante su
vigencia, conforme a los precios y valores sefialados
en la cotizacion (oferta). Lo cual se puede evidenciar
en la factura electrénica de venta que se relaciona a
continuacioén y obrante en el Informe de Supervision
1 del contrato GGC-101-2023.

- Factura Electréonica de Quimirel S.A.S., No
FE246771, pag. 2. Informe de Supervision 1,
(archivo 2).

Archivo No. 2 Informe de supervision

se requieran para la entrega de los reactivos y/
elementos de laboratorio en los sitios indicados
por la Entidad.

Entrega producto Si_x__ No_

Ubicacion: Informe de Supervision 1. Contrato GGC-
101-2023, (archivo 2).
Proceso GC-LP-048-2023 SECORP II.

Archivo No. 2 Informe de supervision
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCitxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2flndex&prevCtxLbl=Contratos+

11

Porcentaje (%) de avance: 100%

El contratista debera contar con las
autorizaciones legales administrativas que fueren
necesarias para la entrega de los reactivos y/o
elementos de laboratorios, asi como también,
debera contar con los permisos, licencias,
herramientas, y medios que fueren necesarios, y

Descripcion del avance: El contratista dio cumplimiento
a la obligacién, teniendo en cuenta que entregd y
mantuvo vigente la carta de exclusividad del contrato,
la cual se encuentra cargada en la Plataforma SECOP
II, correspondiente al contrato GGC-101-2023.

Autorizacién para la distribucion de los productos
DELTALAB SL a la sociedad Quimicos y Reactivos
QUIMIREL SAS, anexa al presente Informe de
Supervision (archivo 18).

debera tenerlos a disposicion del supervisor del
contrato.

Entrega producto Si_ No_X
Ubicacion: Informe Final Supervision/Interventoria
para Liquidacién (archivos 18).

Plataforma SECOP Il proceso GC-LP-048-2023
Reactivos y Quimicos SAS.

FORMA 4-1378 V 2
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Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA ICA‘W
PARA LIQUIDACION InstutoColombiano Agrpecario

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniguelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCixLbl=Contratos+

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Doc
umentDisplay/Detail?id=676597838&processCodeBuye
r=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument=
False&inCommunity=True&asPopupView=true

12

Cumplir con los ofrecimientos técnicos

adicionales que fueron objeto de puntuacion.

Porcentaje (%) de avance:

Descripcion del avance: en el Proceso GC-LP-048-
2023 SECORP Il por el contratista QUIMIREL S.A.S.,
no se hicieron ofrecimiento técnicos adicionales que
fueran objeto de puntuacion para la adjudicacioén del
contrato.

Como se evidencia en el Acta No. 022 de 2023 de
Audiencia de Adjudicacion proceso de seleccién
licitacion publica No. GC-LP-048-2023 publicada en el
SECORP II.

Entrega producto Si___ No_X___

Ubicacién: Acta No. 022 de 2023 de Audiencia de
Adjudicacion proceso de seleccion Licitacién Publica
No. GC-LP-048-2023 publicada en el SECORP II.

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniguelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCtxUrl=https%3a
%2{%2fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCixLbl=Contratos+

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Publi
cMessageDisplay/Index?id=4862338&contractNoticeU

niqueldentifier=&prevCtxUrl=%2fPublic%2fTendering%
2fOpportunityDetail%2flndex%3fPerspective%3dDefaul
t&showDownloadDocument=False&asPopupView=true

13

Las demas inherentes al objeto del contrato.

OBLIGACIONES DEL ICA: Ademas de las
obligaciones propias de este contrato,

FORMA 4-1378 V 2

Porcentaje (%) de avance: 100%

Descripcion del avance: Por el Contratista se dio
cumplimiento a las obligaciones generales y
especificas sefialadas en el contrato GGC-101-2023.
como se evidencia en:
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Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA ICA‘W
PARA LIQUIDACION InstutoColombiano Agrpecario

- El comprobante de movimiento de inventario No.
OFI1231670, pag. 20 Informe de Supervision 1.
(archivo 2.)

- Certificado de cumplimiento y/o Acta de recibo a
satisfaccion (archivo 19), publicada en la
Plataforma SECOP Il proceso GC-LP-048-2023
Quimicos y Reactivos QUIMIREL SAS.

Entrega producto Si___ No_X___

Ubicacioén: Informe de Supervision 1. Contrato GGC-
101-2023, (archivo 2).

Plataforma SECOP Il proceso GC-LP-048-2023
Quimicos y Reactivos QUIMIREL SAS.

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/T|
endering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelde
ntifier=CO1.PCCNTR.5363729&prevCixUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.gov.c0%3a443%2fCO1ContractsM
anagement%2fTendering%2fProcurementContractMan
agement%2findex&prevCixLbl=Contratos+

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/Dod
umentDisplay/Detail?id=676595679&processCodeBuy
er=&processCodeSupplier=&showDownloadDocument
=False&inCommunity=True&asPopupView=true

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no
se cumplio el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

El Supervisor verificd el cumplimiento de las obligaciones ambientales. N/A(X) | SI()] NO()
MEJORAS:
Indique si con la ejecucion del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. SI( )| NO(X)

ADQUISICION DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecucion del contrato se adquirieron bienes tangibles. SI(X)| NO()
PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCION VALOR
CMI-OFI1231670 FACTURA No REM1925 $ 261.324,00

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestidon de Control de Activos y

Almacenes.

ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecucion del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI( )| NO(X)

FORMA 4-1378 V 2
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Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA

PARA LIQUIDACION

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

RECIBO A SATISFACCION:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfaccion los bienes y sI(X)| No()
servicios conforme a lo establecido en el contrato.
Observaciones: (N/A)
BIENES APORTADOS AL CONVENIO:
Indique si EL ICA aport6 bienes para la ejecucion del convenio. SI() NO (X )
PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCION VALOR
(Adicione las filas que requiera) | N/A $ N/A
N/A $ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestion de Control de Activos y

Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se
encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificacion adjunta. N/A

Mediante SISAD (numero) del (fecha) el Grupo de Gestién Financiera certific6 que los recursos relacionados
anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA.N/A

| 7. EVALUACION DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

M ARQUE
CRITERIO SUBCRITERIO ITEM VALOR PUNTAJE
ASIGNADO
Sl NO
;Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestacion
&
CUMPLIMIENTO | TEMPO DE ENTREGA de los servicios ofertados por el proveedor? X © 24
(25 PUNTOS) _ .
CANTIDADES ¢ Se entregan las cantidades solicitadas? X 2
CONFORM IDAD ¢El bien o servicio cumplié con las especificaciones yrequisitos x B
CALIDAD pactados en el momento de entrega?
. . 25
(25 PUNTOS) FUNCIONALIDAD ¢El producto comprado o el servicio prestado proporcioné mas x °
ADICIONAL herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?
¢ Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o X
gestiéon?
RECLAMACIONES (*) ¢El proveedor soluciona oportunamente las no ©
POsS conformidades de calidad y gestion de los bienes o servicios N/A
CONTRACTUAL recibidos? 24
(25 PUNTOS) ¢El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro
SERVICIO del contrato u orden de servicio o compra? (aplicacién de x 2
POS VENTA garantias, mantenimiento, cambios, reparaciones,
capacitaciones, entre otras)
¢El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las
PROCEDIMIENTOS po I.lzas atiempo ylas f_a.cturas son radicadas en_el tiempo x 2
indicado con las condiciones y soportes requeridos para su
GESTION tramite contractual? 24
(25 PUNTOS) ¢ Se requirié hacer uso de la garantia del producto o servicio? X
GARANTIA (*) ¢El proveedor cumplié a satisfacciéon con la garantia X ©
pactada?
PUNTAJE TOTAL 97
simBoLO PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede A
SIGNIFICADO contratar nuevamente
(*) Se responde sila PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a
CONVENCION . p X procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad
anterior pregunta tiene . . - . . .
una (Supervisor) presentara las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.
ponderacion de cero o SI PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe
contratar con este proveedor.

8. OBSERVACIONES:
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INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA ICA‘W
PARA LIQUIDACION InstutoColombiano Agrpecario

Libertad y Orden

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE
SECOP Il SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE
LA INFORMACION Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogota, a los veinticuatro (24) dias del mes de octubre de dos mil veinticinco

(2025).
D@ézm‘%
- a
RA RAI OS%

Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagndstico
Fitosanitario y Mitigacion de Riesgo (LDF&MR)
Supervisora
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