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INFORME DE SUPERVISION CONTRATO NO.
CO1.PCCNTR.1842570 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Medellin, 30 de octubre de 2020

Doctora

Olga Lucia Lopera Lopera
Subdirectora Centro Textil y de Gestion Industrial
Regional Antioquia —~SENA-

Ciudad.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO N° 1842570 DEL 15 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

INFORME No. 1

Presento el informe de supervision del contrato que tiene por objeto “Contratar las adecuaciones
necesarias para la ejecucion de los proyectos SENNOVA SGPS 5793 y SGPS 5859 del Centro
Textil y de Gestion Industrial, incluida la Subsede Santa Rosa de Osos" el cual ha sido supervisado
dando cumplimiento a la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el Manual de
Supervision del SENA (Resolucion 0202 de 2014).

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES DEL CONTRATO

Entidad Contratante:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro de Formacion:

Centro Textil y de Gestion Industrial

Supervision ejercida por:

Monica Cecilia Alzate De Leén

Objeto del Contrato:

Contratar las adecuaciones necesarias para la ejecucion de los
proyectos SENNOVA SGPS 5793 y SGPS 5859 del Centro Textil y de
Gestion Industrial, incluida la Subsede Santa Rosa de Osos

Contrato No:

C01. PCCNTR.1842570 del 15 de septiembre de 2020

Contratista: CT2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT o cédula de

ciudadania del | 900.211.882

contratista:

Represeptante legal Carlos Enrique Tamayo Jimenez
suplente:

Valor del contrato:

Ciento once millones ochocientos veintidés mil ciento sesenta y dos pesos
MIL ($111.822.162)

Plazo de ejecucion:

3 meses calendario
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CO1.PCCNTR.1842570 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2020
1.1. NOVEDADES ]
TIPO DE NOVEDAD SI | NO DESCRIPCION DE LA NOVEDAD
1 Suspensién X
2 Modificacion X
3 Adicion X
4 Prorroga X
5 Cesion X
6 Terminacion anticipada X

1.2.

INFORMACION FINANCIERA

1. INFORMACION FINANCIERA

Valor total del contrato:

$111.822.162

Valor adicionado: $0
Valor Total pagado: $4.823.710
Slaldo f|r.1anC|ero a $106.998.452
ejecutar:
1.3.  GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)
Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT Aseguradora: | 860.524.654-6

Numero de la pdliza
y fecha:

52047994000042610 del 22 de septiembre de 2020

Cobertura y vigencia
de la garantia:

Cumplimiento desde 15/09/2020 hasta 15/04/2021

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacién desde 15/09/2020
hasta 15/12/2023

Estabilidad y calidad de la obra 5 (cinco) afios contados a partir del acta de
recibo a entera satisfaccion por el asegurado

Valor asegurado:

Cumplimiento $22.364.432.40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion $5.591.108.10
Estabilidad y calidad de la obra $33.546.648.60
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2. INFORME TECNICO

Previo al inicio de la obra se realiz6 reunion con participacion del personal ambiental del complejo
norte, lideres del proyecto, coordinacion académica del area, contratista y el interventor de la obra
para realizar revision de la informacion y los detalles que requerian aclaracion sobre la obra en ambas
sedes, se establecié el horario de los trabajadores, el acompafiamiento que continuamente se
realizaria y la asignacion de zona para guardar y almacenas las pertenencias de los rabajadores y
materiales, herramientas y equipos para realizar los trabajos. Posteriormente se procedié a desocupar
la zona para el inicio de labores,

El contratista a la fecha inicio las actividades en la obra de laboratorio de quimica del centro textil y de
gestién industrial de la sede principal, a la fecha ha realizado las siguientes actividades, con tres
personas, que cumplen el manejo de protocolo de seguridad ante el covid19 y con los elementos de
proteccion personal

e Demolicion estructuras de bancos de trabajo en adobe y ceramica en forma manual y
mecanicamente.

¢ Instalaciones embebidas

o Transporte hasta el sitio acordado de los materiales y sobrantes de la demolicion.

e Demolicion estructuras de bancos de trabajo en adobe grano pulido manual y
mecanicamente

¢ Instalaciones embebidas, y transporte hasta el sitio indicado.

e Retiro de aparatos sanitarios (lavamanos) demolicion de mamposteria de bafios actuales y
mesones existentes en los bafios

e Retiro y demolicién de paredes en acero inoxidable, incluye tornilleria, paneles, tuberias y
redes existentes, en unidades sanitarias actuales.

e Retiro y demolicién de aparatos sanitarios tazas y orinales incluye tuberias y redes
existentes en unidades sanitarias actuales

o Demolicion de piso por deteriorado en el retiro de los mesones y unidades sanitarias

e Sellamiento o condena de tuberias sanitarias y de abastos en unidades sanitarias y puntos
de agua y los mesones en bafios actuales

e Sellamiento o0 condena tuberias de gas de mesones actuales

e Desmonte y retiro de cielo raso con su respectiva estructura

e Retiro de sistema eléctrico en los mesones actuales

Fotos de este proceso
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4. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACION A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Ha sido verificado el pago de la seguridad social a la fecha de este informe por parte del contratista,
para lo cual se adjunta soporte del pago respectivo.
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5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES JURIDICAS

El contratista ha cumplido con las obligaciones del presente contrato, sin dar lugar al inicio de procesos
sancionatorios por multas, imposicion de la Cladusula Penal Pecuniaria o declaratoria de caducidad.

6. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Por tanto, como supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.1842570 del 15 septiembre de 2020,
recomiendo a la Subdirectora Olga Lucia Lopera Lopera autorizar el pago de la factura de venta No.
CT2-025 del 28 de octubre de 2020 por valor de cuatro millones ochocientos veinte y tres mil

setecientos diez pesos M/L ($4.823.710).

M

Monica Cecilia Alzate De ledn
Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.1842570 de 2020
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