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Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL ;
CONTRATO INFORME No. |22 //
Contrato N° SA-EDU-0002-2023
Nombre del Supervisor Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Tipo de contrato Prestacion de Servicios Otro: Contrato de Obra
—Nombre del contratista Consorcio YDN-ARN
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL
Objeto del contrato NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Plazo 18 MESES
Otrosi No. 1 5 MESES
Otrosi No. 2 3 MESES
Plazo final actualizado |26 MESES
Contrato Inicial | $ 186.881'916.144
Adicién 1 S
Valor del contrato Adicién 2 S
Adicién 3 S yd
Total S 186.881°916.144
s Fecha de terminacion del Fecha de terminacién del
Fecha de inicio del contrato . .
(dd-MM-yyyy) contrato inicial contrato actualizada
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) _
23-octubre-2023 23-abril-2025 23-diciembre-2025 ~
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Pdliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) | (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento :EGRIEJI;KEC\)(S]NCEELRONI\/‘?;:EI;IiL 68907-0 23-10-2023 24-04-2026
Anticipo gggsfg sl 'igi’g:\?;'gi\s"g’“ 68907-0 23-10-2023 | 24-04-2026
o lis |sroippscoloMEes | O | 2HBIES | 030000
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bienes y equipos
suministrados

' BERKLEY INTERNATIONAL
i i 68907-0 23-10-2023 24-12-2028
Salarios y prestaciones SEGUROS COLOMBIA S.A

4. EJECUCION DEL CONTRATO

( Descripcion : Valor
yalor. del Contrato Inicial (IVA $ 186.881'916.144
: incluido) ;
| Adicion No. 1 S
Adicién No. 2 S
Adicién No. 3 $
Valor Total del contrato $ 186.881°916.144

Porcentaje del Anticipo | 30% | $ 56.064.574.843
Valor Ejecutado a la Fecha | $ 144.505.690.786
Valor Amortizado a la Fecha | $ 43.351.707.236
Valor a Pagar en el Presente
Informe
No. Factura o Cuenta de Cobro

>
$ 6.619.681.621

Ejecucién Contractual:

— Se relaciona a continuacién las actividades realizadas por el contratista durante el
- plazo de ejecucién del contrato.

Actividades del Actividades Ejecutadas por el Contratista
Contrato

Codo GRP d =900 mm (0° a 30°)

Codo 90° HD BxB d=1000 mm

Codo 11.25° HD BxB d=1000 mm

Codo GRP biaxial d = 900 mm (0° a 30°). PN16.
Codo GRP biaxial d =900 mm (61° a 90°). PN16
Acople acerrojado d=1000 mm HD

Niples Bridados HD d=1000 mm L=0-1 m.

| Niples Bridados HD d=1000 mm L=1-2 m.
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Suministro e instalacion de Geomalla Biaxial para refuerzo
de subrasante de pavimento

Unidn de desmontaje DN=900 mm BXB PN10

Base en material granular Norma Invias 2007 compactado
al 95% del proctor modificado

Niples Bridados HD d=1000 mm L=5-6 m.

Tee acerrojada 1000mm con derivacién bridada 150 mm
Clarificador tipo accelator para 300 I/s

~ Falsos fondos tipo Leopold

Base de suelo cemento

Conformacién de subbase granular

Pavimento de concreto MR=4.2 Mpa

Excavacion a maquina

Demolicién con pavimento

Valvula Mariposa DN=900 mm BXB PN10

Muro en concreto 4000 psi e=0.40m.ye=0.30 m
Concreto de 4000 psi para losas de fondo

Suministro de tuberia HD 1000 mm C25 o superior
Standard

Suministro de tuberia HD 1000 mm C25 o superior
Acerrojada

. Suministro unién de desmontaje d=1000 mm

" | Acero de refuerzo

Relleno con material de cantera

Codo 90° HD BxB d=600 mm

Codo 22.5° HD BxB d=1000 mm

Reduccion BxB d=600 x 250 mm

Reduccion BxB d=600 x 300 mm

Valvula de compuerta HD DN100 BxB PN10

Ventosa doble accién DN80 BxB PN10

Ventosa triple Accién DN 100 mm BxB PN10

Ventosa Doble efecto - Non-Slam bridada 80mm
(C_70_3" Inflow)

Valvula compuerta HD 200 mm B x B PN10
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Vdlvula Mariposa DN=600 mm BXB PN16

Tuberia de GRP 900 mm Biaxial. PN16

Acople Biaxial 900 mm PN16

Tuberia de GRP 900 mm Biaxial. PN10

Acople Biaxial 900 mm PN10

NP-00S. Pavimento de concreto asfaltico e = 0.20 m. Para
vias

-~ - Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son
los siguientes: Preacta ;‘Z,JVActa de obra 22, Acta de reajuste ¥9, Registro Fotogréfico,
Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo
correspondiente al mes de septiembre de 2025.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien acttia en nombre y representacién de EDUBAR S.A.,
en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el
objeto del contrato conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la propuesta

presentada.

Se firma en Barranquilla en el 09 del mes de diciembre de 2025.

el

ANGELLY CRIALES ANIBAL i? /@
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