
ITEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O ELEMENTO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2

1 DISEÑO

2 ACTIVIDADES PRELIMINARES

3 CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASAS

4 REDISEÑO DE TRMAPA DE GRASAS

5 INSTALACION DE ACCESORIOS

NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES

CONTRATISTA                                                                                                                          CONTRATANTE

Firma:                                                                                                                                                                                 Firma:                                                          

JOHON JAIRO NOVA MELO                                                                                                            JAIRO ANDRES ARENAS RIOS

REP. LEGAL INNOVA ENGINEERING S.A.S.                                                                                                                   APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - SENA Nit:901.432.019-1

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LA CAFETERÍA DEL COMPLEJO SUR.

Proceso de Contratación No. MC-DC-CEET-082-2025


