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Apreciada

Miryam Chamorro Caldera

Representante Legal

Convenio 01019182025 Suscrito entre ICBF y Gobierno Mayor

Asunto: Reiteracion solicitud de informacién
Cordial saludo

De conformidad con el correo que antecede y de acuerdo a los compromisos sostenidos en el
comité técnico desarrollado el 29 de agosto y el 3 de septiembre de 2025, me permito solicitar la
informacidn relacionada con el alistamiento propio de las actividades programadas, de todas
las organizaciones que realizaran su despliegue territorial, amablemente se solicita remitir el
alistamiento técnico y logistico que se tienen previsto para las actividades a desarrollar en
septiembre segun cronograma de plan operativo.

Es importante sefalar que, segun el correo allegado el dia de hoy, Unicamente se ha recibido el
alistamiento del CIT y de Gobierno Mayor, quedando pendiente la informacién de las demas
organizaciones.

De igual forma, en el marco de la supervision del Convenio de Asociacién No. 01019182025 y
conforme a lo dispuesto, se recuerda lo siguiente:

CLAUSULA NOVENA. COMITE TECNICO (...)

“2.Acordar y aprobar cualquier ajuste o cambio propuesto en el plan de accion, el cronograma
de actividades y el presupuesto planteado para cada fase y actividades del convenio, si afecta al
desarrollo y cumplimiento de este. Los ajustes o cambios deben ser sustentados por la
Autoridades Tradicionales Indigenas de Colombia Gobierno Mayor y avalados por el ICBF.”

A la fecha no se cuenta con un cronograma acordado y aprobado en Comité Técnico; por lo
tanto, y en concordancia con lo definido en el comité del 3 de septiembre de 2025, la
supervision continua rigiéndose por el cronograma presentado para el primer desembolso.

Asimismo, y teniendo en cuenta lo acordado con el asociado en comité técnico del 29 de agosto
cualquier modificacion en el cronograma del plan operativo debera ser informado con 6 dias de
anterioridad a la supervision con el fin de poder realizar el seguimiento a la calidad de las
actividades de manera oportuna.
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