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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6613701 DE 2024 

 

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, 

de acuerdo con la siguiente información: 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CONTRATANTE 
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA 
ASTIN 

TIPO DE CONTRATO Compraventa 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6613701 DE 2024 

OBJETO 
CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACIÓN DEL CENTRO ASTIN 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

13 de agosto de 2024 

FECHA DE INICIO 15 de agosto de 2024 

PLAZO INICIAL 105 días 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30 de noviembre de 2024 

CONTRATISTA LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS 

CC o NIT 860.351.784-1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA 

MARIA VICTORIA RENGIFO NARANJO 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

CC 41523640 de Bogotá 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la 
Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15. 

VALOR INICIAL  $18.326.000 

FORMA DE PAGO 
Único pago previa presentación de facturas en el Grupo de 
Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

14524 del 20 de mayo de 2024 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

92524 del 13 de agosto de 2024 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $18.326.000 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 30 de noviembre de 2024 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) 

 No aplica. 

VALOR TOTAL PAGADO $18.326.000 

VALOR TOTAL EJECUTADO $18.326.000 

SUPERVISOR DEL CONTRATO Hugo Fernando Martinez Reyes 

APOYO A LA SUPERVISIÓN No aplica. 

MODIFICACIÓN NRO.  No aplica. 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

2.1 Obligaciones 

 

En virtud de la suscripción del contrato CO1.PCCNTR.6613701 DE 2024, el contratista adquirió las 

siguientes obligaciones: 

 

OBLIGACIONES 

 

¿CUMPLIÓ? 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. Ejecutar el objeto del Contrato en las 

condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de 

contratación 

SI 

Insumos para DSC y reología 

ajustados a las cantidades y 

especificaciones técnicas del 

contrato. 

2. Cumplir con las especificaciones 

técnicas del objeto presentadas en la 

oferta. 

SI 

Insumos para DSC y reología 

ajustados a las cantidades y 

especificaciones técnicas del 

contrato. 

3. Dar a conocer al Supervisor cualquier 

reclamación, petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre la 

ejecución del Contrato o sobre sus 

obligaciones, atendiendo igualmente las 

instrucciones impartidas durante el 

desarrollo del contrato. 

No se requirió el 

cumplimiento 

No se presentaron situaciones 

de este tipo durante la ejecución 

del contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el 

desarrollo del contrato. 
SI 

El proveedor entregó los 

insumos acordes a lo 

establecido en las 

especificaciones técnicas del 

contrato. 

5. Ejecutar el objeto del contrato en los 

plazos establecidos, bajo las condiciones 
SI 

Los insumos fueron entregados 

mucho antes de la fecha final del 
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económicas, técnicas y financieras 

estipuladas en las cláusulas 

correspondientes y de acuerdo con su 

propuesta y la solicitud de cotización los 

cuales hacen parte vinculante del 

contrato. 

contrato y estos cumplen con 

las cantidades y 

especificaciones técnicas 

establecidas en el contrato. 

6. Reportar de manera inmediata 

cualquier novedad o anomalía al 

Supervisor del contrato respectivo 

funcionario encargado del control de 

ejecución. 

No se requirió el 

cumplimiento 

No se presentaron situaciones 

de este tipo durante la 

ejecución del contrato. 

7. Constituir las pólizas y demás 

garantías exigidas. 
SI 

Póliza No. 18-46-101025038 

tomada con la compañía 

aseguradora SEGUROS DEL 

ESTADO 

8. Presentar oportunamente las facturas 

para los pagos. 
SI 

El día 19 de noviembre la 

empresa envió para revisión el 

borrador de la factura y el día 20 

la subió a la plataforma del SIIF, 

según lo indicado. 

Factura electrónica de venta 

No. EM 3739 aprobada en la 

plataforma del SIIF 

9. Atender en debida forma los reclamos 

y solicitudes que le efectúe el SENA y 

adoptar medidas inmediatas para la 

corrección de fallas. 

SI 

No se presentaron situaciones 

de este tipo durante la ejecución 

del contrato. 

10. Informar al SENA dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes al 

conocimiento del hecho o circunstancias 

que puedan incidir en la no oportuna o 

debida ejecución del contrato o que 

puedan poner en peligro los intereses 

legítimos del SENA. 

No se requirió el 

cumplimiento 

No se presentaron situaciones 

de este tipo durante la ejecución 

del contrato. 

11. Mantener los precios presentados en 

la propuesta, salvo cambios de fuerza 
SI 

El día 20 de noviembre la 

empresa Lanzetta Rengifo y Cia 

SAS emitió la factura de venta 
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mayor, o que sea requerido el cambio de 

precio o variación en las especificaciones 

técnicas, o si fuera el caso realizar el 

respectivo ajuste previa justificación por 

parte de la entidad, con el fin de 

satisfacer las necesidades, previa 

solicitud y autorización por parte del 

SENA. 

EM 3739, por valor de 
$18.326.000 mcte., la cual 

estaba acorde al valor 

presentado en la propuesta. 

Factura electrónica de venta No.  
EM 3739 aprobada en la 

plataforma del SIIF 

12. Dar cumplimiento a las obligaciones 

con los sistemas de seguridad social, 

salud, pensión, riesgos laborales y 

presentar los documentos respectivos 

que así lo acrediten, incluidos los 

impuestos que correspondan, de 

conformidad con lo establecido en el 

Decreto 1703 de 2002, Decreto 1833 de 

2016, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 

2003, Ley 1150 de 2007 (Art.23) y demás 

que las adicionen, complementen o 

modifiquen. El CONTRATISTA es el único 

responsable por la vinculación de su 

personal y la celebración de 

subcontratos todo lo cual debe realizar 

en su propio nombre y por su propia 

cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 

responsabilidad ni solidaridad alguna 

por dichos actos. 

SI 

La empresa Lanzetta Rengifo y 

Cia SAS envió los documentos 

para revisión 

13. De conformidad con los artículos 52 

y 56 de la Ley 80 de 1993, EL 

CONTRATISTA responderá civil y 

penalmente por las acciones y omisiones 

en las que incurra en la ejecución de este 

contrato. 

No se requirió el 

cumplimiento 

No se presentaron situaciones 

de este tipo durante la 

ejecución del contrato. 

14. El contratista se obliga a mantener al 

SENA indemne de cualquier reclamación 

proveniente de terceros que tengan 

como causa las actuaciones del 

contratista. 

No se requirió el 

cumplimiento 

No se presentaron situaciones 

de este tipo durante la 

ejecución del contrato. 
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3. ASPECTOS LEGALES 

 

3.1 Garantías contractuales 

 

Como garantías se establecieron las siguientes: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Seguros del estado S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 18-46-101025038 

CERTIFICADO O ANEXO no 

FECHA EXPEDICIÓN 14 de agosto de 2024 

FECHA APROBACIÓN 15 de agosto de 2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 14 de agosto de 2024 3 de junio de 2025 $7.330.400 

Devolución del pago 

anticipado 
No aplica No aplica No aplica 

Salarios y prestaciones 

sociales 
No aplica No aplica No aplica 

Calidad del servicio 14 de agosto de 2024 3 de junio de 2025 $9.163.000 

 

3.2 Cumplimiento del objeto 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado 

cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. Se realizó la entrega de los materiales de acuerdo 

con las especificaciones técnicas del anexo del contrato. 

 

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

No aplica. 

 

3.4 Multas y sanciones 

 

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Hugo Fernando Martinez Reyes, Profesional 

G02, durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones. 

 

3.5 Certificado de pagos de seguridad social 
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Mediante certificación emitida el 15 de noviembre de 2024 por parte del Revisor Fiscal se certificó que 

LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS, identificado con NIT: 860351784-1, se encuentra al día en pagos de 

Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de 

pagos laborales y fiscales. 

 

3.6 Supervisión de la ejecución contractual 

 

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1. Histórico de asignaciones a la supervisión. 
 

Supervisor Fecha inicio 

Jair Eugenio Nieto Saldarriaga 13-08-2024 

Hugo Fernando Martinez Reyes 6-11-2024 

Jair Eugenio Nieto Saldarriaga 28-11-2024 

Hugo Fernando Martinez Reyes 28-11-2024 

 

 

3.7 Liquidación del contrato 

 

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció:  La liquidación del contrato se efectuará de 

mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En 

aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 

le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad 

de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto 

administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el  

artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 

 

4. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

4.1 Pagos realizados 

 

Se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.6613701 

DE 2024, tal como a continuación se relaciona: 

 

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO 

491921724 2024-12-17 $2,926,000 

491931724 2024-12-17 $15,400,000 
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4.2 Estado financiero 

 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial contrato $18,326,000 

Valor adición o disminución del contrato $ 0,00 

Valor de las reducciones $ 0,00 

Valor final del contrato $18,326,000 

Valor ejecutado $18,326,000 

Valor pagado $18,326,000 

Valor por pagar $ 0,00 

Valor a liberar $ 0,00 

 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 

 

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a 

favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción. 

 

 

 

 
HUGO FERNANDO MARTINEZ REYES 

Supervisor del contrato  

 

Elaboró: HUGO FERNANDO MARTINEZ REYES. 

 
Anexos: 

 

• Certificado de desembolsos. 

• Último comprobante de pago al sistema de seguridad social. (punto 7 en el pago del contrato en SECOPII) 

• Certificado de recibo a satisfacción. (punto 7 en el pago del contrato en SECOPII). 

• Designación de las supervisiones del contrato. (punto 7 del SECOPII). 

 


