INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

-
DATOS DEL Y10 COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ARO Nombre del Contratista | Cooperante No. de identificacion
diciembre-2025 Direccién de Infraestructura 10422020 Comeel S.A. NIT 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacin Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacién
242040545 2300412024 MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD 51581437
DATOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO ( Marque X segin corresponda)
Convenio | [Contrato Ix Tipo:| CONTRATO - FOMENTO | Modalidad de seleccion] LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos | X NO Legaliza Bienes [ s ] NO
Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Region A adjudicada obligandose a realizar I planeacién, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Intemet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico
Fechas

No. Rubro presupuestal

Nombre del Rubro Presupuestal

Valor Contrato ylo Convenio

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - MPLEMENTACION -
. 2301-0400-200- rte - Fondo Unico TIC 1.065.564.968.972,00 1711212020,
C201-0400-20.0-230102403 SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL oot - Fondo Uhico TIC) § ) Fecha de Suscrpcion
Apore - Fondo Unico TIC (Adigones] Fecha de Inico| 12200
Aporte - Otros Fecha Final de Ejecucion 31102029
Aporte - Otros| § 3 Fecha Final de ejecucién 311102029)
Valor Total | § 1.065.564.968.972,00 seglin prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requisitos para ol perfeccionamiento
T Fecha de aprobacion de la et Fecha de aprobacion de la actualizaciéno| . ) Fecha Suscripcion
Poliza inicial N i Actualizacin o Nueva Péliza N- (Si aplica) o pelios N de Registro Presupuestal|  Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Actade ico (uando Aplique)
BEVA - GARANTIA BANCARIA No. 4010116122020 00 CFUBB - Poliza Numero 66938 T6-00:2023 aclualZacon oS 1 T ST O 12200
BBVA - GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 221212020 CHUBB-Pliza Numero 55919 18-09-2023 actualizacion otrsi 1 38021 oo 080112021
35121 $51.095.899.051
. < - 39922 $65.405.717.298
CHUBB - Péliza Numero 68938 anexo 27-28 25.02-2025 actualizacitn Ofrosi 2 precs et 170112022
CHUBBE-Paliza Numero 55970 anexo 3456 75022025 aclualizacion Ofios 2 7223 §8662051457 002025
CFIUBE - Polza Numero 68338 anexo 29 7032025 clualizacion otos 3 13724 §93.139.177.300] 2072028
CHUBB-Pdliza Numero 55919 anexo 7-8 31.03-2025 actualzacidn olrosi 3 18425 §90.768.662.635 160112025
- 16-10-2025 Incidente caso baterias-
1611012025 CHUBB- Péliza Numero 55919 Anexo &-10-11 ctualnacion s 49.622.500.000

Modificaciones / Terminacion

TTiquidacion

Modificacién Contractual Fecha de la Modificacion Contractual

Tiempo de la prorroga (En meses)

Fecha final de ejecucion segin prorroga

Valor de la adicién o reduccién

Justificacion de la Modificacion Contractual

1. Etender a figura de CAMBIOS aa Fase de Instalacion y Puesta en Senvicio.
2. Division del desembolso No. 14
3. Definicion de metodologia de proporcionaidad para las utiizaciones 4 a la 46 respecto a la cantidad de Centros Digitales operativos y se incluyeron 6 utiizaciones

Otrossi1 3110812023 16,00 311012032 $ ~ |aiconeles do 47 a1 52
4. Se extendio el plazo de legalizacion de recursos y reinvversion de descuentos de ANS.
5. Se extendio el plazo de ejecucion contractual en 16 meses, hasta el 31 de octubre de 2032,
1. Habiltar el poder remplazar o arreglar a ravés de procesos tales como impresion sobre vinilo adhesivo en avisos intemos y extemos.
2 Reditibucitn o os lmpos b operain delos D alecackosene cunlqera oo ot il que companen s grposdef rgin
3. En fase de operacion y digitales objeto de traslados y port 6n y Ia ejecucion de la prueba
remota
4. Modificar el numeral 2.3.4.3 del Anexo los Movirientos de & delos CD y
5. Se regulan los tckets de mantenimiento correctivo que a'eman Ia velocidad, de acuerdo con lo establecido en el anex técnico.
s Se ajusta a ormla del clculo para o gia alterativa (12 h , con el fin de dar equivalencia frente a los Centros Digiteles
respecto altiempo de atencion a fallas.
Otrosi2 2210712024 NA NA $ B s periodo de fransicon derivado de las aciraciones realizadas parala medicion de velocicad
9. Dividirlos desembolsos y las utlizaciones , Vigésimo novena, T , Trigésimo novena, Cuadragésimo cuarta
10.Se ajusta la fomua para e cilcuo dlvaor de lasuiizacones y descuentos de ANS forme alos centros digita ivos para cada mes.

11. Inclusién de la metodologia para a reinversion de los recursos proveniente de los descuento de ANS dentro de los 2 aros subsiguientes a a realizacion de dicho
descuento; asi como el ajuste de la destinacion de los mismos si no llegan a ser reinvertidos en el tiempo sefialado e igualmente el ajuste de la destinacion d los rendimientos
financieros generados en la cuenta de inversion a causa de estos recursos mientras son reinvertidos.

12. Posibiltar el tramite de los desembolsos y utizaciones de manera no consecutiva enla etapa de operacion del proyecto.

13. Se incluye obligacion l Contratista para que se garantice el tramite de los desembolsos durante los 15 dias habiles una vez aprobados los requistos por la interventoria, y
asi garantizar a ejecucion presupuestal del proyecto y el cumplimiento del PAC,
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

Y/O COOPERANTE!

Otrosi 3

2810212025

311012029

1. Modificacion parcial de la Clausula Segundaiteral B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Incuir numeral 11y 12.
2. Modificacion parcial de la Cléusula Quinta del Contrato de Aporte 1042 de 2020, que se modificd mediante Otrosi No. 1y 2 del Contrato de Aporte 1042 de 2020 - FORMA
DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL. (desembolsos y utiizaciones)

3. Modificaciom del plazo de ejecucion, se reduce al 2029 i modificar 2 Meta 14, i) modificar la Meta 15, i) modificar a Meta 16, iv) modificar a Meta 17 y v) modifcar la
Meta 172, el tiempo ejecucion.

4. Modificacion parcial de la Cléusula Séptima del plazo establecido para la etapa de Operacion periodo 2, e inclui pargrafo 1

5. Modificacion parcial de la CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO la cual a partr e la
suscripcién del presente olrosi

6. Modificacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA, a partr e fa suscripcin del presente ofrosi

7. Modifcacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE
(OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO

8. Modifcacion parcialde la cléusula cuarta, valor del conlrato, en el sentido de Incluir el parégrafo 2

9. Modificacion parcialdel numeral 2.3.1 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL,

10. Modificacion del numeral 2.3, OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del Anexo
Técnico, e ncli un numeral sobre la VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS.

1. Modificacien parcialdel numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Anexo Técnico

TOTALES'
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

Y/O COOPERANTE

Terminacion anticipada

Fecha terminacion

Justificacion

Requiere Acta de liquidacion

Estado del Acta de Liquidacion

Fecha del Acta de
Liquidacion

Comentarios

s

NO

[ 311012029

st | [ n

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

[Valor Aporte Fondo UnicoTIC

1.065.564.9¢

Fagos o Desembolsos Programados

Anticipo:

s

68.852.323.567,00 |

% del Anticipo

[6%

Pagos o Desembolsos Realizados

Amortizacion del anticipo

Solicitudes de Legalizaciones

Fecha

Valor (5)

Requisitos para el pago o desembolso

Fecha

No.OP %

Valor(§) Porcentaje (%)

Fecha programada Valor (§) programado

Fecha real

Valor ($) real amortizado

Fecha

Valor (§)

Observaciones

2811212020

Primer Desembolso: Equiaknte al eis coma cuarena y eis po ienlo

inversion del anticipo.

100212021

18377021 6% $

68.852.323.567,00

dd/mm/aaaa $ -

ddimm/aaaa

25/10/2023

$ 68.852.323.567,00

Radicado Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 20/07/21
Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12/21
Radicado Mintic 222056902 - 07/06/2022

Radicado Mintic 222076863 - 02/08/2022

Radicado Mintic 222080592 - 11/08/2022 |

Radicado Mintic 222080604 - 11/08/2022

Radicado Mintic 222080700 - 11/08/2022

Radicado Mintic 222134380 - 29/12/2022

Radicado Mintic 232062562 - 07/07/2023

Radicado Mintic 232080618 - 25(08/2023

Radicado Mintic 232106100 - 20/10/2023

Radicado Mintic 232108059 - 25/10/2023

LEGALIZADO AL 100%

1410412021

21.787.837.348,00

Sujeto 2 () ampo de
los Grupos 1A y 18 correspondientes a treinta y dos coma cinco por ciento
(32,5%) de los Centros Digtales (i) Informe detaliado de Ingeneriay
operacion. (i) Plen de Instalacén y Puesta en Servico (v) Plan de.
Mantenimiento. Con este desembolso se amortizara 25% del antio.

200512021

114293921 2%| §

21.787.837.348,00 25%

dd/mmiaaaa $

17.213.080.892

200052021 $

17.213.080.892

21/11/2023

$ 21.787.837.348,00

Radicado Mintic 222076879 - 02/08/20221
Radicado Mintic 222090251 - 07/09/2022
Radicado Mintic 222135368 - 30/12/20221
Radicado Mintic 232032754 - 1410412023
Radicado Mintic 232082418 - 30/08/2023
Radicado Mintic 232106111 - 2011012023
Radicado Mintic 232108059 - 25/10/2023
Radicado Mintic 232119075 - 21/11/2023
LEGALIZADO AL 100%

30712021

21.787.837.348,00

Tercer desembolso: Sueto a: () laentrega de la nstalacon y puesta en
servico de los grupos 1Ay 18, (i) Enirega de los Estudios de Campo del Grupo
2 correspondiente a reinta y dos coma cnco por ciento (32.5%) de ks Cenlros
Digtales Con este desembolso se amortizar 25% del anicpo.

710212022

15791022 2%| $

21.787.837.348,00 25%

dd/mm/aaaa $

17.213.080.892

710212022 $

17.213.080.892

261042024

$ 21.787.837.348,00

Radicado Mintic 232065263 - 14/07/2023
Radicado Mintic 232119075 - 21/11/2023
Radicado Mintic 242017620 - 29/02/2024
Radicado Mintic 242036073 - 13/04/2024
Radicado Mintic 242042895 - 26104/2024
LEGALIZADO AL 100%

13/10/2021

21.787.837.348,00

1,2y 3 contados a

parr [2
25% del antcpo

211012022

334005222
334008322

21.787.837.348,00 %

ddimm/aaaa $

17.213.080.892

21102022 $

17.213.080.892

2010972024

$ 21.787.837.347,68

Radicado Mintic 242017620 - 29/02/2024
Radicado Mintic 242036073 - 131042024
Radicado Mintic 242042911 - 26104/2024
Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mintic 242119339 - 20/09/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26103/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025
LEGALIZADO AL 100%

91202021

14.525.224.897,00

y5 contados a
parti P C amortzara

25% el antico.

2511012022

337699522

337712522 N

14.525.224.897,00 25%

dd/mmiaaaa $

17.213.080.892

2511012022

$ 17.213.080.892

3000772024

$ 14.525.224.896,67

Radicado Mintic 242042895 - 26104/2024
Radicado Mintic 242042911 - 261042024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024

2811212021

7.262.612.449,00

@ en servicio
del grupo 2 correspondiente al 32.5% de los Centros Digtales (i) entrega de

mes 6 contado a partr del inico de la etapa de operacion.

2511012022

337733322

337737322 N

7.262.612.449,00

dd/mmiaaaa $ -

dd/mm/aaaa

3000772024

$ 7.262.612.449,00

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26104/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252046625 - 26103/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

1310412022

37.706.522.827,00

Sujeto () enrega de los informes mensuales de
meses7,8y9

M

Centros Digtales

7212022

398815022 %8

37.706.522.827,00

dd/mmiaaaa $ -

dd/mm/aaaa

3000772024

$ 37.706.522.827.43

Radicado Mintic 242042895 - 26104/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26104/2024
Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26103/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

Y/O COOPERANTE!

1300712022

37.706.522.827,00

0 oy

10,11y 12 delinicio
de la etapa de operacion.

290912023

329058723
320084323

37.706.522.827,00

dd/mm/aaaa

ddmm/aaaa

3000772024

37.706.522.827,16

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26104/2024
Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26103/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

121102022

37.706.522.827,00

: Suilo &

los meses 13, 14 y 15 contados a part de i de a tapa de operacion.

1071012023

345970823

4%

37.706.522.827,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

30/07/2024

37.706.522.826,81

Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024

Radicado Mintic 252036219 - 05(03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

7212022

25.137.681.886,00

: Sulo &

los meses 16 y 17 contados a pari del niio de a etapa de operacion.

10/1012023

346182723

2%

25.137.681.886,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

20/09/2024

25.137.681.885,66

Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 242090735 - 31/07/2024
Radicado Mintic 242119339 - 20109/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

281212022

12.568.840.943,00

: Sujloa

el mes 18 contado a parlr delinico de la etapa de operacion.

10/10/2023

346190023

1%

12.568.840.943,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

261042024

12.568.840.942,78

Radicado Mintic 242042895 - 26104/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26104/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05(03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26103/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

1210412023

21,657.378.645,00

Suptoa:

los meses 19, 20 y 21 contados a part del iniio de a etapa de operacion.

301012023

373185323

21,657.378.645,00

dd/mmiaaaa

ddmmiaaaa

610812024

21.657.378.645

Radicado Mintic 242042895 - 26104/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26104/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05103/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26103/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26103/2025

1200712023

21,657.378.645,00

Decimotercer desembolso: Suielo a: () enlrega de ks informes mensuales

2211112023

403398123

2%

21.657.378.645,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

610812024

21,657.378.645

Radicado Mintic 252036219 - 05103/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26103/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

1111012023

14.438.252.430,00

00/02/2024

24915024

14.438.252.430,00

dd/mmiaaaa

ddmmiaaaa

6/08/2024

14.438.252.430

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26103/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

1111112023

7.219.126.215,00

Sujeto &

en el mes 27 contados a partr el nico de i etapa de operacion.

161052024

146741924

1%

7.219.126.215,00

ddmmiaaaa

ddmm/aaaa

610812024

7.219.126.215

Radicado Mintic 252036219 - 05103/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

611212023

14.438.252.429,00

Suetoa

1410612024

188338624

14.438.252.429,00

dd/mmiaaaa

ddmm/aaaa

6/08/2024

14.438.252.429

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26103/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

281212023

7.219.126.214,00

1710612024

189679524

1%

7.219.126.214,00

ddmmiaaaa

ddmm/aaaa

610812024

7.219.126.214

1 06 de agosto de 2024 se realizo comits fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de esta utiizacion, el Contratsta presents ordenes de pagoy
fueron aprobadas por la Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante la Entidad.

1010412024

23.284.794.324,00

Suetoa

30/08/2024

209184824

23.284.794.324,00

dd/mmiaaaa

ddmm/aaaa

100712025

23.284.794.324

El 08 de octubre de 2024 se ¢ fiduciario No. 16y

y fueron aprobadas por la Interventoria, por tanto estan en proceso de pago por parte de la Fiduciaria y de legalizacion ante la Entidad.

de esta utiizacion, el Contratista presento ordenes de pago

100712024

23.284.794.324,00

Sujeto : ) entrega de s

s meses 34, 35 y 36 contados a partr del iniio de a etapa de operacion.

0411212024

469697724

2%

23.284.794.324,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

110712025

12472.676.587

1 19 de diciembre de 2024 se ité fiduciario No. 17y
presentacion delas ordenes de pago para ejecutar los recursos

de esta utilizacion, el Contratista esta en proceso de

21212024

15.523.196.216,00

Decimonoveno A desembolso: Sueto a: () entrega de los informes

¥
operacion.

1910212025

38169225

15.523.196.216,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

110712025

148.740

El 10 de marzo de 2025 se ¢ fiduciario No. 18y
presentacion de las ordenes de pago para ejecutar I0s fecursos.

de esta utilizacion, el Contratista esta en proceso de

21212024

7.761.598.108,00

Decimonoveno B desembolso: Stieto a: () entrega de ko informes

1710312025

70105625

1%

7.761.598.108,00

dd/mmiaaaa

dd/mm/aaaa

100712025

508.620

€l 31 de marzo de 2025 se & fiduciario No. 19y
presentacion de las ordenes de pago para ejecutar [os recursos

de esta utilizacion, el Contratista esta en proceso de
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

-
DATOS DEL Y10 COOPERANTE
igési : Sujeto 2 . ;
5 EI 11 de junio de 2025 se fiduciario No. 20 y de esta utiizacion, el Contratista esta en proceso de
% - ddimm: 110712025 15.041.786.804
4122024 H 15.523.196.218,00 dyrie 28/05/2025 | 165955825 1% 1552319621800 ddimmiaaza $ mmiaaaa $ oresentacien de as ordenes de pago para eecutar os recursos
: Sujeto
22004 5 776159811000 0500612025 | 175372025 % 7761.598.110,00 sdimmiassa s . ddimmiaaza 82025 | § 13024277216 |} 11 delunio de 2025 se fiduciaro No. 20y de esta utiizacion, el Contratista esta en proceso de
presentacion de las ordenes de pago para ejecutar los recursos
igési desembolso: Sujeo 2 .
5 9 1130 de julio de 2025 se realizo comité fiduciario No. 21 y se realizo aprobacion de esta utiizacion, el Contatista esta en proceso de
% - ddimm: ddimm -
3010512025 $ 7.787.744.770,00 i 14/07/2025 | 242056925 1% 7.787.744.770,00 ddimm/aaaa $ imm/aaaa mmiaaaa | § presentacion de las ordenes de pago para ejecutar los recursos.
: Sujeto
PR s 44065080300 o R — " 144085080300 sgimmaza s . ddmmiaaaa P 130 de o de 2025 s reaizo comité fiduciario No. 21 y s realizo aprobacion de esta tizacién, el Contratstaesta en proceso de
00 | nguageres de catdaay B presentacion de las ordenes de pago para ejecutar [os recursos
, £12 2025 s té fiduciario No. 22 y se reali bacion de esta uliizacion, el Contrafista esta en proceso de
3110712025 $ 11.440.650.811,00 18/09/2025 | 341884225 1% 11.440.650.811,00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa prosentacion de las 6rdenes de pago para ejecutar [os ecursos
Sujetoa:
E12% 2025 se fiduciario No. 22y de esta utiizacion, el Contratista esta en proceso de
2910812025 $ 11.496.651.003,00 b 18/09/2025 | 341888425 1% 11.496.651.003,00 dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa dd/mm/aaaa presentacion e as rcenes de pago para iectaros ecursos
30092025 $ 11.496.651.082,00 25/112025 | 453464925 1% 11.496.651.082,00 ddimmiaaza $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa En proceso de realizar comité fiduciario en el mes de diciembre de 2025
el mes 47 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Sujetoa:
311012025 $ 11.526.578.560,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa dd/mm/aaaa
201112025 $ 11.526.578.479,00 ddimm/azaa 0% ddimmiaaza $ - ddimmizaza ddimmizaza
Sugtoa:
26/1212025 $ 11.526.578.560,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
Sujetoa: 1a
261122025 s 1152657856700 | 2 2 desdoseric 2 | immiaeaa o ddmmiacaa s . ddimmizaza ddmmiaaaa
etapa de operacion.
Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes.
3100312026 $ 26.367.780.839,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
operacion.
Sujetoa:
3010412026 $ 13.388.842.534,00 dd/imm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
I mes 54 contados apart
: Sujeto a
2900512026 $ 13.451.165.747,00 ddimm/aaza 0% ddimmiaaza $ - ddimm/aaza ddimm/aaza
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3000612026 H 13.451.165.686,00 ddimm/azaa 0% ddimmiaaza $ - ddimmiaaza ddimm/aaza
Sujetoa:

3100712026 $ 13.451.165.686,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
el mes 57 contados a partir el inicio de la etapa de operacén.

3110812026 H 13513.406.650,00 ddimm/azaa 0% ddimmiaaza $ - ddimmiaaza ddimm/aaza

Sujetoa:

300002026 $ 13.513.406.596,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
Trigésimo octavo desembolso: Sujelo a: (i enlrega de los informes:

3110312027 $ 37.994.915.809,00 o ddimm/azaa 0% ddimm/aaza $ - ddimmiaaza ddimm/aaza
operacion.

Sujetoa:

3000412027 $ 19.225.249.744,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

280512027 $ 19.292.586.284,00 ddimm/azaa 0% ddimm/azaa $ - ddimmiaaza ddimm/aaaa
el mes 67 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésimo primer desembolso: Sujeto a: (i)

& "

300612027 $ 19.292.586.259,00 y elinido de la ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
etapa de operacion.
Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: i)

3010712027 $ 19.292.586.261,00 ’ delinicio de la ddimm/aaaa 0% ddimm/asaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
etapa de operacion.
Cuadragésimo tercer desembolso: Sujeo a )
entrega de ls informes mensuales de ndcadores de

31032028 $ 49.231,504.157,00 | cadad y nivees de servioo de los centros digtaes ddimmiaaza 0% ddimm/azaa $ - ddimm/azaa ddimm/azaa
operativos enlos meses 76 y 77 contados a partr del
inico de laetapa de operacon
Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i)

2810412028 $ 24.861.868.003,00 oatr dol o do | ddimmiaeza 0% ddimm/azaa $ - ddimmlazaa ddimmlazaa
etapa de operacion.
Cuadragésimo quinto desembolso: Suieto a )

3100512028 $ 24.936.886.632,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: ()

3010612028 $ 24.936.886.626,00 delinicio de la dd/imm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
etapa de operacion.
Cuadragésimo séptimo desembolso: Suieto 2 ()
entrega de ls informes mensuales de ndicadores de

281032029 $ 45.921.245.280,00 |calidad y niveles e servico de los centros digitales ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
operativos en los meses 88 y 89 contados a partr del
inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i)

3010412029 $ 23.234.816.728,00 Y oatr dol o dorn | ddimmiaeza 0% ddimm/azaa $ - ddimmlazaa ddimm/azaa
etapa de operacion.
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Cuadragésimo noveno desembolso: Suielo : ()
3110512029 H 23311.184.385,00 oatr dol o do | ddimmiaaza 0% ddimmiaaza $ - ddimmiaaza ddimm/aaza
etapa de operacion.
Suetoa:
2910612029 $ 23.311.184.283,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa dd/mm/aaaa
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Quincuagésimo primer desembolso: Sujeto : ()
3110812029 $ 17.217.416.003,00 it delneoden | ddmmisasa 0% ddimmiaaza $ - ddimmiaaza ddimm/aaza
etapa de operacion.
TOTAL s 1.065.564.968.972,00 ACUMULADOS 51%] § 540.260.804 614,00 100% | TOTAL $ 68852323567 TOTAL H 6885232567 | __TOTAL [ § 457283471135
SALDO POR GIRAR:| § 525.304.164.358 | 9% | ANTICIPO POR AMORTIZAR| § 0% SALDO PORLEGALIZAR:| §  14.125.009912 ‘ 3%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: m VALOR (§) EN EL PERIODO: | § 612.706.245 | ACUMULADO: | $ 39925187693 |  TOTAL CONSIGNADO AL F"F"E"c‘:‘:"‘;:f;é’;s’fm“ $ 41473334866
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: 2810212025 VALOR (5) EN EL PERIODO: | § POy %
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato / convenio (%) Avancemes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA  través del fideicomiso, una vez cumpla itos establecidos para los desembol

Se han realizado los desembolsos conforme o establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle;

En el afio 2021 se realizd pago de los desembolsos No. 1y 2 por valor total de $90.640.160.915,00 incluido el ANTICIPO y se realizé la amortizacion del 25% del anticipo.
En el aio 2022 se realiz6 pago de los desembolsos No. 3 al 7 por valor total de $103.070.034.869,00 realizando la amortizacion del 75% del anicipo.
En el aio 2023 se realiz0 pago de los desembolsos No. 8 al 13 por valor otal de $156.434.325.773,00.

En el afio 2024 se realizd el pago de los desembolsos No 14A al 18 por un valor total de $39.884.345.936,00

En el afio 2025 se realizd el pago de los siguientes desembolsos

*E119/02/2025 Mintic reaiiz6 el decimo noveno A desembolso por $15.523.196.216

*E1 1710312025 Minic realiz el decimo noveno B desembolso por $7.761.598.108

*E1 281052025 Mintic realizo vigesimo desembolso por § 15.523.196.218,00

047% 13.21% *E1 0510612025 Mintic realizo vigesimo primer desembolso por § 7.761.598.110,00

*E1 1410712025 Mintic realizo vigesimo segundo desembolso por § 7.787.744.770,00

*E1 2200712025 Mintic ealiz6 vigesimo tercer desembolso por § 11.440.650.803,00

*E1 1810912025 Mintic realizo vigesimo cuarto desembolso por § 11440.650.811,00

*E1 1810912025 Mintic realizo vigesimo quinto desembolso por § 11.496.651.003,00

*E1 2511112025 Mintic realizo vigesimo sexto desembolso por § 11.496.651.082,00

Nota 1: se fimé otrosi No. 1 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023.
Nota 2: se fimé otrosi No. 2 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 22 de julio de 2024.
Nota 3: se fim otrosi No. 3 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 28 de febrero de 2025

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una Interventoria seleccionada mediante concurso de mérios.

Teniendo en cuenta que el contrato de aporte No. 1042-2020, cuenta con Interventoria la cual iene como objeto el seguiniento integral de las Obligaciones técnicas,jurdicas, financieras y administrativas a cargo del (ls) efecutor(es) del proyecto centros
digitales. Esta Interventoria es llevada por parte del CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23, durante el periodo del nforme, se ha participado en reuniones con la Interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES
01-23 y el operador COMCEL S A. con el objetivo de revisar el seguimiento de las actividades del mes

Diciembre 2025

(COMITE OPERATIVO No. 58 NOVIEMBRE 2025 realizado del 19/12/2025.

024% 14,16% REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viemes durante el mes de diciembre 2025,

COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabolos coité de traslados los di d | mes de diciembre 2025.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTION DE PQRSD, radicados MinTIC

Durante el periodo de diciembre de 2025 se realizaron reuniones de seguimiento a PRSD los dias miercoles.

3. Velar por el cumplimiento del conlrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo, La supervision ha velado por la ejecucion de las actividad al

todalas reuniones d ento y Control al las Obligaciones Contractual das tanto por la | i porla Supervision.
COMITE OPERATIVO No. 58 NOVIEMBRE 2025 realizado del 19/1212025

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viemes durante el mes de diciembre 2025,

COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabolos coité de traslados los di d | mes de diciembre 2025.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTION DE PQRSD, radicados MinTIC

Durante el periodo de diciembre de 2025 se realizaron reuniones de seguimiento a PRSD los dias miercoles.

Actualizacion de polizas:

Actualizacion de polizas: OTROSI No3

Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 levado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirid a Comcel S.A. el 03 de marzo de 2025, se solicité al Contratsta la actualizacion de las polizas mediante radicado 252033864; el Contratista remifio los documentos
024% 14,16% mediante radicado No 251024425 y la Interventoria remitid su validacién con radicado 251025567 y posterior concepto de cumplimiento con radicado 251032416; este iltimo fue trasladado a la Subdireccion de Gestion Contractual para su verificacion y
aprobacion.

Aprobadas el dia- por parte de la Subdireccion de Gestion Contractual 31-03-2025.

CHUBB

“Cumplimiento 68938- anexo 29.

*En el marco del contrato de aporte 1042 2020 y segun la cléusula séptima del otrosi No3 que indica: (..) se obliga a modificar las garantias del contrato de aporte No. 1042 de 2020 de conformidad con las condiciones establecidas en el presente otrosiy a
entregar las garantias actualizadas al MINISTERIOIFONDO UNICO DE TIC dentro de los res (3) dias habiles siguientes a a suscipcion de este ofrosi, de conformidad con el artcuo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. i) cada vez que se suscriba un
Otrosi al Contrato de Aporte, evento en el cual debera actualizar el valor de las garantias con el SMLMV del aro en el que se fime el Otrosi; o dan las garantias Ia Etapa Operacion, periodo 2, del Contrato, caso en el cual
debera utiizar el SMLMV para el momento de su expedicion y i) en caso de ocurrencia de siniestro para os casos sefialados en el Contrato de Aporte..). De lo anterior el aras del cumpli ractual, envio

radicado Mintic 251089278 del 18 de julio de 2025, actualizacion de poliza RCE 55919 anexos 9,10, 11, consecuencia del siniestro de la misma. Actuamente dichos anexos se encuentran e fevision para sertrasladados a la Subdireccion de Gestion
Contractual para su aprobacion

*Se actualiza y aprueban polizas RCE Anexo 9-10-11 por para de la Subdireccion de Gestion Contractual- 15-10-2025.

por escrito sobre las solciudes que, proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la solicitud. [Efcontatode aporte 1042:2020, cuenta una Interventoria Integral CONSORCIO INTERVENTORTA CENTROS DIGITALES 01-23 - (Contrato No. 741 de 2023),la cual s fesponsable de realizar el seguimiento y verficacion de las obligaciones Técnicas,
0.24% 14.16% Juridicas, Financieras y Administrativas.

Total % 56%
* Obligaciones (Comcel) Ponderacio) 80%| (%) Avance mes | (%) Acumulado ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
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DATOS DEL Y/O COOPERANTE
1. Destinar los recursos de ap en el valor del la finalidad establecida en el contrato. DESEMBOLSOS:
Se han girado al Patrimonio Auténomo recursos hasta el desembolso nimero veintiseis (26), por un valor total de $540.260.804.614,00, en cumplimiento de los hitos contractuales establecidos para cada desembolso y previamente revisados y aprobados por
la interventoria. Actualmente, se encuentra en proceso el giro correspondiente al desembolso nimero veintisiete (27), veintiocho (28) y veintinueve (29). Para los cuales Comcel ya radico los documentos para su gestion. Referente al desembolso treinta (30)
e encuentra Comcel en proceso de enviar los d rte, de acuerdo al cumpli de req
UTILIZACIONES:
Hasta la fecha, se han hasta la nimero veintiseis (26), por un valor total de $470.505.964.981,83, autorizadas med\an(e Comités Fiduciarios, conforme a Ios y itos contractuales establ En el periodo del
infome s realz el comité feuciaio No. 23 para probacien e a utlizacion 6 9 de diciembre de 2025, Las uizaciones 27y todos los requisitos én, quedando pendiente uicamente I recepcion de o desembosos
comespondientes.
EJECUCION DE RECURSOS DEL P.A (recursos pagados al Contratista):
007% 436% 1. De la utiizacion No. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19A, 198, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 por valor total de $377.118.916.038,54, se ejecuto el 100% de los recursos.
2. De la utlizacién No. 11 s ha ejecutado un total de $11.330.812.158,79 , quedando un saldo por ejecutar por valor de $50.947.243,51
LEGALIZACION DE RECURSOS:
1. Radicadas por Supervision: A la fecha, las legalizaciones finales, posteriores a la aprobacion y firna de la interventoria y del operador, se encuentran completas hasta la No. 51, por un valor otal de $431.018.112.180,19
2. Aprobadas por Interventoria: La interventoria ha emitido concepto de aprobacién hasta la legalizacién No. 51, por un valor de $444.110.777.219,76
3. Presentadas por Comcel: Comcel ha presentado un total de 52 legalizaciones, por un valor de $457.238.471.135,20
2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administiacion y pagos, respecto del cual no podra pactar ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaceion, conciliacion, relacionados con su celebracion, Comités Fiduciarios:
interpretacion, ejecucion o terminacion, si la autorizacion previa y expresa, por esciito, del Fondo Unico de TIC. De conformidad con las disposiciones del articulo §1delaey 1474 co 011, ol Contratista asumira los costos de Ala fecha se han realizado 23 comités fiduciarios para:
administracicn de la fiducia, relacionados con la administracion de los recursos a ttulo de anticipo. Esta obligacion del Contraista también aplicara para di alos entregados a titulo de anticipo. Es importante: 007% 136% (i) aprobacion utiizaciones hasta la veintiseis (26)
sefialar que los regados a titulo d er una cuenta resto de los recursos. Los rendimientos financieros pmﬂucto delos recursos de aporte que genere el contrato de fiducia g § (i) trece (13) cobros aprobados de visitas dicionales de la interventoria.
mercanil de administracion y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalizacion del contrato seran reintegrados al Fondo Unico de TIC. Durante el periodo se realizo comité fiduciario No. 23 el 9 de diciembre de 2025 para la aprobacion de la utiizacion No. 26
3. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en senvicio, de acuerdo con la programacion establecida en el Anexo Técnico bacion d pos 1A, 18,2,3 Y 3Aasi
6190 1758 C epriados or COMCEL o 30042021 H10GAVS toors o por i aenorinl 2 oo do 2021 2105927 -10%
(Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, 1 rad. 211078730 - 100%
G1p02:210 CD raprtados g COMCEL 17002022 1. Z10Z1087- 100
“Reporte de Insizk Rad. 221045613
“Pruebas Remotas 29 presemn 2919 aprobo: 2919/ rad. 221060901
“Vitas de Aprobacien: Aprobb 2919
N 1co 5 6n a partr de la meta 17
. , “Meta 12 2954 CD OMCEL el dicado 231033628, 6 12 Rad. 231066864
007% 4,36% Veta 13 Grupo 3 acl1 023 Rad. 231068061
1 3A412CD: ) 1 Rad. 241033025
Meta 13 3A412CD: ) 21 radcado Minc 241039797 & nfeventoria aprobo e Cento Dghal 74573 Saoon el Iesce e e cn ez e
Grupo 1A 021, iado y 1A apartr del 25-09-2021 - ¥
Grpo A, Tomaent aprk e 102021
Grupo 18: E131 Grupo 1 B aparir 12022 - 757 Centros Digtaes rad. 211106331
Grupo 2131 de enero de 202 i 5 2a parti del 01 2919 Centros Digtales rad. 231006802
Grupo 3 el 11 de septiembre 202 fa di 5 6 3 2 Centros Digtaes rad. 231068061
3 204, 3
EIC 1D beneficario 74573 Ael211052024 241039797 partr del 1 de unio de 2024
4. Operarlos servicios objeto del plazo pactado, en las condi tablecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. A continuacion se presenta el avance de Centros Digitales en fase de Operacion y Mantenimiento:
Grupo 1A: EI 28 de septiembre de 2021, la Interventoria dio aprobacion para iniciar operacion del Grupo A el 25-09-2021 - 758 Centros Digitales
Nota: El nicio de operacién y reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio el Grupo 1A, inicia formalmente a partir del 111012021
Grupo 1B: EI 31 de diciembre de 2021, la Interventoria dio aprobacion para iniciar operacion de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales
Grupo 2: E1 31 de enero de 2023, la Interventorta dio aprobacién para iniciar operacion de este grupo a partir del 01-02-2023 - 2919 Centros Digitales
Grupo 3: EI 18 de septiembre de 2023, la Imewemona dio aprobacion para iniciar operacion de este grupo a partir del 01-09-2023 - 2622 Centros Digitales
3 3 Grupo 3A: E1 26 de abril e 2024, la 6n y determino el inicio de operacian al grupo 3 a partir el 0110412024 411 Centros Digtales 1 en evento de fuerza mayor rad. 241033025
0,00% 7.69% 1 Centro Digital con ID beneficiario 74573 fue aprobado por la interventoria visita virtual remota, entrando en la etapa de Operacion para el grupo 3 A el 21/05/2024 mediante el radicado 241039797 inicio de operacion para este CD a partir del 1 de junio de
2024
Total Centros Digitales en Operaci6n: 7468(100%).
A corte de diciembre de 2025 se cuenta con concepto final de indicadores de calidad y niveles de servicio por parte de interventoria hasta el mes de octubre de 2025 con un cumplimiento del 100% de estos indicadores.
Respecto al periodo del informe, se encuentra en pendiente por perte de la interventoria el concepto final de indicadores de noviembre de 2025.
5. Efectuar los incrementos periodicos de capacidad y velocidad efectiva de ransmision de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico
De acuerdo con o establecido en el Anexo Técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS. A partir de enero de 2023, 1a velocidad minima de transmision de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe.
incrementarse en un 12% anual
o.0% e P o afo 2025, e ual cortesponde ltercr incremento anual del 12%, e contalsta medinte fcomunicado CD-COMCELHINTVS-3806:24conradcado Minic 241102667 present e plan de inremento d velocidadpara e o 202, lgualment, Comee!
mediante comunicados con radicado MinTIC 251030593 y 251036651 presentd el reporte de i de velocidad de rd lo estable
Fienteal a0 2026, Comcelpresert plan o ncremerto e velcidad mediane los comuricados CD-COMCEL-INTV3-5412-25 ad. 251143269), CD-COMCEL INTV3-5454-25 rad. 251146712)y CD-COMCELINTVA-5477-25 . 251149542)
6. Permitr,y colaborar durante la ejecucion del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento del cumplimiento de Ias obli ractuales, a cargo de Ia interventoria y de la supervision del proyecto. EIC ot C Ta Supervision.
8 1911212025,
LAOPERACION Y
los dias 0
007% 4.36% |COMITE DE TRASLADOS
0
REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTION DE PQRSD, radicados MinTIC
a0 Jos i y
7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor |EI’30 de diciembre de 2020, mediante radicado No 201078669,COMCEL SA., presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Angel Javier Femandez Ibarra, quien finalizo su ges!ion en este rol el 22 de julio de 2021
del contrato.
E123 de julio e 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernandez, quien finalizo su gestion en este rol el 30 de junio de 2022.
0,07% 4,36% E130 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a Carmen Estela Pilimur , quien desempefiaré este rol a partir del 01 de julio de 20220

128 de noviembre de 2022 DIG-INTERV2-0898-2022-RE

parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Integral, en el cual se designd al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopez.1
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-
DATOS DEL Y10 COOPERANTE
8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalacion, puesta en servicio y operacion de los sifos beneficiados. Wediante los informes mensuales COMCEL S A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:
- Certficado de Existencia y Representacion Legal Cémara de Comercio.
- Registro TIC.
Es importante aclarar, que esta informacion s validada por la Inerventoria, la cua revisa los informes mensuales y da aprobacion a los mismos.
007% 4:36% Asi mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACION DEL PROYECTO, (...) Todos los permisos requeridos para elo seran gestionados por e contratista,y la
la sequridad fisica de I (... Es obligacion del contratsta, gestionar y obtenerlos permisos, tramites, aulonzamones asignaciones d reuencias (cso de enlces terestesde microondas)ycosos asaciados ala
|ns'alamonde \am!mestmctumrequenda para cada . Lauicacio, ergaysegurdad o de cada sito sera di asi como la adecuacion de los sitios
los equipos y * Lo anteror, es pl por parte del contratista y es vahdado por I Interventriade acuerdo ala fasedelpryecto. COMCEL $.A_ mediante s infomes mensules.
9. Cumplir o los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacio dos conla propuesta, a 7% . Teniendo en cuenta os ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion, enl fes obi P I estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debel
I ; u
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO ( ¥ |

DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
9.2 Canidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a a fegion (2809) Los Centros Digitales adicionales (2809 D), fueron instalados en el grupo 2y 3 en un 50% respeciivamente, el contratsta COMCEL S.A. distibuira e esta manera los 2.809 centros digitales adicionales del offecimiento realizado, de acuerdo con o anterio,
la meta de Centros Digitales Grupo 2 comresponde a 2919 CD,y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.
007% 436% Nota:luego del Otro Si No.1 al contrato 1042-2020 del 31/08/2023 se conforma el Grupo 3 2622CD y Grupo 3A 412001
Con corte al presente informe comcel cumplié con el 100% de los Centros Digitales ofertados como adicionales i

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertad digital (18 meses) Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuyo de esta manera los 2.809 centros digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con o anterior,
la meta de Centros Digitales Grupo 2 2919 CD,Grupo 3 22,622 CDy Grupo 3A 412CD.

El estado relacionado con [a Fase de Instalacion  puesta en senvicio de los Grupos 1A, 18, 2, 3y 34 se presenta a continuacion:
Reporte de Instalacién y Puesta en Servicio:

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Iterventoria el 23 de julo de 2021,

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021.

Grupo 2: 2919 reporte aprobado por la Iterventoria e 31 de enero de 2023

Grupo 3: 2622 CD reporte aprobado por la interventoria el 11 de septiembre de 2023

Grupo 3A: 412CD reporte aprobado por la nterventoria, - E1 21 de mayo icado Mintc 241039797 la el Centro Digtal 74573 que en el mes de abril ue reportado con fueza mayor.

En Fase de Operacion se encuentra:
Grupo 1A: 758 Centros Digitales - Aprobacion de inicio de operacion 25-09-2021
Nota: El nicio de operacion y reporte de indicadores de disponibildad y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partrdel 1/102021.
436% Grupo 1B: 757 Centros Digitales - inicio de operacion 01-01-2022.

’ Grupo 2: 2919 Centros Digitales - nicio de operacion 01-02-2023.
Grupo 3 : 2622 Centros Digitales - inicio de operacion 01/09/2023.
(Grupo 3A: 411 Centos Digitales - inicio de operacién 01/04/2024, 1D 74573 inicio de Operacién 01/0612024 Total:412
De acuerdo con lo establecido en el otrosi No. 3 suscrito el 28 de febrero de 2025, I di i idos por C:

0,07%

daron deistribuidos asi

+ 2026- 4 meses
+ 2027- 6 meses
-+ 2028- 7 meses
+ 2029- 1 mes

9. Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (Mbps) 22, PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO () No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION, COMCEL S A, oferto e 1042,
Obligaciones Especifcas - Nota 1 indica o siguiente:
“Nota 1

y Upload, 4421, es decr para Upload: 0.5 Mbps,

e velocidad minima establecidos en el anexo técnico.”
COMCEL

007% 4.36% iDesde e 1e enero de 757C 1.
D

1
A partir de. [ i o cual

04D
1668 421

207 s ]

520 s

Maicuin>400 5 738

10. Las demés detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del y 0 el cabal cumplimiento el OBLIGACIONE

[PLAN DE DIFUSION (COMCEL)

Evidencias Estrategia de Difusion octubre 2025

11 CD-COMCEL-INTV3-3693-24 y radicado MinTIC No. 241094111 del 8 de
jembre de 20 -COMCEL-2025-10901, radicado MinTIC 2511486339 del 26 de noviembre de 2025.

2. En el comunicado CD-COMCEL-INTV3-5508-25, radicado MnTIC No. 251152593 del 0 Porlo tant

de 2025 se encuentran aprobadas.

Evidencias Estrategia de Difusion noviembre 2025
L

ad CD-COMCEL- No. 251152455 del 10 de
dicembre de 2025.
2.

por

Estrategia de difusion mensual diciembre 2025

» " 1 CD-COMCEL-DIRINF No. 251147292 del 24 025 bor
007% 4.36% 2. Remision por parte de la . phok
3. esa de i adconae OMCEL 04122025,
4. . enviados por

5.EIMInTIC
6.

To anteror, 1 C 025, que: . p ; asi mismo, por
Er el operador puede p 025(...)
7 i 2025-1104 No.251 i

Estrategia de difusion anual para el afio 2026
1 12026 por No. 251139278 del4 0
N -

3E 025, i 12026,

4.E124 parte de P
5 i i noviembre de 2025,

Q i Dit 12026, i P
7 11 1 | 1 operador Claro

Total 08% 58.5%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas I 471%
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacién 2 | (%) Avance mes [ (%) Acumulado | ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
% lado del Estado de igaci Tercero [ 00%

Cuando se frafe de mas de un Tncluirse fodas y fipulad
Entregables [Ponderaci[ 20% Total de Entregable| 129
Productos o Servicio a entregar | Entreable | Fechaentreaa | Observaciones por parte del Supervisor
| 10 [

201212020 |1 5 de enero de 2021 Aprobacién al Plan de Inversion del Anticipo V.1 - aprobado Supervision 30 enero/2021 Radicado No. 212005449

Plan de Inversion del Anticipo
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Entrega Disefos de Marca e Imagen X 30/12/2020 | La supervision del contrao senalica remité austes (aviso intermo y extemo) y Manval de Identidad Visual de acuerdo con [os | 105 del 5
1DIO - Informe Detallado de Ingenieria y Operacion A 28101/2021 licados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia
Plan de Instalacien y Puesta en Servicio X 2800112021 icados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 2021
lan de A 28101/2021 licados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 2021
lan de Calidad X 2810112021 icados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 2021
strategia Anual de Difusion 2021 afio (1 de 9) A 4/06/2021 licado: 211044796 del 04/06/2021
traegia Anual de Difusion 2022 afio (2 de 8) X 41112021 icado: 211089812 del 04/11/2021
strategia Anual de Difusion 2023 afio (3 de 9) 11212022 licado 221099363 del 12/12/2022
iralegia Anual de Difusion 2024 afo (4 de 9) X 1212024 icado 232135962 del 28/12/2023
strategia Anual de Difusion 2025 afio (5 de 9) A 11212024 licado 241110876 del 31/12/2024
Estrategia Anual de Difusién 2026 afio (6 de 9) A 11212025 licado 252217196 del 23/12/22025
Estrategia Anual de Difusién 2027 afio (7 de 9) A pendiente
Esirategia Anual de Difusion 2028 afo (8 de 9) I endiente
strategia Anual de Difusion 2029 afio (9 de 9) A pendiente
ampo Grupo 1A A 1/02/2021 Radicados 211005712 el dia 1 de febrero de 2021
studios de Campo Grupo 18 X 201032021 | Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021
ampo Grupo 2 A 30/07/2021 Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)
studios de Campo Grupo 3 X 2810212022 | COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221016160
eporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A A 30/04/2021 dicado 211034079 el dia 30 de abril de 2021
epore de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 18 X 300772021 dicado 211062029 el ia 30 de julo de 2021
eporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2 A 29/10/2021 eporte de Instalacio bado por Interventoria mediante radicado 221045613 el dia 09 de junio de 2022.
eporte de Instalacion y Puesta en Senvicio Grupo 3 0 0110912023 rupo 3 Radicdo 231067233 del 8 de sepliembre de 2023
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3A ’ 01/04/2024 |Grupo 3A Radicado 241033025 del 26 de abril de 2024. ID 74573 aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024
Informe Mensual (1 de 106)-enero 2021 10 2510212021 Entrega de subsanacién mensual 211015257;Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad.211017285
|\n_{om\e Mensual (2 de 106) - febrero 2021 10 5/03/2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0009-2 rad.211017775; Aprobacién interventoria CD-INTV-COMCEL-0037-21 Rad. 211024991
Informe Mensual (3 de 106) - marzo 2021 10 3%/?044//22[;221‘ Entrega informe mensual Marzo 2021 Rad.211027386,Subsanacion informe mensual marzo 2021 Rad. 211034244 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad 211036225
Informe Mensual (4 de 106) - abril 2021 10 1'/;7057//22%2211 Entrega Inoforme mensual Abril 2021 Rad. 211036290 ,Subsanacion informe mensual Abril 2021 Rad.211057410, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0112-21 Rad.211060203
Informe Mensual (5 de 106) - mayo 2021 10 5/08/2021 Entrega Informe mensual Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856
Informe Mensual (6 de 106) - junio 2021 10 285;100//22%2211 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0232 Rad.21 211082838, Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacion de la Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21 rad.211087755
Informe Mensual (7 de 106) - julio 2021 | 11/10/2021 | Comunicado CD-COMCEL-INTV-235-21 Rad. 211083238; Aprobacion de la interventoria_CD-INTV-COMCEL-0199-21 Rad.211085932
Informe Mensual (8 de 106) - agosto 2021 . 25/11/2021 | Comunicado CD-COMCEL-INTV-348-21 Rad. 211096645; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0260-21 Rad.211098653
Informe Mensual (9 de 106) - septiembre 2021 | 21212021 | Comunicado CD-COMCEL-INTV-0346 Rad 211098949; Aprobacion interventtoria CD-INTV-COMCEL-0276-21 Rad. 211100884
Informe Mensual (10 de 106) - octubre 2021 . 410112022 | Comunicado CD-COMCEL-INTV-394-21 Rad. 221000447; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0328-22 Rad.221002388
Informe Mensual (11 de 106) - noviembre 2021 | 27101/2022 | Comunicado CD- COMCEL-INTV-442-22 221006217; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0381-22 Rad. 221008793
Informe Mensual (12 de 106) - diciembre 2021 . 3102/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-463-22 221008348; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0393-22 Rad. 221010386
Informe Mensual (13 de 106) - enero 2022 ;;g;gggg Comunicado CD-COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029379;Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad 221030878
Informe Mensual (14 de 106) - febrero 2022 . 7/03/2022 Entrega informe mensual febrero 2022 221017915;Subsanacién Comunicado CD-COMCEL-INTV-0686-22 Rad. 221036413; aprobacion de la interventoria CD-INTV-COMCEL-0586-22 Rad.221036413
Informe Mensual (15 de 106) - marzo 2022 | 710412022 Entrega informe mensual marzo 2022 Rad. 221028667; Subsanacion CD-COMCEL-INTV-0868-22 Rad. 221049113 ;Alcance CD-COMCEL-INTV-0906-22 Rad. 221051697; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0757-22 Rad. 221053473
Informe Mensual (16 de 106) - abril 2022 K 6/05/2022 | Comunicado CD-COMCEL-INTV-0907-22 Rad. 221052891; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad.221055555
Informe Mensual (17 de 106) - mayo 2022 | 7106/2022 | Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00065-2022 rad. 221064576
Informe Mensual (18 de 106) - junio 2022 K 5/08/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobacin interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382
Informe Mensual (19 de 106) - julio 2022 | 5/08/2022 | Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382
Informe Mensual (20 de 106) - agosto 2022 K 9/09/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22 rad.221073064, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152
Informe Mensual (21 de 106) - septiembre 2022 | 711012022 |Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1268-22 rad.221081070, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437
|\nfurme Mensual (22 de 106) - octubre 2022 A 8/11/2022 | Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743
|Wulme Mensual (23 de 106) - noviembre 2022 . 7/12/2022 |Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1572-22 rad.221099000, aprobacidn interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952
Informe Mensual (24 de 106) - diciembre 2022 I 10101/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobacién interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793
Informe Mensual (25 de 106) - enero 2023 . 7/02/2023 |Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2022-23 rad 231032122, aprobacién interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02148-2023 rad 231032759
Informe Mensual (26 de 106) - febrero 2023 K 9/05/2023 | Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23 Rad 231034017, Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad.231036073
Informe Mensual (27 de 106) - marzo 2023 . 21/06/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2136-23. Rad.231045080. Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad.231046764.
Informe Mensual (28 de 106) - abril 2023 K 30/06/2023 | Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad. 231048863 Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02778-2023 Rad 231049314
Informe Mensual (29 de 106) - Mayo 2023 . 26106/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2123-23 Rad 231044019. Observaciones interventoria V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02715-2023 Rad 231048188.
Informe Mensual (30 de 106) - Junio 2023 A 12/07/2023 | Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909. Remision Informe mensual junio 2023 Observaciones interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-548 Rad. 231081318
Informe Mensual (31 de 106) - Julio 2023 . 8/08/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2344-23 Rad.231079544 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-498 Rad.231079856
Informe Mensual (32 de 106) - Agosto 2023 A 7109/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2340-23 Rad. 231079101 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-618 Rad. 231082925
Tnforme Mensual (33 de 106) - Septiembre 2023 X 6/10/2023 | Comunicado CD-COMCELINTV3-2323-23 Ra. 23107589 - Remisién Inforne mensval de septiembre 2023 V1
Informe Mensual (34 de 106) - Octubre 2023 A 10/11/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2505-24 Rad.241000501 Aprobacion mlervenlona CD-INTV-COMCEL-2023-1233 Rad.241001551
Informe Mensual (35 de 106) - Noviembre 2023 K 29/01/2024 omunicado CD-COMCEL-INTV3-2537-24 Rad. 241004340.Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-1388 Rad. 241006290
Informe Mensual (36 de 106) - Diciembre 2023 K 2210212024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2616-24 Rad. 241011599 Aprobacion mteNemona CD-INTV-COMCEL-2024-1655 Rad. 241013562
Informe Mensual (37 de 106) - Enero 2024 K 18/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2738-24_Rad. 241020548 Aprobacién interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2103 Rad. 241023112
Informe Mensual (38 de 106) - Febrero 2024 K 710312024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2704-24 Rad. 241017589 Ol interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2043 Rad. 241021894
Informe Mensual (39 de 106) - Marzo 2024 K 5/04/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2788-24 Rad. 241025711 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-3374 Rad. 241055864
Informe Mensual (40 de 106) - Abril 2024 K 8105/2024 Cumumcadu CD-COMCEL-INTV3-2894-24 Rad. 241036030 - Remision Informe mensual de abril 2024 V1., Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3251 Rad. 241053126
Informe Mensual (41 de 106) - Mayo 2024 K 11/06/2024 Com ido CD-COMCEL-INTV3-3017-24 Rad. 241045649 - Remision informe mensual de mayo 2024 V1, Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024-37 14 Rad. 241063294
Informe Mensual (42 de 106) - Junio 2024 [ 8107/2024 Comumcado CD-COMCEL-INTV3-3111-24 Rad. 241053535 -Remision informe mensual de junio 2024 V1 Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024- 4308 Rad 241076311
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3244-24 rad MinTIC 241063818 Remision Informe mensual julio 2024 V1
Informe Mensual (43 de 106) - Julio 2024 10 81082024 Concepto de aprobacién Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-4814 rad 241087863 del 2111012024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3392-24 rad 241073319 - Remision informe agosto 2024 V1
Informe Mensual (44 de 106) - Agosto 2024 10 610912024 Concepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-5757 rad. 2441101433 del 23/12/2024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3561-24 rad MinTIC 241083362 Remision informe septiembre 2024 V1
Informe Mensual (45 de 106) - Septiembre 2024 10 o0 Conepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2025-658 rad. 251018113 del 1910212025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3728-24 rad MinTIC 241094111 Remision informe octubre 2024 v1
Informe Mensual (46 de 106) - Octubre 2024 10 81112024 | Gomunicado de aprobacicn CDINTV-COMCEL-2025-6072 rad MinTIC 251005861 del 20/01/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3819-24 rad MinTIC 241103636 Remision informe noviembre 2024 V1|
Informe Mensual (47 de 106) - Noviembre 2024 10 anz0n Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7009 rad MinTIC 251029658 del 170312025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3914-25 rad MinTIC 251001937 Remision informe diciembre 2024 V1
Informe Mensual (48 de 106) - Diciembre 2024 10 810112025 | Gomunicado de aprobacicn CONTV-COMCEL-2025-7160 rad MinTIC 251034595 del 27/03/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4060-25 tad MinTIC 251013683 Remisién informe enero 2025 V1
Informe Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 0212025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7546 rad MinTIC 251046833 del 2510412025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4185-25 rad MinTIC 251026236 Remision informe febrero 2025 V1
Informe Mensual (50 de 106) - Febrero 2025 10 710812025 | Gomunicado de aprobacicn CDINTV-COMCEL-2025-7568 rad MinTIC 251051776 del 0710512025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4282-25 rad MinTIC 251039245 Remision informe marzo 2025 V1
Informe Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 10 0412025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-8527 rad MinTIC 251076059 del 2710612025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4381-25 rad MinTIC 251053008 remision informe abril 2025 V1
Informe Mensual (52 de 106) - Abril 2025 10 80512025 | Gomunicado de aprobacicn CDNTV-COMCEL-2025-9126 rad MinTIC 251100568 del 01/0812025
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Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4616-25 rad MinTIC 251068009 remision informe mayo 2025 V1
Informe Mensual (53 de 106) - Mayo 2025 10 062025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-9315 rad MinTIC 251106612 del 05/08/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4730-25 tad MinTIC 251080913 remision informe junio 2025 V1
Informe Mensual (54 de 106) - Junio 2025 0 7712025 | ¢ smunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-0583 rad MinTIC 251114938

Pablica

Pagina 13 de 17

GCCTIC-FM051
viz



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

-_—
DATOS DEL Y70 COOPERANTE
(Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4929-25 rad MnTIC 251103418 remision informe juo 2025 V1
Informe Mensual (55 de 106) - Julio 2025 10 8082025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-10011 rad MinTIC 251126218
Comunicado CD-COMCELINTV3-5074-25 tad MinTIC 251114852 remision informe agos(o 2025 V1
Informe Mensual (56 de 106) - agosto 2025 10 0e2025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-10855 rad MinTIC 251147484
Tnforme Mensual (57 de 106) - sepembre 2025 00 7/10/2025___| Comunicado CD-COMCELINTV3-5204-25 rad MinTIC 251126063 femision informe septiembre 2025 V1
Tnforme Mensual (58 de 106) - octubre 2025 00 T0/11/2025___| Comunicado CD-COMCELINTV3-5369-25 rad MinTIC 251141764 remision informe octubre 2025 VT
Tnforme Mensual (59 de 106) - noviembre 2025 00 5/72/2025 | Comunicado CD-COMCELINTV3-5498-25 rad MinTIC 251152455 remisien informe noviembre 2025 V1
Informe Mensual (60 de 106) - dciembre del 2025 00 171122025 | Comunicado CD-COMCEL-NTV3-5547-25 rad MinTIC 251156568 femision Entrega parcial Informe mensual diiembre 2025 (corte 15 diciembre 2025) y alcance. CD-COMCEL-INTV3-5566.25 rad MInTIC 251157970
Porcertale de Avance %
% Acumulado Avance Entregables [ 11.8%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 8.9%
4l contratolconvenio tiene contratacién derivada? s| - Nimero de contratos|
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) derivados a a fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
TIPO DE - -
Causas oD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACION CELULAR S.A. - Informe inicial de apertura radicado MINTIC N2 221041542. 1.08/06/2022 Subdireccién de Gestion Conlractual - Grupo de Actuaciones 1.Admiristrativas Radicado No 222055507
(COMCEL S.A. Expediente 15 duridicos 1. Ciere del expediente No. 15 por meio de a resolucién 3002 del 25 de agosto del 2022 - (Expediente no. 15 - Legalizacion de recursos).
. Clerte de la actuacin por medio de N Resolucién 03002 de 25 agoslo 2022,
Informe inicial radicado MINTIC No. 221035653 Informe inicial radicado MINTIC No. 221035653,
Informe de Presunto Incumplimiento Expediente 16 Juridicos
Gierre de la actuacion por medio de Resolucién N.2 03098 del 01 de septiembre de 2022, Cierte de la actuacion por medio de Resolucion N.2 03098 del 1 de septiembre de 2022.
) [Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N2 221042587 [Apertura de la actuacien por medio de radicado MINTIC N 221042587
Presuno Incumplimiento OBLIGACION TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17. Juri d -
resunlo ncumpiminio OBLIGACION TRANSFERENC! S IONIO AUTONOMO 0. Expediente 4161595 | Ciare e la actuacien por medio de Resolucion NS 03443 del 05 de oclubre de 2022 Ciere de a actuacion por medio de Resolucion .2 03443 del 05 de octubre de 2022
Tnforme e presunto incumplimiento fespecto a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. radicado por fa inferventoria a
|a eniidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022. ~ Expediente 21 Apertura de la actuacidn por medio de radicado MINTIC NS 221049636 Apertura de Ia actuacion por medio de radicado MINTIC N 221049636,
Juridicos
(Gierre de Ia actuacion por medio de la Resolucion N. 1772 del 15 de noviembre 2022 Cierte de la actuacion por medio de a Resolucion N2 1772 del 15 de noviembre 2022.
[Apertura de a actuacién por medio de radicado MINTIC N2 221044681 . .
Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 ‘Reporte de la instalacion y puesta en senvicio del Grupo 3 correspondiente a [Apertura de la actuacién por medio de radicado MINTIC N-* 221044581
eint 10 (85%) delos Centros Digitales. Expediente 19 Ur0805 | et e  actuacién con Resolucion . 00569 del 06 de febrero de 2023 6 en tod tes la Resolucid
einta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. Expediente e e 1a actuacion con Resolucion ) del 05 de febrero de 2029 se revoco en todas sus partes |a Resolucion | siere de la actuacion con Resolucion N.° 00569 del 06 de febrero de 2023 se revocd en todas sus partes la Resolucion N. 04326 del 1 de diciembre de 2022 y se archivo el expediente 19 de 2022
. 04326 del 1 de diciembre de 2022 y se archivo el expediente 19 de 2022
Apertura del informe de presunto incumplimiento mediante radicado Mini 22107475 1610912022 (Apetura del informe de presuno ncumplimiento mediants radicado Mintic 22107475 1610912022
Mediante raicado Minic 242054102 desde actuaciones adminisirativias nofcan a la supenvision del archivo del Mediante radicado Mintc 242054102 desde act notficanala 6n del archivo del expediente 30 mediante [a resolucion 01747-2024 1a cual resuelve: Archiver e procedimiento
Grupo 1Ay 18, i. Meta 11y 16 del Grupo 2 y i Meta 13y 17 del Grupo 3. Expedierte 30 (CLAUSULA PENAL. Juridicos | expediente 30 mediante fa resolucion 01747-2024 a cual resuelve: Archivar el sancionatorio contractual contenido en el expediente N. 30 de 2022, adelantado en conira de Comunicacién Celular S.A, Comcel S, identficada con NIT. 800.153.9937, de coformidad con lo
contraciual contenido en el expediente N. 30 de 2022, adelantado en conira de Comunicacion Celuar S.A, Comoel SA, |expuesto en a parte moliva de esta esolucion.
denificada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad  con lo expuesto en la parte motiva de esta resolucidn.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL Y/O COOPERANTE!

6."Mediante comunicado con consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunto: Informe por presunto incumplimiento
No. 1 - Comcel S.A. ~ Canidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 1410212024,

6. Mediante correo elctronico de la supervision se le pide alcance a el IPI con asunto Cantidad d de velocidad
donde se solicta

a.Validar de forma integral los radicados relacionados en el documento, toda vez que, se identifca la cita del mismo
radicado con fechas y asuntos diferentes, de la misma manera, incuir s portadas de radicado de la plataforma Integratic
dentro de cada documento.

b.Incluir el material probatorio relacionado en links que hacen referencia a a informacin de Comcel S.A. dentro de un ink
abierto de la interventoria para la consulta de cualquier usuario.

¢ Relacionar sobre los cuales A

o Orgarizaren el cuacr esuren de nccadores mensualesdelnumerl 16l razabildad competa gue comesponde a
cada mes,

6. "Mediante comunicado con consecufivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunto: Informe por presunto incumplimiento No. 1~ Comcel S.A. — Cantidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 241011159
1410212024 2910212024 "De conformidad con el radicado No 241011159 acerca del nforme por presunto incumpliiento No. 1 - Comcel S.A. ~ Cantidad de muestras Indicador de Velocidad y la mesa de trabajo del
dia 29 de febrero de 2024, sobre el cual desde la Supervision se indicaron las observaciones del documento, se requiere la actualizacion y ajuste de los periodos de incumplimiento y su correspondiente tasacion, de
la siguiente manera:

Validar de forma integral los radicados relacionados en el documento, toda vez que, se identifca a cita del mismo radicado con fechas y asuntos diferentes, de la misma manera, inclr las portadas de radicado de la
plataforma Integratic dentro de cada documento.

Inclir el material probatorio relacionado en links que hacen referencia a a informacion de Comcel S.A. dentro de un link abierto de la interventoria para la consulta de cualquier usuario.

Relacionar os departamentos sobre los cuales hace parte region A

Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuales del numeral 15, la trazabilidad completa que corresponde a cada mes.

Valdar s perinenci d  asacicnpara 0 ses deoctubr,novembr de 2023 tnjendoen cuenta que ena azebidadcel cocument secncuents o cupiiento d 0 it por patsdel Operador

No se encuentra a tasacion de los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, meses q o persisten en su presunto incumplimiento.

Inclien a acuazacen deldocumento e mes deenero e 2024

e Validar a perinencia de a asacion para os meses de ocubre, noviembre de 2023 feiendo en cuerta que enla |Revisar la indicidencia de la crticacion de de los indicadores de calidad y niveles de senvicio expedida acerca del desembolso 13, rente aa tasacion de la multa estimada por
toaabidad e documeioso ncuenta o crpimei G os o po e Gl Opera: o presunto incumpliniento n o referente  a entrega de la DATA de s ndicadores de vlocidad para o meses de julo, agosto, septiembre de 2023.
Iforme porpresunto ncumplimiento No. 1 — Comoel A — Canidad de muesiras Inicador de Velocidad V1.0 Jurdicos | FNo se encuentra atasacion de i e ulo, agostoy septiembre de 2023, meses que de acuerdo al documento | Recomendar a a Supervision el valorde a tasacion respecto del rango mirimo y defnido en a ciausula 13 numeral 3 del de aporte No 1042 de 2020."
persisten en su Inclir en a actualzacion del mes do arro de 2024 De acterdo con la Solctud alcance nforme por pestunto incumplimiento No. 1 - Comcel A, - Canfidad de muestras Indicador de Velocidad” emitida o 20/02/2024 mediante el comeo oficalde a supervision del
9 Revisar a ndicidencia de la cetficacion de cumpl los indicadores de calidady | contrato, en el cual se sliit dar acance al informe sefialado anteromente, informamos que medianle comunicado CD-COMCELHINTV3- 2676:24 Comcel dio fespuesta al requerimiento No. 23 emitdo por esta
riveles de senicio expecida acerca deldesermblso 13, rente  a tasacion dela mula estimada por e presurto Interventora, por o cual se esta evaluando la informacion eniregada con el fin e vericar el cumplimiento
incumplimiento en o rferente a a enega de la DATA de los indicacbores de velocidad para s meses de jlc, agosto, | la obigacion conlractual y asi mismo informar a fa Entcad contrtante o que coresponda,
septiembre de 2023,
1 Recomendara I Supervisién el valor de a tasacion respecto de rango minimo y méximo defindo en fa cléusula 13
numeral 3 del onirato de aporte No 1042 de 2020
Mediante Radicado 241017615 conseculivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1876 y asunto: Respuesta a: ‘Solicitud alcance
Informe
por presunto incumplimiento No. 1 - Comel $.A. - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad', Contrato de apore No.
1042 de 2020,
REFERENCIA: correo elecirnico del 2910212024 correo ofital de a Supervison.
6. CIERRE DEL IP| "Mediante consecuivo: CDINTV-DIRINFRA2024-2383y asunto: Cesacion de nforme de posibl
pruebas de velocidad, Requerimiento No. 23. radicado Mintic 241033027 2610412024
Wediants Comunicado con radicado 241108844 y asuno se da apertura Infome por presunto ncumplimiento No. 2— | e raslada nforme G presunto imcumplimiento a la Dependencia de Actuaciones Administrativas-Estado- abierto- Expediente 1 de 2025
Informe por presunto incumpiimiento Comisiones Fiduciaras — Comcel A, - Expediente 1 de 2025 Jridoos | GOMEL - ComsonesFidugianas
Wedians comunicado 6on conseculivo CDINTV-DIRINFRAZ025-6119 y por presunto DIG-DIRINFRA-MINTIC-821-25 y asunto: Regisio de Bienes en el Paimorio Aulenom ¢ Invenlario actuaizado - Coniralo e aport 1042 2020, 5o aslada a Acluaciones
forme de Regitode tiones- Expaients 132025 Juriicos | No- 03~ COMCEL - Regitode bienes en el Parimoni AutGnomo e Ivertario actualzado el Proyect- Apetra con | Administaivas meante radicado Mini 252075403- 17-06:2025
radicado Mintc 251014413- 7-02:2025
e celebra audiencia de descargos por parte del conraista Comeel S.A el cia 18-11-2025. po parte del GIT Actuaciones
Para ¢l mes de noviembre de 2025 ¢l Operador COMCEL solicitd aa nferventora concepto para los Centros Digtales, |La inerventoria emifio conoeptos de favorabiidad para aquellos Cenlros Digiles que aplican a a parada de rlo] por hechos no aibuibles al Operador con s radicados 251150282, 251150815, 251150916,
con molivo de Paradas de Reloj por hechos no atbuibles a confratsta con radicados 251150039, 251150070, 25150917, 251144832, 251150919, 251150920, 251151346, 251151302, 251151305, 251151318, 251151315, 251151323, 251151327, 251151328, 251151329, 251151332, 251151336, 251151341, 251151343,
251150077, 251150696, 251150700, 251151270, 251151267, 251151258, 251151850, 251151855, 251151860, 251155527, 251155531, 251155534, 251165536, 251156539, 251165540, 251156541, 251155543, 251155551, 251157113, 251157114, 261157115, 251167116, 251157117, 251167118, 251157168, 251167159y
251153689, 251153133, 251153682, 251154262, 251155049, 251155963, 251156426, 251156438, 251156906, 251157160
251156902, 251156921, 251157289 y 261157305
Paradas de Reloj Jurdicos
Para este mes 10 s¢ presentaron Eventos de Fuerza mayor
Eventos de Fuerza Mayor Juriicos
Incremento de velocidad por ¢l témino de 27 meses a 400 Ceniros Digtales atendidos con tecnologa tereste, que ala
fecha se encuentran con velocidad Download de 13,44 Mops (igente en 2023), para que preste el serviio con velocidad [Para el periodo se presento el cumplimiento del mes 4 de incremento de velocidad de 400 Ceniros Digitaes e (Rango 1 al Rango 3y Rango 2:a Rango 4 donde aplique) derivado de las ol producto del
Cumplimiento Incremento de velocidad en 400 Ceniros Digitales Acuerdo Conla T 9
umplimiento Incremento de velocidad en niros Digitales Acuerdo Conaliatono M| Download de 20,16 Mbps (vigente en 2023), o su equivalente en funcion de la vigencia y rango e maicula en que se |acuerdo conciliatorio entre el FONDO UNICO DE TIC y COMUNICACION CELULAR COMCEL SA
implemente el incremento de velocidad,
Reconocimiento del costo fjo de permanencia fila deIa Iterventoria por un periodo de 13 meses conespondiente a la
Reconocinintn e $ 1350359706 por concepl d mayer s intenventora, acserdo conc Fiancerss_|opercion deos Centros Digtales abjto dlcontato, e valortota e un monto sin ctualzacien alguna de o o 26 e sptertre de 2024 ot de 1 i mencoradacoespandinie g de 1953517060, a12 i s No. 2561557l A CLARO CDREGION

($1.350.353.706), por concepto de la mayor permanencia de la Interventoria, valor que sera consignado por COMCEL
SA.

Anotificada por la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

j[®
-
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
(GARANTIAS:
Actualzacion de polzas: OTROSI No3
OtrosiNo3 0. ] 0 1025587 y posteror Z
parte dea 6 31.03-2025
CHUBS
(Cumplimiento 68938- anexo 29
RCE- Anexo 6,78
104 i No. 1042 de iy aentegar i 0DETIC foulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. I valor MMV
i Otos iz Operacién, periodo 2, del Conlralo, MMV pedicin y o Aporte..). De o anterior 251089278 del 18 de juo de 2025, 10,11, reviion para
ser e b
i Anexo §-10-11 por par : ractuak 15-10-2025.
(OTROSINo 1: Cargue a secop el 31 de agosto del 2023.-
C 30082023,
1. Acta de grupo 18 meta 7- Reconocimiento de evenlos de fuerza mayor 52 das;
erza mayor de 62 das;
3. Ackade grupo 3 meta 12 Reconocimieno de evenos de fuerza mayor de 90 das.
ACUERDO CONCILIATORIO:
Poreparose o 2023-560550.
Trazabiidad de los Autos.
1.AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD AUTO No 01 trece (13) de octubre de 2023 .
RESUELVE: PRIMERO: Tecnobgi v Apor 314
2AUTO FIJA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL AUTO No 02 Bogota DC, diecnuee (19) de octubre de 2023
PRIVERO: Requer la p NDJE:
porte 1042 de 2020, i hay luger a els.
SEGUNDO: i 10:00 ar porloat FT 6n dela audencia
3 AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO (25 de octubre de 2023.
Sefaar el di 10:00am,
4. AUDIENCIA 29 I lcabl Elacta lova por aTiin
Ia Contraloria General para su conceplo.
4.1
5. E1di 1/ pario al TRIBUNAL
6 por radicado.
E-2023-560550 Interno 2023-001, mediante auto del 10 de abri de 2024 fue aprobado el acuerdo concilatorio por la Seccién Tercera_Subseccion” C" del Trbunal . Mara Crisina Q 0 d 2024
b parte de el TRIBUNAL CION ION
for I TRIBUNAL DE ECCION TERCER/ " resohio asi:
PRIMERO: ire FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA . y CELULAR SA- COMCEL SA, por , 30),
EGUNDO: adviert prestarén ¥ , razon por la cualno son
TERCERO: COMUNICACION CELULAR $.A- COMCEL S. A, hoy CLARO, 35,
MAYOR: 1. Acta de grupo 18 meta 52 dias;
2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de evenlos de fuerza mayor de 62 das;
3. Ackade grupo 3 meta 12- Reconocimieno de evenos de fuerza mayor de 90 das.
ACTAS DE CAMBIOS:
1. Acta de cambios grupo 2- 22 cambios: Queda en fime el da 26 de octubre 2023, se frmo por las prtes Supervison,Interventora- Operador
2. 3- 114 cambios: Q1 ,se fimo por Interventoria, Operador.
3 368 P 1+ Queda en firme el dia 30-05-2024, se rmo por las partes supervision, Inerventoria, Operador.
ACTAS DE TRASLADOS:
1. Acta de rastalados #1 - 8 3 Queda en fime el dia 27 sefimd por perador, con
2. Acka de traslados #2 - 29.33 - 7 reinstalacones,  reubicaciones y 19 trasiados
3 Acta de iasiados #3 - 63.33 - 55 reinsaaciones, 24 reubicacones y 21 raskados.
4. Acta de trasiados #4 - 34.67 - 26 reistaiaciones, 13 reubicaciones y 13 traslados
5. Ackade traslados #5 - 27.33 - 5 reinsialacones, 13 reubicaciones y 13 rasados
6. Act d -5567 14 32 raslados
7. Acta de traslados #7 - 14,67 - 8 reinsialacones, 2 reubicaciones y 10 raslados,
5. Ackade Traslados 3 - 1367 - 2 reinstalacones, 4 reubicaciones y 9 rasiados
9. Actade 3.4
Movimientos cargados a la Bolsa: 273
1 trasiado equivale a 3 einstaaciones
1 trasiado equivale a1 reubicacion
(OTROSI No. 2. Suscro y en frme en a plataforma secop el dia 22:07-2024
(OTROSINo. 3 Suscritoy en fime en la plataforma secop el dia 26-02-2025.
DEMANDA ARBITRAL 158208- COMCEL- FONTIC- 13-05-2025
N 13.05-2025.
k y 158208 - Contrato de Aporte No. 1042:2020 13 de mayo de 074720 14-05-2025.
N CDIG-DIRINFI yasunto: 13 de mayo de 2025-Se ke corre 19-05-2025
“Mediante comunicado con consecutivo: CD-INTV-DIRINFRA-2025-7887 : Arbial No. 58208 - Contralo de Aporte No. 1042-2020 - radicado de 2025-1 19-05-2025
Mediante comunicado con conseculivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-871-25 y asunto 158208 , 19:05-2025.
Actuaciones relevantes:
-Comeel formuls demanda arbilal el 2 de mayo de 2025,
-1 proceso arbiral e admitdo el 31 de juio de 2025.
0
-EIFUTIC 0
0
Revist
Meria Fernanda Palacio - Apoyo Juridico Supervsion
INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
2024 $93.139.177.300,00
2025 $99.768.662.635,00
2026 $ 107.136.933.738,00
2021 $115.097.924.357,00
2028 $ 123.967.145.418,00
2029 $132.995.846.679,00

DEL INFORME
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL Y/O COOPERANTE

MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD - - - -

Nombre Supervisor: Firma del Supervisor:

Certifico la recepcion a safisfaccion e los bienes y/o servicios; asi mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), a ley 1581 de 2012 y sus decretos
Original: Expediente del Conlrato
Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficna para este fin)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

12- INFORME 051 DICIEMBRE 2025 CONTRATO DE APORTE
1042-2020

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251224-112636-3f3d65-66451563 Creacion: 2025-12-24 11:26:36

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-12-24 12:01:04 para verificacion

Revisién: apoyo a la supervision

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega

52215673

jcamelov@mintic.gov.co

Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisién: apoyo a la supervision

Mnm y Od)\mm Q

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista

Ministerio Tic

Revisién: apoyo a la supervision

H@go Andges Grana 1a
1016046140
hgranados@mintic.gov.co
Contratista

Direccién Infraestructura

Elaboracién: apoyo a la supervision

Juw Mobtcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

12- INFORME 051 DICIEMBRE 2025 CONTRATO DE APORTE
1042-2020

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251224-112636-3f3d65-66451563 Creacion: 2025-12-24 11:26:36
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-12-24 12:01:04

Escanee el cadigo
para verificacion

Firma: Supervisora contrato de aporte 1042-2020

Ao s <

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Revisién: apoyo a la supervision

s (s L.

ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA

45535579

eeperez@mintic.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC

B

Revisién: apoyo a la supervision

rcela Leon Barrera
1018496394
gleon@mintic.gov.co
Contratista

MINTIC

Revisién: apoyo a la supervision

A\-ﬁ_\ar\o\(a Neowoo Han

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones




REPORTE DE TRAZABILIDAD

12- INFORME 051 DICIEMBRE 2025 CONTRATO DE APORTE

1042-2020

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251224-112636-3f3d65-66451563 Creacion: 2025-12-24 11:26:36
- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-12-24 12:01:04 para verificacion
Ivan Camilo Mahecha Curvelo Env.: 2025-12-24 11:26:41
» imahecha@mintic.gov.co Lec.: 2025-12-24 11:27:05
Elaboracion | - " .o Aprobado Res.: 2025-12-24 11:27:13
ontraista IP Res.: 181.68.27.135
FUTIC Canal: Email
Hugo Andrés Granados Garcia Env.: 2025-12-24 11:27:13
L hgranados@mintic.gov.co Lec.: 2025-12-24 11:31:33
Revision Confrafista Aprobado Res.: 2025-12-24 11:31:38
. ., IP Res.: 35.23.13.102
Direccion Infraestructura Canal: Email
Maria Fernanda Palacio Castro Env.: 2025-12-24 11:31:38
L mpalacio@mintic.gov.co Lec.: 2025-12-24 11:44:51
Revision Contratista. Aprobado Res.: 2025-12-24 11:44:55
- IP Res.: 191.156.5.86
Ministerio Tic Canal: Email
Jenny Camelo Vega Env.: 2025-12-24 11:44:55
L jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2025-12-24 11:47:32
Revision Contratista Aprobado Res.: 2025-12-24 11:47:47
. 3 o IP Res.: 179.33.127.29
Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones Canal: Email
Alejandra Novoa Franco Env.: 2025-12-24 11:47:48
L anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2025-12-24 11:50:35
Revision Comunicadora Direccién de Infraestructura Aprobado Res.: 2025-12-24 11:50:39
IP Res.: 186.84.234.212
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Canal: Email
Gina Marcela Leon Barrera Env.: 2025-12-24 11:50:39
L gleon@mintic.gov.co Lec.: 2025-12-24 11:57:19
Revision Contratista Aprobado Res.: 2025-12-24 11:57:35
IP Res.: 149.88.111.212
MINTIC Canal: Email
ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA Env.: 2025-12-24 11:57:36
L eeperez@mintic.gov.co Lec.: 2025-12-24 11:57:59
Revision CONTRATISTA Aprobado Res.: 2025-12-24 11:58:05
IP Res.: 168.90.15.165
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC Canal: Email
Margarita Hernandez Cortés Env.: 2025-12-24 11:58:05
, mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2025-12-24 12:01:01
Firma Asesora 1020 - 13 Aprobado Res.: 2025-12-24 12:01:04
. ., IP Res.: 190.145.189.98
Direccion de Infraestructura Canal: Email
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