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ACTA No. 004

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION:
Contrato de obra Civil No. CO1.PCCNTR.8248031 - 2025

CIUDAD Y FECHA: Pasto, 28 de octubre de | HORA INICIO: | HORA FIN:
2025 10:00 am 11:30 am

LUGAR Y/O ENLACE: Servicio Nacional de DIRECCION / REGIONAL / CENTRO:
aprendizaje SENA — Regional Narifio — Centro Lope
Centro Lope

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificacion de Participantes — Contratante y Contratista de obra.
2. Visita a obra de obra

3. Verificacién de compromisos Acta anterior (No. 2)

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:

1. Vista a obra

2. Definir lineamientos para el cerramiento del drea a intervenir
3. Aprobacién de APU-s COMPLEMENTARIOS

4. Revisidon y aprobacion presupuesto actualizado

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se verifica asistencia de las partes interesadas, Contratante y contratista, estando presente,
por parte del contratante; el supervisor de obra Jhon Eduardo Sierra Chaves, de manera
virtual; y en sitio, La Ingeniera Lina Noguera, como apoyo a la supervisidon; por parte del
contratista el Representante Legal y Director de Obra, el Ingeniero Francisco Javier Viveros
Paz.

2. Se da lectura a los compromisos del acta de reunién (No.02)

3. El contratista de obra, presenta los andlisis de Precios Unitarios_

INP - IC 01 Suministro e instalacién de Resina epoxica para terminado de piso en area
interna de barismo- incluye medias cafia.

INP —IC 02 Excavacion a mano de material comun, incluye desalojo a escombrera.

Los cuales fueron aprobados para su ejecucion e inclusidon en el presupuesto e items a
ejecutar.

4. en visita al sitio de obra el dia 27 de octubre, registrada en el acta de reuniéon —
Extraordinaria - La Ingeniera LIDA NOGUERA, inspecciona el area de la placa donde ya se ha
avanzado la demolicidn del terminado de piso (tableta) identificando que la placa de concreto
existente, se encuentra fracturada, a lo cual manifiesta que se hace necesario su demolicién
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y realizar reposicién de la misma, con el fin de garantizar la estabilidad y calidad de la obra
terminada, ya que la instalacion del terminado de piso (tableta y granito) sobre superficie no
uniforme y con fisuras disminuye considerablemente su durabilidad.

4. por lo anterior se cambia el drea de intervencién definida en reunion del 14 de octubre de
2025, y se realiza el nuevo replanteo del area.

5. la supervision manifiesta la intencién de presentar propuesta de DISENO del piso.

CONCLUSIONES

- Se aprueba APU
e INP-ICO01 Suministro e instalacidon de Resina epoxica para terminado de piso
en area interna de barismo- incluye medias caia.
Unidad de Medida: M2
Valor Unitario: $ 333.982 IVA incluido
e INP -1C 02 Excavacién a mano de material comun, incluye desalojo a
escombrera.
Unidad de Medida: M3
Valor Unitario: $ 41.750 IVA incluido
- Seredefine Areas especificas de intervencion.
- Se programa fecha de entrega de presupuesto actualizado.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE FIRMA O
/DECISION PARTICIPACION
VIRTUAL
Entrega presupuesto 3/11/2025 Contratista de Obra
actualizado — Francisco Javier %\dz
(balance) viveros Paz
Aprobacién de 3/11/2025 Jhon Eduardo Sierra
Presupuesto Chaves - Supervision %\ﬂz
de Obra
Presentar Propuesta 3/11/2025 Jhon Eduardo Sierra
de DISENO - SENA Chaves - Supervisidn /’W
de Obra
DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES
NOMBRE DEPENDENCIA/ APRUEBA OBSERVACION FIRMA O
EMPRESA (SI/NO) PARTICIPACION
VIRTUAL
Jhon Eduardo SENA Sl Supervisién de Virtual
Sierra Chaves Obra
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Lida Noguera SENA Sl Apoyo a la

supervision de
obra

Francisco Javier Transformar Sl Rep. Legal
Viveros Paz

Ingenieros SAS Contratista de
Obray director de
Obra

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccion de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
compromete a garantizar la seguridad y proteccion de los datos personales que se encuentran almacenados en este
documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS
e INP -IC 01 Suministro e instalacién de Resina epoxica para terminado de piso
en area interna de barismo- incluye medias cafna. - APROBADO
DATOS ESPECIFICOS
‘ Inistro e instalacién de resina epoxica para terminado de piso en area Interna de barlsmo. Incluye |
INPOL |medias cafta M2 [ 110
[ eauipe
_Descripcién - Teo T Rendimiento | Vr.Unitao |
menor $ 169634
susTOTAL| § 1.696,94 |
2. Materiales
_ Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario
Sikadur extender - 1 0.13 KG und 0,027 11640000 | § 314280 |
Sikafloor 161 x 18kg comp Ay 8 und 0,045 180490000 | § 8122050
Sikafloor 264 sahara x 18kg comp Ay B und 0,045 2.953500,00 | § 131075
Sika comasolvente ajustador epoxico __gin 0018 9530000 | ¢ 1715
Desperdiclo 5% 5 1094931 | § 1034931
SUSTOTAL| $ 229.93551
3.
[pTranspenes Materlal Vol. o Peso Distancla m2 o Ton/Km Tarifa Vr. Unitario
$
4. Mano de Obra
Traba Jornal Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
Oficial $_118.625,00 186% $ 220.642,50 22,00 $ 10.029.20
di Obrero x2 $ 116.727,00 186% $ 217.112,22 22,00 S 988374
Tecnico mdeo lhzad $ _ 166.075,00 186% $ 308.899,50 22,00 S 14.040.39
SUBTOTAL| $ 3393883
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 265.571,28
Admini: jon 21% $ 55.769,97
Utilidad 4% $ 10.622,85
IVA sobre utilidad 19% $ 2.018,34
TOTAL COSTO INDIRECTO| $ 68.411,16
VALOR TOTAL ACTIVIDAD ' § 333.982,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD | §  36.738.020,00
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INP - IC 02 Excavacion a mano. - APROBADO

4 EXCAVACION A MANO m3 7300
1.
[Descripcidn Cantidad __Tipo __Tarta/Hors | Rendimiento | ___Vr. Unitario
Herramienta menor 5 1.497,52
SUBTOTAL| $ Wé_t
2. Materiales
Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario
icio 5% S -
[Desperdicio SUBTOTAL| § -
I!. Transportes
Material Vol. o Peso Distancla m2oT Tarifa Vr. Unitario
SUBTOTAL| $ -
4. Mano de Obra
Trabajador Jornal Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
Maestro $ 147.095,00 186,00% 273.596,70 1,00 8.825,70
Oficial $ 118.625,00 186,00% 220.642,50 1,00 7.117.50
[Ayudante-Obrero x 4 S 233.454,00 186,00% 434.224 44 1,00 14.007,24
SUBTOTAL| § 29.950,44
TOTAL COSTO DIRECTO) 31.343.00
Admi idn| 28% 8.805.00
Utilidad| 4% 1.258.00
Iva sobre Utilidad] 19% 239,00
TOTAL COSTO INDIRECTO 10.302,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 41.750,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD | $ 3.047.750,00
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Instrucciones (Favor eliminar, no imprimir)

Generalidades:

v' Quién(es) lo diligencian: El formato de Acta debe ser diligenciado por la(s) persona(s), o el drea responsable
de la actividad, o en su defecto por la(s) persona(s) que citan a la reunién.

v' Cuando se diligencia: El acta debe ser diligenciada durante el desarrollo de reuniones y comités, donde se
tomen decisiones, cumplimiento de objetivos, seguimientos, se establezcan compromisos, entre otros, Esta
debe ser firmada y comunicada a los participantes en el menor tiempo posible.

v Frecuencia de diligenciamiento: N/A pues se diligencia cada vez que se desarrolla una reunién de trabajo y
se deban registrar las actividades, acciones y decisiones tomadas.

v' Qué tramite surte el formato una vez diligenciado: El formato una vez diligenciado debe surtir los efectos
relacionados con el proceso o procedimiento de las areas, y posteriormente pasar a conformar sus
respectivos expedientes.

v’ Sise requiere imprimir (en lo posible no): Se debe imprimir en caso de que se trate de un documento que
haga parte de un expediente del area, salvo que se gestione como un documento electréonico en los
sistemas de informacion adecuados que cumplan los requisitos de documento electrénico y permita la
conformacidén de los expedientes electrdnicos o hibridos.

v' Quién lo guarda: Las actas deben ser guardadas en sus respectivos expedientes.

v' Otros, seglin se considere necesario.

v Previo al inicio de la reunién se debe diligenciar los espacios de informacién basica como lo son: hombre
del comité o de la reunidn, ciudad y fecha, lugar o enlace, Direccidon, Regional, Centro de formacion,

agendas o puntos para desarrollar y objetivos de la reunion.
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Campo del formato

Instruccion

Tener en cuenta

SOLICITAR PERMISO PARA
GRABAR LAS REUNIONES

Se debe solicitar permiso para grabar las reuniones
Especialmente para las reuniones virtuales donde no
se puede incluir la firma de estos participantes. La
aprobacion se puede registrar en la columna junto a la

firma.

ACTA No.

Se inicia un consecutivo por vigencia, iniciando desde
N° 1 hasta N° veces.

Se archiva en orden cronoldgico, del
mas antiguo al mas reciente

NOMBRE DEL COMITE O DE
LA REUNION:

Verificar si el comité convocado esta creado por acto
administrativo para registrar su nombre o en su

defecto nombrar colocar la tematica a desarrollar.

CIUDAD Y FECHA:

Registre el nombre de la ciudad y el dia en que se

celebra la reunion.

HORA INICIO /HORA FIN

Registre la hora de inicio de la reunién y la hora de

finalizacién

DIRECCION / REGIONAL /
CENTRO

Registre el nombre del lugar en el que se celebra la

reunién.

LUGAR Y/O ENLACE

Registre el lugar donde se lleva a cabo la reunion y el
enlace si se trata de una reunién virtual y/o si la
reunién fue grabada registre el enlace de la grabacion.
Puede registrar el lugar y el enlace al tiempo si se trata
de una reunidn con participacién presencial y virtual

al tiempo.

Solicitar permiso para grabar las

reuniones

AGENDA O PUNTOS PARA
DESARROLLAR

Listar las tematicas centrales del comité o de la

reunién.

Si es un comité incluir un punto
relacionado con la verificacion de

quorum

OBJETIVO(S) DE LA
REUNION:

Iniciando con un verbo en infinitivo indicar el

propdsito o finalidad de la reunion

DESARROLLO DE LA
REUNION

Realizar descripcién del desarrollo de la reunién

conforme con la agenda o los puntos a desarrollar.

Si es un comité es importante verificar
el quorum indicando los roles que

desempefia cada uno.

CONCLUSIONES

Resumen de las decisiones y aspectos mas

importantes tratados.
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ESTABLECIMIENTO Y
ACEPTACION DE
COMPROMISOS

Se registran las actividades y/o decisiones asignadas,
las fechas de cumplimiento y se incluye la firma de

aceptacion.

Realice revision de los compromisos

anteriores

ASISTENTES y APROBACION
DE DECISIONES

Dependiendo del tipo de reunion presencial o virtual
la firma se puede realizar de forma digital o

manuscrita

APRUEBA (SI/NO)

Si 0 no aprueba el acta

OBSERVACION

Escriba las consideraciones pertinentes frente a la

aprobacion del acta

FIRMA O PARTICIPACION
VIRTUAL

Si la reunién es presencial firme el documento
(manuscrita) si es virtual lo podra hacer con firma

electrdnica o digital

ANEXOS

Aquellos archivos como imagenes, documentos Excel,
documento PDF, entre otros, que se visualizaron en la

reunién y sirven de apoyo para el acta

Puede incluirse imagen o captura de
pantalla de los asistentes, si se trata de
una reunion virtual o, de los asistentes
que participan a través de una

plataforma virtual.

LA INFORMACION DE ESTE DOCUMENTO SE DEBE CLASIFICAR COMO

PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DATO PERSONAL:

Cualquier informaciéon vinculada o que pueda
asociarse a una o varias personas naturales

determinadas o determinables

ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO:

Persona natural o juridica, publica o privada, que por
si misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento
de datos personales por cuenta del responsable del

Tratamiento

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

Persona natural o juridica, publica o privada, que por
si misma o en asocio con otros, decida sobre la base

de datos y/o el Tratamiento de los datos

TITULAR

Persona natural cuyos datos personales sean objeto

de Tratamiento

TRATAMIENTO

Cualquier operacion o conjunto de operaciones sobre
datos personales, tales como la recoleccidn,

almacenamiento, uso, circulacidn o supresion
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FINALIDAD

La utilizacion de los datos debe sujetarse a una
finalidad legitima de acuerdo con la Constitucién y la
ley. La finalidad de la utilizacién de los datos debe ser
informada al titular de la informacién previa o
concomitantemente con el otorgamiento de la
autorizacioén, cuando ella sea necesaria o en general

siempre que el titular solicite informacién al respecto
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