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ACTA No. 005 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:   

Contrato de obra Civil No. CO1.PCCNTR.8248031 - 2025 

 

CIUDAD Y FECHA: 

 

Pasto, 6 de noviembre 

de 2025 

HORA INICIO: 

10:30 am 

HORA FIN: 

11: 30 am 

LUGAR Y/O ENLACE:  Servicio Nacional de 

aprendizaje SENA – 

Centro Lope 

DIRECCIÓN / REGIONAL / 

CENTRO: Regional Nariño – Centro 

Lope 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

1. Verificación de Participantes – Contratante y Contratista de obra.  

2. Visita a obra de obra  

3. Verificación de compromisos Acta anterior (No. 4) 

4. Aprobación Balance de Cantidades 

 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

1. Vista a obra  

2. Definir lineamientos para el cerramiento del área a intervenir  

3. Aprobación de Balance de Mayores y Menores 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Se verifica asistencia de las partes interesadas, Contratante y contratista, estando presente, 

por parte del contratante; el supervisor de obra Jhon Eduardo Sierra Chaves, Ing. Jhonatan 

Pantoja Morillo, como apoyo a la supervisión; por parte del contratista el Representante Legal 

y Director de Obra, el Ingeniero Francisco Javier Viveros Paz. 

2. Se da lectura a los compromisos del acta de reunión (No.04) 

3. El contratista de obra, presenta de manera formal, los análisis de Precios Unitarios, con 

cotizaciones de proveedores, fichas técnicas de producto, para revisión final y fueron 

aprobados en las siguientes condiciones. 

INP - IC 01 Suministro e instalación de Resina epoxica para terminado de piso en área 

interna de barismo- incluye medias caña.  

Unidad de Medida: M2 

Valor Unitario: $ 333.982 IVA incluido 

INP – IC 02 Excavación a mano de material común, incluye desalojo a botadero autorizado. 

Unidad de Medida: M3 
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Valor Unitario: $ 41.559,91 IVA incluido 

Los cuales, en valor, fueron aprobados para su ejecución e inclusión en el presupuesto e 

ítems a ejecutar. 

4. Según visita al sitio de obra el día 27 de octubre, registrada en el acta de reunión – 

Extraordinaria -  La Ingeniera LIDA NOGUERA, inspecciona el área de la placa donde ya se ha 

avanzado la demolición del terminado de piso (tableta) identificando que la placa de concreto 

existente, se encuentra fracturada, a lo cual manifiesta que se  hace necesario su demolición 

y realizar reposición de la misma, con el fin de garantizar la estabilidad y calidad de la obra 

terminada, ya que la instalación del terminado de piso (tableta y granito) sobre superficie no 

uniforme y con fisuras disminuye considerablemente  su durabilidad, con base en lo anterior, 

El ing. Francisco Javier Viveros, presenta el balance actualizado, de manera que se identifica 

la necesidad de adición de presupuesto, para realizar la ejecución de las obras propuesta en 

el proyecto, determinado un balance financiero así: 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $   191.657.604,00     

OBRA DE MAS SEGÚN BALANCE  No. 1 $   108.948.085,24 

OBRA DE MENOS SEGÚN BALANCE No. 1 -$     100.606.192,52 

VALOR ADICIONAL AL CONTRATO $     8.341.892,72 

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO $   199.999.496,72 

 

Por lo anterior, se hace necesario la adición de recursos, por valor de OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y 
DOS CENTAVOS M.CTE. ($ 8.341.892,72); ya que el balance entre cantidades de más y de 
menos, no se compensan entre sí. 
Con base en el balance presentado por el contratista, y verificando la necesidad de la 

adición de recursos, la supervisión aprueba el Acta de Mayores de menores cantidades de 

obra, y solicita al contratista presentar la solicitud de adición, para dar trámite al proceso 

administrativo.  

 

CONCLUSIONES 

- Se aprueba APU 

• INP - IC 01 Suministro e instalación de Resina epoxica para terminado de piso 

en área interna de barismo- incluye medias caña.  

                           Unidad de Medida: M2 

                           Valor Unitario: $ 333.982 IVA incluido 

• INP – IC 02 Excavación a mano de material común, incluye desalojo a 

escombrera. 

                            Unidad de Medida: M3 

                            Valor Unitario: $ 41.559,91 IVA incluido 
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- Se concluye la necesidad de adiciona de recursos. 

- Se prueba Balance de Mayores y Menores cantidades. 

- Se aprueba la solicitud de adición de recursos. 

 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD 

/DECISIÓN 

FECHA RESPONSABLE FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Entrega presupuesto 

actualizado (balance) 

6/11/2025 Contratista de Obra – 

Francisco Javier 

viveros Paz 

 

Aprobación de 

Presupuesto 

 

6/11/2025 Jhon Eduardo Sierra 

Chaves - Supervisión 

de Obra 

 

Presentación de 

solicitud de Adición 

de presupuesto 

7/11/2025 Contratista de Obra – 

Francisco Javier 

viveros Paz 

 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Jhon Eduardo 

Sierra Chaves 

SENA SI Supervisión de Obra Virtual 

Jhonatan Pantoja 

Morillo 

SENA SI Apoyo a la 

supervisión de obra 

 

Francisco Javier 

Viveros Paz 

Transformar 

Ingenieros SAS 

SI Rep. Legal 

Contratista de Obra 

y director de Obra 

 

 
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 
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ANEXOS 

• INP - IC 01 Suministro e instalación de Resina epoxica para terminado de piso 

en área interna de barismo- incluye medias caña.   - APROBADO 
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• INP – IC 02 Excavación a mano. – APROBADO 
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COTIZACIONES  

 

 
 

Ficha Técnica: documentos Anexo. 
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Instrucciones (Favor eliminar, no imprimir) 

Generalidades:  

✓ Quién(es) lo diligencian:  El formato de Acta debe ser diligenciado por la(s) persona(s), o el área responsable 

de la actividad, o en su defecto por la(s) persona(s) que citan a la reunión. 

✓ Cuando se diligencia: El acta debe ser diligenciada durante el desarrollo de reuniones y comités, donde se 

tomen decisiones, cumplimiento de objetivos, seguimientos, se establezcan compromisos, entre otros, Esta 

debe ser firmada y comunicada a los participantes en el menor tiempo posible.   

✓ Frecuencia de diligenciamiento: N/A pues se diligencia cada vez que se desarrolla una reunión de trabajo y 

se deban registrar las actividades, acciones y decisiones tomadas.  

✓ Qué trámite surte el formato una vez diligenciado: El formato una vez diligenciado debe surtir los efectos 

relacionados con el proceso o procedimiento de las áreas, y posteriormente pasar a conformar sus 

respectivos expedientes.  

✓ Si se requiere imprimir (en lo posible no): Se debe imprimir en caso de que se trate de un documento que 

haga parte de un expediente del área, salvo que se gestione como un documento electrónico en los 

sistemas de información adecuados que cumplan los requisitos de documento electrónico y permita la 

conformación de los expedientes electrónicos o híbridos. 

✓ Quién lo guarda: Las actas deben ser guardadas en sus respectivos expedientes.  

✓ Otros, según se considere necesario. 

✓ Previo al inicio de la reunión se debe diligenciar los espacios de información básica como lo son: nombre 

del comité o de la reunión, ciudad y fecha, lugar o enlace, Dirección, Regional, Centro de formación, 

agendas o puntos para desarrollar y objetivos de la reunión. 
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Campo del formato Instrucción Tener en cuenta 

SOLICITAR PERMISO PARA 
GRABAR LAS REUNIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe solicitar permiso para grabar las reuniones 

Especialmente para las reuniones virtuales donde no 

se puede incluir la firma de estos participantes. La 

aprobación se puede registrar en la columna junto a la 

firma.  

 

ACTA No. Se inicia un consecutivo por vigencia, iniciando desde 
N° 1 hasta N° veces. 

Se archiva en orden cronológico, del 
más antiguo al más reciente  

NOMBRE DEL COMITÉ O DE 
LA REUNIÓN: 

 

Verificar si el comité convocado esta creado por acto 

administrativo para registrar su nombre o en su 

defecto nombrar colocar la temática a desarrollar. 

 

CIUDAD Y FECHA: 
 

Registre el nombre de la ciudad y el día en que se 

celebra la reunión. 

 

HORA INICIO /HORA FIN  Registre la hora de inicio de la reunión y la hora de 

finalización  

 

DIRECCIÓN / REGIONAL / 
CENTRO 
 

Registre el nombre del lugar en el que se celebra la 

reunión. 

 

LUGAR Y/O ENLACE  Registre el lugar donde se lleva a cabo la reunión y el 

enlace si se trata de una reunión virtual y/o si la 

reunión fue grabada registre el enlace de la grabación. 

Puede registrar el lugar y el enlace al tiempo si se trata 

de una reunión con participación presencial y virtual 

al tiempo.   

Solicitar permiso para grabar las 

reuniones 

AGENDA O PUNTOS PARA 
DESARROLLAR  

Listar las temáticas centrales del comité o de la 

reunión. 

Si es un comité incluir un punto 

relacionado con la verificación de 

quorum 

OBJETIVO(S) DE LA 
REUNIÓN: 
 

Iniciando con un verbo en infinitivo indicar el 

propósito o finalidad de la reunión  

 

DESARROLLO DE LA 
REUNIÓN 

Realizar descripción del desarrollo de la reunión 

conforme con la agenda o los puntos a desarrollar. 

 

Si es un comité es importante verificar 

el quorum indicando los roles que 

desempeña cada uno. 

CONCLUSIONES Resumen de las decisiones y aspectos más 

importantes tratados. 
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ESTABLECIMIENTO Y 
ACEPTACIÓN DE 
COMPROMISOS  

Se registran las actividades y/o decisiones asignadas, 

las fechas de cumplimiento y se incluye la firma de 

aceptación. 

Realice revisión de los compromisos 

anteriores 

ASISTENTES y APROBACIÓN 
DE DECISIONES 

Dependiendo del tipo de reunión presencial o virtual 

la firma se puede realizar de forma digital o 

manuscrita  

 

APRUEBA (SI/NO) Si o no aprueba el acta   

OBSERVACIÓN Escriba las consideraciones pertinentes frente a la 

aprobación del acta 

 

FIRMA O PARTICIPACIÓN 
VIRTUAL 

Si la reunión es presencial firme el documento 

(manuscrita) si es virtual lo podrá hacer con firma 

electrónica o digital 

 

ANEXOS Aquellos archivos como imágenes, documentos Excel, 

documento PDF, entre otros, que se visualizaron en la 

reunión y sirven de apoyo para el acta 

Puede incluirse imagen o captura de 

pantalla de los asistentes, si se trata de 

una reunión virtual o, de los asistentes 

que participan a través de una 

plataforma virtual. 

LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE DEBE CLASIFICAR COMO 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 DATO PERSONAL:   Cualquier información vinculada o que pueda 

asociarse a una o varias personas naturales 

determinadas o determinables 

 

ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO:  

Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 

sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento 

de datos personales por cuenta del responsable del 

Tratamiento 

 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 

sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base 

de datos y/o el Tratamiento de los datos 

 

TITULAR Persona natural cuyos datos personales sean objeto 

de Tratamiento 

 

TRATAMIENTO Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre 

datos personales, tales como la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación o supresión 
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FINALIDAD  La utilización de los datos debe sujetarse a una 

finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la 

ley. La finalidad de la utilización de los datos debe ser 

informada al titular de la información previa o 

concomitantemente con el otorgamiento de la 

autorización, cuando ella sea necesaria o en general 

siempre que el titular solicite información al respecto 

 

 




