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Cota 09 de diciembre de 2024

Sefores

Secretaria de Salud - Fondo Financiero Distrital de
Salud Subdireccion de Contratacion

Carrera 32 No. 12-81 Ciudad.

ASUNTO: CRONOGRAMA DE ELEMENTOS A ENTREGAR

En atencion a lo establecido en el contrato, me permito remitir, como soporte de cumplimiento de las
obligaciones contractuales, el CRONOGRAMA, documento que se adjunta como Anexo 2 al
presente oficio.

FECHA DE ENTREGA CANTIDAD
16 de diciembre del 2024 35 hornos microondas

Lo anterior, con el fin de dar continuidad al proceso de verificacion, control y archivo de los soportes
contractuales por parte de la Entidad.
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