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Bogota, D.C., 16 de diciembre de 2025

Doctora

CAROLINA HOYOS VILLAMIL

Directora

Instituto de Estudios del Ministerio Publico

Asunto: Solicitud modificacién contrato niumero 207-12-2025

Respetada doctora Carolina,

En mi calidad de supervisor, me permito solicitar a usted la autorizacién para modificar el contrato de
prestacion de servicios profesionales numero 207-12-2025, suscrito con Nayib Alberto Tapia Lian,
identificada con cédula No. 8.853.889, cuyo objeto es: “Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Division de capacitacion del IEMP, en la construccion y actualizacion de materiales diddcticos y recursos
educativos para los procesos de capacitacion sobre temas misionales de la Procuraduria General de la
Nacion”, teniendo en cuenta la siguiente justificacion:

INFORMACION GENERAL
TIPO DE CONTRATO Y Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 207-12-
NUMERO 2025
CONTRATISTA NAYIB ALBERTO TAPIA LIAN
MODIFICACIONES "No aplica”
REALIZADAS P
FECHA DE TERMINACION
ACTUAL 23/12/2025
VALOR ACTUAL VEINTIQCHQ MILITONES DE PESOS ($28.000.000,00)
M/CTE incluidos los impuestos a que haya lugar.
INFORMACION DE LA SOLICITUD
1. Modificaciéon de la cldusula “Sexta. Plazo”, prorrogando el plazo de
ejecucion del contrato por el término de siete (7) dias, esto es hasta el 30
de diciembre de 2025.
2. Modificacién de la clausula “Séptima. Valor”, reduciendo el valor del
contrato en la suma de $6.533.334,00, teniendo en cuenta el plazo de
TIPO DE . S 3 .
MODIFICACION ejecucion, [ncluyendo la prorroga si)||.C|t,a(.ia. N
SOLICITADA 3. Mod|f|c§C|on . de la . claqs,ull? . Vigésima Octa\l/a. Requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién”, incluyendo un paragrafo en el que se
indique que el contratista deberd ampliar la vigencia de la ARL constituida
para el contrato, en concordancia con el término de prérroga solicitada
en el presente documento, garantizando su cobertura y continuidad
durante todo el periodo de ejecucién del contrato.
PRECUBUIaNA | | RP 1425 del 2025/07/24 y CDP 1125 del 2025/07/24
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JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Que el dia 26 de septiembre de 2025, se suscribié el Contrato de prestacidén de servicios
profesionales No. 207-12-2025 con NAYIB ALBERTO TAPIA LIAN, con el objeto de “PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIVISION DE CAPACITACION DEL IEMP, EN
LA CONSTRUCCION Y ACTUALIZACION DE MATERIALES DIDACTICOS Y RECURSOS
EDUCATIVOS PARA LOS PROCESOS DE CAPACITACION SOBRE TEMAS MISIONALES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.".

Que, de acuerdo con la Clausula SEXTA del contrato de prestacion de servicios profesionales
N° 207-12-2025, el plazo de ejecucién del contrato se fijé hasta el 23 de diciembre de 2025,
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, situacién
que se consolidé el 29 de septiembre de 2025, de acuerdo con lo indicado en la Clausula
VIGESIMA OCTAVA.

Que, de conformidad con lo establecido en la Clausula SEPTIMA del mencionado contrato, el
valor del mismo se fijoé hasta por la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000)
M/CTE, incluido todos los impuestos a los que haya lugar, asi como todos los costos directos e
indirectos relacionados con la suscripcién del contrato, incluido IVA, de ser el caso.

Que, en atencién a que la necesidad planteada por el drea persiste, se requiere la prestaciéon de
servicios profesionales para apoyar a la Division de Capacitacion del IEMP en la construccién y
actualizacion de materiales didacticos y recursos educativos para los procesos de capacitacién
sobre temas misionales de la Procuraduria General de la Nacidn, con el fin de dar continuidad
a las actividades que se vienen adelantando en el marco del objeto y de las obligaciones
especificas del contrato. Dichas actividades estan orientadas a fortalecer los procesos formativos
del IEMP mediante la elaboracion y actualizacién de contenidos pedagdgicos, garantizando su
coherencia institucional y pertinencia técnica, asi como la creaciéon de recursos educativos
acordes con la linea técnica de la Procuraduria y las directrices del IEMP, efectuando los ajustes
requeridos para asegurar la calidad de los procesos de capacitacion. Todo ello con el propdsito
de garantizar la ejecucién de metas y actividades asociadas al proyecto denominado
"FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION,
INVESTIGACION, CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES E INNOVACION DEL IEMP
A NIVEL NACIONAL".

Que, de conformidad con lo expuesto y en aplicacion del principio de planeacion, se evidencia
la necesidad de prorrogar el plazo de ejecucidén del contrato de prestacién de servicios
profesionales N.° 207-12-2025 hasta el 30 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar la
continuidad en la prestacién del servicio y asegurar el desarrollo oportuno de las actividades
requeridas, que contribuyen al cumplimiento de las metas institucionales.

Que el valor correspondiente a la presente prérroga se encuentra amparado en el Registro
Presupuestal No. 1425 del 24 de julio de 2025, el cual garantiza la disponibilidad de los recursos
necesarios para su ejecucion.
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Que en concordancia con lo anterior, es necesario modificar la cldusula SEPTIMA con el fin de
reducir el valor del contrato de acuerdo con el plazo de ejecucién, incluyendo el término de la
prérroga; lo anterior teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

e Elvalordel contrato se fij6é en la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE
($28.000.000), estableciendo pagos mensuales de hasta SIETE MILLONES DE PESOS
M/Cte. ($7.000.000) o proporcional por fraccién de tiempo y/o actividades
realizadas, teniendo en cuenta que los meses se entenderan de treinta (30) dias, de
conformidad con lo estipulado en la cldusula octava - forma de pago y condiciones.

e La fecha de inicio del contrato fue el 29 de septiembre de 2025, por lo tanto, la
ejecucion del mismo es la siguiente:

Periodo Valor Observaciéon
Del 29 sep al 31 oct-2025 $7.466.666 Ejecutado y Pagado
Del 01 al 30 nov-2025 $ 7.000.000 Ejecutado y Pagado
Del 01 al 23 dic-2025 $ 5.366.667 En ejecucién

De acuerdo con la

Del 24 al 30 dic-2025 $1.633.333 . o
prorroga solicitada

Total $21.466.666

Valor inicial del contrato: $ 28.000.000
Valor a reducir: $ 6.533.334

Que con base en la prorroga solicitada es necesario incluir un paragrafo en la clausula VIGESIMA
OCTAVA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION con el fin de solicitar el
requisito de ampliacién del término de cobertura de la ARL, conforme a la prérroga solicitada.

Que, por lo expuesto, se considera procedente y conveniente la préorroga del Contrato de
Prestacidn de Servicios No. 207-12-2025, en los términos anteriormente sefialados, asi como la
reduccién del valor del contrato y la solicitud de ampliacién del término de cobertura de la ARL.

Que, en consecuencia, se solicita adelantar el trémite correspondiente para la modificacién del
citado contrato de prestacién de servicios profesionales en los términos expuestos en el
presente documento.

Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente ordenar a quien corresponda el
adelantamiento de los trémites contractuales pertinentes.
Cordialmente,

JUNIOR ALEJANDRO MARIN GOMEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR18
Supervisor
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