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ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 002- FINAL 
 

FECHA DE LA PRESENTE ACTA  DICIEMBRE DE 2025 
MUNICIPIO PÁCORA – CALDAS   
NUMERO DE CONTRATO 093-2025 DERIVADO DE MP-SAMC-009-2025 
REPRESENTANTE LEGAL JUAN CAMILO ISAZA GONZALEZ 
IDENTIFICACIÓN CC 890.801.136-1 
NOMBRE CONTRATISTA EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S. 
N.º DE IDENTIFICACIÓN 901699546-8 
REPRESENTANTE LEGAL AIDA INÉS DUQUE MONCADA 
C.C. 1.054.993.059 EXPEDIDA EN CHINCHINÁ 

NOMBRE DEL SUPERVISOR VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO 
 

CARGO DEL SUPERVISOR SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETO DEL CONTRATO 

REALIZAR LAS OBRAS PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANOS Y RURALES A CARGO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PÁCORA. 
 

VALOR DEL CONTRATO 
CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 
($173.118.506) INCLUIDO EL AU. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBERE DE 2025 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO  27/11/2025 

FECHA FINALIZACION DEL CONTRATO 30/12/2025 

PERIODO QUE CUBRE EL INFORME 13 DE DICIEMBRE AL 24 DEL MISMO MES 
VIGENCIA 2025 

 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y DE LAS OBLIGACIONES: 

 
El suscrito supervisor del contrato de obra N.º 093-2025- derivado del proceso de selección abreviada 
de mínima cuantía Nro. MP-SA-MC-009-2025 del 21 de noviembre de 2025, y conforme a lo 
establecido en el objeto contractual y a las obligaciones y/o actividades contempladas en las Cláusulas 
3 y 4 del clausulado del contrato de obra ya referenciado, y en cumplimiento de las funciones 
asignadas se permite:  
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1. CERTIFICAR: Que el contratista EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S., identificado con 
NIT 901.699.546-8, representado legalmente por la señora AIDA INÉS DUQUE 
MONCADA, ejecutó de manera satisfactoria y conforme a las condiciones establecidas 
en el contrato el objeto contractual a cargo, el cual consistió en la ejecución de 
actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los espacios públicos 
pendientes de intervención, correspondientes a la Biblioteca Rural del Corregimiento de 
Los Morros, la Planta de Beneficio Animal y la Casa de la Cultura, cumpliendo con los 
requerimientos técnicos, administrativos y de calidad exigidos por la entidad. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, y una vez verificado el cumplimiento integral del 
objeto contractual, la Supervisión autoriza la ejecución del segundo y último pago a favor 
del contratista, de conformidad con el informe de actividades ejecutadas y el informe 
financiero, debidamente radicados a través de la plataforma SECOP II, en observancia 
de los lineamientos operativos de dicha plataforma y de las directrices administrativas y 
contractuales establecidas por el Municipio. 

 

Así mismo, se deja constancia de que los recursos destinados para la ejecución de las 
actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de los puntos previamente 
referenciados cuentan con la correspondiente disponibilidad y apropiación presupuestal, 
conforme a la normatividad vigente en materia presupuestal, lo cual se refleja en el 
resumen de apropiación presupuestal que se detalla a continuación. 
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2. Que, en consecuencia, de lo anterior, se autoriza el pago correspondiente al periodo que 
se certifica, de acuerdo con el siguiente informe financiero del contrato anteriormente 
señalado: 

 
 

DESCRIPCION VALOR 

VALOR DEL CONTRATO 
 

$                             173.118.506                           

N.º del CDP 20250799 del 06/08/2025 
20251005 del 08/10/2025 
20251006 del 08/10/2025 
20251007 del 08/10/2025 
20251008 del 08/10/2025 
20251009 del 08/10/2025 
20251010 del 08/10/2025 
 

N.º del RPS 20251441 del 21/11/2025  
20251442 del 21/11/2025  
20251443 del 21/11/2025  
20251444 del 21/11/2025  
20251445 del 21/11/2025  
20251446 del 21/11/2025  
20251447 del 21/11/2025  
 

 

Valor pagado mediante acta Nro. 001 
 
$                               67.443.480                      

 

Valor por pagar según acta Nro. 002 Final  
 
$                             105.675.026       

 

Saldo por ejecutar 

 

$                                    0 

 
 

3. Que se deja constancia que el contratista cumplió con sus obligaciones en materia 
de seguridad social integral y parafiscal (según le aplique) durante el plazo de 
ejecución del contrato que se está informando. 

 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS   

 
En cumplimiento de las funciones asignadas a la Supervisión y de conformidad con las 
actividades, obligaciones y alcances establecidos en el Contrato de Obra, el suscrito 
Supervisor deja constancia de las siguientes consideraciones técnicas y administrativas, 
derivadas del seguimiento, control y verificación de la ejecución contractual: 
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El Contratista ejecutó el objeto contractual de manera satisfactoria, dando estricto 
cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales, cronograma de 
ejecución y demás lineamientos operativos definidos en los documentos contractuales, 
evidenciándose concordancia con los alcances y metas establecidos para cada una de 
las obras intervenidas. 

 

Así mismo, se deja constancia de que las modificaciones técnicas realizadas durante la 
ejecución del proyecto fueron previamente evaluadas, analizadas y aprobadas por la 
Supervisión, verificándose que dichas intervenciones resultaron necesarias y 
pertinentes, y que contribuyeron al mejoramiento de la estabilidad estructural de las 
obras, así como al cumplimiento integral de los objetivos técnicos, funcionales y de 
calidad del proyecto. 
 

Las actividades desarrolladas y las obras ejecutadas permiten garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones institucionales de la Entidad, asegurando el funcionamiento eficiente, 
seguro y adecuado de las edificaciones y espacios públicos objeto de intervención, 
conforme a su destinación y uso previsto. 
 

Como resultado de la ejecución contractual, los bienes de uso público intervenidos se 
encuentran debidamente adecuados y en condiciones óptimas para la prestación del 
servicio y la atención de la ciudadanía, permitiendo a la Entidad ejercer, de manera 
directa y conforme a la normatividad vigente, la regulación, administración y control del 
uso público de los mismos. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO 
Secretario de Infraestructura. 
Supervisor  
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