ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

PROCESO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Cddigo: FOR-PSS-212

Version: 1

Fecha: Memo 12021032796 - 29/10/2021

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Pé.glna.: 1 de 1
Proyecto de inversion: Registre el nombre del proyecto de inversion correspondiente % Ejecucion Fisica
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO % Ejecucion Financiera 86%
Nombre de la Unidad Operativa: LOS ROBLES Fecha inicio 22/05/2024
Nombre del Asociado / Contratista: MULTIETNIAS Fecha fin 21/12/2024
Convenio de Asociacion / Contrato No: 8133 del 2024 COBERTURA 100
Periodo de ejecucion del 22/05/2024 al 21/21/2024 PLAZO DIAS (MES 30) 210
PLAZO DIAS CALENDARIO 214
5 P— Periodo ejecutado
Rubro/item % Totales De acuerdo con la estructura NOVIEMBRE Total ejecutado Recursos
S i gesine 1/11/2024 30/11/2024 DIAS COSTOS FIJOS 30 DIAS COSTOS 30 Pendiente por
VARIABLES ;
ejecutar SDIS
- . EJECUTADO EJECUTADO PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCI .
Costos Fijos SDIS Asociado SDIS Asociado SDIS DIFERENCIA ASOCIADO A SDIS Asociado
Coordinador/a 1 $ 35.932.470 $ 35.932.470 $5.133.210 $0 $5.133.210 $0 $0 $0 $ 32.339.223 $0 $ 3.593.247
Profesional en Enfermeria 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $0 $4.399.725 $0 $0 $0 $ 27.718.267 $0 $ 3.079.808
Profesional en Nutricién 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $0 $ 4.399.725 $0 $0 $0 $ 27.718.267 $0 $ 3.079.808
Profesional en Psicologia 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $0 $4.399.725 $0 $0 $0 $ 27.718.267 $0 $ 3.079.808
Profesional en Gerontologia 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $0 $4.399.725 $0 $0 $0 $ 27.718.267 $0 $ 3.079.808
Profesional en Terapia Ocupacional 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $0 $ 4.399.725 $0 $0 $0 $ 27.718.267 $0 $ 3.079.808
Profesional en Fisioterapia 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $0 $ 4.399.725 $0 $0 $0 $ 27.718.267 $0 $ 3.079.808
Profesional en Trabajo Social 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $0 $4.399.725 $0 $0 $0 $ 27.718.267 $0 $ 3.079.808
Auxiliar de enfermeria 13 $ 242.588.255 $ 242.588.255 $ 34.655.465 $0 $ 34.655.465 $0 $0 $0 $217.529.687 $0 $ 25.058.568
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $0 $ 2.665.805 $0 $0 $0 $ 16.794.571 $0 $ 1.866.064
Técnico operativo 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $0 $ 2.665.805 $0 $0 $0 $ 16.794.571 $0 $ 1.866.064
Técnico en Regencia de Farmacia 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $0 $ 2.665.805 $0 $0 $0 $16.794.571 $0 $ 1.866.064
Técnico en Gestion ambiental 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $0 $ 2.665.805 $0 $0 $0 $ 16.794.571 $0 $ 1.866.064
Técnico en Gestion Documental y Archivo 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $0 $ 2.665.805 $0 $0 $0 $16.794.571 $0 $ 1.866.064
Técnico en Gastronomia o en Alimentos 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $0 $ 2.665.805 $0 $0 $0 $ 16.794.571 $0 $ 1.866.064
Servicios Generales 5 $ 79.850.155 $ 79.850.155 $11.407.165 $0 $ 11.407.165 $0 $0 $0 $ 71.865.139 $0 $ 7.985.016
Manipulador de alimentos 4 $63.880.124 $63.880.124 $9.125.732 $0 $9.125.732 $0 $0 $0 $57.492.111 $0 $ 6.388.013
Subtotal Recurso Humano $ 749.801.339 $ 749.801.339 $0 $107.114.477 $0 $107.114.477 $0 $0 $0 $ 674.021.455 $0 $ 75.779.884
Reconocimiento al Inmueble $ 160.487.950 $ 160.487.950 $ 22.926.850 $0 $ 22.926.850 $0 $0 $0 $ 144.439.155 $ 2.884.400 $ 16.048.795
Mantenimiento al Inmueble $ 55.190.800 $ 35.000.000 $ 20.190.800 $ 5.000.000 $ 2.884.400 $ 5.000.000 $0 $ 2.884.400 $0 $ 31.500.000 $ 15.287.320 $ 3.500.000
Servicios Publicos $ 68.694.500 $ 68.694.500 $ 3.358.840 $0 $ 9.813.500 $ 6.454.660 $0 $0 $17.425.591 $0 $51.268.909
Desgaste y uso de los bienes no consumibles $ 53.806.550 $ 53.806.550 $ 7.686.650 $0 $ 7.686.650 $0 $0 $0 $ 48.425.895 $ 5.643.650 $ 5.380.655
Bienes consumibles $ 39.505.550 $0 $ 39.505.550 $0 $ 5.643.650 $0 $0 $ 5.643.650 $0 $0 $ 34.772.995 $0
Elementos de aseo institucional $ 34.031.550 $0 $ 34.031.550 $0 $ 4.861.650 $0 $0 $ 4.861.650 $0 $0 $ 25.766.745 $0
Servicios funerarios $ 18.427.850 $ 18.427.850 $ 2.632.550 $0 $ 2.632.550 $0 $0 $0 $ 16.585.065 $ 1.000.000 $1.842.785
Transporte $ 146.817.244 $139.817.244 $ 7.000.000 $19.973.892 $ 1.000.000 $19.973.892 $0 $ 1.000.000 $0 $ 125.835.519 $ 5.300.000 $13.981.725
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del $19.015.316 $16.015.316 $ 3.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16.015.314 $ 2.999.998 $2
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de $72.372.912 $61.372.912 $ 11.000.000 $11.088.892 $ 1.987.486 $11.727.308 $ 638.416 $2.101.910 $114.424 $ 53.500.658 $ 9.663.010 $7.872.254
Subtotal Costos Fijos $1.418.151.561 $ 1.303.423.661 $ 114.727.900 $179.782.151 $ 16.377.186 $ 186.875.227 $ 7.093.076 $16.491.610f $114.424 $1.127.748.652] $103.318.118 $ 175.675.009
Costos Variables
Absorbentes y otros elementos de cuidado $ 44.298.000 $0 $ 44.298.000 $0 $6.210.000 $0 $0 $6.210.000 $0 $0 $ 39.657.060 $0
Elementos de aseo personal $ 65.986.900 $0 $ 65.986.900 $0 $ 9.250.500 $0 $0 $ 9.250.500 $0 $0 $ 56.064.197 $0
Alimentos $ 248.314.900 $ 237.482.341 $ 10.832.559 $ 31.781.808 $1.449.184 $ 33.291.916 $1.510.108 $ 1.518.583 $69.399 $202.194.222 $9.259.800 $ 35.288.119
Subtotal Costos Variables $ 358.599.800 $ 237.482.341 $121.117.459 $ 31.781.808 $ 16.909.684 $ 33.291.916 $1.510.108 $ 16.979.083 $ 69.399 $202.194.222| $104.981.057 $ 35.288.119
Costos por realizacion
Vestuario $ 102.402.300 $ 102.402.300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $51.201.150 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal por costos por realizacion / Causacion $ 102.402.300 $0 $ 102.402.300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $51.201.150 $0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas
a medio familiar y social, etc). U $0| $ | S |3 | ® ] $0 $0 $0
Mayor Valor Soportado: $0 $0| $ -1 $ -1 $ -1 $ - $0 $0 $0
Menor Valor Soportado: $0 $0| $ -1 8 -1 $ -1 $ - $0 $0 $0
Ajuste a la Decena: $ 727 $0[ $ -1 8 -1 $ -1 $ - $5.391 $0 $5.391
Total costos: [ $ 1.879.153.661 $ 1.540.906.002 $ 338.247.659 $211.563.232 $ 33.286.870 $220.167.143 $ 8.603.184 $33.470.693] $183.823 $1.329.937.483] $ 259.500.325 $210.968.519
Recursos No Ejecutados Por Costo Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos $ 7.093.076 $114.424 $ 175.674.989 $11.409.776 $175.674.989
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables $ 1.510.108 $69.399 $ 35.288.113 $ 16.136.400 $35.288.113
Recursos No ejecutados- Mes costos por realizacion $ - $0 $0 $51.201.150 $0
Total Recursos Sin Ejecutar $ 8.603.184 $114.424 $0 $0 $0 $0 $210.963.102 $ 78.747.326 $210.963.102
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