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ACTA ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA AL DEPARTAMENTO DEL

QUINDIO

DATOS GENERALES

FECHA:

Bogota, Colombia, 09 de Diciembre de 2025

HORA:

De 14:30 PM a 15:50 PM

LUGAR:

Virtual, Microsoft Teams

ASISTENTES:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Grupo de Titulacion y Saneamiento Predial:
Anngy Carolina Neira Salazar - Gestora Juridica GTSP
Jhohan Fernando Quintero - Ingeniero GTSP

Por parte del Departamento del Quindio
ALEJANDRO ESCOBAR

Ana maria

Cordoba Quindio

Dina Ester Giraldo Romero

Eduardo Cifuentes

Esteban Infra

Esteban Londono

Hector gutierrez

Jeison Caro

JUAN OSORIO

KAROL CHACON

Lina

LINA TRUJILLO PROYECTA

Mauricio Montoya

Martha Martinez

Melissa Vidal

Paula Melo (La Tebaida)

Paula Vidal

Planeaciéon Buenavista

Salento

Subsecretaria de Vivienda Calarca

Subsecretaria de Vivienda y Obras Publicas
VALERIA
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WILMER
WILMER ANDRES BARBOSA

INVITADOS: | N/A

ORDEN DEL DIA:
1. Asistencia juridica y técnica al departamento del Quindio.

Desarrollo de reunion:

. Tema 1. Asistencia Juridica y técnica al departamento del
Quindio

Se dio inicio a la mesa de trabajo con un saludo general por parte del Grupo
de Titulacidn y Saneamiento Predial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

Durante el desarrollo inicial, la doctora Paula Vidal contextualizé que esta mesa
respondia a las tareas trazadas en reuniones anteriores y a las visitas técnicas
realizadas durante el afo, destacando que los municipios ya contaban con
filtros de potencial de bienes baldios y fiscales entregados por el Ministerio
desde mayo. Paula enfatizdé que, pese a los insumos entregados, la mayoria
de municipios no habian logrado avances tangibles en materia de legalizacion
y titulacién, razén por la cual se priorizd revisar municipio por municipio el
estado real de las gestiones.

La gestora juridica del Ministerio, Carolina Neira, presentd el consolidado de
avances y explicdé que se habilitaria un Drive institucional donde cada
municipio tendria acceso a sus carpetas con insumos, actas previas, solicitudes
de carencia, certificados planos prediales y listados del potencial actualizado.
Seflalé que todos los municipios recibieron formatos y modelos necesarios,
pero que la falta de radicacion de las carencias de identidad registral se
identificaba como el principal cuello de botella. Reiteré que el Ministerio tiene
disponibilidad juridica y técnica para acompafar el proceso de manera
gratuita.

En el recorrido por municipios, la abogada del GTSP expuso de manera
detallada el avance con los municipios, asi:
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Municipio Estado de Estado de Estado de Situacioén Juridica
Carencias Usos del Planos / Avances en
Registrales Suelo Prediales / Titulacion e
Técnicos Incorporacion

Buenavista | No tiene predios | No aplica No aplica Unico municipio sin
para titular (no baldios ni fiscales en
requiere posesion de
carencias). terceros.

Calarca Ocho oficios de Solicitudes Se entregaron Es el municipio con
carencias enviadas; 290 planos mayor potencial;
enviados; Planeacion prediales; proximo a firmar
municipio afirma | entregara hoy pendientes convenio
haberlas los usos; aun nuevos planos interadministrativo.
radicado pero no depurados. | tras depuracion No se han definido
sin evidencia en por riesgo. predios a titular; se
Drive; pendiente trabajara
confirmacion y incorporacion total.
radicados.

Cordoba Dos solicitudes Ya verificados Planos prediales | Caracterizacion
radicadas; ORIP | vy listos. listos. adelantada con
pidio bases y Proyecta; avance
luego las remitié detenido por falta de
a Bogot3; sin carencias.
respuesta.

Pendiente
impulso del
Ministerio.

La Tebaida | Enviadas el 27 Solicitados a Pendiente iniciar | Trazabilidad
de octubre, Planeacion. expedicién una reciente; dificultades
fueron vez se depuren previas por ausencia
devueltas, usos. de enlace; proceso
corregidas y retomado.
reenviadas.

Pendiente
radicado.

Génova Carencias No reportado. No reportado. Se entregaron
radicadas segun nuevos formatos
municipio; sin correctos en
respuesta de septiembre; proceso
ORIP. Enviaran reiniciado.
oficios para
impulso.

Pijao No aplica; No aplica No aplica Municipio afirma que
municipio envio avanza con convenio
oficio propio con la
rechazando Superintendencia.

Gobernacién
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continuar con el revisara decision
Ministerio. porgue no han
logrado avanzar.
Quimbaya Radicacion No reportado. Potencial Recibieron 17
hecha; actualizado; nuevos titulos.
pendiente socializado; Proyecto de acuerdo
respuesta. insumos para facultades listo
cargados. para presentar en
nueva vigencia.
Filandia Incorporaciones No presenta Apoyo total del 10 incorporaciones
ya realizadas dificultades. Ministerio; listas; 19 titulos en
(10); carencias planos registro; avance del
no reportadas entregados. 95%. Llegaron
como nuevas solicitudes
pendientes. ciudadanas (10).
Circasia No radicadas Concejo exige En proceso de Facultad de
aln; municipio caracterizacion | depuracion y titulacion negada 3
prioriza visitas completa para | verificacion veces por el
previas para otorgar predial. Concejo; trabajando
confirmar facultades. caracterizacion
baldios. predio a predio.
Incorporacion
avanzara por
blogues.
Montenegro | Solicitudes Usos No reportado De 80 fiscales
enviadas; ORIP solicitados; la completamente. | identificados, solo 4
pidi6 aclaracién; | mayoria de posibles titulables.
depuracion en predios en alto Carencias para
Curso con riesgo. incorporacion en
operador tramite;
catastral. compromiso de subir
insumos al Drive.
Salento No tiene baldios | Ya verificados. | Predio ejido Titulacion del ejido
pendientes; no Bufalos en Bufalos ya inscrita.
requiere proceso de Tiene 13 predios
carencias para subsanacion con | fiscales en posesion
nuevos IGAC y ORIP. de terceros en
procesos. tramite final de
cesion gratuita.

Ademas, la gestora juridica del GTSP documento la situacién de Calarca, donde
pese a contar con 290 planos prediales ya emitidos, aun se esperaba la entrega
de los usos del suelo por parte de Planeacién y la confirmacidn de radicaciones
de carencias. Cordoba reporté que ha realizado dos solicitudes de carencias
ante la ORIP sin obtener respuesta, a pesar de tener listos planos, usos y
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borradores de resolucion, por lo cual solicitaron apoyo del Ministerio para
impulsar el tramite. La Tebaida informd que ya envid la solicitud ajustada de
carencias y que esta en espera del radicado definitivo.

Respecto a Génova, el municipio sefald que radicé las carencias con el formato
suministrado por el Ministerio, pero esta pendiente de la confirmacion de la
ORIP; se comprometieron a enviar los oficios para tramitacién del impulso. En
el caso de Pijao, se dejé constancia de que el municipio manifestd por escrito
gue no continuaria el proceso con el Ministerio debido a un convenio firmado
con la Superintendencia, aunque la Gobernacién indicé que este tema sera
revisado con el alcalde, pues el municipio no ha logrado avanzar. Frente a
Quimbaya, se reportaron 17 titulos recientemente otorgados y la entrega del
proyecto de acuerdo listo para la vigencia préoxima, quedando pendiente la
confirmaciéon de respuestas de carencias.

En Circasia y Filandia, el enlace, la Dra Melissa Vidal expuso que Filandia
cuenta ya con 10 incorporaciones realizadas y 19 titulos préoximos a
inscripcidon, alcanzando un avance cercano al 95% del territorio urbano;
mientras que Circasia enfrenta dificultades por la negativa reiterada del
Concejo para otorgar facultades y por exigencias de caracterizacidon
exhaustiva, motivo por el cual el municipio avanza mediante visitas predio a
predio para depurar informacién y evitar errores de identificacion. La
Gobernacién recomendd realizar incorporaciones por bloques de 20 o 30
predios para mostrar gestion antes de finalizar el ano.

En cuanto a Montenegro, el municipio informé que adelanta la revision de
aproximadamente 80 predios fiscales, pero que la mayoria se encuentran en
zona de riesgo o0 con restricciones de uso del suelo, reduciendo
significativamente el universo de posibles titulaciones. Aun asi, reportoé el inicio
de solicitudes de carencias y el compromiso de cargar toda la informacién al
Drive para facilitar la revision del Ministerio. Finalmente, Salento reporté que
no tiene baldios pendientes y que ya culminé la titulacion del ejido Bufalos;
adicionalmente, sefiald que cuenta con 13 predios fiscales en posesion de
terceros a punto de culminar tramite de cesién gratuita mediante resoluciones
ya expedidas y publicadas.

Para cerrar, se recordd que la prioridad inmediata para todos los municipios
sera avanzar en las resoluciones de incorporaciéon de bienes baldios, tramite
que no requiere acuerdos municipales y que permite mostrar resultados
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rapidos antes de finalizar el afio. El Ministerio reiteré su acompafamiento total,
solicitd cargar toda la trazabilidad al Drive y anuncié que el acta quedara
disponible en la carpeta general. La Gobernacion agradecié el compromiso y
recordd la importancia de que cada municipio asigne un responsable real del
proceso para garantizar ejecucion efectiva.

COMPROMISOS
No. | Compromisos Responsable Fecha_lu?ute e
cumplimiento
Remitir solicitudes de carencia Municibios del
1 |de identidad registral Quindig 11-12-2025
radicadas. )

Elaborar impulsos dirigidos a
las ORIP con el fin de
2 gestionar las respuestas a las | MVCT 15-12-2025
solicitudes de carencia de
identidad registral

Entregar acceso al drive
3 departamental a los | MVCT 10-12-2025
Municipios y a proyecta.

FIRMAS:
MESA OF TRABAJO: TITULACION DEPARTAMINTAL . QUWNOIO Aintwein m .
36 14:18-16:34
2h16m 33 48 28
u g v -
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