
CÓDIGO:   GA01-F08

VERSIÓN:          10

FECHA:    2025-10-31

Fecha de suscripción (año/mes/día): 

2025/07/18

Fecha de inicio (año/mes/día): 

2025/08/01

Fecha de terminación  (año/mes/día): 

2025/12/31

Periodo de pago: Segundo pago

Valor

365.555.555,00$                                                                

-$                                                                                    

-$                                                                                    

365.555.555,00$                                                                

314.117.961,00$                                                                

51.437.594,00$                                                                  

51.437.594,00$                                                                  

-$                                                                                    

Tipo de modificacion Valor de la modificacion No. Modificacion Fecha de Modificacion 

Mes N° de Planilla

nov-25 N/A

SI NO

X

Código CCP Nombre del CCP Número de Registro Presupuestal Valor afectación

C-3599-0200-0006-53105d-3599922-02-01-01-

004-005-02
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, 

PIEZAS Y ACCESORIOS
285025 $51.437.594

#N/D
$0

$51.437.594

Número de identificación (CC-CE– NIT): 901966233-3

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A 

SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y 

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número de Contrato : 1497 de 2025

N° de Radicado de solicitud de contratación: 25-190586

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del contratista:  UT AC INFRAESTRUCTURA 2025

Saldo del contrato 

Objeto del contrato:  Adquisición, instalación, configuración, implementación y puesta en funcionamiento de una solución de servidores físicos que permita la renovación y 

fortalecimiento de los servicios de gestión para la superintendencia de industria y comercio.

Forma de pago: Segundo pago. El valor de las suscripciones para los componentes de software, soporte, garantía y los servicios de implementación y transferencia de

conocimiento, correspondientes a la solución objeto del presente contrato, con la factura respectiva y sea legalizado su respectivo ingreso al almacén a nombre de la

Superintendencia de Industria y Comercio

Plazo: El plazo de ejecución del contrato es por seis (6) meses contados a partir de la aprobación de las garantías exigidas, expedición del registro presupuestal y suscripción 

del acta de inicio, sin que exceda del 31 de diciembre de 2025

N° de pago:  2

2. BALANCE  FINANCIERO

Valor inicial  del contrato 

Valor Adición 

Valor Reducción 

Valor Final del Contrato

Pagos Realizados

TOTAL

Valor de este pago 

Nuevo saldo del contrato 

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Textos de modificaciones por correcion, aclaracion 

4. APORTES AL SGSS

Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales 

Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, de 

encontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y 

Parafiscales para personas Jurídicas

La EmpresaUT AC INFRAESTRUCTURA 2025 se encuentra al día en el pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, según 

certificado del Revisor fiscal.

5. SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

 ¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de 

corte del pago solicitado?

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Nota: En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y 

BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas 

(personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecución.

Observaciones: 

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades  descritas por el contratista en el informe de cumplimiento de actividades (anexo a este formato 

para persona juridica - cuando aplique), suscrito por este (Para personas jurídicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona jurídica para 

presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas  con los 

aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente, los cuales se pueden verificar en el sistema de trámites, aplicativo de pagos y 

SECOP II. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.  

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 11 de diciembre de 2025

FIRMA: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: ADRIANA CETINA HERNANDEZ

CARGO:  JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

1



2 12 2025

No.

% 

Avance 
%Acumulado

1 100% 86%

2 100% 86%

3 100% 86%

4 100% 86%

    FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES  

     PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Actividades Realizadas por el 

Contratista

PERÍODO   DE PAGO 

NUMERO DE PAGO Segundo pago

Obligaciones

Cumplir con el objeto del contrato y con las

especificaciones técnicas establecidas en los estudios

previos, en la propuesta presentada y en el anexo

técnico. La ejecución deberá realizarse de manera

idónea, siguiendo los lineamientos y directrices

impartidos por la supervisión del contrato, y cumpliendo

con los tiempos establecidos en los planes de trabajo

acordados durante la vigencia del contrato. 

Entregar los bienes contratados y prestar los servicios

complementarios en las instalaciones de la

Superintendencia de Industria y Comercio o sus centros

de datos, principalmente el centro de datos HostDime –

Nebula, ubicado en la vereda Verganzo, Zona Franca de

Tocancipá Int 9, Km 1.5 vía Briceño-Zipaquirá,

Tocancipá, Cundinamarca y el Centro de Datos Alterno y

Laboratorio Forense ubicados en la carrera 13 No. 27-00

pisos 5 y 6, o en donde se requiera, conforme a las

indicaciones del supervisor del contrato y para el

cumplimiento del objeto contractual.  

Presentar en un plazo no superior a 10 días hábiles para

aprobación de la supervisión del contrato una vez se

firme el acta de inicio, un plan de trabajo donde se

relacione la forma en la cual se cumplirá el objeto

contractual, dentro del cual se incluyan las actividades a

realizar (entrega, instalación, configuración, puesta en

operación, servicios complementarios y demás

requeridos para la solución adquirida), cronograma,

responsables, número de personas vinculadas y que se

requerirá para la ejecución, y demás consideraciones

requeridas para el cumplimiento total del objeto

contratado.  

Presentar en un plazo no superior a 10 días hábiles a la

supervisión del contrato, aquella(s) opciones, alternativas

y recomendaciones que mejor se adecue(n) a las

necesidades de la plataforma tecnológica y permitan un

mejor uso y desempeño de configuración disponibles

para la solución tecnológica adquirida y recomendar a la

supervisión del contrato.  

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido, con la observación que el

punto de entrega fue la Cll 24 N°. 7-43

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido



5 100% 86%

6 100% 86%

7 100% 86%

8 0% 0%

9 0% 0%

10 100% 86%

11 100% 86%

12 100% 86%

13 100% 86%

14 0% 0%

15 100% 86%

16 0% 0%

Proveer, mantener y garantizar durante toda la ejecución

del contrato, el personal idóneo y calificado de acuerdo

con lo expresado en la ficha técnica del presente

proceso. 

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

No se requiere

El proceso deberá considerar todos los aspectos que

puedan afectar la operación de los servicios misionales o

tecnológicos inmersos en el proyecto, sobre la cual el

CONTRATISTA tenga responsabilidades o que pueda

afectar el cumplimiento de estas.  

El proveedor deberá entregar el certificado de titularidad

de la(s) licencia(s) y/o suscripciones indicando el enlace

de acceso para el uso de esta y las fechas de inicio y fin

para su uso.  

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

No se requiere

El CONTRATISTA deberá conocer, adoptar e

implementar los procesos de control de cambios

establecidos por la Entidad.  

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

Presentar en un plazo no superior a 10 días hábiles para

aprobación de la supervisión del contrato una vez se

firme el acta de inicio, un Plan de Comunicaciones

(Matriz de escalamiento) integral del proyecto por fases,

donde señalará los diversos informes a ser presentados y

los tableros de monitoreo y control a ser implementados

en el marco del contrato. En el plan deberá incorporarse

una matriz de responsabilidades - RACI - genérica para

cada uno de los servicios a desarrollar. En este mismo

plazo el contratista podrá presentar a la supervisión del

contrato, aquella(s) opciones, alternativas y

recomendaciones que mejor se adecue(n) a las

necesidades de la plataforma tecnológica y permitan un

mejor uso y desempeño de configuración disponibles

para la solución tecnológica adquirida.  

Presentar la factura debidamente discriminada por cada

componente objeto de cobro, así como los documentos

que acrediten la importación de los bienes suministrados,

tales como declaración de importación o manifiesto de

aduana o el documento equivalente según corresponda.  

Documentar e implementar soluciones y mejores

prácticas para la ejecución del contrato, previa

aprobación de la supervisión.  

De ser requerido por la supervisión del contrato, entregar

mensualmente, o antes, informes sobre los incidentes

que se presenten sobre la puesta en producción de la

solución, recomendaciones y acciones tomadas sobre

cada caso.  

El contratista deberá garantizar que se ha agotado la

ejecución de las pruebas necesarias para la puesta en

producción de la solución entregada, esto con el fin de

asegurar que no genere indisponibilidad y/o problemas de

seguridad en los servicios de la SIC. En caso de que se

presenten fallas sobre la solución implementada, estas

son de responsabilidad total del contratista, por lo cual

deberá dar solución inmediata y se aplicaran las

penalidades correspondientes.  

El contratista con el apoyo del fabricante, cuando se

requiera, deberá realizar el afinamiento integral de las

configuraciones, reglas y demás funcionalidades de la

nueva solución, bajo las buenas prácticas de industria,

que le permitan a la Entidad optimizar y mejorar el

rendimiento sobre la solución ofertada.  

Cumplir con las actividades en los tiempos establecidos y

acordados en los planes de trabajo durante la vigencia

del contrato.  

En un término que no supere los quince (15) días hábiles

a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, se 

deben entregar la(s) hoja(s) de vida y soportes del equipo

de trabajo del contratista para revisión y aprobación de

parte de la supervisión.  

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

No se ha requerido.

No se ha requerido.

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido



17 100% 86%

18 100% 86%

SI NO NO APLICA

SI NO NO APLICA

SI NO NO APLICA

SI NO NO APLICA

3. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

4. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS SEGURIDD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST

5. CRITERIOS PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Adjunta ficha de criterios de sistema de

seguridad salud en el trabajo

Observaciones

Adjunta concepto - Criterios de Supervisión

Reforzada protección de datos personales 

Adjunta la evaluación seguridad de

proveedores SIC SC05-F10

Adjunta ficha técnica de verificación y

cumplimiento de criterios ambientales o de

sostenibilidad 

Al finalizar la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA

hará entrega formal al supervisor del contrato o quien

este delegue, toda la documentación técnica generada o

actualizada de las soluciones implementadas y un

informe detallado sobre el estado final del proyecto. Así

mismo, entregará todos los procesos, procedimientos

instrumentos de gestión y bases de conocimiento que se

desarrollen durante toda la ejecución del contrato. 

Si el contratista cumple con los requisitos establecidos en

el Decreto 175 de 2025 en lo relativo al pago del

impuesto de timbre, esto en concordancia con lo

establecido en el artículo 519 del Estatuto Tributario,

deberá efectuar el pago correspondiente del mismo y

acreditarlo ante el Grupo de Contratos de la

Superintendencia de Industria y Comercio y ante el

Supervisor antes de la firma del acta de inicio del

respectivo contrato. 

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

La obligación se cumplio de acuerdo con

lo establecido

2. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES

0%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

% Avance 100 100 100 100 100 100 100 0% 0% 100 100 100 100 0% 100 0% 100 100

%Acumulado 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 0% 0% 86% 86% 86% 86% 0% 86% 0% 86% 86%

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

% Avance %Acumulado



SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

NO PAGO DE  LAS OBLIGACIONES A 

PROVEEDORES, SALARIOS Y SEGURIDAD 

SOCIAL  DEL PERSONAL A CARGO PARA 

BRINDAR EL SOPORTE CONTRATADO

FALLAS TECNICAS EN LOS SOFTWARES O 

HARDWARES UTILIZADOS PARA CUMPLIR 

CON EL OBJETO CONTRACTUAL

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA 

FIJACION DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL 

VALOR DE PRESTACION DEL SERVICIO

HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, 

VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS QUE 

PUEDAN AFECTAR LA INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS 

OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL 

CONTRATO

QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION QUE 

LE SEA ENTREGADA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE SU OBJETO CONTRACTUAL

INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL 

CONTRATISTA PARA BRINDAR EL SOPORTE A 

LOS EQUIPOS

AFECTACIONES EN LA FUNCIONALIDAD DE 

LAS APLICACIONES MISIONALES DE LA 

ENTIDAD POR DEFICIENCIAS EN LOS 

SERVIDORES

QUE LOS BIENES Y/O LOS SERVICIOS 

CONEXOS QUE PRESTA EL CONTRATISTA NO 

CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL 

OBJETO CONTRACTUAL.

QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS 

INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE

No

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA MATRIZ DE RIESGOS (Cuando aplique)

Plan de ContingenciaRiesgo
Materialización

7. REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN

Excelente

Se cumplio dentro del plazo establecido

Calidad de los bienes/servicios

Observaciones

Cumplimiento de plazos



No.
Radicación 

Asignada
Fecha 

observaciones:

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 

FIRMA: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: ADRIANA CETINA HERNANDEZ

CARGO:  JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

NOTA: Para efectos del pago, la DIrección Financiera validara que este formato se encuentre 

debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato, y en consecuencia la información en 

èl registrada se entenderà verìdidica y cualquier incongruencia serà responsabilidad del supervisor.

8. CONTROL A LAS COMUNICACIONES OFICIALES (Incumplimiento de obligaciones)

Descripción del Asunto


