CODIGO: GAO01-F08

\%7) FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O CUMPLIMIENTO A
’ o .
Superintendencia de SATISFACCION DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y VERSION: 10

Industria y Comercio AUTORIZACION DE PAGO
_— FECHA: 2025-10-31

Numero de Contrato : 1497 de 2025

N° de Radicado de solicitud de contratacion: 25-190586

1. INFORMACION BASICA
Numero de identificacién (CC-CE— NIT): 901966233-3

Nombre del contratista: UT AC INFRAESTRUCTURA 2025

Objeto del contrato: Adquisicién, instalacion, configuracién, implementacion y puesta en funcionamiento de una solucién de servidores fisicos que permita la renovacién y
fortalecimiento de los servicios de gestion para la superintendencia de industria y comercio.

Forma de pago: Segundo pago. El valor de las suscripciones para los componentes de software, soporte, garantia y los servicios de implementacién y transferencia de
conocimiento, correspondientes a la solucién objeto del presente contrato, con la factura respectiva y sea legalizado su respectivo ingreso al almacén a nombre de la
Superintendencia de Industria y Comercio

Fecha de suscripcion (afio/mes/dia): Fecha de inicio (afio/mes/dia): Fecha de terminacién (afio/mes/dia):
2025/07/18 2025/08/01 2025/12/31

Plazo: El plazo de ejecucion del contrato es por seis (6) meses contados a partir de la aprobacién de las garantias exigidas, expedicion del registro presupuestal y suscripcién
del acta de inicio, sin que exceda del 31 de diciembre de 2025

Periodo de pago: ]Segundo pago | N° de pago: 2
2. BALANCE FINANCIERO

Valor

Valor inicial del contrato $ 365.555.555,00
Valor Adicién $

Valor Reduccién $

Valor Final del Contrato $ 365.555.555,00
Pagos Realizados $ 314.117.961,00
Saldo del contrato $ 51.437.594,00
Valor de este pago $ 51.437.594,00
Nuevo saldo del contrato $

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES
Tipo de modificacion Valor de la modificacion No. Modificacion Fecha de
Textos de modificaciones por correcion, aclaracion
4. APORTES AL SGSS
. . . Mes | N° de Planilla
Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales nov-25 l N/A

Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal seglin corresponda, de La EmpresaUT AC INFRAESTRUCTURA 2025 se encuentra al dia en el pago de
encontrarse al dia en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, segin
Parafiscales para personas Juridicas certificado del Revisor fiscal.

5. SEGUIMIENTO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION PARA PAGO

¢Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de Sl NO

corte del pago solicitado? X

AFECTACION PRESUPUESTAL

Cddigo CCP Nombre del CCP Namero de Registro Presupuestal Valor afectacion
C-3599-0200-0006-53105d-3599922-02-01-01- MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES,
004-005-02 PIEZAS Y ACCESORIOS 285025 $51.437.594
#NID $0
TOTAL $51.437.594

Nota: En el caso de la terminacion del contrato (finalizacion de plazo, terminacion anticipada o cesion), el supervisor debera verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y
BIENES FiSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas
(personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecucion.

Observaciones:

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades descritas por el contratista en el informe de cumplimiento de actividades (anexo a este formato
para persona juridica - cuando aplique), suscrito por este (Para personas juridicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona juridica para
presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificé el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los
aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente, los cuales se pueden verificar en el sistema de tramites, aplicativo de pagos y
SECORP 1. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Para constancia se firma en Bogota, D.C. alos: 11 de diciembre de 2025

FIRMA:
NOMBRE DEL
CARGO:

PERVISOR O INTERVENTOR: ADRIANA CETINA HERNANDEZ
OFICINA DETECNOLOGIA E INFORMATICA




Superintendencia de
Industria y Comercio

G

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

PERSONA JURIDICA

PERIODO DE PAGO 2

12

2025

NUMERO DE PAGO

Segundo pago

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.

Obligaciones

%
Avance

%Acumulado

Actividades Realizadas por el
Contratista

Cumplir con el objeto del contrato y con las
especificaciones técnicas establecidas en los estudios
previos, en la propuesta presentada y en el anexo
técnico. La ejecucion deberd realizarse de manera
idonea, siguiendo los lineamientos y directrices
impartidos por la supervision del contrato, y cumpliendo
con los tiempos establecidos en los planes de trabajo
acordados durante la vigencia del contrato.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

Entregar los bienes contratados y prestar los servicios|
complementarios en las instalaciones de Ila
Superintendencia de Industria y Comercio 0 sus centros
de datos, principalmente el centro de datos HostDime —
Nebula, ubicado en la vereda Verganzo, Zona Franca de|
Tocancipd Int 9, Km 1.5 via Bricefio-Zipaquira,
Tocancipa, Cundinamarca y el Centro de Datos Alterno vy
Laboratorio Forense ubicados en la carrera 13 No. 27-00|
pisos 5 y 6, o en donde se requiera, conforme a las
indicaciones del supervisor del contrato y para el
cumplimiento del objeto contractual.

100%

86%

La obligacion se cumplio de acuerdo con
lo establecido, con la observacién que el
punto de entrega fue la Cll 24 N°. 7-43

Presentar en un plazo no superior a 10 dias habiles para|
aprobacién de la supervision del contrato una vez se
firme el acta de inicio, un plan de trabajo donde se
relacione la forma en la cual se cumplird el objeto
contractual, dentro del cual se incluyan las actividades a
realizar (entrega, instalacién, configuracion, puesta en
operacion, servicios complementarios y demas
requeridos para la soluciéon adquirida), cronograma,
responsables, nimero de personas vinculadas y que se
requerird para la ejecucién, y demas consideraciones
requeridas para el cumplimiento total del objeto
contratado.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

Presentar en un plazo no superior a 10 dias habiles a la|
supervision del contrato, aquella(s) opciones, alternativas
y recomendaciones que mejor se adecue(n) a las
necesidades de la plataforma tecnol6gica y permitan un
mejor uso y desempefio de configuracion disponibles
para la solucién tecnolégica adquirida y recomendar a la
supervision del contrato.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido




Presentar en un plazo no superior a 10 dias habiles para|
aprobacién de la supervision del contrato una vez se
firme el acta de inicio, un Plan de Comunicaciones
(Matriz de escalamiento) integral del proyecto por fases,
donde sefialara los diversos informes a ser presentados y
los tableros de monitoreo y control a ser implementados
en el marco del contrato. En el plan debera incorporarse
una matriz de responsabilidades - RACI - genérica para
cada uno de los servicios a desarrollar. En este mismo
plazo el contratista podra presentar a la supervisiéon del
contrato, aquella(s) opciones, alternativas y|
recomendaciones que mejor se adecue(n) a las
necesidades de la plataforma tecnolégica y permitan un
mejor uso y desempefio de configuracion disponibles
para la solucién tecnoldgica adquirida.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

Presentar la factura debidamente discriminada por cada
componente objeto de cobro, asi como los documentos
que acrediten la importacion de los bienes suministrados,
tales como declaracién de importacién o manifiesto de|
aduana o el documento equivalente segin corresponda.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

Documentar e implementar soluciones y mejores
practicas para la ejecucion del contrato, previa
aprobacion de la supervision.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

De ser requerido por la supervisién del contrato, entregar,
mensualmente, o antes, informes sobre los incidentes
que se presenten sobre la puesta en produccién de la
solucién, recomendaciones y acciones tomadas sobre
cada caso.

0%

0%

No se ha requerido.

El contratista deberd garantizar que se ha agotado la
ejecucion de las pruebas necesarias para la puesta en
produccion de la solucion entregada, esto con el fin de
asegurar que no genere indisponibilidad y/o problemas de
seguridad en los servicios de la SIC. En caso de que se
presenten fallas sobre la solucién implementada, estas
son de responsabilidad total del contratista, por lo cual
deberd dar solucion inmediata y se aplicaran las
penalidades correspondientes.

0%

0%

No se ha requerido.

10

El contratista con el apoyo del fabricante, cuando se|
requiera, deberd realizar el afinamiento integral de las
configuraciones, reglas y demas funcionalidades de la
nueva solucién, bajo las buenas practicas de industria,
que le permitan a la Entidad optimizar y mejorar el
rendimiento sobre la solucién ofertada.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

11

Cumplir con las actividades en los tiempos establecidos vy
acordados en los planes de trabajo durante la vigencia
del contrato.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

12

En un término que no supere los quince (15) dias habiles|
a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato, se
deben entregar la(s) hoja(s) de vida y soportes del equipo
de trabajo del contratista para revisiéon y aprobacién de
parte de la supervision.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

13

Proveer, mantener y garantizar durante toda la ejecucion
del contrato, el personal idoneo y calificado de acuerdo
con lo expresado en la ficha técnica del presente
proceso.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

14

El CONTRATISTA deberd conocer, adoptar e
implementar los procesos de control de cambios
establecidos por la Entidad.

0%

0%

No se requiere

15

El proceso deberd considerar todos los aspectos que|
puedan afectar la operacién de los servicios misionales o
tecnolégicos inmersos en el proyecto, sobre la cual el
CONTRATISTA tenga responsabilidades o que pueda]
afectar el cumplimiento de estas.

100%

86%

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

16

El proveedor debera entregar el certificado de titularidad
de la(s) licencia(s) y/o suscripciones indicando el enlace
de acceso para el uso de esta y las fechas de inicio y fin

para su uso.

0%

0%

No se requiere




Al finalizar la ejecucién del Contrato, el CONTRATISTA
hard entrega formal al supervisor del contrato o quien
este delegue, toda la documentacion técnica generada o
actualizada de las soluciones implementadas y un 100% 86% La obligacién se cumplio de acuerdo con
informe detallado sobre el estado final del proyecto. Asi lo establecido

mismo, entregara todos los procesos, procedimientos
instrumentos de gestién y bases de conocimiento que se
desarrollen durante toda la ejecucion del contrato.

17

Si el contratista cumple con los requisitos establecidos en
el Decreto 175 de 2025 en lo relativo al pago del
impuesto de timbre, esto en concordancia con lo
establecido en el articulo 519 del Estatuto Tributario,
18 |debera efectuar el pago correspondiente del mismo y| 100% 86%
acreditarlo ante el Grupo de Contratos de la]
Superintendencia de Industria y Comercio y ante el
Supervisor antes de la firma del acta de inicio del
respectivo contrato.

La obligacién se cumplio de acuerdo con
lo establecido

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

10 11 12 13 14 15 16 17 18
B % Avance 100 100 100 100 100 100 100 0% 0% 100 100 100 100 0% 100 0% 100 100

B %Acumulado 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 0% 0% 86% 86% 86% 86% 0% 86% 0% 86% 86%

B % Avance M %Acumulado

2. VERIFICACION DE CRITERIOS AMBIENTALES

Adjunta ficha técnica de verificacion y
cumplimiento de criterios ambientales o de| Sl [l NO g NO APLICA
sostenibilidad

3. VERIFICACION DE CRITERIOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Adjunta la evaluacion seguridad de

proveedores SIC SC05-F10 Sl O NO O NO APLICA

4. VERIFICACION DE CRITERIOS SEGURIDD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST

Adjunta ficha de criterios de sistema de

seguridad salud en el trabajo sl O NO O NO APLICA

5. CRITERIOS PROTECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Adjunta concepto - Criterios de Supervision

- NO APLICA v
Reforzada proteccion de datos personales Sl O NO O © ¢ @

Observaciones




6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA MATRIZ DE RIESGOS (Cuando aplique)

No

Riesgo

Materializacion

S NO Plan de Contingencia

QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL
OBJETO CONTRACTUAL.

X

QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS
INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE

QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION QUE
LE SEA ENTREGADA PARA EL CUMPLIMIENTO

DE SU OBJETO CONTRACTUAL

INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL
CONTRATISTA PARA BRINDAR EL SOPORTE A
LOS EQUIPOS

AFECTACIONES EN LA FUNCIONALIDAD DE
LAS APLICACIONES MISIONALES DE LA
ENTIDAD POR DEFICIENCIAS EN LOS
SERVIDORES

QUE LOS BIENES Y/O LOS SERVICIOS
CONEXOS QUE PRESTA EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES A
PROVEEDORES, SALARIOS Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO PARA

BRINDAR EL SOPORTE CONTRATADO

FALLAS TECNICAS EN LOS SOFTWARES O
HARDWARES UTILIZADOS PARA CUMPLIR
CON EL OBJETO CONTRACTUAL

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA
FIJACION DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL
VALOR DE PRESTACION DEL SERVICIO

10

HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES,
VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS QUE
PUEDAN AFECTAR LA INFRAESTRUCTURA

NECESARIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

11

QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO

12

FENOMENOS NATURALES QUE AFECTEN LA
EJECUCION DEL CONTRATO

13

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

X

7. REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCION

Calidad de los bienes/servicios

Excelente

Cumplimiento de plazos

Se cumplio dentro del plazo establecido

Observaciones




8. CONTROL A LAS COMUNICACIONES OFICIALES (Incumplimiento de obligaciones)

No. Raghcamon Fecha Descripcion del Asunto
Asignada

observaciones:

Para constancia se firma en Bogot4, D.C. a los:

FIRMA: .
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTORNADRIANA CETINA HERNANDEZ
CARGO: JEFEOFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

NOTA: Para efectos del pago, la Direccion Financiera validara que este formato se encuentre
debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato, y en consecuencia la informacién en
el registrada se entendera verididica y cualquier incongruencia sera responsabilidad del supervisor.




