
ITEM   UND  CANT.  V/UNIT.  V/TOTAL  CANT.  V/UNIT.  V/TOTAL  CANT.  V/UNIT.  V/TOTAL  CANT.  V/UNIT.  V/TOTAL 

1 M3 7,00 21.053,00$               $                   147.371,00 38,40  $                    21.053,00  $                      808.435,20 38,40  $             21.053,00  $                      808.435,20 38,40  $                      21.053,00  $                       808.435,20 

2 M2 120,00 1.755,00$                 $                   210.600,00 141,00  $                      1.755,00  $                      247.455,00 141,00  $               1.755,00  $                      247.455,00 141,00  $                        1.755,00  $                       247.455,00 

3 M3 40,00 22.457,00$               $                   898.280,00 63,22  $                    22.457,00  $                   1.419.731,54 63,22  $             22.457,00  $                  1.419.731,54 63,22  $                      22.457,00  $                    1.419.731,54 

4 M2 120,00 17.545,00$               $                2.105.400,00 129,96  $                    17.545,00  $                   2.280.148,20 129,96  $             17.545,00  $                  2.280.148,20 129,96  $                      17.545,00  $                    2.280.148,20 

5 KG 1.500,00 5.965,00$                 $                8.947.500,00 1.554,30  $                      5.965,00  $                   9.271.399,50 1.554,30  $               5.965,00  $                  9.271.399,50 1.554,30  $                        5.965,00  $                    9.271.399,50 

6 M3 3,50 631.593,00$             $                2.210.575,50 3,50  $                 631.593,00  $                   2.210.575,50 3,50  $           631.593,00  $                  2.210.575,50 3,50  $                    631.593,00  $                    2.210.575,50 

7 ML 27,00 105.266,00$             $                2.842.182,00 28,50  $                 105.266,00  $                   3.000.081,00 28,50  $           105.266,00  $                  3.000.081,00 28,50  $                    105.266,00  $                    3.000.081,00 

8 ML 51,00 84.212,00$               $                4.294.812,00 73,60  $                    84.212,00  $                   6.198.003,20 73,60  $             84.212,00  $                  6.198.003,20 73,60  $                      84.212,00  $                    6.198.003,20 

9 M2 90,00 77.195,00$               $                6.947.550,00 141,00  $                    77.195,00  $                 10.884.495,00 141,00  $             77.195,00  $                10.884.495,00 141,00  $                      77.195,00  $                  10.884.495,00 

10 M2 97,00 43.510,00$               $                4.220.470,00 98,43  $                    43.510,00  $                   4.282.689,30 98,43  $             43.510,00  $                  4.282.689,30 98,43  $                      43.510,00  $                    4.282.689,30 

11 UND 5,00 101.269,00$             $                   506.345,00 2,00  $                 101.269,00  $                      202.538,00 2,00  $           101.269,00  $                      202.538,00 2,00  $                    101.269,00  $                       202.538,00 

12 UND 4,00 80.471,00$               $                   321.884,00 5,00  $                    80.471,00  $                      402.355,00 5,00  $             80.471,00  $                      402.355,00 5,00  $                      80.471,00  $                       402.355,00 

13 UNIDAD 2,00 561.416,00$             $                1.122.832,00 2,00  $                 561.416,00  $                   1.122.832,00 2,00  $           561.416,00  $                  1.122.832,00 2,00  $                    561.416,00  $                    1.122.832,00 

14 PUNTO 10,00 55.782,00$               $                   557.820,00  $                    55.782,00  $                                       -    $             55.782,00  $                                      -    $                      55.782,00  $                                        -   

15 M2 50,00 28.070,00$               $                1.403.500,00 36,61  $                    28.070,00  $                   1.027.642,70 36,61  $             28.070,00  $                  1.027.642,70 36,61  $                      28.070,00  $                    1.027.642,70 

16 UNIDAD 1,00 315.797,00$             $                   315.797,00  $                 315.797,00  $                                       -    $           315.797,00  $                                      -    $                    315.797,00  $                                        -   

17 UNIDAD 3,00 491.237,00$             $                1.473.711,00  $                 491.237,00  $                                       -    $           491.237,00  $                                      -    $                    491.237,00  $                                        -   

18 UNIDAD 6,00 526.329,00$             $                3.157.974,00  $                 526.329,00  $                                       -    $           526.329,00  $                                      -    $                    526.329,00  $                                        -   

19 ML 24,00 38.597,01$               $                   926.328,24  $                    38.597,01  $                                       -    $             38.597,01  $                                      -    $                      38.597,01  $                                        -   

20 PUNTO 6,00 94.174,00$               $                   565.044,00  $                    94.174,00  $                                       -    $             94.174,00  $                                      -    $                      94.174,00  $                                        -   

21 UND 1,00 350.886,00$             $                   350.886,00  $                 350.886,00  $                                       -    $           350.886,00  $                                      -    $                    350.886,00  $                                        -   

22 M2 15,00 17.545,00$               $                   263.175,00  $                    17.545,00  $                                       -    $             17.545,00  $                                      -    $                      17.545,00  $                                        -   

 $                                  -    $                                       -    $                            -    $                                      -    $                                     -    $                                        -   

INP 1 ML 36.916,00$               $                                    -   36,00  $                    36.916,00  $                   1.328.976,00 36,00  $             36.916,00  $                  1.328.976,00 36,00  $                      36.916,00  $                    1.328.976,00 

INP 2 ML 39.421,00$               $                                    -   40,70  $                    39.421,00  $                   1.604.434,70 40,70  $             39.421,00  $                  1.604.434,70 40,70  $                      39.421,00  $                    1.604.434,70 

INP 3 M3 42.009,00$               $                                    -   24,82  $                    42.009,00  $                   1.042.663,38 24,82  $             42.009,00  $                  1.042.663,38 24,82  $                      42.009,00  $                    1.042.663,38 

INP 4 M2 54.368,00$               $                                    -   19,93  $                    54.368,00  $                   1.083.554,24 19,93  $             54.368,00  $                  1.083.554,24 19,93  $                      54.368,00  $                    1.083.554,24 

INP 5 KG 18.944,00$               $                                    -   698,43  $                    18.944,00  $                 13.231.057,92 698,43  $             18.944,00  $                13.231.057,92 698,43  $                      18.944,00  $                  13.231.057,92 

INP 6 ML 55.218,00$               $                                    -   24,97  $                    55.218,00  $                   1.378.793,46 24,97  $             55.218,00  $                  1.378.793,47 24,97  $                      55.218,00  $                    1.378.793,47 

INP 7 UND 54.750,00$               $                                    -   6,00  $                    54.750,00  $                      328.500,00 6,0  $             54.750,00  $                      328.199,04 6,0  $                      54.750,00  $                       328.199,04 

43.790.037 63.356.361 63.356.060 63.356.059,89

19,00% 8.319.847 19,00% 12.037.333 19,00% 12.037.651 19,00% 12.037.651,38

5,00% 2.189.502 5,00% 3.167.818 5,00% 3.167.803 5,00% 3.167.802,99

10.509.349 15.205.151 15.205.454 15.205.454

19,00% 416.005 19,00% 601.885 19,00% 601.883 19,00% 601.883

54.715.391 79.163.396,83 79.163.396,83 79.163.396,83

NO. DESCRIPCIÓN FECHA DE PAGO % PAGADO AMORTIZACIÓN 

(1)

TOTAL                                        -   

Presento: Visto Bueno:  

aprobo

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE.

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías:  pago anticipado, etapa fase o producto

V/R INICIAL CONTRATO:

V/R ADICIONES:

V/R ACTUAL CONTRATO:

54.715.391                                                                

24.448.006                                                                

79.163.396,83                                                           

                                                                               -   

SALDO POR PAGARVALOR NETO A PAGAR SALDO POR AMORTIZAR % PAGADO ACUMULADO

                                                                     -   

SERVICIOS BIOMEDICOS NARIÑO LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ

MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON                                                                                  SUPERVISOR SENA

CONTRATO CONTRATISTA FECHA ACTA DE OBRA ACTA Nº

BALANCE PRESUPUESTAL

CO1.PCCNTR.8320028 SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO 19-dic 1
INTERVENTOR:

SUPERVISOR: LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ

Plazo Fecha de inicio

 DESCRIPCION 

Valor inicial del contrato $ 54.715.391,00

Valor adición

Valor total

$ 24.448.005,83

$ 79.163.396,83

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

Fecha de terminación Valor ACTA Valor final del contrato

5 MESES 19/09/2025 18/12/2025

79.163.396,83$                                                                                                                                         79.163.396,83$                                                                                                                          Localización de la obra Vigencia del contrato

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE SENA REGIONAL NARIÑO. Valor I.V.A. ACTA Valor total I.V.A. contrato

$601.883 $ 601.882,57

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

Valor anticipo

PRESUPUESTO CONTRATADO CONTRATO INICIAL ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES  No. 1 ACTA DE OBRA N.01 VALOR ACUMULADO

Desalojo de escombros a escombrera certificada

Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6"

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4"

Relleno manual con material de excavacion 

Solado de limpieza Concreto 2000 PSI espesor 5cm

Suministro y montaje perfilería estructural grado 50 soporte de cubierta

Columnestas y viguetas en concreto 3000 PSI 15x15 cm

Punto hidráulica  1/2"

Localización y replanteo

GIL-F-064

V-1

 IVA (%) SOBRE UTILIDAD 

TOTAL  PRESUPUESTO OBRAS 

V/R ANTICIPO:

% ANTICIPO :

-                                                                                                    

 COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES 

 ADMINISTRACION 

 UTILIDAD 

 TOTAL A.U. 

VALOR FACTURADO

Excavacion manual 

Relleno de piso con recebo compactado. e=20 cm

Acero de refuerzo 60000 psi

Concreto 3000 psi. para zapatas

Fundición de columnas de 0,35 m x 0,35 m en concreto 3000 psi. 

Fundición de viga de amarre de 0,30 m x 0,30 m en concreto 3000 psi. 

Fundición de placa de piso en concreto de 3000 psi incluye malla electrosoldada # 4mm espesor de 

Mampostería en ladrillo común. acabado a la vista

Punto sanitaria 4 pulgadas.

Suministro e instalacion de tablero bifasico de 6 circuitos 

Estuco y pintura de paredes con vinilo tipo uno tres manos 

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA     

Punto sanitaria 2 pulgadas.

Caja de inspección de 0,8 x 0,8 x 0,8 en mamposteria con tapa metálica en alfajor calibre 11 (incluye 

Punto hidráulica  3/4"

Repello de piso y pared con mortero 1:3

Mesón en concreto 3000 psi, ancho 0.60 m, incluye refuerzo, repello y enchape en porcelanato, 

Suministro e instalación de puertas metálicas en lamina calibre 18 con marco, chapa de seguridad 

Suministro e instalación de ventanas en lamina calibre 18 con antepecho, vidrios # 5 y pintadas de 2 

Suministro e instalación de canal amazonas incluye accesorios para conexion de bajantes 

Punto eléctrico 110 v 
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Visto Bueno:

APOYO INFRAESTRUCTURA 

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la 

Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO EMILIO HUMBERTO CERON LASSO EINER ENRIQUE CASTRO NARVAEZ 

DIRECTOR DE OBRA                                                                                                 COORDINADOR DE GRUPO MIXTO

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva 

técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en 

que la misma se encuentre.

Avaló  supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

Nota 1:
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