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Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8320028
CONTRATISTA SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO
OBJETO CONTRATAR LA ADECUACION DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION
LIMPIA LOPE.
LOCALIZACION DEL PROYECTO CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE SENA REGIONAL NARINO.
INTERVENTOR N/A
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N/A
SUPERVISOR LUIS EDUARDO ENRIQUEZ ORDONEZ
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL 5 MESES
FECHA DE TERMINACION 18/12/2025
VALOR EJECUTADO $ 79.163.396,83 [SIN IVA
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO DIA MES ANO
CONTRACTUAL EL DIA 19 12 2025
LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA
INTERVENTORIA A SATISFACCION, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:
ACTIVIDADES EJECUTADAS
CANTIDAD VALOR
ITEM DESCRIPCION UN. EJECUTADA UNITARIO VALOR TOTAL
1 Desalojo de escombros a escombrera certificada M3 38,4 S 21.053,00 [ S 808.435,20
2 Localizacion y replanteo M2 141 S 1.755,00 | $ 247.455,00
3 Excavacion manual M3 63,22 S 22.457,00 [ § 1.419.731,54
4 Relleno de piso con recebo compactado. e=20 cm M2 129,96 S 17.545,00 [ $  2.280.148,20
5 Acero de refuerzo 60000 psi KG 1554,3 S 5.965,00 [ S 9.271.399,50
6 Concreto 3000 psi. para zapatas M3 3,5 S 631.593,00 [ S 2.210.575,50
7 Fundicion de columnas de 0,35 m x 0,35 m en concreto 3000 psi. ML 28,5 S 105.266,00 [ S 3.000.081,00
8 Fundicion de viga de amarre de 0,30 m x 0,30 m en concreto 3000 psi. ML 73,6 S 84.212,00 [ S  6.198.003,20
9 Fundicion de placa de piso en concreto de 3000 psi incluye malla electrosoldada # 4mm espesor de placa 0,10 m. ac| M2 141 S 77.195,00 [ S 10.884.495,00
10 Mamposteria en ladrillo comun. acabado a la vista M2 98,43 S 43.510,00 [ S  4.282.689,30
11 Punto sanitaria 4 pulgadas. UND 2 S 101.269,00 [ $ 202.538,00
12 Punto sanitaria 2 pulgadas. UND 5 S 80.471,00 [ § 402.355,00
13 Caja de inspeccion de 0,8 x 0,8 x 0,8 en mamposteria con tapa metalica en alfajor calibre 11 (incluye excavacion y ac| UNIDAD 2 S 561.416,00 [ S 1.122.832,00
14 Punto hidraulica 3/4" PUNTO 0 S 55.782,00 | § -
15 Repello de piso y pared con mortero 1:3 M2 36,61 S 28.070,00 [ S 1.027.642,70
16 Meson en concreto 3000 psi, ancho 0.60 m, incluye refuerzo, repello y enchape en porcelanato, salpicadero y faldér| UNIDAD 0 S 315.797,00 [ S -
17 Suministro e instalacion de puertas metalicas en lamina calibre 18 con marco, chapa de seguridad anti-palanca, pint UNIDAD 0 S 491.237,00 [ $ -
18 Suministro e instalacion de ventanas en lamina calibre 18 con antepecho, vidrios # 5 y pintadas de 2 m de ancho x 1| UNIDAD 0 S 526.329,00 | S -
19 Suministro e instalacion de canal amazonas incluye accesorios para conexion de bajantes ML 0 S 38.597,01 | S -
20 Punto eléctrico 110 v PUNTO 0 S 94.174,00 [ S -
21 Suministro e instalacion de tablero bifasico de 6 circuitos UND 0 S 350.886,00 [ $ -
22 Estuco y pintura de paredes con vinilo tipo uno tres manos M2 0 S 17.545,00 [ $ -
S -
INP 1 |Suministro e instalacién de tuberia PVC corrugada de 6" ML 36| S 36.916,00 [ S 1.328.976,00
INP 2 |Suministro e instalacién de tuberia PVC sanitaria de 4" ML 40,7 S 39.421,00 [ S  1.604.434,70
INP 3 [Relleno manual con material de excavacion M3 24,82 S 42.009,00 [ S 1.042.663,38
INP 4 |Solado de limpieza Concreto 2000 PSI espesor 5cm M2 19,93[ S 54.368,00 [ S 1.083.554,24
INP 5 |Suministro y montaje perfileria estructural grado 50 soporte de cubierta KG 698,43[ S 18.944,00 [ $ 13.231.057,92
INP 6 [Columnestas y viguetas en concreto 3000 PSI 15x15 cm ML 2497[ S 55.218,00 [ § 1.378.793,46
INP 7 |Punto hidraulica 1/2" UND 6] S 54.750,00 [ $ 328.500,00
S B E -
S K -
S K -
S K -
SUBTOTAL| $ 63.356.360,84
ADMINISTRACION 19%| S 12.037.332,52
IMPREVISTOS 0%| $ -
UTILIDAD 5% S 3.167.818,04
IVA/UTILIDAD 19%| S 601.885,43
VALOR TOTAL EJECUTADO [ $ 79.163.396,83
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)| S -
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)| S 79.163.396,83

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO
DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS
LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
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