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ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO PRONE GGC 619-2020 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica 
en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED 
ubicados en los  municipios del Sistema Interconectado Nacional –SIN conforme los 
reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA PRADERA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED 
bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al 
MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes 
Eléctricas- PRONE. 
 
 
Número de Proyectos del Contrato: Un (1) Proyecto 
 
PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA PRADERA 
MUNICIPIO: Barranquilla 
DEPARTAMENTO: Atlántico 
 
A los dos (02) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en calidad de Supervisor 
el señor VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA identificado como aparece al pie de su firma, 
como apoyo a la supervisión técnica el señor MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO 
identificado como aparece al pie de su firma, designados por parte del MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGÍA, por otra parte, el señor  JAMES MARTÍNEZ GALLEGO identificado como 
aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal de la firma interventora 
PROINGES S.A.S identificada con NIT 802.023.429-4, y NELSON JAVIER VASQUEZ TORRES 
identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de representante legal de AIR-
E INTERVENIDA S.A.S E.S.P., con NIT 901.380.930-2, quien funge como OPERADOR DE RED 
del mencionado negocio jurídico; con el fin de formalizar, mediante la presente acta, el 
Recibo y Entrega de la Infraestructura Construida de acuerdo con lo previsto,  Etapa 4 
literal i), del numeral 1º de la Cláusula Décima, así como la energización y puesta en servicio 
de la obra construida en virtud del contrato de obra N° C02352021 celebrado entre AIR-E 
INTERVENIDA S.A.S E.S.P., y la firma DELTEC S.A. con Nit 800.166.199-1, el cual hace parte 
del Contrato PRONE GGC 619-2020. 
 
Por lo anterior, se indica que el sistema eléctrico energizado corresponde exclusivamente 
al proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA PRADERA, beneficiando a 
DOS MIL OCHENTA Y TRES (2083) usuarios reales ejecutados. 
 
Previa suscripción del acta de entrega y recibo final de obra efectuada el 30 de enero del 
2025, por parte de la interventoría PROINGES S.A.S con NIT: 802.023.429-4, las partes que 
intervienen certifican mediante dicha acta, que el sistema eléctrico ejecutado mediante el 
contrato de obra en mención, se encuentra energizado con sistema de medida 
centralizada, motivo por el cual se encuentra en ejecución la Administración, Operación, 
Mantenimiento y Reposición por parte de AIR-E S.A. E.S.P. en su calidad de Operador De 
Red. 
 
Se adjuntan a la presente acta los siguientes anexos:  
 
• Anexo 1 – Acta de Recibo de Obra suscrita por la interventoría. 
• Anexo 2 – Listado de Usuarios con aval de interventoría. 
• Anexo 3 – Planos As-Built. 
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• Anexo 4 - Inventario de cantidades finales de obra según UUCC CREG 015 de 2018.
• Anexo 5 - Dictamen de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE.
• Anexo 6-Presupuesto Final Ejecutado.

En constancia firman quienes intervienen, 

Firma 
Nombre: JAMES MARTÍNEZ GALLEGO 
C.C. No. 6.400.932
Interventoría
PROINGES S.A.S.

Firma 
Nombre: NELSON JAVIER VASQUEZ 
TORRES 
C.C. No.: 79.590.076
Operador de Red
AIR-E INTERVENIDA S.A.S E.S.P.

Firma 
Nombre: VICTOR JOSE PATERNINA 
NOVOA 
C.C. No.: 92.546.954
Supervisor
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA –
Contrato PRONE GGC 619-2020

Firma 
Nombre: MIGUEL FAJARDO GUERRERO 
C.C. No.: 79.641.572 de Bta
Apoyo a la supervisión
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Contrato PRONE GGC 619-2020

Revisó:   Marcela Araujo Colina 
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Blandón Carlos Rodríguez 
Castrillón Héctor Arturo 
Barrera 


