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Radicado No.: 2-2025-058405
Fecha: 11-12-2025

Codigo validacion comunicacién: 3a0b6 Codigo Dependencia: 3200

Acceso: Reservado (), Publico (x), Clasificado ()

Bogota, D.C.

Doctor (a)

Edwin David Guzman Bohérquez

Gerente General

Electrificadora del Meta S.A E.S.P. - EMSA
pgr@emsa-esp.com.co

Calle 37A No. 45 53 Barza Alto
Villavicencio, Meta

Asunto: Solicitud cumplimiento obligaciones PRONE-GGC-705-2021

En ejercicio de las labores de Supervisiéon adelantadas por la Direccion de
Energia frente al contrato PRONE GGC 705-2021, asi como al cumplimiento de
obligaciones contractuales por parte de la Electrificadora del Meta — EMSA; se
reiteran los pendientes informados via correo electrénico con fechas 4 de
septiembre, 22 de octubre y 3 de diciembre de 2025 (Ver anexo 1,2 y 3):

1.

De acuerdo al Anexo 2 del contrato PRONE GGC 705-2021, el cual
finalizo el pasado 27 de septiembre de 2025, donde se enuncia la
actividad No.2 ( Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos
financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacidn del Encargo

Fiduciario suscrito) de la etapa 4 (Actividades de recibo y Terminacidn
del contrato de Administracidn), la cual finalizd el pasado 15 de
septiembre de 2024, se solicita a la Electrificadora del Meta remita
soporte que acredita el reintegro de recursos no ejecutados vy
rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del
Encargo Fiduciario suscrito para contrato PRONE GGC-705-2021.

A la fecha, EMSA S.A. E.S.P.,, no ha remitido los informes
correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, con
lo cual se encuentra en mora frente al cumplimiento de las
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE RED frente al literal w)
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del numeral 1, de la CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DEL
OPERADOR DE RED.

“w) El OPERADOR DE RED deberd presentar un informe mensual al
supervisor, dentro los quince (15) primeros dias calendario del mes
siguiente, (...). Los informes contendrdn, sin limitarse a ello, lo siguiente:

(...)"

3. A la fecha, EMSA S.A. E.S.P., no ha remitido los informes trimestrales de
ejecucion de recursos de la ejecucion del contrato, con lo cual se
encuentra en mora frente al cumplimiento OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DEL OPERADOR DE RED frente al literal ee) del numeral 1, de la
CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED

“ee) RECURSOS: Para dar cumplimiento al procedimiento establecido por
la Contaduria General de la Nacidn en el manejo contable de los
recursos girados y recursos entregados por pago anticipado, El
OPERADOR DE RED se obliga con el MINISTERIO, a entregar al Grupo de
Gestidn Financiera y Contable, un informe trimestral para la ejecucion de
los recursos, el cual debe incluir un saldo inicial, detalle - movimiento de
la ejecucidon y un saldo final de los recursos, de manera resumida
respecto a los grupos establecidos de Mano de Obra, Interventoria,
Utilidad, Remuneracién , Reintegros y otros que el Ministerio considere
necesario para dar cumplimiento a lo establecido por la CGN. (...)".

4. A la fecha, EMSA S.A. E.S.P., no ha remitido el soporte la marcacion de
la infraestructura construida, con lo cual se encuentra en mora frente al
cumplimiento OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE RED
frente al literal cc) del numeral 1, de la CLAUSULA DECIMA -
OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED

“cc) El OPERADOR DE RED, acordard con el interventor los lugares en los
cuales deberd imprimir un sello o simbolo dentro de la infraestructura
que fue construida con recursos de este contrato, que indique i) el
numero del presente contrato; ii) el Fondo financiador (PRONE), y ii) el
nombre del operador de red que contraté la construccidn. (...)”.
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5. Esta supervision indica que como es de su conocimiento, en
consonancia con lo establecido en las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
OPERADOR DE RED frente al literal bb) del Numeral 1, establecida en el
clausula decima del contrato, se establecio:

“..)
CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED

(---)
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE RED
1. FRENTE A LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION.

(..)

bb) Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalizacién
del plazo de ejecucion del Contrato en su Actividad de Construccion y Puesta en Opera-
cion, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidacion, la utilizacién de los re-
cursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, que sean soportados con
documentos que haya emitido el interventor al respecto. Asi mismo, deberd suscribir con
el MINISTERIO dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega del anterior informe,
el Acta de Terminacién y Balance Financiero del Contrato, de acuerdo con la CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA, la cual deberd contener los documentos indicados en el anexo 3
del presente contrato.

(..)”

Por lo anterior, ElL plazo establecido para la presentacién del informe
final del Operador de red es el dia 27 de diciembre de 2025, y la fecha
limite pactada para suscribir el Acta de Terminacion y Balance
Financiero del Contrato es el dia 27 de junio de 2026 la misma.

Por todo lo anterior, resaltamos que el no cumplimiento de las obligaciones
y/o actividades en las condiciones y tiempos establecidos contractualmente
sera motivo de informar al ordenador del gasto respecto del posible
incumplimiento de las obligaciones del contrato, en atencion a lo establecido
en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - MULTAS y CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA- PENAL PECUNIARIA, las cuales establecen:

“(.“)
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - MULTAS DE ACUERDO CON LOS ALCANCES INDICADOS EN

LA CLAUSULA PRIMERA: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del Contrato por parte del OPERADOR DE RED, el MINISTERIO le impondrd a éste,
multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del
valor de los aportes del PRONE por cada obligacién incumplida, las cuales sumadas no podrdn
superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo, previo agotamiento de
Procedimiento Administrativo Sancionatorio al OPERADOR, en el cual se garanticen sus
derechos de audiencia y defensa.
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(..)

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA- PENAL PECUNIARIA: En el evento de incumplimiento parcial o
total de las obligaciones de la Actividad de construccidn y puesta en operacién y/o Actividad
de Administracién, Operacién, Mantenimiento y Reposicion — AOM y sin perjuicio de la
imposicidn de multas, el MINISTERIO podrd imponer una pena pecuniaria hasta el veinte por
ciento (20%) del valor total del Contrato. En caso de la existencia de incumplimiento parciol
del objeto o las obligaciones contractuales el MINISTERIO, podrd dosificar la pena, aplicando el
principio de proporcionalidad. Esta pena tiene un cardcter compensatorio como estimacion
anticipada de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante. El MINISTERIO podrd hacer
efectivo el valor previsto para la cldusula penal pecuniaria de los saldos pendientes por pagar
al OPERADOR DE RED o cobrdrselo directamente a éste, o hacerlo efectivo con cargo a la
Garantia Unica otorgada en cumplimiento del literal a) del numeral 1 de la Cldusula Décima
Segunda de este Contrato. Esta cldusula se aplicard sin perjuicio de cualesquiera otras
acciones que correspondan al MINISTERIO para el cobro de los perjuicios ocasionados en
exceso del valor aqui contemplado. salvo lo dispuesto en la Cldusula Vigésima de este
contrato.

(..)”

Asi las cosas, se solicita a EMSA S.A. E.S.P., que, en el término perentorio de
ocho (8) dias calendario contados a partir del recibo de la presente
comunicacién, remita los soportes que acreditan el cumplimiento del numeral
1,2,3 y 4 de la presente comunicacion, asi como dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales de acuerdo a lo pactado en el contrato PRONE GGC
705-2021, so pena de informar sobre tal situacion al ordenador del gasto para
que se adopten las medidas contractuales conminatorias correspondientes.

Cordialmente,

Victor José Paternina Novoa
Director
Direccion de Energia Eléctrica

Documento firmado electronicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
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Copia a:
Electrificadora Del Meta S.a. E.s.p. - (gerencia@emsa-esp.com.co) - Calle 37 No 45-53 Barzal alto - VILLAVICENCIO -
META

Elaboré: Miller Stiven Pérez Malpica

Revisé: Carlos Arturo Rodriguez Castrillon, Neila Luz Baleta Mizar, Sandra Milena Paez L6pez, Marcela Patricia Araujo
Colina, Héctor Arturo Barrera Castellanos

Aprobd: Victor José Paternina Novoa
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