
Página 1 de 2
2-2025-060645

Radicado No.: 2-2025-060645
Fecha: 16-12-2025

Código validación comunicación: 561b7 Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A  E.S.P.
correspondencia@energiaputumayo.com
Mocoa, Putumayo

Asunto: Respuesta a comunicación con radicado MME No. 1-2025-052307, de asunto: 
“Solicitud de modificación de la cláusula quinta - Contrato FAER GGC 0651 2024” 

Estimado Dr. Wiston Andrés Ñustes Cuellar

En atención a la comunicación del asunto, y una vez verificado el estado actual del 
contrato,  así  como la  ejecución  presupuestal  del  mismo,  la  Supervisión  se  permite 
recordar  lo  indicado  en  el  contrato,  concretamente  en  las  Cláusulas  Segunda  y 
Trigésima las cuales entre otros establecen:

“(…) CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO:

(…)
1. FASE I -CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN: El plazo, entendido este como el 

tiempo total asociado a la ejecución de esta fase, es el propuesto por el OPERADOR 
DE RED en el Anexo No. 2 – CRONOGRAMA aprobado por el MINISTERIO, el cual es de  
obligatorio  cumplimiento…   En  todo  caso,  el  cronograma  de  esta  fase  deberá 
ejecutarse sin superar la vigencia 2024. (negrilla fuera de texto)

(…)

CLÁUSULA TRIGESIMA – RIESGOS:

Riesgos Asignados a EL OPERADOR DE RED I:

(…)
17. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones del Cronograma 
Anexo 2 del contrato.
(…)”

Aunado a lo anterior, se indica que en ejercicio de la Supervisión que ejerce la Dirección 
de Energía,  se adelanta verificación de los movimientos financieros realizados en el 
Encargo Fiduciario por parte del Operador de Red, toda vez que se evidencian salidas de 
recursos que no han sido autorizados por parte de la Supervisión, por lo cual no es claro 
el valor exacto de los saldos pendientes por desembolsar o si hay cabida a ellos.
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De otra parte,  se precisa que de no ser posible la ejecución de los recursos de la 
reserva, los mismos deberán ser tramitados como pasivos exigibles-vigencias expiradas, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 51 del Decreto 1523 del 18 de diciembre de 
2024, en el año fiscal en el cual se requiera tramitar su respectivo pago, gestión que 
será realizada por la supervisión con base en el “Procedimiento para el pago de pasivos 
exigibles – vigencias expiradas” con código SIG No. T-GF-P-19 (En adjunto).

En este sentido, una vez analizada y revisada la solicitud de modificación relacionada 
con el literal e) de la Cláusula Quinta del contrato FAER 0651 2024, esta Supervisión 
indica que la misma no es procedente, por lo todo lo anterior expuesto.

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
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