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Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Unidad Administrativa 
 

Unidad de Infraestructura Física 

ACTA PARCIAL CORTE No. 6 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 091/ 18 de julio DE 2024 
CONTRATISTA                     : 2L PROYECTOS SAS BIC 
NIT : 9 0 1 1 5 4 6 7 8 2 
OBJETO: : Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 

jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del 
Nivel Central de la Rama Judicial 

PLAZO ACTUAL    : 30 de 09 de 2024 
FECHA DE INICIO   : 29 de 08 de 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN  : 31 de 12 de 2024 
 
PERIODO DE CORTE   :  01 de diciembre de 2024 al 31 diciembre de 2024 
 
Valor Contrato de Obra $ 7000000000 
Valor Contrato de Interventoría $ 333.243.408 
Porcentaje de Interventoría. 
((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100) 

4,76 

 

ACTA CORTE No. 06 de Obra  
$           14´931.572.98 

 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL CORTE No. 06 DE INTERVENTORÍA. 
($   497.585 + $ 213.250,47) 

$ 710.835,47 
RESUMEN DEL CONTRATO 

DESCRIPCIÓN VALOR CONTRACTUAL VALOR EJECUCIÓN 
Valor inicial del Contrato $ 333.243.408  
Valor adiciones $ 0,00  

Valor total del Contrato                                    $333.243.408  

Acta Parcial Corte No. 01 Interventoría  $                21.080.155,00  

Acta Parcial Corte No. 02 Interventoría  $               4´042.925,00 
             

Acta Parcial Corte No. 03 Interventoría  
$   29´645.664 

 

Acta Parcial Corte No. 04 Interventoría  $   16´194.698 
 

Acta Parcial Corte No. 05 Interventoría  $   30´786.442 
 

Acta Parcial Corte No. 06 Interventoría  $ 710.835,47 

TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA  
                                       

$102´460.719,47       

SALDO POR EJECUTAR 
                        

$230´782.688,53 
Se expide en Bogotá D.C. el día 20 del mes de marzo de 2025. 

 
LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO 

Representante Legal 
2L PROYECTOS SAS BIC 

Interventoría 
 


