Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial

Unidad Administrativa

ACTA PARCIAL CORTE No. 6
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
CONTRATISTA

NIT

OBJETO:

PLAZO ACTUAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION

PERIODO DE CORTE

: 091/ 18 de julio DE 2024

: 2L PROYECTOS SAS BIC

9011546782

. Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera,
juridica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del
Nivel Central de la Rama Judicial

: 30 de 09 de 2024

: 29 de 08 de 2024

: 31 de 12 de 2024

: 01 de diciembre de 2024 al 31 diciembre de 2024

Valor Contrato de Obra

$ 7000000000

Valor Contrato de Interventoria

$ 333.243.408

Porcentaje de Interventoria.

((Valor Contrato de Interventoria / Valor Contrato de Obra) * 100)

4,76

ACTA CORTE No. 06 de Obra

S 14°931.572.98

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL CORTE No. 06 DE INTERVENTORIA.

(S 497.585 +$213.250,47)
$710.835,47

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCION VALOR CONTRACTUAL VALOR EJECUCION
Valor inicial del Contrato $ 333.243.408
Valor adiciones $ 0,00
Valor total del Contrato $333.243.408
Acta Parcial Corte No. 01 Interventoria $ 21.080.155,00
Acta Parcial Corte No. 02 Interventoria > 4042.925,00
Acta Parcial Corte No. 03 Interventoria 3 20°645.664
Acta Parcial Corte No. 04 Interventoria > 167194.698
Acta Parcial Corte No. 05 Interventoria > 30'786.442
Acta Parcial Corte No. 06 Interventoria $710.835,47

TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA

$102°460.719,47

SALDO POR EJECUTAR

/)

$230°782.688,53

Se expide en Bogota D./(dia
elay —

/) /)/ﬂ
del e 2025.

Repgresentante Legal

LAURA,FER;?NDAT IANA ZAMACHO

Cddigo: F-000-000

2L PROYECTOS SAS BIC

Interventoria
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