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Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Unidad Administrativa 
 

Unidad de Infraestructura Física 
 ACTA PARCIAL CORTE No. 14 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 091/ 18 de julio DE 2024 
CONTRATISTA                     : 2L PROYECTOS SAS BIC 
NIT : 9 0 1 1 5 4 6 7 8 2 
OBJETO: : Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 

jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la 
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de 
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del 
Nivel Central de la Rama Judicial 

PLAZO ACTUAL    : 30 de 09 de 2024 
FECHA DE INICIO   : 29 de 08 de 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN  : 31 de 12 de 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN  : 27 de junio de 2025 
PERIODO DE CORTE   :  01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 
 
 

Valor Contrato de Obra $ 7000.000.000 

Valor adición  $188.100.700,39 

Valor Contrato de Interventoría $ 333.243.408 

Porcentaje de Interventoría. 

((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100) 
4,76 

 

 

 

ACTA CORTE No. 14 
 de Obra  

 $ 819.105486,47 
 

 

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL CORTE No. 14 DE INTERVENTORÍA $ 27.296.150 
 

 

RESUMEN DEL CONTRATO 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR CONTRACTUAL VALOR EJECUCIÓN 

Valor inicial del Contrato $ 333.243.408  

Valor adiciones 

 

$        111.081.136,00  
 

 

Valor total del Contrato 
$        462928366  

                                    
 

Acta Parcial Corte No. 01 Interventoría  $ 21.080.155,00 

Acta Parcial Corte No. 02 Interventoría  
$ 4´042.925,00 

              

Acta Parcial Corte No. 03 Interventoría  
$   29´645.664 

 

Acta Parcial Corte No. 04 Interventoría  
$   16´194.698 

 

Acta Parcial Corte No. 05 Interventoría  
$   30´786.442 
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Acta Parcial Corte No. 06 Interventoría  $ 710.835,47 

Acta Parcial Corte No. 07 Interventoría  $28´147.851,53 

Acta Parcial Corte No. 08 Interventoría A.I.U.  
$32.638.035,00 
$1.003.109,00 

Acta Parcial Corte No. 09 Interventoría  $ 4´914.356,15 

Acta Parcial Corte No. 09 Interventoría  $28.994.964,15 

Acta Parcial Corte No. 10 Interventoría  
                                               

$69.466.534,00 
 

Acta Parcial Corte No. 11 Interventoría  
                                            

$33.882.733 
 

Acta Parcial Corte No. 12 Interventoría  

                      
$2.055.507,84 

 

Acta Parcial Corte No. 12 Interventoría  

                                                                                    
$920.386,16 

 

Acta Parcial Corte No. 13 Interventoría  $3.807.826,20 

Acta Parcial Corte No. 14 Interventoría  
$27.296.150 

 

TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA  
$335.588173,20 

 
 

SALDO POR EJECUTAR  

$108.738.371 
 
 
 

 
 
 
 

Se expide en Bogotá D.C. el día 03 días del mes de octubre de 2025. 
LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO 

Representante Legal 
2L PROYECTOS SAS BIC 

Interventoría 
 


