Consejo Superior de la Judicatura

*%‘ o delaudicaras DiF€CCiON Ejecutiva de Administracién Judicial

Republica de Colombia

Unidad Administrativa

ACTA PARCIAL CORTE No. 14
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
CONTRATISTA

NIT

OBJETO:

PLAZO ACTUAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
FECHA DE TERMINACION
PERIODO DE CORTE

: 091/ 18 de julio DE 2024

: 2L PROYECTOS SAS BIC

19011546782

: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera,
juridica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la
entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del
Nivel Central de la Rama Judicial

: 30 de 09 de 2024

: 29 de 08 de 2024

: 31 de 12 de 2024

: 27 de junio de 2025

: 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025

Valor Contrato de Obra

$ 7000.000.000

Valor adicién

$188.100.700,39

Valor Contrato de Interventoria

$ 333.243.408

Porcentaje de Interventoria.

((Valor Contrato de Interventoria / Valor Contrato de Obra) * 100)

4,76

ACTA CORTE No. 14
de Obra

$819.105486,47

Valor A PAGAR ACTA PARCIAL CORTE No. 14 DE INTERVENTORIA $27.296.150

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCION

VALOR CONTRACTUAL VALOR EJECUCION

Valor inicial del Contrato

$ 333.243.408

Valor adiciones

S 111.081.136,00

Valor total del Contrato

$ 462928366

Acta Parcial Corte No. 01 Interventoria

$ 21.080.155,00

Acta Parcial Corte No. 02 Interventoria

$4°042.925,00

Acta Parcial Corte No. 05 Interventoria

Acta Parcial Corte No. 03 Interventoria > 297645664
Acta Parcial Corte No. 04 Interventoria 5 16'194.698
S 30°786.442
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Continuacion Acta Parcial Contrato de Interventoria No. 091 de 2024

Acta Parcial Corte No. 06 Interventoria

$710.835,47

Acta Parcial Corte No. 07 Interventoria

$28°147.851,53

Acta Parcial Corte No. 08 Interventoria A.l.U.

$32.638.035,00
$1.003.109,00

Acta Parcial Corte No. 09 Interventoria

$4°914.356,15

Acta Parcial Corte No. 09 Interventoria

$28.994.964,15

Acta Parcial Corte No. 10 Interventoria

$69.466.534,00

Acta Parcial Corte No. 11 Interventoria

$33.882.733

Acta Parcial Corte No. 12 Interventoria

$2.055.507,84

Acta Parcial Corte No. 12 Interventoria

$920.386,16

Acta Parcial Corte No. 13 Interventoria

$3.807.826,20

Acta Parcial Corte No. 14 Interventoria

$27.296.150

TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA

$335.588173,20

SALDO POR EJECUTAR

$108.738.371

g ey .

Se expide en ngotipf. el dig’03 dias gél mes de octubre de 2025.

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
Interventoria
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