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MODIFICACIÓN N° 01 
CONTRATO N° 4600105547 DE 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

CONTRATISTA: CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ 

NIT: 900.154.128-1 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO GUARDIANES DE QUEBRADAS, 
COMO ESTRATEGIA COMUNITARIA PARA LA 
PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
EL DISTRITO DE MEDELLÍN. 

VALOR INICIAL: 

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M.L. ($4.735.000.000), incluidos 
los honorarios del 13% y el IVA del 19% sobre los 
honorarios. 

DURACIÓN: 
CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO, 
SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2025. 

FECHA DE INICIO: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

31 DE DICIEMBRE DE 2025. 

HISTÓRICO DE 
MODIFICACIONES: 

N/A 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

MODIFICACIÓN 01: 
 
AMPLIACIÓN N°01: Por el término de DOS (02) MESES 
Y VEINTICINCO (25) DÍAS, contados a partir del 01 DE 
ENERO DE 2026 hasta el 25 DE MARZO DE 2026, 
ambas fechas inclusive. 
 
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE: 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA PESOS ($268.677.330).  
 
MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA TERCERA: 
CONDICIONES TÉCNICAS: Inclusión de nueva tipología 
4 (Equipo Mi Rio Mis Quebradas), que propende por la 
gestión integral del agua, la reducción del riesgo y la 
recuperación ambiental con participación comunitaria y 
sostenibilidad.  
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Esta tipología, requiere la incorporación de profesionales 
de diferentes áreas, quienes serán responsables de poner 
en marcha la iniciativa presentada por el señor Alcalde de 
Medellín el 04 de noviembre de 2025. El enfoque principal 
es la mitigación de riesgos especialmente inundaciones; 
la creación de espacios públicos como corredores 
azules; la recuperación ambiental; la generación de 
empleo y la planificación territorial sostenible. Todo ello 
integrando la gestión del agua como eje central para la 
seguridad y el bienestar de la ciudad a largo plazo. 

 
Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Medio Ambiente N°66 del 
29 de Diciembre de 2025. 

PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato N°4600105547 de 
2025 por un término de: de DOS (02) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS, del 01 de Enero 
de 2026 hasta el 25 de Marzo de 2026, ambas fechas inclusive, de conformidad con los 
documentos que soportan la presente modificación. 
 
SEGUNDO: REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. Por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 

M.L. ($268.677.330) provenientes de ítems con saldos disponibles, para ser dirigidos a los 
componentes que requieren recursos adicionales y así garantizar la continuidad y correcta 
ejecución de las actividades durante los primeros meses de la próxima vigencia, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
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TERCERO: OTROSÍ. MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES 
TÉCNICAS: Inclusión de nueva tipología 4 (Equipo Mi Rio Mis Quebradas), que propende 
por la gestión integral del agua, la reducción del riesgo y la recuperación ambiental con 
participación comunitaria y sostenibilidad.  
 
Esta tipología, requiere la incorporación de profesionales de diferentes áreas, quienes 
serán responsables de poner en marcha la iniciativa presentada por el señor Alcalde de 
Medellín el 04 de noviembre de 2025. El enfoque principal es la mitigación de riesgos 
especialmente inundaciones; la creación de espacios públicos como corredores azules; 
la recuperación ambiental; la generación de empleo y la planificación territorial 
sostenible. Todo ello integrando la gestión del agua como eje central para la seguridad y 
el bienestar de la ciudad a largo plazo. 
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Por lo anterior, y con el fin de contar con el personal profesional calificado para iniciar los 
diagnósticos y demás actividades necesarias para la implementación de este proyecto, se 
hace indispensable articular estos esfuerzos con los avances logrados por los Guardianes 
de Quebradas. 
 
El personal a incluir en la nueva tipología es el siguiente: 
 
- Profesional en ingeniería civil, ambiental, agrícola o forestal con posgrado/ Más de 

cuatro (4) años de experiencia relacionada en las áreas de hidrología, climatología, 
hidráulica, gestión de cuencas hidrográficas (drenaje urbano) y conocimientos en SIG.  
Cantidad: 1 
Actividades: 
1. Apoyar la estructuración precontractual y supervisión de contratos asociados a la 

formulación y adopción de planes maestros (río y sus quebradas y drenaje 
urbano), en el marco del programa "Mi Rio, Mis Quebradas". 

2. Elaborar conceptos, presentaciones y demás gestiones que se soliciten, asociadas 
a la actualización de la red hidrográfica, y a la formulación y adopción de planes 
maestros del río y sus quebradas. 

3. Elaborar propuestas, conceptos, recomendaciones para avanzar en la formulación 
y adopción de estrategias asociadas al manejo del drenaje urbano, gestión del 
riesgo y demás componentes del recurso hídrico superficial.  

 
- Profesional del área ambiental, geología, sanitaria, civil, o afines con Más de (4) años 

de experiencia laboral en proyectos asociados a SIG en manejo de cartografía digital, 
sistema de georreferenciación, análisis multitemporal, topología, en proyectos 
asociados a la red hidrográfica. 
Cantidad: 1 
Actividades: 
1. Apoyar la estructuración precontractual y supervisión de contratos asociados a la 

actualización cartográfica de la red hidrográfica. 
2.  Asignar tareas y hacer seguimiento al equipo de apoyo de la actualización 

cartográfica de la red hidrográfica. 
3. Gestionar ante el Departamento Administrativo de Planeación la recepción parcial 

de insumos técnicos terminados. 
4. Elaborar conceptos, presentaciones y demás gestiones que se soliciten, asociadas 

a la actualización cartográfica de la red hidrográfica. 
5. Liderar equipo de apoyo técnico para la gestión de actividades definidas para la 

consolidación interna de insumos que aporten a la actualización cartográfica de la 
red hidrográfica. 

6. Apoyar con su experticia técnica y profesional en la implementación del protocolo 
de actualización cartográfica de la red hidrográfica 

 
- Profesional del área ambiental, geología, sanitaria, civil, o afines / Más de tres (3) años 

de experiencia laboral en proyectos asociados al recurso hídrico y/o proyectos 
constructivos de obras asociados al recurso hídrico. 
Cantidad: 1 

http://www.medellin.gov.co/
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Actividades: 
1. Apoyar la estructuración precontractual y supervisión de contratos asociados a la 

actualización cartográfica de la red hidrográfica y del programa "Mi Rio, Mis 
Quebradas". 

2. Elaborar conceptos, presentaciones y demás gestiones que se soliciten, asociadas 
a la actualización cartográfica de la red hidrográfica y del programa "Mi Rio, Mis 
Quebradas". 

3. Validar la información y organizarla en la GDB controlada, junto con los insumos 
técnicos de soporte, de acuerdo a especificaciones del DAP (aplicativo sePOT) 

4. Apoyar las visitas que se requieran para la identificación en campo de puntos 
críticos o para la verificación y complemento del estado de riesgo de puntos críticos 
existentes asociados al programa "Mi Rio, Mis Quebradas". 

 
- Profesional del área ambiental, geología, sanitaria, civil, o afines / Más de tres (3) años 

de experiencia laboral en proyectos asociados al recurso hídrico y/o proyectos 
constructivos de obras asociados al recurso hídrico. 
Cantidad: 5 
Actividades:  
1. Apoyar la estructuración precontractual y supervisión de contratos asociados a la 

actualización cartográfica de la red hidrográfica y del programa "Mi Rio, Mis 
Quebradas". 

2. Elaborar conceptos, presentaciones y demás gestiones que se soliciten, asociadas 
a la actualización cartográfica de la red hidrográfica y del programa "Mi Rio, Mis 
Quebradas". 

3. Validar la información y organizarla en la GDB controlada, junto con los insumos 
técnicos de soporte, de acuerdo a especificaciones del DAP (aplicativo sePOT). 

4. Apoyar las visitas que se requieran para la identificación en campo de puntos 
críticos o para la verificación y complemento del estado de riesgo de puntos críticos 
existentes asociados al programa "Mi Rio, Mis Quebradas". 

 
- Profesional en ingeniería con posgrado en recursos hidráulicos o afines con más de 

cinco (5) años de experiencia relacionada en las áreas de hidrología, climatología, 
hidráulica, gestión de cuencas hidrográficas (planificación de cuencas) y 
conocimientos en SIG.  
Cantidad: 1 
Actividades:  
1. Apoyar la estructuración precontractual y supervisión de contratos asociados a 

estudios, diseños, mantenimiento y obras, en el marco del programa "Mi Rio, Mis 
Quebradas". 

2. Realizar la evaluación, análisis, conceptos y estudios de las condiciones 
hidráulicas que permitan dar respuesta a peticiones internas y externas, así como 
tomar decisiones para la atención de los cauces hídricos del Distrito. 

3. Elaborar conceptos, presentaciones y demás gestiones que se soliciten, asociadas 
a la actualización de la red hidrográfica, y a la formulación y adopción de planes 
maestros del río y sus quebradas y drenaje urbano. 
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- Profesional en ingeniería civil con posgrado en recursos hidráulicos o afines con más 
de cinco (5) años de experiencia relacionada en las áreas de hidrología, climatología, 
hidráulica, gestión de cuencas hidrográficas (planificación de cuencas) y 
conocimientos en SIG.  
Cantidad: 3 
Actividades:  
1. Apoyar la estructuración precontractual y supervisión de contratos asociados a 

estudios, diseños, mantenimiento y obras, en el marco del programa "Mi Rio, Mis 
Quebradas". 

2. Realizar la evaluación, análisis, conceptos y estudios de las condiciones 
hidráulicas que permitan dar respuesta a peticiones internas y externas, así como 
tomar decisiones para la atención de los cauces hídricos del Distrito. 

3. Elaborar conceptos, presentaciones y demás gestiones que se soliciten, asociadas 
a la actualización de la red hidrográfica, y a la formulación y adopción de planes 
maestros del río y sus quebradas y drenaje urbano. 

 
CUARTO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del Contrato 
N° 4600105547 de 2025, de conformidad con lo establecido en el presente documento. 
En caso de no haber solicitado garantías, debe expresarse. 
 
QUINTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la 
presente MODIFICACIÓN 01 correrán a cargo del CONTRATISTA.  
 
SEXTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN 01, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el Contrato N°4600105547 de 2025. 
 
SÉPTIMO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN 01, una vez perfeccionada, 
deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, 
que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
OCTAVO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN 01, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificado del Comité Interno de Planeación, 
c) Aceptación del Contratista.  
 

Elaboró: Revisó: Aprobó:  

 
Luisa Fernanda Restrepo Villegas – 
Abogada Contratista 

Diego Alejandro Marin 
Cifuentes – Profesional 
Universitario – Supervisor 
Secretaría de Medio Ambiente 
 
Juan Diego Hernández Castro 
- Líder de Programa -
Subsecretaria de Recursos 
Naturales Renovables 
 

 
Sergio Andrés Orozco Escobar 
Subsecretaria de Recursos Naturales 
Renovables – Secretaría de Medio 
Ambiente 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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