
 

1 

GCCON-F-031 V04 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada Pública Reservada 

 

INFORME DE 

SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. 

CO1.PCCNTR.8302682 DE 2025 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CONTRATANTE Sena - Centro Agropecuario de Buga 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8302682 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 12/09/2025 

OBJETO 
Suministro de Materiales de Formación para los diferentes 
Programas de Formación que imparte El SENA-CAB, 
adquisición de elementos de protección Personal y el 
suministro de alimentación aprendices Vigencia 2025. LOTE 1. 
AGROPECUARIO, LOTE 2 CARNICOS Y LOTE 6 VIVERES Y 
ABARROTES 

CONTRATISTA DEICY BRAVO JOJOA. 

CC o NIT 59.706.955-4 

LUGAR DE EJECUCIÓN CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA VALLE DEL CAUCA 

FECHA DE INICIO 12/09/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  2.5 MESES  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 296.637.972,20 

PRÓRROGA NRO. N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 03/31/2026 

ADICIÓN NRO. 1 $329.268.205,20 

ADICIÓN NRO. 2 $ 83.250.678 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $709.156.855,4 

FORMA DE PAGO 
Un pago por cada entrega parcial de acuerdo el cronograma 
de 

entregas. 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
NRO. 

13 

PERIODO DEL INFORME 12/05/2025 A 12/12/2025  
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

OBLIGACIONES 
ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. El proponente deberá 

asumir todos los costos de 

embalaje, transporte y todos 

los costos necesarios para la 

ejecución del 

contrato. 

 

El proveedor 
realizo la 
entrega a 
satisfacción 

 

Acta de recibo a satisfacción y nota 
de ingreso al almacén 

2. Entregar productos de 

excelente calidad, libre de 

defectos, vencimientos e 

imperfecciones y cumplir con 

las especificaciones técnicas 

y de seguridad, de acuerdo 

con las 

normas de calidad del 
producto. 

 

 

Se entregaron 
productos de 

calidad 
excelente 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de recibo a satisfacción y nota de 
ingreso al almacén 

3. Entregar al SENA la 

totalidad de los materiales 

en el Almacén del Centro 

Agropecuario Buga, de 

acuerdo con las 

especificaciones dadas en la 

ficha técnica y demás 

condiciones requeridas por 

la entidad. 

 

 

El proveedor 
entrego de 

manera 
satisfactoria los 

materiales 
adquiridos 
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4. Al momento de ofertar, el 

proponente manifiesta que 

se establece un cronograma 

de entregas parciales, dadas 

las condiciones de 

disponibilidad de algunos 

materiales y reactivos 

que son objeto de 
importación. 

 

 

Al momento de 
ofertar se 

entregó todo lo 
establecido 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de recibo a satisfacción y nota de 
ingreso al almacén 

5. Los elementos se deben 

entregar con máximo ocho 

(08) días calendario 

posteriores de acuerdo con 

la solicitud de despacho por 

parte del supervisor 

del contrato 

 

Los elementos 
se entregaron 
en el tiempo 
establecido 

6. No entregar elementos 

vencidos ni próximos a 

vencerse al momento de su 

entrega. 

El proveedor no 
entrego 

elementos 
vencidos ni 
próximos a 

vencer 

7. El transporte, cargue, 

descargue, entrega, el riesgo 

y propiedad de los 

elementos requeridos por el 

SENA, serán asumidos por el 

PROVEEDOR, hasta que se 

realice la entrega total a 

satisfacción en el lugar 

indicado. 

 

 

El proveedor 
entrego la 

documentación 
y elementos en 

el tiempo 
establecido 

 

 

 

Acta de recibo a satisfacción y nota 
de ingreso al almacén 
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8. Presentar la factura o 

cuenta de cobro al momento 

de las entregas parciales de 

los elementos junto con 

todos los soportes para el 

respectivo pago. 

 

 

 

 

El proveedor 
entrego la 
factura FV 

5815 

 

 

9. Ejecutar el objeto del 

presente contrato dentro de 

los plazos establecidos, en el 

pliego de condiciones y 

propuesta presentada que  

hacen  parte 

vinculante del contrato. 

 

Se ejecuto el 
objeto dentro 

de lo 
establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de recibo a satisfacción y nota de 
ingreso al almacén 

10. Reemplazar o restituir a 

su costa, sin que implique 

modificación al plazo de 

entrega, los elementos que 

resulten defectuosos o de 

mala calidad o con 

especificaciones diferentes o 

inferiores a los requeridos 

por la entidad, sin costo 

adicional para la entidad, 

éste podrá declarar el 

siniestro de incumplimiento 

y/o a solicitar el pago de las 

multas 

señaladas en el contrato. 

 

 

 

 

El proveedor 
mantuvo en 
cuenta los 

elementos a 
reemplazar 
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11. El contratista deberá 

presentar facturas por los 

elementos adjudicados. 

 

 

 

Se presentaron 
las debidas 
facturas de 

acuerdo a las 
entregas FV 

5815 

 

 

12. Garantizar que los 

elementos hayan sido 

conservados y almacenados 

adecuadamente hasta el 

momento de la entrega. 

Se garantizaron 
que los 
elementos 
hubiesen sido 
debidamente 
almacenados y 
conservados 

 

 

 

Acta de recibo a satisfacción y nota de 
ingreso al almacén 

 

13. Deberá entregar los 

productos embalados de tal 

forma con la menor cantidad 

de empaque posible con el fin 

de evitar aumento en la 

generación de residuos. 

 

 

Se entrego todo a 
satisfacción. 

 

 

 

Acta de recibo a satisfacción y nota de 
ingreso al almacén 

 

14. Los bienes que entrega el 

contratista deben permitir 

su consumo o uso de forma 

segura y óptima durante un 

periodo razonable de 

acuerdo con la naturaleza 

del bien y las costumbres 

comerciales (fecha de 

vencimiento). 

 

 

 

Los bienes 
se 
entregaron 
de manera 
correcta 

 

 

 

 

 

Acta de recibo a satisfacción y nota de 
ingreso al almacén 
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15. De acuerdo con la 

directiva presidencial 09 del 

17 de septiembre de 2020, el 

proveedor deberá presentar 

la factura electrónica 

validada previamente por la 

DIAN, como requisito 

necesario para el pago de los 

bienes y/o servicios 

contratados, conforme con 

las disposiciones señaladas 

en el Decreto 358 del 5 de 

marzo de 2020, en 

concordancia, con lo 

dispuesto en la Resolución 

No. 000042 del 5 de 

mayo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

El proveedor 
entrego la 
factura FV 

5815 

    

            

 

 

16. Se debe asegurar que los 

elementos estén cubiertos 

con el menor embalaje 

posible, manteniendo la 

calidad y protección de 

éstos. 

 

 

 

Se entrego todo 
a satisfacción 

 

 

 

 

Acta de recibo a satisfacción y nota de 
ingreso al almacén 

 

17. El contratista deberá 

asegurar que el vehículo en 

el que entrega los  

elementos  cuente  con  la 

revisión técnica mecánica 
vigente. 

Se entrego todo 
a satisfacción. 
Cumplió con lo 

solicitado. 

 

 

Acta de recibo a satisfacción y nota de 
ingreso al almacén 

 

 

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 
 

 

Versión: 04 

Código: 
DO-F-013 

Proceso Gestión Contractual 

Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

CONTRATO No. /PROCESO No. 
NOMBRE DE PROVEEDOR/OFERENTE: 
DEICY BRAVO JOJOA 
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CO1.PCCNTR.8302682 

VIGENCIA DEL CONTRATO/PROCESO: 
30/11/2025 

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO: OLGA BEATRIZ LADINO  

OBJETO: Suministro de Materiales de Formación para los diferentes Programas de Formación que imparte El SENA-CAB, adquisición de elementos de 
protección Personal y el suministro de alimentación aprendices Vigencia 2025. LOTE 1. AGROPECUARIO, LOTE 2 CARNICOS Y LOTE 6 VIVERES Y 
ABARROTES. 

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) ENERGÉTICO(S) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
-Consumo de combustible 
-Consumo de sustancias peligrosas 
-Generación de residuos peligrosos 
-Generación de vertimientos 
-Generación de derrames 
-Potencial de lesiones o afectaciones a la salud 

 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL CRITERIO 

 

 

ETAPA 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

(Indique aquí el documento que soporta su 
respuesta o la razón de que no aplique la 

disposición) 

Criterios para la contratación de los mantenimientos 

Relación del personal que 
ingresa a las instalaciones 
con su respectivo pago de 
seguridad social, certificados 
de afiliación a EPS, AFP y ARL. 

 

Nota: Aplicable únicamente 
cuando se requiere ingreso 
de personal externo a la 
entidad para el 
cumplimiento de contrato. 

 

 

 

Contractual 

 

 

 

X 

   

 

 

El contratista entrego a las instalaciones el 
respetivo pago de la seguridad social. 

A partir del 16 de diciembre 
de 2022, todos los alimentos 
y bebidas envasadas o 
empacadas para consumo 
humano envasados o 
empacados, nacionales e 
importados que se 
comercialicen en el SENA, 
deben cumplir el etiquetado 
o rotulado 
nutricional y frontal de 
advertencia de acuerdo con 
la Resolución 810 de 2021 

 

 

Contractual 

 

 

X 

   

 

se evidenciaron los productos debidamente 
rotulados de acuerdo con la resolución 810 del 
2021. 

 

3.  AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME   

NRO. DE 

FACTURA   

VALOR 

FACTURADO   VALOR EJECUTADO   

SALDO DEL 

CONTRATO   

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA   

2025-11-10  5467 $ 6.504.161,00 $ 6.504.161,00 $ 619.402.016,40 1,04 

2025-11-10  5468 $ 211.833,40 $ 211.833,40 $ 619.190.183,00 1,07 

2025-11-10  5469 $ 6.080.175,00 $ 6.080.175,00 $ 613.110.008,00 2,04 

2025-11-10  5470 $ 4.746.888,00 $ 4.746.888,00 $ 608.363.120,00 2,80 
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2025-11-10  5471 $ 5.639.829,60 $ 5.639.829,60 $ 602.723.290,40 3,70 

2025-11-10  5472 $ 3.180.073,00 $ 3.180.073,00 $ 599.543.217,40 4,21 

2025-11-22  5614 $ 116.884.420,00 $ 116.884.420,00 $ 482.658.797,40 22,89 

2025-11-27  5733 $ 1.195.774,68 $ 1.195.774,68 $ 564.713.700,72 23,06 

2025-12-12  5657 $ 2.740.034,74 $ 2.740.034,74 $ 561.973.665,98 23,44 

2025-11-27  5659 $ 3.873.412,00 $ 3.873.412,00 $ 558.100.253,98 23,99 

2025-12-09  5732 $ 1.916.437,25 $ 1.916.437,25 $ 556.183.816,73 24,26 

2025-12-09  5755 $ 1.459.303,68 $ 1.459.303,68 $ 554.724.513,05 24,46 

2025-12-16  5815 $ 1.180.261,00 $ 1.180.261,00 $ 553.544.252,05 24,63 

 

Porcentaje de ejecución física: 24,63 

 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado: diciembre Planilla nro. 9495758019 

 

 

5. MULTAS Y SANCIONES 

No aplica  

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

Se solicita prorroga de la fecha de finalización del contrato de acuerdo con a petición enviada por el 

proveedor el día 27 de noviembre de 2025, del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2025 donde expone: 

 

El Sena - Centro Agropecuario de Buga suscribió contrato de compraventa N° CO1.PCCNTR.8302682, 

suscrito con la señora Deicy Bravo Jojoa propietaria del establecimiento de comercio Comercializadora 

Agroplásticos de Occidente S.A.S, el cual tiene por objeto: “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN 

PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE IMPARTE EL SENA-CAB, ADQUISICIÓN DE 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN APRENDICES VIGENCIA 

2025. LOTE 1. AGROPECUARIO, LOTE 2 CARNICOS Y LOTE 6 VIVERES Y ABARROTES” por un valor de 

625.906.177,40 Seiscientos veinticinco millones novecientos seis mil ciento setenta y siete pesos con 

cuarenta centavos. 

Teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución del contrato y que la fecha de finalización del mismo es el 

30 de noviembre del presente año, solicito muy respetuosamente autorizar la prórroga del contrato hasta 

el 20 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento completo y adecuado de las 

obligaciones contractuales. 
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Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 

Prorrogar el plazo de ejecución en 20 días calendario hasta el 20 de diciembre de 2025, con lo cual la fecha 

de finalización será el 20 de diciembre de 2025 
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No Aplica 

 

 

6.1 Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

NRO. DE PÓLIZA NB- 100405236 

CERTIFICADO O 
ANEXO 

0 

FECHA EXPEDICIÓN 12/09/2025 

FECHA APROBACIÓN 12/09/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 12/09/2025 30/11/2025 $ 62.590.617,74 

Calidad del 
servicio 

12/009/2025 31/03/2026 $ 62.590.617,74 

Calidad y 
correcto 

funcionamiento 

12/009/2025 31/03/2026 $ 62.590.617,74 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

ASEGURADORA N/A 

NRO. DE PÓLIZA N/A 

CERTIFICADO O DE 
ANEXO 

N/A 

FECHA EXPEDICIÓN N/A 

FECHA APROBACIÓN N/A 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
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7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los 

documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las 

obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en 

desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, 

autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

 

8. OBSERVACIONES 

 

El contratista entregó a satisfacción lo ofertado, en los tiempos establecidos. 

 

 

 

 

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025 

 

 

                       

OLGA BEATRIZ LADINO SOTO 

Supervisor del contrato 
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