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Senor

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal

Calle 77 # 59-35 OF 1001

Barranquilla, Atlantico

Contrasefia:kMOGRUOtqv

Asunto: Solicitud constitucion de reserva-presapuestal — Contrato No. 181-00-A-COFAC-
DIFRA-2023.

De manera atenta, y en atencion a la ejecucion del Contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-
2023, cuyo objeto es “EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL
CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS, PARA LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS. PERTENECIENTES A LAS
GUARNICIONES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA”, me permito solicitar
al sefior Representante Legal de la firma CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. se sirva emitir su
concepto técnico, administrativo.y financiero sobre la conveniencia y viabilidad de constituir la
correspondiente reserva presupuestal con cargo a la vigencia fiscal 2025, por un valor de
CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA- Y. UN  PESOS-. CON NOVENTA CENTAVOS
($153.531.951,90).

La presente solicitud se formula con fundamento en la ocurrencia de situaciones
sobrevinientes, imprevisibles, y ajenas a la voluntad de las partes, las cuales no fueron
posibles de prever en la etapa de planeacién contractual y que han afectado de manera
directa el normal desarrollo del cronograma de la Orden de Compra No. 150614, cuyo objeto
corresponde al “SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOQOS, ASFALTO Y PREFABRICADOS
PARA EL MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL AERODROMO DEL
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AEROPUERTO VELASQUEZ CALDERON, OPERADO POR LA FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA (FAC)".

Es importante precisar que la ejecucion del Contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
depende de manera directa y necesaria del avance y culminacion de la citada Orden de
Compra, particularmente en lo relacionado con las actividades de instalacion de mezcla
asfaltica en la pista del Aerddromo Velasquez Calderén, ubicado en el municipio de Puerto
Boyacad (Boyaca), la cual ha presentado los siguientes inconvenientes debidamente
documentados:

1. Fallas técnicas imprevistas en-la asfaltadora de propiedad de la FAC, ocurridas
durante el mes de septiembre de 2025, las cuales generaron un retraso aproximado
de un (1) mes, al tratarse de un equipo indispensable para la ejecucion del objeto
contractual.

2. Alta incidencia de precipitaciones durante los meses de octubre y noviembre de 2025
en la zona de intervencions: impidiendo-la=adecuada colocacion del asfalto, actividad
que debe realizarse bajo condiciones décnicas estrictas para garantizar la calidad,
durabilidad y seguridad de la obra.

3. Nuevas contingencias técnicas en la asfaltadora durante el mes de diciembre de 2025,
con una afectacion estimada de ocho (8) dias, que imposibilitaron continuar las
actividades conforme al cronograma de ejecucion.

4. Paro armado decretado por grupos armados al margen de la ley, ocurrido entre el 14 y
el 17 de diciembre de 2025, el cual generd restricciones a la movilidad, suspension de
actividades operativas y riesgos para la seguridad del personal y de los bienes
involucrados, impidiendo temporalmente el normal desarrollo” de las labores
programadas.

En virtud de lo anterior, y atendiendo los principios *de| planeacion, economia, eficiencia,
responsabilidad y continuidad del servicio,. se considera procedente, razonable y debidamente
justificada la constitucion de la reserva presupuestal de la vigencia 2025 por el valor indicado,
con el propodsito de permitir la ejecucion de dichos recursos en la vigencia fiscal siguiente,
evitando interrupciones contractuales y garantizando la correcta utilizacion de los recursos
publicos asignados.

Esta medida resulta igualmente necesaria para no afectar la ejecucién prioritaria de la pista
del Aerodromo Velasquez Calderon (CACOM-1) y, de manera paralela, respetar los recursos
ya asignados para la vigencia 2026, los cuales se encuentran destinados al inicio de los
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frentes de intervencion proyectados en las Unidades del CACOM-6 (Tres Esquinas —
Caqueta) y CACOM-4 (Melgar), asegurando asi la coherencia de la planeacion institucional y
la sostenibilidad financiera del programa de obras.
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Adicionalmente, y en atencion a las actas de compromisos suscritas entre las partes, asi
como a las clausulas contractuales que regulan la disponibilidad, permanencia y oportunidad
del personal asignado a las cuadrillas, se recuerda de manera atenta que su firma asumio
expresa y voluntariamente el compromiso de mantener y disponer oportunamente del recurso
humano requerido durante el ultimo periodo de ejecucion contractual. Este compromiso
resulté fundamental para asegurar la continuidad de las actividades programadas y permitié
optimizar los periodos de facturacion, en consideracion a la disponibilidad de los materiales
suministrados mediante la respectiva Orden de Compra.

En consecuencia, y en el marco del concepto solicitado, su firma contratista debera reiterar de
manera clara, expresa-y verificable su compromiso absoluto, incondicional y permanente de
dar estricto cumplimiento a las=obligaciones=contractuales adquiridas, en especial las
relacionadas con la operacion de las-cuadrillas,=obligandose a:

Disponer, desde el inicio de la vigencia fiscal correspondiente y durante todo el periodo de
ejecucion, del personal calificado y no calificado requeridoe, en cantidad suficiente y con
asignacion prioritaria, conforme a las necesidades operativas del proyecto.

Garantizar la disponibilidad operativa inmediata y continua de las cuadrillas, sin
interrupciones injustificadas, evitando retrasos atribuibles a falta de personal,
descoordinacion logistica o incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Asegurar la. culminacion integral de las labores en la pista del Aer6dromo Velasquez
Calderdn, permitiendo su puesta en operacion en condiciones técnicas Optimas, mediante
la provision oportuna de todos los recursos humanos, técnicos, logisticos y operativos
necesarios, conforme a los-estandares exigidos por la Entidad.

El incumplimiento de estas obligaciones sera considerado una inobservancia grave de las
condiciones contractuales, susceptible de generar las consecuencias administrativas,
contractuales y legales previstas en el contrato y en el régimen de contratacion estatal
vigente.

La exigencia del presente compromiso tiene como finalidad evitar afectaciones innecesarias a
la ejecucion contractual, prevenir la configuracion de controversias, garantizar la calidad,
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continuidad y oportunidad de los trabajos y salvaguardar los intereses de la Fuerza
Aeroespacial Colombiana.
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Agradezco de antemano la atencién prestada a la presente solicitud y quedo atento a la
emisién del respectivo concepto técnico y administrativo, a la mayor brevedad, el cual servira
de fundamento para adelantar las actuaciones contractuales y presupuestales a que haya
lugar.

Atentamente,

y

Teniente Coronel FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ
Director Infraestructura

Anexo: N/A
ST. CARVAJAL / ASOIN

Elaboré: ST. CARVAJAL /' ASOIN Revis6:MY. CAITA / ARESU Aprobd:TC. ROBLES / DIFRA
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