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CLASIFICACION DE LA INFORMACION

D Publica X Publica Clasificada I:l Publica Reservada

INFORME DE
SUPERVISION CONTRATO NRO.
CO1.PCCNTR.8302682 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE Sena - Centro Agropecuario de Buga

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8302682

FECHA DE SUSCRIPCION 12/09/2025

OBJETO Suministro de Materiales de Formacion para los diferentes
Programas de Formacion que imparte El SENA-CAB,
adquisicion de elementos de proteccidn Personal y el
suministro de alimentacion aprendices Vigencia 2025. LOTE 1.
AGROPECUARIO, LOTE 2 CARNICOS Y LOTE 6 VIVERES Y
ABARROTES

CONTRATISTA DEICY BRAVO JOJOA.

CCo NIT 59.706.955-4

LUGAR DE EJECUCION CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO 12/09/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 2.5 MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $625.906.177,4

PRORROGA NRO. N/A
FECHA DE TERMINACION 03/31/2026
ADICION NRO. 1 $ 83.250.678

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | $709.156.855,4

Un pago por cada entrega parcial de acuerdo el cronograma
FORMA DE PAGO pagop gap 8

de
entregas.
INFORME DE SUPERVISION 15
NRO.
PERIODO DEL INFORME 12/05/2025 A 12/12/2025
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2. EJECUCION CONTRACTUAL

ESPACIO EN BLANCO

DADE
OBLIGACIONES ACTIVIDADES PRODUCTO O EVIDENCIA
REALIZADAS

1. El proponente deberd

asumir todos los costos de El proveedor

embalaje, transporte y todos realizo Ia Act.a de recibo a satjsfaccmn y nota
. de ingreso al almacén

los costos necesarios para la entrega a

ejecucion del satisfaccion

contrato.

2. Entregar productos de
excelente calidad, libre de

defectos, vencimientos e
Se entregaron

imperfecciones y cumplir con productos de

las especificaciones técnicas calidad
y de seguridad, de acuerdo excelente
con las

normas de calidad del

Acta de recibo a satisfaccién y nota de
producto.

ingreso al almacén

3. Entregar al SENA |la

totalidad de los materiales en

, El proveedor
el Almacén del Centro P

] entrego de
Agropecuario Buga, de manera
acuerdo con las satisfactoria los
especificaciones dadas en la materiales
ficha técnica y demas adquiridos
condiciones requeridas por la
entidad.
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4. Al momento de ofertar, el
proponente manifiesta que
se establece un cronograma
de entregas parciales, dadas
las condiciones de
disponibilidad de

materiales y reactivos

algunos

que son objeto de

importacion.

Al momento de
ofertar se
entregd todo lo
establecido

5. Los elementos se deben
entregar con maximo ocho
(08) dias calendario
posteriores de acuerdo con la
solicitud de despacho por
parte del supervisor

del contrato

Los elementos
se entregaron
en el tiempo
establecido

6. No entregar elementos

El proveedor no

Acta de recibo a satisfaccidn y nota de
ingreso al almacén

. . - entrego
vencidos ni proximos a
| to d elementos
vencer momen . .
encerse al momento de su vencidos ni
entrega. préximos a
vencer
7. El transporte, cargue,

descargue, entrega, el riesgo
y propiedad de los elementos
requeridos por el SENA, seran
asumidos por el PROVEEDOR,
hasta que se realice Ia
entrega total a satisfaccidn
en el lugar

indicado.

El proveedor
entrego la
documentacion
y elementos en
el tiempo
establecido

Acta de recibo a satisfaccion y nota
de ingreso al almacén
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8. Presentar la factura o
cuenta de cobro al momento
de las entregas parciales de
los elementos junto con
todos los soportes para el
respectivo pago.

El proveedor
entrego la
factura FV

5818

No: 76-1-2025-015867
1922025 112345 8 m

9. Ejecutar el objeto del
presente contrato dentro de
los plazos establecidos, en el
pliego de condiciones vy
propuesta presentada que
hacen parte

vinculante del contrato.

Se ejecuto el
objeto dentro
de lo
establecido.

10. Reemplazar o restituir a
su costa, sin que implique
modificacién al plazo de
entrega, los elementos que
resulten defectuosos o de
mala calidad o con
especificaciones diferentes o
inferiores a los requeridos
por la entidad, sin costo
adicional para la entidad,
éste podrd
siniestro de incumplimiento

declarar el

y/o a solicitar el pago de las
multas
senaladas en el contrato.

El proveedor
mantuvo en
cuenta los
elementos a
reemplazar

Acta de recibo a satisfaccién y nota de
ingreso al almacén
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Se presentaron

11. El contratista deberd las debidas
presentar facturas por los facturas de
elementos adjudicados. acuerdo a las
entregas FV

5818

12. Garantizar que los | Se garantizaron
elementos hayan sido | que los

conservados y almacenados | elementos . . L
hubiesen sido Acta de recibo a satisfacciéon y nota de
adecuadamente hasta el debidamente ingreso al almacén

momento de la entrega.
g almacenados y

conservados

13. Deberd entregar los
productos embalados de tal
forma con la menor cantidad Se entrego todo a
de empaque posible con el satisfaccion. Acta de recibo a satisfaccién y nota de
fin de evitar aumento en la ingreso al almacén

generacion de residuos.

14. Los bienes que entrega
el contratista deben
permitir su consumo o0 uso

de forma segura y 6ptima Los bienes

durante un periodo se . . .,

razonable de acuerdo con la entregaron Acta de l‘(i"CIbO a satlsfaccu?n y nota de
de  manera ingreso al almacén

naturaleza del bien y las
. correcta
costumbres comerciales
(fecha de

vencimiento).
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15. De acuerdo con Ia
directiva presidencial 09 del
17 de septiembre de 2020,
el proveedor deberd

presentar la factura
electrénica validada
previamente por la DIAN,

El proveedor

entrego la
para el pago de los bienes factura FV

y/o servicios contratados, 5818
conforme con las

como requisito necesario

disposiciones sefialadas en
el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en

concordancia, con lo

dispuesto en la Resolucion
No. 000042 del 5 de
mayo de 2020.

16. Se debe asegurar que
los elementos estén
cubiertos con el menor Se entrego todo Acta de recibo a satisfaccién y nota de
embalaje posible, a satisfaccion ingreso al almacén
manteniendo la calidad vy
proteccion de éstos.

17. El contratista debera Se entrego todo

asegurar que el vehiculo en a satisfaccion.

el que entrega los Cumplié con lo Acta de recibo a satisfaccidn y nota de
elementos cuente con la solicitado. ingreso al almacén

revision técnica mecanica

vigente.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

. Version: 04
SENA Codigo:
N DO-F-013

Proceso Gestion Contractual

Formato Anexo De Verificacion y Evaluacion del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el
Trabajo
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NOMBRE DE PROVEEDOR/OFERENTE:
DEICY BRAVO JOJOA

CONTRATO No. /PROCESO No.
CO1.PCCNTR.8302682

VIGENCIA DEL CONTRATO/PROCESO: NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO: OLGA BEATRIZ LADINO
30/11/2025

OBJETO: Suministro de Materiales de Formacion para los diferentes Programas de Formacion que imparte El SENA-CAB, adquisicion de elementos de
proteccion Personal y el suministro de alimentacion aprendices Vigencia 2025. LOTE 1. AGROPECUARIO, LOTE 2 CARNICOS Y LOTE 6 VIVERES Y
ABARROTES.

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) ENERGE'TICO(S) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

-Consumo de combustible

-Consumo de sustancias peligrosas

-Generacion de residuos peligrosos

-Generacion de vertimientos

-Generacion de derrames

-Potencial de lesiones o afectaciones a la salud

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

DESCRIPCION (Indique aqui el documento que soporta su

DEL CRITERIO ] NO N/A respuesta o la razon de que no aplique la
disposicion)

Criterios para la contratacion de los mantenimientos

Relacién del personal que

ingresa a las instalaciones

con su respectivo pago de

seguridad social, certificados El contratista entrego a las instalaciones el
L Contractual X . . A

de afiliacion a EPS, AFP y ARL. respetivo pago de la seguridad social.

Nota: Aplicable Unicamente
cuando se requiere ingreso
de personal externo a la
entidad para el
cumplimiento de contrato.

A partir del 16 de diciembre
de 2022, todos los alimentos

y bebidas envasadas o se evidenciaron los productos debidamente

empacadas para consumo | contractual X rotulados de acuerdo con la resolucion 810 del
humano envasados 0 2021

empacados, nacionales e
importados que se
comercialicen en el SENA,
deben cumplir el etiquetado
o rotulado

nutricional y frontal de
advertencia de acuerdo con
la Resolucion 810 de 2021

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHADEL | NRO. DE VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME | FACTURA | FACTURADO |VALOR EJECUTADO CONTRATO FINANCIERA

2025-11-10 5467 $6.504.161,00 $6.504.161,00] $619.402.016,40 1,04

2025-11-10 5468 $211.833,40 $211.833,40[ $619.190.183,00 1,07

2025-11-10 5469 $6.080.175,00 $6.080.175,00| $613.110.008,00 2,04
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2025-11-10 5470 $4.746.888,00 $4.746.888,00) $608.363.120,00 2,80
2025-11-10 5471 $5.639.829,60 $5.639.829,60| $602.723.290,40 3,70
2025-11-10 5472 $3.180.073,00 $3.180.073,00] $599.543.217,40 4,21
2025-11-22 5614| $116.884.420,00 $116.884.420,00 $482.658.797,40 22,89
2025-11-27 5733 $1.195.774,68 $1.195.774,68) $564.713.700,72 23,06
2025-12-12 5657 $2.740.034,74 $2.740.034,74| $561.973.665,98 23,44
2025-11-27 5659 $3.873.412,00 $3.873.412,00f $558.100.253,98 23,99
2025-12-09 5732 $1.916.437,25 $1.916.437,25| $556.183.816,73 24,26
2025-12-09 5755 $1.459.303,68 $1.459.303,68| $554.724.513,05 24,46
2025-12-16 5815 $1.180.261,00 $1.180.261,00[ $553.544.252,05 24,63
2025-12-16 5816 $8.086.144,00 $8.086.144,00, $545.458.108,05 25,77
2025-12-16 5818 34.071.612,00 34.071.612,00 $511.386.496,05 30,57

Porcentaje de ejecucion fisica: 30,57 %

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

ARL

SALUD, PENSION Y

Periodo reportado: diciembre

Planilla nro. 9495758019

5. MULTAS Y SANCIONES

No aplica

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION
Se solicita prorroga de la fecha de finalizacidn del contrato de acuerdo con a peticién enviada por el
proveedor el dia 27 de noviembre de 2025, del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2025 donde expone:

El Sena - Centro Agropecuario de Buga suscribié contrato de compraventa N° CO1.PCCNTR.8302682,

suscrito con la sefiora Deicy Bravo Jojoa propietaria del establecimiento de comercio Comercializadora
Agroplasticos de Occidente S.A.S, el cual tiene por objeto: “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION
PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACION QUE IMPARTE EL SENA-CAB, ADQUISICION DE
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION APRENDICES VIGENCIA
2025. LOTE 1. AGROPECUARIO, LOTE 2 CARNICOS Y LOTE 6 VIVERES Y ABARROTES” por un valor de
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625.906.177,40 Seiscientos veinticinco millones novecientos seis mil ciento setenta y siete pesos con
cuarenta centavos.

Teniendo en cuenta el porcentaje de ejecucidn del contrato y que la fecha de finalizacidn del mismo es el
30 de noviembre del presente afo, solicito muy respetuosamente autorizar la prérroga del contrato hasta
el 20 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento completo y adecuado de las
obligaciones contractuales.

CDMERCMLIZ'ADDRE
greplasticos
de accidente i
iEL MEJOR CUBRIMIENTO, LA MAYOR PROTECCION!

NIT 55.706.955-4
Popayan, 27 de noviembre de 2025
Sefiores:
SENA - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA

Referencia: SOLICITUD DE PRORROGA DE ADICION DE  TIEMPO CONTR.A'ITD
CO1.PCCNTR.8302682

Cordial Saludo,

El Sena - Centro Agropecuario de Buga suscribid contrato de compraventa N®
CO1.PCCNTR. 8302682, suscrito con la sefora Deicy Bravo Jojoa propietaria del establecimiento de
comercio Comercializadora Agroplasticos de Occidents 5.AS, el cual tiene por objeto:
“SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE

FORMACION QUE IMPARTE EL SENA-CAE, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FROTECCION
PERSONAL Y EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION APRENDICES VIGENCIA 2025 LOTE 1.

AGROPECUARIO, LOTE 2 CARNICOS Y LOTE & VIVERES Y ABARROTES” por un valor de
B25.006.177,40 Seiscientos veinticinco millones novecientos seis mil ciento setenta y siete pesos
con cuarenta centavos.

Teniendo en cuenta el porcentaje de ejecucion del contrato v que la fecha de finalizacion del
mismo &5 el 30 de noviembre del presente afie, solicito muy respetucsamente autorizar la
prérroga del contrato hasta el 20 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar el cumplimisnto
completo y adecuado de las obligaciones contractuales.

Agradecemos su comprension ante estas circunstancias gue se escapan de nuestro control y
quedamos atentos para coordinar nuevas fechas o alternativas logisticas que permitan cumplir
con los compromisos adguiridos

(t:t‘ ey [Pngue '!C:}C =9
MNombre: DEICY BRAVOJE{IOA
C.C 59.706.955 de |a Unidn Narifio.
Direccion: Calle 172 # 20— 25 / Variante Sur - Popayan Cauca
Teléfonos: 3206490454 - 3104544248
Correo electronico: agroplasticosoccidente@gmail.com

Calle 172 # 20 — 25 / Variante Sur - Popayan Cauca
Teléfono 3206490454- 3104544248 email zzroplasticosoccidente®gmail.com
“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos ¥ hallo en Tu verdad
todas mis comp]acencias”salmo 283

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
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Prorrogar el plazo de ejecucion en 20 dias calendario hasta el 20 de diciembre de 2025, con lo cual la fecha
de finalizacidn serd el 20 de diciembre de 2025

No Aplica

6.1 Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NRO. DE POLIZA NB- 100405236
CERTIFICADO O 0
ANEXO
FECHA EXPEDICION 12/09/2025
FECHA APROBACION 12/09/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 12/09/2025 30/11/2025 $62.590.617,74
Calidad del 12/009/2025 31/03/2026 $62.590.617,74
servicio
Calidad
correctoy 12/009/2025 31/03/2026 $62.590.617,74
funcionamiento

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA N/A
NRO. DE POLIZA N/A
CERTIFICADO O DE N/A
ANEXO

FECHA EXPEDICION N/A
FECHA APROBACION | N/A

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA

Responsabilidad civil

extracontractual
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7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revision de los
documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las
obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomia en
desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior,
autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

El contratista entregé a satisfaccion lo ofertado, en los tiempos establecidos.

Para constancia se firma a los diecinueve (19) dias del mes de diciembre de 2025

@\Saats |

OLGA BEATRIZ LADINO SOTO

Supervisor del contrato
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