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MODIFICACIÓN No. 1 
CONVENIO DE ASOCIACION 

OTROSÍ, PRÓRROGA, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN 

No. 8207-2025 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado convenio de asociación, en el Formato de Justificación de Modificaciones 
Contractuales que hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así 
como de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y 
de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, junto con los demás documentos soporte para 
adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del convenio, la presente Modificación se 
regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 
RECONOCER EL VALOR DIFERENCIAL correspondiente el cambio de tarifas para la prestación del servicio 
de vigilancia. 

2.  
PRORROGAR el plazo de la ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por 
CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO, es decir hasta el 15 de mayo de 2026. 

3. 

REINVERTIR Y REDISTRIBUIR SALDOS POR VALORES NO EJECUTADOS DE LA SDIS, del Convenio, 

por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 86.768.851) de la siguiente manera: 

La suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y 

NUEVE PESOS M/CTE ($ 54.726.189) de los aportes de la SDIS y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 7.672.121) de los aportes del asociado, por 

concepto de reinversión; y VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 24.370.541) correspondiente a redistribución de los saldos no 

ejecutados de los aportes de la SDIS en marco del convenio, de manera tal que los recursos se optimicen y 

se redistribuyan de la forma más eficiente posible utilizando valores no ejecutados, con el fin de prorrogar el 

servicio., con el fin de prorrogar el servicio. 

4. 

MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA el PLAZO DE EJECUCIÓN el cual quedará así: 

El plazo para la ejecución del convenio de asociación será de DOCE (12) MESES SIETE (07) DIAS desde la 
suscripción del acta de inicio hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. No obstante, lo anterior la ejecución del convenio no podrá 
exceder del 15 de mayo de 2026. 
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5. 

ADICIONAR en la CLÁUSULA CUARTA: – VALOR del Convenio de Asociación No. 8207 de 2025, en la suma 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($ 595.349.063) discriminados de la siguiente manera: 
 

• LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 478.818.563) los cuales corresponden a aportes 

en dinero de la SDIS. 

 

• El asociado FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA, aporta un valor de 

CIENTO DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 

116.530.500) en especie. 

La presente adición presupuestal en lo que se refiere a los aportes en dinero por parte de la SDIS, se 
encuentra soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal así: 
 

PROYECTO – No. CDP No. CDP 
FECHA DE 

CDP 
VALOR CDP VALOR AFECTAR CRP 

Generación de respuestas 
integradoras para la Inclusión 

social y productiva, y la 
prevención de todas las 

formas de violencia y 
discriminación en Bogotá D.C 

18411 17/12/2025 $ 478.818.563 $ 478.818.563 

TOTAL $ 478.818.563 

 
 

6. 

MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA-VALOR, la cual quedará así: 
 
El valor del Convenio de Asociación es por la suma, de MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($ 1.817.987.080) distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

• La Secretaría Distrital de Integración Social aporta la suma MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 

MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 

M/CTE ($ 1.481.381.737) que corresponde al 81,48% 

 

• El asociado aporta la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 336.605.343) que corresponde al 

18,52% en especie, de los cuales DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 260.099.367) del aporte mínimo y que 

corresponde al 14,31% y SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y SEIS M/CTE ($ 76.505.976) de aporte adicional que corresponde al 4,21%. 
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7. 

DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - 
DOCUMENTOS: SE INCORPORA integralmente la estructura de costos comprendida entre el 

PRIMERO (1) DE ENERO DE 2026 al QUINCE (15) DE MAYO DE 2026  
 

8. 
El Asociado, a través de su Representante Legal, deberá modificar las garantías constituidas inicialmente 
estipuladas en la CLÁUSULA OCTAVA - GARANTÍAS de conformidad con el presente modificatorio en 
un término de tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación. 

9. 
Las demás disposiciones del CONVENIO DE ASOCIACIÓN, no modificadas y que no sean contrarias a lo 
previsto en el presente documento, continuarán vigentes. 

10. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente 
documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional 
del SECOP II 


