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1. TIPO DE INFORME

Cuota Numero 01

INFORME PARCIAL | X INFORME FINAL

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION

Contrato No. 4162.010.26.1.3791 del 2025

Nombre completo del contratista: BEATRIZ EUGENIA BARRERA VARGAS

Documento de identificacion: 66919526

Nombre del supervisor: EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

SANTIAGO DE CALI BP 26005399

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA
DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION DE
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE

3. INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio Fecha terminacién

22/oct/2025 30/nov/2025

Modificacion(es) al contrato: N/A

Suspension: N/A

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por

cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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Reanudacioén: N/A

Cesion: N/A

Terminacion anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: HASTA POR LA SUMA DE DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($16.335.000)

Adicion: N/A

Prérroga: N/A

Informacién para Retencion en la fuente:

Para efectos de disminucion de la base de retencién en la fuente, anexo copia | SI | NO
legible de los siguientes documentos:

e Recibo de consignacion en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la X
Construccién AFC del periodo de la cuota.

e Recibo de consignacion en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias X
del periodo de la cuota.

Informacion:

Valor Total del
Contrato

Valor Cuota a

cancelar

Valor Acumulado
Cancelado

Saldo por Cancelar

$ 16.335.000

$ 5.445.000

$ 00

$ 10.890.000

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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Informacién del pago de seguridad social:

Obligacién

Datos Certificacion o Planilla de Pago

Sistema de Salud, Sistema
de Pensiones y Riesgos
Laborales

No. Planilla: 1076401078

No. PIN, Autorizacion, Referencia, Pago: 1848437757
Operador: SIMPLE

Fecha de Pago: 13/oct/2025

Periodo de pago de la seguridad social: SEPTIEMBRE 2025

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta certificacion de afiliacion
a la ARL POSITIVA, con riesgo 4.

5. INFORME TECNICO

- Polideportivo Berlin

- Polideportivo Calima

- Cancha multiple Santa Fe

- Parque recreativo ciudad Los Alamos
- Polideportivo La Base

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestacion de servicios No.
4162.010.26.1.3791 — 2025 pudo verificar que la contratista realizo6 las siguientes actividades
en cumplimiento de sus obligaciones especificas y objeto contractual:

1. Realizar visitas periddicas con el fin de elaborar el diagndstico del estado y las condiciones
fisicas de los espacios publicos con equipamiento deportivo y recreativo, asi como de los
escenarios comunitarios y de alto rendimiento a cargo de la Secretaria del Deporte y la
Recreacion, con el propdésito de dar apoyo en la operacion y seguimiento de los procesos
técnicos de rehabilitacion de los escenarios deportivos y recreativos:

e La contratista durante el presente periodo realizé visitas periddicas con el fin de elaborar
el diagnostico del estado y las condiciones fisicas de los espacios publicos con
equipamiento deportivo y recreativo, asi como de los escenarios comunitarios y de alto
rendimiento a cargo de la Secretaria del Deporte y la Recreacion, con el propésito de dar
apoyo en la operacién y seguimiento de los procesos técnicos de rehabilitacion de los
siguientes escenarios deportivos:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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- Saloén comunal Vipasa

- Parque Villa del Sol

- Parque la Virgen

- Parque la Sagrada Familia
- Polideportivo Villa Colombia

2. Elaborar todas las actividades a desarrollar por el programa de Participacion Ciudadana
tanto de la Alcaldia como las de la Secretaria del Deporte y la Recreacion, al igual que los
encuentros ciudadanos y comités con la comunidad y de planificacion de las comunas y a
los Centros de Atencién Local Integrada CALI para la formulacion de proyectos de
adecuacion, mejoramiento y mantenimiento de los escenarios deportivos del Distrito de
Santiago de Cali.

e La contratista durante el presente periodo asisti6 a los programas de Participacion
Ciudadana tanto de la Alcaldia como las de la Secretaria del Deporte y la Recreacion, al
igual que los encuentros ciudadanos y comités con la comunidad y de planificacion de las
comunas y a los Centros de Atencion Local Integrada CALI para la formulacion de
proyectos de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento de los escenarios deportivos del
Distrito de Santiago de Cali como son:

- Socializacion POAI 2025 comuna 13

- Socializacion POAI 2025 corregimiento la leonera

- Paso 7 de la metodologia temporal POAI 2026, comuna 5

- Socializacion proyectos POAI 2025 comuna 5

- Paso 7 de la metodologia temporal POAI 2026 comuna 4

- Encuentro ciudadano comuna 4- Programado por la Alcaldia

3. Proyectar las comunicaciones que sean necesarias en los temas técnicos, para velar por
el cumplimiento de los contratos, derechos de peticion y solicitudes por parte de la
comunidad y/o entes de control.

e La contratista durante el presente periodo proyecto los siguientes oficios:
- Respuesta a interventor contrato 4162.010.26.1.2482 tema personal de obra
- Respuesta a interventor contrato 4162.010.26.1.2482 tema presupuestos obra

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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- Respuesta a junta de accion comunal Comuna 5

- Respuesta a personeria corregimiento La Leonera

- Respuesta a interventor contrato 4162.010.26.1.2482 tema entrega planos

- Respuesta a interventor contrato 4162.010.261. 2482 cambio director de obra
- Respuesta al jefe del Cali 8, POAI 2026 Escenario Villa Colombia

. Realizar visitas para la supervisién de las obras a los diferentes escenarios deportivos de

Santiago de Cali y sus corregimientos.

La contratista realiz6 visita a los escenarios de las diferentes comuna y corregimientos
objetos del contrato de obra 4162.010.26.1.2481 de 2025, para el reconocimiento,
socializacion e inicio de las obras con actividades preliminares.

Asistir a los comités técnicos, reuniones, capacitaciones y las demas que le sean
designadas.

La contratista asistio a los comités técnicos de seguimiento del contrato de obra
4162.010.26.1.2481 de 2025 y contrato de interventoria 4162.010.26.1.2482 de 2025

Realizar cualquier otra tarea afin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en
cumplimiento del objeto del contrato.

La contratista asistio a reunion en comuna 14, programada por la Alcaldia Santiago de Cali,
programa denominado Giras Invertir para Crecer 2025, donde se hace la presentacion de
los proyectos de infraestructura de la comuna 14.

La contratista asistio a reunién con la JAL comuna 5, seguimiento de control Politico.

MEDIO DE VERIFICACION
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK

ink

https://drive.google.com/drive/folders/1q8Y22TPLgEpGSql3n3797UjAba020GOj?usp=drive |

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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Recibo a Satisfaccion de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

ARTINEZ BALANTA - :
upervisor '

EDGAR AEF§E%)9/
S

Nombre y firma

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisioén (incluir cuando aplique)

Fecha de suscripcién del informe de supervision: Distrito de Santiago de Cali, 31/0Oct/2025

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
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