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91-1060 
 

                                                                                             Leticia, 29 de diciembre de 2025 
 
 
Señor 
PABLO FERNANDO HURADO CUEVAS 
Director Regional Amazonas 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
Ciudad, 
 

Asunto: Solicitud de suspensión y constitución  
de la reserva de apropiación presupuestal  

al contrato No. CO1.PCCNTR.85070012 
 
En mi calidad de Supervisora del Contrato No. CO1.PCCNTR.85070012 de 2025, cuyo 
objeto es la “Compraventa de equipos tecnológicos, audiovisuales y de campo para 
el fortalecimiento de procesos de investigación participativa en el marco del 
proyecto ‘Ecoturismo Amazónico: construcción participativa de una vitrina digital 
para la promoción del turismo de naturaleza y los saberes locales’, en las regionales 
Amazonas, Caquetá, Putumayo y Vaupés del Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA”, de manera respetuosa me permito solicitar la autorización de la suspensión 
temporal del plazo de ejecución contractual, con fundamento en las consideraciones 
técnicas y administrativas que a continuación se exponen. 
 
La presente solicitud se formula en atención a la comunicación radicada por el contratista 
Unión Temporal Elementos Tecnológicos SENA Amazonas 2025, mediante la cual solicita 
la suspensión temporal del contrato, sustentada en circunstancias sobrevinientes, 
temporales y ajenas a su voluntad, relacionadas con procesos de importación, logística 
internacional y validaciones técnicas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de 
las especificaciones contractuales. 
 
Una vez analizados los argumentos expuestos por el contratista y verificada la situación en 
el marco del seguimiento y control contractual, esta Supervisión considera que las 
circunstancias descritas justifican técnica y administrativamente la suspensión solicitada, 
sin que se evidencie negligencia, incumplimiento o falta de diligencia imputable al 
contratista. 
 
En consecuencia, se solicita autorizar la suspensión temporal del Contrato No. 
CO1.PCCNTR.85070012, la cual deberá surtir efectos a partir del treinta (30) de 
diciembre de 2025 y hasta el quince (15) de enero de 2026, inclusive, de conformidad 
con lo consignado en el informe de supervisión y lo registrado en la plataforma SECOP II. 
 
Así mismo, y teniendo en cuenta que la ejecución contractual se reanudará en la siguiente 
vigencia fiscal, se solicita se adelante la debida gestión para la constitución de la reserva 
presupuestal del contrato, por el valor actual de $ 1.770.283.508, conforme a lo establecido 
en el modificatorio contractual debidamente formalizado, con el fin de garantizar la 
continuidad del contrato y la adecuada ejecución de los recursos comprometidos. 
 
“Conforme a las directrices de cierre presupuestal y financiero vigentes, solicito se 
constituya la reserva de apropiación presupuestal por valor de $ 1.770.283.508, M/CTE, 
correspondiente al Contrato Nº CO1.PCCNTR.85070012 de 2025 cuyo objeto es 
“Compraventa de equipos tecnológicos, audiovisuales y de campo para el fortalecimiento 
de procesos de investigación participativa en el marco del proyecto ‘Ecoturismo 
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Amazónico: construcción participativa de una vitrina digital para la promoción del turismo 
de naturaleza y los saberes locales’, en las regionales Amazonas, Caquetá, Putumayo y 
Vaupés del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA”. A la fecha, el contrato registra un 
avance aproximado del 0 %, razón por la cual se requiere la garantía del recurso para cubrir 
las obligaciones pendientes asociadas al periodo de suspensión.” 
 
La suspensión, de ser autorizada, deberá formalizarse mediante la correspondiente acta 
de suspensión, dejando constancia expresa de que durante dicho periodo no se generarán 
obligaciones de ejecución ni pagos, y que el contrato se reanudará una vez superadas las 
circunstancias que dieron origen a la presente solicitud. 
 
La presente comunicación se eleva con el propósito de salvaguardar el adecuado 
desarrollo del contrato y garantizar la correcta trazabilidad administrativa y contractual. 
Agradezco su atención y quedo atenta a la decisión que se adopte. 
Cordialmente, 
 
 
 
 

SUSANA DE LAS MERCEDES CORTÉS FRANCO 
Supervisora Contrato CO1.PCCNTR.85070012 

Coordinadora Misional Regional Amazonas 
 
 
Proyectó: Leonardo Buitrago Márquez – 

Dinamizador de Innovación y Competitividad 
Apoyo Técnico supervisión Cto CO1.PCCNTR.85070012 
 
 
 
 


