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San Juan de Pasto, 29 de noviembre de 2025    

 

 

Doctor 

LUIS FERNANDO HERNANDEZ MELO 

ALCALDE MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE IMUES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Ciudad 

 

Asunto: “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 
LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)” 
 
El día viernes 27 de octubre de 2025, se me informó por parte del Ing Wilson Álvarez, 
contratista del PDA, que en reunión que sostuvieron el Director de Obra de la firma 
contratista y funcionarios del PDA, se tomó la decisión, de a partir del día lunes 1 de 
diciembre de 2025, se debe acometer los trabajos para realizar el descole, con un nuevo 
trazado ubicado aproximadamente 50 metros más abajo del sitio en el que se encuentra 
ubicada la estructura de descole según el diseño presentado por el Municipio de Imues.  
 
La interventoría aceptó las instrucciones impartidas, pero se dejó constancia, que el 
predio en el cual se va a instalar el colector final, hasta la fecha, el Municipio no ha hecho 
la entrega de la servidumbre correspondiente.  
 
Solicitamos respetuosamente a la Alcaldía Municipal de Imues, que haga entrega de la 
certificación de servidumbre firmada por el propietario para evitar posibles inconvenientes 
en el futuro. 
 
 
Atentamente,  

 

 

 

 

LUIS ANTONIO DULCE DELGADO 

C.C. No. 12.974.618 de Pasto. 

 

Copia: PDA 
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